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Hoofdstuk I: Gemeenschappelijke bepalingen 

 

1. Algemene bepalingen 
 
 

1.1. Definities 

In de Overeenkomst zullen de onderstaande termen de betekenis hebben zoals die 
hieronder wordt gedefinieerd: 
 
"Algemene Voorwaarden" of "AV": de onderhavige algemene voorwaarden. 

 
"Apparatuur": machines, apparaten, materialen, artikelen en alle andere voorwerpen van 
enigerlei aard die door de Contractant krachtens de Overeenkomst worden geleverd met de 
bedoeling permanent deel te gaan uitmaken van de Werken. 

 
"Beëindigingwaarde": zie AV 24.4 voor de betekenis van deze term.  

 
“Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek": de relevante en internationaal 
erkende beste praktijken, regels, standaarden, methodes en handelswijzen die verwacht 
kunnen worden om het beoogde resultaat te bereiken op een manier die voldoet aan de 
Wetgeving en aan alle eisen op het vlak van veiligheid en bescherming van gezondheid en 
milieu. Deze beste praktijken omvatten ook het aanwenden van de vaardigheden, toewijding 
en voorzichtigheid die redelijkerwijs worden verwacht van gekwalificeerde en ervaren 
ontwerp- of ingenieursbureaus of bouwaannemers die hetzelfde type van werkzaamheden in 
gelijke of gelijkaardige omstandigheden uitvoeren, evenals het toepassen van de regels en 
normen die normalerwijs worden gehanteerd door ontwerp- of ingenieursbureaus en 
bouwaannemers bij de uitvoering van Werken. 

 
"Bijzondere Voorwaarden" of "BV": de raamovereenkomst, indien er één bestaat, het 
specifieke contract en/of de (aankoop- of raam)bestelling en alle bijlagen ervan, zoals 
vermeld in AV 1.6. De Bijzondere Voorwaarden zijn één van de samenstellende documenten 
van de Overeenkomst. 

 
"Certificaat van Definitieve Oplevering": het certificaat dat wordt uitgevaardigd door de 
Opdrachtgever teneinde de Definitieve Oplevering van de Werken toe te kennen, onder de 
voorwaarden vermeld in AV 54.1. 

 
"Certificaat van Voorlopige Oplevering": het certificaat dat overeenkomstig AV 52.1 wordt 
afgeleverd door de Opdrachtgever. 

 
"Contractant": de entiteit of entiteiten en hun wettelijke opvolgers die in de BV worden 
genoemd als contractant, aannemer, leverancier, dienstverlener, verkoper, of nog anders en 
die krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk zijn voor de levering van de Goederen 
en/of de uitvoering van de Diensten of Werken.  

 
"Dag" of “dag”: een kalenderdag, met name elke periode van vierentwintig (24) uur die 
begint en eindigt om 24.00 uur in het Land, behoudens andersluidende vermeldingen met 
betrekking tot het uur waarop deze periode begint te lopen. 
 
"Datum van Inwerkingtreding": de datum waarop de Overeenkomst van kracht wordt en in 
werking treedt, conform AV 1.8.  

 
"Definitief Technisch Dossier": het dossier met alle Technische Documentatie "as-built", 
zoals uiteengezet in AV 8.5. 

 
"Definitieve Oplevering": de aanvaarding van de Werken door de Opdrachtgever, zoals die 
wordt bevestigd door het Certificaat van Definitieve Oplevering. 
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"Diensten": het uitvoeren door de Contractant onder deze Overeenkomst van een manuele 
en/of intellectuele taak of dienst, zoals bepaald in AV 33 en desgevallend verder 
gespecificeerd in de BV, en die door de Opdrachtgever moet worden aanvaard. 
 
"Einde van de Montage": zie AV 49 voor de betekenis van deze term. 

 
"Eindwaarde": zie AV 25.4 voor de betekenis van deze term. 

 
“Forfaitaire Schadevergoeding": de financiële compensatie die verschuldigd zal zijn bij 
specifieke gevallen van niet-naleving, zoals bepaald in en betaalbaar in overeenstemming 
met de Overeenkomst. 

 
"Gebrek": alle gebreken (met inbegrip van het niet geschikt zijn van de Goederen, Diensten 
of Werken voor het gebruik waartoe ze zijn bestemd) of tekortkomingen of ontoereikende 
prestaties of abnormale slijtage (zelfs indien die aan het licht komt vóór de aanvaarding of de 
Voorlopige Oplevering) van de Goederen, Diensten of Werken of een gedeelte ervan, met 
inbegrip van het niet voldoen van de Apparatuur, Goederen, Diensten of Werken aan de 
Overeenkomst of de Wetgeving. 
 
"Gebruik- en Onderhoudshandleidingen": alle handleidingen die als dusdanig worden 
beschreven in de specificaties en die beantwoorden aan de Beste Praktijken inzake 
Ontwerp, Bouw en Techniek. 

 
"Gereedschap van de Contractant": alle apparatuur, toestellen, uitrustingen, gebouwen, 
aansluitingen, voertuigen of andere zaken van welke aard dan ook die vereist zijn voor de 
levering van de Goederen en/of de uitvoering van de Diensten of Werken, met de 
uitdrukkelijke uitsluiting evenwel van Apparatuur of andere elementen die deel uitmaken van 
of die bestemd zijn om deel uit te maken van de Goederen, Diensten of Werken.  

 
"Gevaarlijke Stoffen": alle polluenten, contaminanten, vast afval, koolstofproducten, 
toxische of gevaarlijke vaste stoffen, vloeistoffen of afval of alle ontvlambare, explosieve of 
radioactieve materialen die gereguleerd zijn in of onderworpen zijn aan de Wetgeving. 
 
"Geval van Tekortkoming": zie AV 24.1 voor de betekenis van deze term. 
 
"Goederen": alle of delen van tekeningen, documenten, stoffen, materialen, apparatuur, 
gereedschap en/of andere zaken die krachtens de Overeenkomst moeten worden 
bestudeerd, ontworpen, vervaardigd, vervoerd en geleverd door de Contractant, zoals 
vermeld in AV. 27 en desgevallend gespecificeerd in de BV, en die door de Opdrachtgever 
moeten worden aanvaard.  
 
“Ingenieur van de Opdrachtgever” : het ingenieursbureau (en haar wettelijke opvolgers) 
dat is aangesteld als ingenieur conform AV 5.4., aan wie de Opdrachtgever verschillende 
taken heeft toevertrouwd die verband houden met de levering van de Goederen en/of de 
uitvoering van de Diensten en/of Werken. 
 
"Intellectuele Eigendom": alle documenten, werken, voorbereidingen, ontwerpen, studies, 
onderzoek, experimenten, uitvindingen, software, literatuur of andere zaken waarop 
Intellectuele Eigendomsrechten kunnen rusten.  

 
"Intellectuele Eigendomsrechten": alle patenten, gebruiksmodellen, ontwerprechten, 
auteursrechten of copyrights (incl. rechten in computersoftware en programma's), 
databaserechten of topografierechten (ongeacht het feit of die geregistreerd zijn of niet en 
met inbegrip van de aanvragen voor de registratie ervan), en enigerlei rechten of 
beschermingswijzen van gelijkaardige aard of met een gelijkaardige uitwerking die elders in 
de wereld kunnen bestaan. 
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"Kosten": alle behoorlijk gerechtvaardigde en gestaafde directe uitgaven (met uitsluiting van 
enigerlei verliezen zoals maar niet beperkt tot gederfde winsten of inkomsten, 
kapitaalkosten) en kosten, inclusief algemene onkosten. 

 
"Land": betekent België. 
 
"Lijst van Niet Voltooide Werken": lijst met nog door de Contractant uit te voeren kleinere 
werkzaamheden na de Voorlopige Oplevering, conform AV 52.1.  

 
"Maand" of “maand”: een kalendermaand volgens de Gregoriaanse kalender, die begint 
om 24.00 uur middernacht van de laatste Dag van de voorgaande maand en eindigt om 
24.00 uur middernacht van de laatste Dag van de huidige maand, tenzij anders 
gespecificeerd als vanaf een andere Dag tot de Dag die voorafgaat aan dezelfde Dag van de 
volgende Maand. 

 
"Milieuaansprakelijkheid": alle verliezen, schade en uitgaven (met inbegrip van maar niet 
beperkt tot alle redelijke kosten voor onderzoek, testen, inperking, verwijdering, reiniging, 
bestrijding en vernietiging en alle redelijke honoraria en kosten van advocaten), al dan niet 
gekwantificeerd, met betrekking tot de aanwezigheid in het milieu van Gevaarlijke Stoffen die 
afkomstig zijn van de uitvoering van de Overeenkomst of die te wijten zijn aan overtredingen 
door de Contractant, zijn agenten, werknemers of Onderaannemers en desgevallend hun 
respectieve agenten of werknemers van enigerlei Wetgeving met betrekking tot de 
bescherming van het milieu of de fysieke gezondheid van personen. 

 
"Nalatigheid": het stellen van een handeling of juist niet-stellen van een handeling door een 
Partij, diens personeel, vertegenwoordigers en/of Onderaannemers of gevolmachtigden, 
waardoor schade wordt veroorzaakt of een contractuele wanprestatie ontstaat. 

 
"Onderaannemer": (i) elke persoon, firma of onderneming – of groepering daarvan – (met 
uitzondering van de Contractant) aan wie de Contractant een deel van de Overeenkomst 
heeft uitbesteed, (ii) elke leverancier van de Contractant en/of (iii) elke dienstverlener van de 
Contractant.  

 
"Opdrachtgever": de entiteit of entiteiten die als dusdanig worden vermeld in de BV en de 
wettelijke opvolger(s) van deze entiteit(en). 

 
"Openbare Instantie": de overheid van het Land of van één van de onderafdelingen ervan, 
alle administratieve of gerechtelijke organen van het Land, die een rechtstreekse of 
onrechtstreekse invloed op de Overeenkomst hebben, met inbegrip van de 
netwerkbeheerder die verantwoordelijk is voor het transport en/of distributienetwerk. 

 
"Opleveringstesten": de testen zoals die worden uiteengezet in AV 50 en die met succes 
moeten worden doorstaan als één van de voorwaarden om de Voorlopige Oplevering te 
verkrijgen. 

 
"Overeenkomst": de overeenkomst die wordt afgesloten tussen de Opdrachtgever en de 
Contractant, waarbij deze laatste zich ertoe verbindt om de Goederen te leveren en/of de 
Diensten en/of Werken uit te voeren. De Overeenkomst bestaat uit de documenten die 
worden opgesomd in AV 1.6. 
 
“Overmacht" of "Geval van Overmacht": elke gebeurtenis zoals gedefinieerd in AV 22. 
 
"Partij": de Opdrachtgever of de Contractant, afhankelijk van de context. 

 
"Partijen": de Opdrachtgever en de Contractant. 

 
"Persoonsgegevens": persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake 
Bescherming van Persoonsgegevens. 
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"Project Intellectuele Eigendom” : Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow die door 
één van de Partijen wordt ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
"Site": de locatie waar de Goederen zullen worden geleverd, de Diensten zullen worden 
verleend of de Werken zullen worden geïnstalleerd of opgetrokken, en om het even welke 
andere plaats die in de Overeenkomst wordt vermeld als zijnde deel uitmakend van de Site. 
De Site kan verder worden gespecificeerd in de BV. 

 
"Technische Documentatie": zonder enige beperking alle technische documentatie, 
specificaties, proefmonsters, patronen, modellen, berekeningen, computerprogramma's 
(software), Gebruik- en Onderhoudshandleidingen en andere documenten of informatie van 
een gelijkaardige aard die krachtens de Overeenkomst door de Contractant aan de 
Opdrachtgever moeten worden overgemaakt.  

 
"Testcertificaat": met betrekking tot testen die moeten worden uitgevoerd krachtens de 
Overeenkomst en waarvoor een Testcertificaat vereist is, het certificaat dat door de 
Opdrachtgever wordt uitgevaardigd om te bevestigen dat het resultaat van de test 
bevredigend was. 

 
"Tienjarige Aansprakelijkheid": zie AV 20.1 (iv) voor de betekenis van deze term. 

 
"Toelatingen": alle goedkeuringen, toelatingen, machtigingen, kennisgevingen, concessies, 
erkenningen, overeenkomsten, licenties, licenties van derde partijen, vergunningen, 
invoervergunningen, beslissingen, doorgangsrechten en gelijkaardige rechten, die in naam 
van de Opdrachtgever of in naam van de Contractant moeten worden verkregen bij om het 
even welke Openbare Instantie en die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, 
met inbegrip van Toelatingen vereist voor de invoer, behandeling, transport, opslag en 
indienststelling van Goederen, Apparatuur en Gereedschap van de Contractant, maar met 
uitzondering van de Vergunningen.  

 
"Verborgen Gebrek(en)": alle Gebreken die aan het licht komen na de Waarborgperiode 
voor Gebreken en die al inherent aanwezig waren op de datum van de aanvaarding van de 
Goederen of Diensten of bij de Voorlopige Oplevering. 

 
"Verhelpen van Gebreken": alle herstellingen, aanpassingen, wijzigingen of vervangingen 
die vereist kunnen zijn om een Gebrek ongedaan te maken. 
 
“Vergunning(en)": de vergunning(en) die moet(en) worden aangevraagd door de 
Opdrachtgever en die vereist zijn voor de bouw en/of exploitatie van de Werken, tenzij 
anders vermeld in de BV. 

 
"Vertegenwoordiger van de Contractant": zie AV 6.4 voor de betekenis van deze term. 

 
"Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever": de bevoegde algemene vertegenwoordiger 
van de Opdrachtgever aan wie de Opdrachtgever de noodzakelijke bevoegdheden zal 
delegeren om in diens naam op te treden onder deze Overeenkomst. Elke handeling van de 
Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever verbinden alsof ze door 
hem was gesteld. 

 
"Verval van Toelating" of "Verval van Vergunning": enigerlei Toelating en/of Vergunning 
die (a) niet meer volledig van kracht is, of (b) niet wordt afgeleverd of niet wordt vernieuwd. 

 
“Vooraf bestaande Intellectuele Eigendom”: Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow 
die al bestonden vóór de datum waarop de Overeenkomst werd afgesloten en die 
onafhankelijk van de uitvoering van de Overeenkomst werden ontwikkeld.  

 
"Voorlopige Oplevering": de inbezitneming van de Werken door de Opdrachtgever conform 
AV 52, op het moment dat de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voor de 
Voorlopige Oplevering, zoals vermeld in het Certificaat van Voorlopige Oplevering. 
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"Voorstel tot Wijziging van de Bestelling": voorstel dat door de Contractant wordt 
geformuleerd om wijzigingen aan de Goederen, Diensten of Werken aan te brengen, 
conform AV 19.  

 
“Waarborgperiode voor Gebreken": de periode, als dusdanig gespecificeerd in de 
Overeenkomst, waarin de Contractant gehouden is enigerlei Gebrek met betrekking tot de 
Goederen, Diensten of Werken te Verhelpen conform de Overeenkomst, onverminderd het 
recht van de Opdrachtgever andere rechtsmiddelen krachtens de Overeenkomst uit te 
oefenen. 

 
"Week" of “week” : kalenderweek van zeven Dagen. 

 
"Werkdag": elke dag, behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in het Land.  

 
"Werken": het leveren van Apparatuur en de uitvoering van activiteiten van ontwerp, 
vervaardiging, oprichting, bouw, installatie, montage, demontage, test, indienststelling en/of 
Opleveringstesten door de Contractant. Alle activiteiten dus die nodig zijn opdat de 
Opdrachtgever de Werken in bezit zou kunnen nemen conform de Overeenkomst. 

 
"Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens”: iedere Wetgeving met 
betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de 
verwerking van persoonsgegevens die van toepassing is op de uitvoering van de Diensten of 
Werken of de levering van de Goederen krachtens deze Overeenkomst. 
 
"Wetgeving": alle wetten, decreten, verordeningen, besluiten, regelgeving en andere 
rechtshandelingen van om het even welke Openbare Instantie van het Land, evenals 
internationale verdragen, internationale wet- of regelgeving die in het Land van toepassing 
is, met inbegrip van zulke regelgeving, verordeningen of richtlijnen uitgevaardigd door een 
orgaan van de Europese Unie en waarvoor - voor het geheel hiervan - de inwerkingtreding of 
de omzetting in nationaal recht al heeft plaatsgevonden of dient plaats te vinden op of 
voorafgaand aan de datum van aanvaarding van de Goederen of Diensten of de Voorlopige 
Oplevering van de Werken. 
 
"Wijziging van de Bestelling": bestelling van de Opdrachtgever tot uitvoering van een 
Wijziging door de Contractant. 

 
"Wijziging": elke wijziging van de Overeenkomst en/of wijziging van de Goederen, Diensten 
of Werken, zoals uiteengezet in een Wijziging van de Bestelling uitgevaardigd door de 
Opdrachtgever conform AV 19. 
 

 
1.2. Toepassingsgebied 

Deze Algemene Voorwaarden definiëren de algemene bepalingen die van toepassing zullen 
zijn op alle Goederen, Diensten en/of Werken die door de Opdrachtgever bij de Contractant 
worden besteld. De Bijzondere Voorwaarden (aankoop- of raambestelling, specificaties, 
enz.) die bovenop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, moeten schriftelijk 
worden vastgelegd en aanvaard worden door de Partijen, conform AV 1.8.  
 
 

1.3. Kennisgevingen 

Alle kennisgevingen, instructies, toestemmingen, goedkeuringen, opmerkingen, certificaten 
of beslissingen in verband met de Overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen als 
geldig worden beschouwd indien ze persoonlijk werden overhandigd of verstuurd via fax, 
aangetekende brief of internationaal erkende koerierdienst naar respectievelijk de 
geadresseerde, het faxnummer of het adres dat door elk van beide Partijen aan de andere 
Partij werd opgegeven op de dag waarop de Overeenkomst werd gesloten, zoals 
beschreven in AV 1.8. Elke Partij bij de Overeenkomst mag zijn opgegeven adres of 
faxnummer wijzigen mits zij de andere Partij hiervan voorafgaand schriftelijk in kennis stelt.  



 
 

General Conditions Purchasing Electrabel version 15/04/2010 

11 

 
In afwijking op het voorafgaande mag de dagdagelijkse communicatie tussen de Partijen 
(evenwel met uitdrukkelijke uitsluiting van communicatie met betrekking tot wijzigingen, 
Wijzigingen van de Bestelling, certificaten en documenten met betrekking tot de 
aanvaarding) ook gebeuren via e-mail naar het/de e-mailadres(sen) dat/die door de ene 
Partij aan de andere Partij werd(en) meegedeeld.  

 
 

1.4. Toepasselijk recht  

Op de Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van (i) enigerlei 
verwijzingsregel of -bepaling waardoor het recht van een ander rechtsgebied of (ii) de 
bepalingen van het Weens Koopverdrag 1980 ("UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods") van toepassing zouden zijn. 

 
 

1.5. Contractuele Taal  

Onverminderd AV 13.3 en tenzij anders bepaald in de BV, moeten de Partijen in alle 
documenten de taal gebruiken die gebruikt wordt in de Bijzondere Voorwaarden, de 
zogenaamde "Contractuele Taal". Daarnaast moeten zij, indien er daartoe een vereiste 
bestaat uit hoofde van enige toepasselijke Wetgeving, voor specifieke documenten of items 
ook de taal gebruiken die door die Wetgeving wordt opgelegd. 

 
 

1.6. Documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst en voorrang van de 
documenten 

De Overeenkomst is samengesteld uit de volgende documenten: (i) de raamovereenkomst 
of het specifieke contract indien er één bestaat;  (ii) de (aankoop of raam)bestelling ((i) en (ii) 
worden hierna de "Bijzondere Voorwaarden" genoemd); (iii) de onderhavige Algemene 
Voorwaarden; (iv) de andere documenten waarnaar er in de Overeenkomst wordt verwezen, 
via een adres van een website of anderszins (bijv. veiligheid- en gezondheidsreglementen, 
reglementen voor specifieke sites, ethische regels, enz.); (v) (een deel van) de offerte van de 
Contractant, voor zover de Overeenkomst er uitdrukkelijk naar verwijst en met dien 
verstande dat de algemene voorwaarden van de Contractant nooit van toepassing zullen 
zijn.  
 
Indien de cumulatieve toepassing van de samenstellende documenten aanleiding zou geven 
tot inconsistenties, dan zal het ene document voorrang hebben op het andere volgens de 
volgorde waarin ze worden opgesomd in AV. 1.6 en zal het hoofddocument voorrang 
hebben op de bijlagen. Bij dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden tussen bepalingen van 
hetzelfde document, zal de Contractant indien hij dit ontdekt de Opdrachtgever hiervan zo 
snel mogelijk verwittigen en zal de Opdrachtgever dergelijke dubbelzinnigheden of 
tegenstrijdigheden toelichten en/of aanpassen.  

 
 

1.7. Gehele Overeenkomst 

De documenten of verbintenissen die tussen de Opdrachtgever en de Contractant werden 
uitgewisseld of afgesloten voorafgaand aan de datum waarop deze Overeenkomst werd 
gesloten conform AV 1.8, kunnen nooit voorrang hebben op de bepalingen in deze 
Overeenkomst en ze evenmin aanvullen. Ze kunnen niet worden aangehaald als toelichting 
bij bepalingen van de Overeenkomst die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.  

 
 

1.8. Sluiten van de Overeenkomst – Datum van Inwerkingtreding  

In het geval van een contract dat ondertekend moet worden door beide Partijen, wordt de 
Overeenkomst geacht aanvaard en gesloten te zijn (i) op de datum van ondertekening van 
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het contract door beide Partijen, of (ii) indien de datum van ondertekening niet is vermeld, op 
de datum van verzending van het contract door de Partij die als laatste heeft ondertekend. 
 
In het geval van een (aankoop of raam)bestelling die werd opgesteld en verstuurd door de 
Opdrachtgever, geldt het onderstaande. Indien de Contractant niet binnen de vijf (5) 
Werkdagen na het versturen van de (aankoop of raam)bestelling een schriftelijke weigering 
verstuurt, en in elk geval bij uitvoering van de (aankoop of raam)bestelling, wordt de 
Contractant verondersteld de Overeenkomst te hebben aanvaard. Bij aanvaarding of 
veronderstelde aanvaarding van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst geacht te zijn 
gesloten op de datum waarop de (aankoop of raam)bestelling werd verstuurd. Indien de 
Contractant opmerkingen of voorbehoud bij bepaalde zaken formuleert, dan worden deze 
opmerkingen of dit voorbehoud geacht te zijn geweigerd, behalve indien de Opdrachtgever 
ze schriftelijk aanvaardt. 
 
Door de Overeenkomst te aanvaarden, doet de Contractant afstand van zijn eigen algemene 
verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er bij de aanvaarding van de Overeenkomst uitdrukkelijk 
naar deze voorwaarden wordt verwezen.  

 
Onder voorbehoud van hetgeen volgt, treedt de Overeenkomst in werking op de datum 
waarop de Overeenkomst werd gesloten. De Overeenkomst zal in werking treden onder de 
opschortende voorwaarde dat alle Vergunningen die nodig zijn voor het leveren van de 
Goederen en de uitvoering van de Diensten of de Werken werden verkregen. In de context 
van deze Overeenkomst zal een Vergunning als verkregen worden beschouwd indien de 
toekenning ervan definitief is, d.w.z.  de periode waarin er een wettelijk verhaal tegen de 
Vergunning kan worden aangetekend, verstreken is zonder dat er verhaal werd 
aangetekend; ofwel indien er wel een wettelijk verhaal tegen een Vergunning werd 
aangetekend, dat wettelijk verhaal definitief werd beslecht op een manier waarbij de 
Vergunning wordt behouden en de Overeenkomst kan worden uitgevoerd zonder nadelige of 
negatieve gevolgen voor de Opdrachtgever. Indien de Vergunningen niet worden verkregen 
binnen de periode die wordt vermeld in de Overeenkomst, of binnen de twaalf (12) Maanden 
na het sluiten van de Overeenkomst indien de Overeenkomst geen periode vermeldt, dan 
kan de Opdrachtgever de Contractant laten weten dat er niet aan de opschortende 
voorwaarde werd voldaan en dat de Overeenkomst niet in werking zal treden en ophoudt te 
bestaan, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige aansprakelijkheid van de Opdrachtgever. 
Indien de Contractant reeds betalingen heeft ontvangen, zal hij die terugbetalen.  

 
De datum waarop de Overeenkomst in werking treedt, wordt "Datum van 
Inwerkingtreding" genoemd. 
 
 

1.9. Wijzigingen en verzaking 

Geen enkele wijziging aan de Overeenkomst of een verzaking door de Opdrachtgever zal 
geldig zijn, tenzij ze schriftelijk gebeurt en ondertekend is door de Vertegenwoordiger van de 
Opdrachtgever. Het niet uitoefenen of een vertraging bij de uitoefening van een recht of 
rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst door de Opdrachtgever, betekent niet dat er 
afstand wordt gedaan van deze rechten of rechtsmiddelen, noch dat andere rechten of 
rechtsmiddelen krachtens deze Overeenkomst niet meer gelden. Het instemmen met of 
afstand doen van verhaal door één van beide Partijen met betrekking tot een tekortkoming 
door de andere Partij, houdt geenszins een instemming of afstand van verhaal in met 
betrekking tot andere toekomstige, al dan niet gelijkaardige, tekortkomingen. 

 
 

1.10. Overdracht  

De Overeenkomst wordt gesloten als een "intuitu personae"-contract voor wat betreft de 
identiteit van de Contractant. De Contractant mag de Overeenkomst of om het even welk 
deel ervan niet overdragen aan een derde partij (noch via overdracht, verkoop, 
kapitaalinbreng, schenking of om het even welke andere transactie, met inbegrip van de 
verkoop of inbreng van een bedrijfstak of activiteit als geheel, een fusie, splitsing of wijziging 
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van controle waarbij controle dient te worden verstaan in de zin van artikel 5 van het 
Belgische Wetboek van Vennootschappen) zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever instemt met een overdracht, 
zal de Contractant hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk blijven met de overnemer voor de 
naleving van de verplichtingen die de Contractant krachtens de Overeenkomst heeft. 

 
De Opdrachtgever heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder instemming van de 
Contractant de Overeenkomst of een deel ervan aan om het even welke derde partij over te 
dragen.  
 
Alle rechten van de Opdrachtgever krachtens of in verband met de Overeenkomst mogen 
worden uitgeoefend en zullen ten goede komen aan zijn opvolgers in rechte of overnemers. 

 
 

1.11. Onderaanneming - Aankoop 

De Contractant mag het geheel van zijn verplichtingen niet uitbesteden in onderaanneming.  
 
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, die deze 
toestemming naar eigen goeddunken kan weigeren, zal de Contractant geen enkel gedeelte 
van de vervaardiging van de Goederen of van de uitvoering van de Diensten of de Werken 
aan derden uitbesteden in onderaanneming. De Contractant mag evenmin bepaalde 
gedeelten van de Goederen, Diensten of Werken aankopen bij derden, tenzij het gaat om de 
aankoop van kleine en niet-kritieke onderdelen.  
 
Indien een dergelijke toestemming van de Opdrachtgever moet worden verkregen, zal de 
Contractant ze tijdig aanvragen en alle technische details vermelden in verband met de 
reikwijdte van de onderaanneming en ook een lijst overmaken aan de Opdrachtgever met 
daarin alle Onderaannemers waarop de Contractant een beroep zou kunnen doen, zodat de 
Opdrachtgever de aanvraag kan bestuderen en al dan niet zijn toestemming kan geven.  
 
Indien deze toestemming wordt gegeven, zal dit de Contractant van geen enkele 
aansprakelijkheid of verplichting krachtens de Overeenkomst ontheffen, en evenmin een 
rechtsverhouding doen ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Onderaannemer in kwestie.  
 
Dergelijke aankopen en onderaannemingen dienen te gebeuren met volledige naleving van 
de voorwaarden van de Overeenkomst. De Contractant zal alle relevante verplichtingen 
krachtens de Overeenkomst opleggen aan zijn Onderaannemers, ook al verwijst de 
Overeenkomst niet expliciet naar de Onderaannemers. Behalve voor de aankoop van kleine 
en niet-kritieke onderdelen, zal de Contractant zijn Onderaannemers verbieden om de 
betreffende Goederen, Diensten of Werken geheel of gedeeltelijk aan te kopen of uit te 
besteden in onderaanneming zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de 
Opdrachtgever. 
 
De Contractant blijft verantwoordelijk voor de handelingen, tekortkomingen en nalatigheden 
van zijn Onderaannemers en zal de Opdrachtgever hiervoor schadeloosstellen alsof het om 
de handelingen, tekortkomingen en nalatigheden van de Contractant zelf ging.  
 
Indien de Contractant van zijn Onderaannemers een waarborg verkrijgt die uitgebreider is of 
een langere looptijd heeft dan de waarborg die de Contractant aan de Opdrachtgever heeft 
verleend krachtens de Overeenkomst, dan zal de Contractant de Opdrachtgever tot de 
volledige en rechtstreekse begunstigde van deze waarborg maken.  
 

 
1.12. Hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid 

Onverminderd AV 1.11 geldt dat, wanneer de Overeenkomst wordt gesloten tussen 
enerzijds de Opdrachtgever en anderzijds een Contractant die in vereniging werkt met 
andere partijen (joint venture, consortium of andere samenwerkingsvorm), de partners van 
de vereniging dan: (i) met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst hoofdelijk en 
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ondeelbaar aansprakelijk zullen zijn ten aanzien van de Opdrachtgever; (ii) één partner 
zullen aanstellen (wiens benoeming onderhevig is aan de voorafgaande schriftelijke 
goedkeuring van de Opdrachtgever) om de vereniging te vertegenwoordigen, met alle 
bevoegdheden om dit te doen en om de coördinatie te verzekeren met betrekking tot het 
vervullen van hun verplichtingen en het uitoefenen van hun rechten krachtens de 
Overeenkomst; (iii) in geen geval de contractuele voorwaarden van hun samenwerking 
zullen wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
Een kopie van deze contractuele samenwerkingsvoorwaarden moet aan de Opdrachtgever 
worden overgemaakt. 
 
Na de afsluiting van de Overeenkomst mag de Contractant zich niet verenigen met een 
derde partij voor de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten en/of 
Werken zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van de Opdrachtgever.  
 
 

1.13. Geen exclusiviteit 

De Contractant kan geen enkele exclusiviteit opeisen met betrekking tot de Goederen, 
Diensten en/of Werken die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst. De Opdrachtgever 
garandeert de Contractant geen minimale omzetvolumes. 

 
 

1.14. Geen joint venture, vereniging of andere samenwerkingsvorm – Bevoegdheden van 
de Partijen 

De Overeenkomst zal niet worden opgevat of geïnterpreteerd alsof ze een vereniging, joint 
venture of samenwerkingsvorm zou doen ontstaan tussen de Partijen of alsof ze aan de 
Partijen een verplichting of enige verbintenis tot vereniging zou opleggen. Geen van beide 
Partijen zal het recht, de macht of bevoegdheid hebben om een overeenkomst of verbintenis 
aan te gaan voor de andere Partij, noch om te handelen in naam van de andere Partij of om 
te fungeren of zich voor te doen als een agent of vertegenwoordiger van de andere Partij, 
noch om de andere Partij op enigerlei andere wijze te verbinden.  

 
1.15. Deelbaarheid 

Indien eender welke bepaling in deze Overeenkomst krachtens de Wetgeving geheel of 
gedeeltelijk als onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt beschouwd, dan zal deze 
bepaling verondersteld worden geen deel uit te maken van deze Overeenkomst en heeft dit 
geen weerslag op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze 
Overeenkomst. Indien dergelijke onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling een 
invloed heeft op de volledige aard van deze Overeenkomst, dan zal elke Partij elke redelijke 
inspanning leveren om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe 
bepaling met dezelfde of nagenoeg dezelfde economische impact als de onwettige, 
ongeldige of onafdwingbare bepaling. 
 
 

1.16. Verklaringen en garanties van de Contractant  

De Contractant verklaart en garandeert in eigen naam en in naam van zijn Onderaannemers 
of van hun respectieve bestuurders of leidinggevend personeel dat:  
 

(i) hij zich niet in overtreding bevindt met een toepasselijke Wetgeving die een weerslag 
zou hebben op de mogelijkheid om zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst uit 
te voeren. Hij verklaart en garandeert ook dat hij niet strafrechtelijk vervolgd wordt voor 
fraude, corruptie of witwaspraktijken en dat er evenmin wettelijke, administratieve, 
arbitrage- of andere procedures of onderzoeken door of voor een Openbare Instantie 
tegen hem hangende zijn of (voor zover hij weet) tegen hem zouden kunnen worden 
aangespannen, die, indien ze in zijn nadeel worden beslist, naar verwachting een 
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substantieel negatief effect kunnen hebben op zijn vermogen om de Overeenkomst uit 
te voeren; en 

(ii) hij alle aanvragen heeft ingediend en alle Toelatingen heeft verkregen van alle vereiste 
of aangewezen autoriteiten om zijn activiteiten op een wettige manier te kunnen 
uitvoeren; en 

(iii) het sluiten van deze Overeenkomst, de uitvoering ervan, en de door de Overeenkomst 
beoogde handelingen niet in strijd zijn met de Wetgeving, met zijn charter of 
organisatiedocumenten, met zijn contractuele verbintenissen of met andere 
documenten die bindende kracht hebben ten aanzien van de Contractant of ten aanzien 
van zijn activa; 

(iv) er zich geen enkele gebeurtenis heeft voorgedaan die kan worden beschouwd als een 
Geval van Tekortkoming van de Contractant met betrekking tot deze Overeenkomst, of, 
die door de kennisgeving, het verstrijken van de tijd of een andere omstandigheid, zou 
kunnen uitgroeien tot een dergelijke gebeurtenis; en  

 
(v) indien hij bouwwerkzaamheden uitvoert zoals gedefinieerd in artikel 30bis van de 

Belgische wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid van werknemers (wet 
die daarna meermaals werd aangepast), hij op het moment van afsluiting van de 
Overeenkomst geen sociale zekerheidsschulden heeft zoals bedoeld in het hierboven 
vermelde artikel 30bis, en evenmin fiscale schulden. Indien de Contractant op om het 
even welk moment tijdens de uitvoering van de Overeenkomst dergelijke schulden zou 
hebben, dan dient hij daar onmiddellijk de Opdrachtgever van op de hoogte te stellen. 
Indien er op een gegeven moment dergelijke schulden bestaan, dan zal de 
Opdrachtgever gemachtigd zijn om bij de betaling van de facturen van de Contractant, 
van het verschuldigde bedrag het percentage af te houden dat vermeld staat in de 
Wetgeving en dit te betalen aan de bevoegde instanties van de Belgische Staat. 

 
De hierboven opgesomde verklaringen en garanties worden geacht door de Contractant te 
worden nageleefd tijdens de volledige duur van de Overeenkomst. De Contractant verbindt 
er zich dan ook toe om alle nodige stappen en inspanningen te ondernemen om de 
correctheid van deze verklaringen en garanties te behouden.  
 
De Opdrachtgever kan de Contractant vragen om deze verklaringen en/of garanties geheel 
of gedeeltelijk te staven aan de hand van geschikte documenten afgeleverd door 
onafhankelijke instanties. 
 
Onverminderd andere rechtsmiddelen waarover de Opdrachtgever beschikt krachtens deze 
Overeenkomst, gaat de Contractant er hierbij mee akkoord dat hij de Opdrachtgever zal 
schadeloosstellen en vrijwaren voor enigerlei kosten, uitgaven of andere verplichtingen die 
voortvloeien uit of verband houden met de toepassing van de verklaringen zoals uiteengezet 
in deze AV 1.16. 

 
2. Voorwerp van de Overeenkomst en algemene verplichtingen van de Contractant 

 
De Contractant zal de Goederen leveren en/of de Diensten of Werken uitvoeren waarvan de 
precieze omvang bepaald is in de Overeenkomst.  
 
De Goederen, Diensten en/of Werken moeten volledig zijn in elk opzicht, volstrekt in lijn met de 
Overeenkomst en geschikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd (er wordt van uitgegaan 
dat de Contractant zich voldoende heeft geïnformeerd met betrekking tot dit doel en deze 
bestemming).  
 
De Goederen, Diensten en/of Werken zullen alle diensten, leveringen, stoffen, materialen, 
instrumenten, apparatuur, systemen en toebehoren omvatten die nodig zijn om de verplichtingen 
van de Contractant tijdig en naar behoren te vervullen, ongeacht het feit of die al dan niet 
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uitdrukkelijk zijn vermeld in de Overeenkomst. Deze zaken zullen op een dusdanige manier door 
de Contractant worden geselecteerd dat ze in geen enkel opzicht de prestaties en de veiligheid 
van de Goederen, Diensten of Werken in het gedrang brengen.  
 
Indien de Overeenkomst bouw-, montage-, indienststelling-, herstellings- of vervangingswerken 
omvat, dan zijn in de Goederen, Diensten en/of Werken ook de levering van alle materiaal en 
toebehoren, de constructie van de tijdelijke installaties en alle werken en diensten die hiervoor 
nodig zijn (met inbegrip van de uiteindelijke demontage en de verwijdering) inbegrepen, met 
uitzondering van die tussenkomsten van de Opdrachtgever die uitdrukkelijk in de Overeenkomst 
zijn vermeld. 
 
De Technische Documentatie en andere documenten die door de Contractant moeten worden 
opgesteld krachtens de Overeenkomst, moeten de betreffende Goederen, Diensten en/of Werken 
volledig dekken en alle details omvatten die vereist zijn in functie van hun uiteindelijke 
bestemming. 
 
De Contractant zal zijn verplichtingen uitvoeren in overeenstemming met, en de Goederen, 
Diensten en Werken dienen conform te zijn met: (i) de bepalingen van de Overeenkomst en de 
gevolgen die daar logischerwijs uit voortvloeien; (ii) de recentste regels van de kunst, van goed 
vakmanschap en de Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek; (iii) de Wetgeving en 
de vereiste Toelatingen en Vergunningen zoals die van kracht zijn op de Datum van 
Inwerkingtreding van de Overeenkomst en zoals die tijdens de uitvoering ervan kunnen worden 
gewijzigd; (iv) alle vereisten die men redelijkerwijs kan verwachten van normale en voorzichtige 
gespecialiseerde vaklui. 
 
Onverminderd de normen, standaarden en regelgeving voorgeschreven door de Wetgeving, zal 
de Contractant voor de levering van de Goederen en de uitvoering van de Diensten of Werken 
alle normen, standaarden en regelgeving toepassen die zijn bepaald in de technische 
specificaties, of indien ze niet zijn gespecificeerd, alle normen, standaarden en regelgeving die in 
het algemeen van toepassing zijn op dergelijke verplichtingen of gedeelten ervan, tenzij anders 
werd overeengekomen met de Opdrachtgever. 
 
Indien de Contractant Diensten, Werken of installatie-, herstellings- of 
onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de Goederen, zal hij deze activiteiten bovendien laten 
uitvoeren door geschikt, gekwalificeerd en opgeleid personeel en altijd met de vereiste 
zorgvuldigheid en toewijding.  

Het naleven van de hierboven vermelde verplichtingen ontheft de Contractant geenszins van zijn 
verantwoordelijkheden krachtens de Overeenkomst. 

 
 

3. Naleven van de uitvoeringstermijn of leveringstermijn 

3.1. Uitvoering- of leveringstermijn 
 

De Contractant zal de uitvoering van zijn verplichtingen onmiddellijk starten op de Datum 
van Inwerkingtreding van de Overeenkomst en zijn verplichtingen strikt uitvoeren binnen de 
uitvoering- of leveringstermijn bepaald in de Overeenkomst.  
 
De Contractant wordt geacht voor zichzelf de correctheid en toereikendheid van de 
uitvoering- of leveringstermijn te hebben gecontroleerd en ermee akkoord te zijn gegaan, 
rekening houdend met alle feiten en gebeurtenissen die relevant zijn voor de uitvoering van 
de Overeenkomst. 
 
Wanneer de uitvoering- of leveringstermijn in Dagen uitgedrukt is, verstrijkt die op het einde 
van de laatste Dag; wanneer die in Weken uitgedrukt is, wordt die van Dag op Dag geteld; 
en wanneer die in Maanden uitgedrukt is, wordt die bepaald van de zoveelste tot de 
zoveelste Dag van de Maand; Indien de laatste Dag van om het even welke tijdslimiet een 
feestdag is of indien er in de Maand waarin de termijn verstrijkt geen overeenkomstige 
zoveelste is, dan wordt de termijn verlengd tot het einde van de eerstvolgende Werkdag. 
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3.2. Planning en middelen 

De Opdrachtgever kan de Contractant verzoeken om binnen de termijn die bepaald is in de 
Overeenkomst, of indien er geen termijn bepaald is in de Overeenkomst binnen de vijftien 
(15) Dagen na de Datum van Inwerkingtreding een schema over te maken met daarin de 
volgende zaken: 

(i) een staafdiagram of gelijkaardig planningsdocument dat de opeenvolging van de 
activiteiten aantoont (indien de complexiteit van de Overeenkomst dit vereist), de 
tijdslijn van de belangrijkste stappen in de uitvoering van de verplichtingen van de 
Contractant, en het vereiste aantal manuren per personeelscategorie. Dergelijk 
schema ontheft de Contractant in geen enkel opzicht van zijn verplichtingen met 
betrekking tot het naleven van de contractuele uitvoering- of leveringstermijn.  

(ii) het organigram, inclusief namen, van het team dat verantwoordelijk is voor de 
studiefase en de uitvoering van de Werken. De Contractant beschrijft de interfaces 
tussen het hierboven vermelde team en zijn bestaande structuur, evenals de 
interfaces met Onderaannemers.  

 
 

3.3. Vertraging – Verlenging van uitvoering- of leveringstermijn – Kosten 

Ongeacht de oorzaak van de vertraging zal de Contractant de Opdrachtgever onmiddellijk 
op de hoogte brengen van omstandigheden die een vertraging zouden kunnen veroorzaken 
in de vervulling van zijn verplichtingen, en tegelijk ook alle informatie verstrekken over de 
reden en omvang van de vertraging en de corrigerende maatregelen die de Contractant zal 
nemen om te trachten de vertraging te vermijden of ze ongedaan te maken door ze in te 
halen. De Contractant zal alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen te 
minimaliseren. Hij zal alle beschikbare middelen inzetten om de vertraging te reduceren, 
ongeacht het feit of die door hemzelf, zijn Onderaannemers of door andere partijen is 
veroorzaakt.  
 
Bij het verstrijken van de contractuele uitvoering- of leveringstermijn wordt de Contractant 
verondersteld een aanmaning tot naleving van zijn verplichtingen te hebben gekregen, ook 
als hij geen schriftelijke aanmaning van de Opdrachtgever heeft ontvangen.  
 
De uitvoering- of leveringstermijn in de Overeenkomst kan niet worden verlengd behalve in 
het geval van  
 
(i) een Wijziging van de Bestelling zoals vermeld in AV 19; 
(ii) een opschorting van de levering van Goederen of de uitvoering van Diensten of 

Werken door de Opdrachtgever, zoals vermeld in AV 23, behalve indien er sprake is 
van een wanprestatie in hoofde van de Contractant; 

(iii) een substantiële inbreuk op de Overeenkomst vanwege de Opdrachtgever of een 
vertraging ontstaan door een wanprestatie van de Opdrachtgever die een negatief 
effect heeft op het naleven van de uitvoering- of leveringstermijn door de Contractant; 

(iv) overmacht zoals bepaald in AV 22; 
 
en dit alles op voorwaarde dat de Contractant aantoont dat de gebeurtenis in kwestie een 
rechtstreekse en substantiële invloed heeft op zijn verplichtingen krachtens de 
Overeenkomst. 
 
Met inachtneming van de bovenstaande paragraaf zal de Opdrachtgever bij ontvangst van 
het verzoek van de Contractant alle gegevens die de Contractant ter ondersteuning aanvoert 
in overweging nemen en de uitvoering- of leveringstermijn op een passende manier 
verlengen. Elke wijziging aan de uitvoering- of leveringstermijn moet worden vastgelegd via 
een Wijziging van de Bestelling. 

 
Voor zover de Contractant de inhoud van AV 3.3. strikt heeft nageleefd, zal hij worden 
vergoed voor alle Kosten die redelijkerwijs voortvloeien uit gebeurtenissen zoals vermeld 
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onder AV 3.3 (iii), op voorwaarde dat hij dergelijke Kosten ook behoorlijk documenteert. 
Kosten door vertragingen veroorzaakt om redenen zoals vermeld in AV 3.3 (i), (ii) en (iv) 
zullen worden behandeld zoals bepaald in respectievelijk AV 19, 23 en 22. 
 
Indien de vertraging te wijten is aan de Opdrachtgever, zal de Contractant toch geen 
verlenging van de termijnen en/of terugbetaling van Kosten verkrijgen indien de vertraging of 
extra Kosten zich hoe dan ook zouden hebben voorgedaan, ook zonder tussenkomst van de 
gebeurtenis door toedoen van de Opdrachtgever.  

 
 
3.4. Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging 

In de Bijzondere Voorwaarden kan worden bepaald dat er een Forfaitaire Schadevergoeding 
wordt toegepast indien de Contractant er niet in slaagt de Goederen te leveren of de 
Diensten of Werken uit te voeren binnen de contractuele uitvoering- of leveringstermijn, al 
dan niet verlengd zoals bepaald in AV 3 . Indien er geen Forfaitaire Schadevergoeding is 
bepaald in de Bijzondere Voorwaarden, dan zal er per Dag vertraging een Forfaitaire 
Schadevergoeding worden toegepast van één (1) procent van de prijs van de 
Overeenkomst. 
 
De Forfaitaire Schadevergoeding voor vertragingen zal worden berekend voor de periode 
tussen het verstrijken van de contractuele uitvoering- of leveringstermijn en de datum van de 
aanvaarding van de Goederen of Diensten of de datum van Voorlopige Oplevering van de 
Werken, en dit voor elke Dag vertraging tot aan de in de Overeenkomst bepaalde limiet, 
indien er een dergelijke limiet is bepaald.  
 
Indien er meerdere Forfaitaire Schadevergoedingen werden bepaald voor verschillende 
uitvoering- of leveringstermijnen en er wordt meer dan één termijn overschreden, dan 
worden de Forfaitaire Schadevergoedingen gecumuleerd.  
 
De betaling van de Forfaitaire Schadevergoeding wegens vertraging zal gebeuren door het 
bedrag automatisch af te houden van de bedragen die aan de Contractant verschuldigd zijn.  
 
Het toepassen van de Forfaitaire Schadevergoeding wegens vertraging doet geenszins 
afbreuk aan andere rechtsmiddelen waarover de Opdrachtgever met betrekking tot de 
opgelopen vertragingen beschikt krachtens de Overeenkomst of krachtens de Wetgeving. 

 
 
3.5. Andere rechtsmiddelen 

Indien de verplichtingen van de Contractant niet vervuld zijn op de einddatum van de 
uitvoering- of leveringstermijn zoals vermeld in de Overeenkomst, al dan niet verlengd 
conform AV 3, dan kan de Opdrachtgever, onverminderd andere maatregelen die voorzien 
zijn in de Overeenkomst zoals de Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging, (i) vergoed 
worden voor de werkelijk geleden schade boven het bedrag van de Forfaitaire 
Schadevergoeding, (ii) alle rechtsmiddelen uitoefenen zoals vermeld in AV 24.  

 
 

4. Prijs en financiële garanties 

4.1. Algemeen 

De prijs voor de levering van de Goederen en de uitvoering van de Diensten en/of Werken 
wordt gespecificeerd in de Overeenkomst. De Contractant wordt geacht voor zichzelf de 
correctheid en toereikendheid van de prijs te hebben gecontroleerd en ermee akkoord te zijn 
gegaan, rekening houdend met alle feiten en gebeurtenissen die relevant zijn voor de 
uitvoering van de Overeenkomst.  
 
Krachtens de Overeenkomst bestaat de prijs uit één of meerdere van de onderstaande 
elementen: 
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(i) Forfaitaire totaalprijs 
 

Als de prijs niet gebaseerd is op vaste eenheidsprijzen, wordt hij uitgedrukt als een 
forfaitaire totaalprijs. De prijs die aan de Contractant dient te worden betaald, is een all-
in prijs die alle uitgaven dekt die voortvloeien uit de levering van de Goederen en/of de 
uitvoering van de Diensten of Werken, met inbegrip van de uitgaven die verband 
houden met arbeidsuren, toezicht, verbruiksgoederen, Gereedschap van de 
Contractant, ontwerp, engineering, leveren van Technische Documentatie, fabricage, 
testen, verpakkingsmaterialen, transport, opslag, kwaliteitsborging, montage, bouw, 
indienststelling en testen, coördinatie, overdracht, reizen, logies, kosten voor 
Intellectuele Eigendomsrechten, verzekeringen, algemene onkosten, belastingen, 
heffingen en winsten. 
 

(ii) Prijs gebaseerd op vaste eenheidsprijzen  
 

Indien de Overeenkomst bepaalt dat de prijs berekend zal worden op basis van vaste 
eenheidsprijzen, dan wordt de prijs verkregen door de som te maken van de 
verschillende producten die worden bekomen door het vermenigvuldigen van de 
gemeten hoeveelheden, gecontroleerd en goedgekeurd door de Opdrachtgever, met 
hun respectieve vaste eenheidsprijzen. 
 
De vaste eenheidsprijzen omvatten alle kosten van welke aard dan ook, met inbegrip 
dus van o.a. het ontwerp, de fabricage, het transport en de installatie die de degelijke 
kwaliteit van de Goederen, Diensten of Werken moeten garanderen. 
 
De vaste eenheidsprijzen voor arbeidskrachten zijn gebaseerd op werkuren/-dagen/-
weken en worden toegepast op de werkelijk gepresteerde uren/dagen/weken, zoals 
gecontroleerd en goedgekeurd door de Opdrachtgever. De vaste eenheidsprijzen voor 
arbeidskrachten omvatten alle lasten en aanverwante kosten zoals verzekeringen, 
lonen (inclusief de totale loonkost voor al het personeel waarvoor geen uurtarieven 
worden vermeld), sociale lasten en bonussen voor de betrokken arbeidskrachten, de 
winsten, transport- en reiskosten, logies, uitkeringen, specifieke uitgaven met betrekking 
tot gecontroleerde nucleaire zones, werkkledij en beschermende kledij, klein 
gereedschap en verbruiksgoederen. De Contractant zal de Diensten of Werken 
dusdanig organiseren dat ze zoveel mogelijk worden uitgevoerd tijdens de normale 
werkuren. Er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale 
werkuren indien de Contractant daar niet de voorafgaande schriftelijke toestemming 
voor kreeg van de Opdrachtgever. 

 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, zullen er geen 
gebeurtenissen, oorzaken of redenen zijn die de Contractant recht geven op een 
aanpassing, wijziging of verhoging van de prijs.  

 
 

4.2. Belastingen, douanerechten en andere heffingen 

De Contractant zal instaan voor alle belastingen, heffingen, douanerechten en andere lasten 
van enigerlei aard die betaald moeten worden om de Goederen te kunnen leveren of de 
Diensten of Werken te kunnen uitvoeren. Die lasten zullen in de prijs van de Contractant 
vervat zitten (behalve de btw). Tenzij anders vermeld in de toepasselijke regelgeving zal het 
toepasselijke btw-bedrag (te bepalen conform de relevante regelgeving zoals aangetoond 
door de Contractant) vermeld worden op elke factuur. Indien de Opdrachtgever belastingen 
of andere lasten moet betalen die moeten worden gedragen door de Contractant, dan zal 
deze laatste, op voorlegging van de relevante documentatie, de Opdrachtgever hiervoor 
onmiddellijk terugbetalen.  
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4.3. Financiële garanties 

De Overeenkomst kan voorzien in de onderstaande garanties:  

(i) financiële garanties, die op eerste verzoek zullen zijn en zullen worden uitgegeven door 
een eersterangsentiteit die werd goedgekeurd door de Opdrachtgever; en/of  

(ii) een garantie van de moedermaatschappij;  
 
conform de vorm en inhoud zoals bepaald in de Overeenkomst.  

 
De kosten om een dergelijke garantie te verkrijgen zijn ten laste van de Contractant.  
 
De garanties zullen van kracht worden uiterlijk op de Datum van Inwerkingtreding en geldig 
blijven tot het einde van de Waarborgperiode voor Gebreken of tot de uitgifte van het 
Certificaat van Definitieve Oplevering, afhankelijk van wat zich het laatste voordoet.  
 
Indien de Contractant dertig (30) Dagen vóór het verstrijken van een garantie zijn 
verplichtingen niet volledig heeft vervuld, dan zal de Contractant de geldigheidsdatum van 
de garantie verlengen vooraleer de garantie verstrijkt. Indien de Opdrachtgever vijftien (15) 
Dagen vóór het verstrijken van de garantie geen verlenging van de garantie heeft 
ontvangen, dan heeft hij het recht het volledige bedrag van de garantie te vorderen.  
 
De Opdrachtgever zal geen enkele betaling van verschuldigde bedragen moeten uitvoeren 
zolang hij de garanties die vooropgesteld worden in de Overeenkomst niet heeft verkregen.  
 
Indien beide Partijen akkoord gaan met een prijsverhoging, via een Wijziging van de 
Bestelling zoals bepaald in AV 19 of via het uitoefenen van een optie, dan zal de Contractant 
de nodige stappen ondernemen om het bedrag van de garanties proportioneel te verhogen.  
 
Het niet tijdig verstrekken of in stand houden van de garanties zal worden beschouwd als 
een Geval van Tekortkoming. 

 
 

5. De Opdrachtgever 

Onverminderd specifiekere en mogelijkerwijs van toepassing zijnde bepalingen in Hoofdstuk II, III 
of IV van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Opdrachtgever de onderstaande 
verplichtingen naleven:  
 
 

5.1. Toegang tot de Site  

Onverminderd het recht van de Contractant om de Site te betreden teneinde de Site zelf, de 
bodem en de ondergrond te kunnen onderzoeken zoals vereist voor de offerte en het 
voorbereidende ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden, zal de Opdrachtgever aan 
de Contractant toegang tot de Site verlenen op de uren gespecificeerd in de Overeenkomst 
en conform de toegangsprocedures van de Site louter met het oog op het uitvoeren van zijn 
verplichtingen krachtens de Overeenkomst. Indien de toegangsuren niet vermeld zouden 
worden in de Overeenkomst, dan is de Contractant verplicht een schriftelijk verzoek tot de 
Opdrachtgever te richten met de vraag wanneer er toegang tot de Site wordt verleend. 
Vooraleer toegang tot de Site te verkrijgen, kunnen diverse formaliteiten of controles vereist 
zijn, dienen bepaalde opleidingen te worden gevolgd of machtigingen te worden verkregen 
door de Contractant, de Onderaannemers en/of hun personeel. De toegang tot de Site zal 
niet uitsluitend zijn voorbehouden aan de Contractant. Om alle twijfel te vermijden: het 
verlenen van toegang tot de Site kan nooit aanleiding geven tot het creëren van een 
erfdienstbaarheid of van andere voordelen ten gunste van de Contractant. 
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5.2. Ter beschikking stellen van ruimte 

De Opdrachtgever zal de Contractant op de Site ruimte ter beschikking stellen voor de 
opslag van diens materialen, gereedschap en apparatuur, evenals voor de installaties ten 
behoeve van diens personeel, zoals bepaald in de Overeenkomst. De voorbereidende 
werkzaamheden (met inbegrip van o.a. het nivelleren) van de ter beschikking gestelde 
ruimte en de geschiktheid voor transport en opslag vallen ten laste van de Contractant en 
gebeuren op zijn kosten en verantwoordelijkheid. Indien de toegewezen ruimte niet volstaat 
of indien de Overeenkomst niet voorziet in opslagruimte op de Site, dan zal de Contractant 
op eigen kosten en op eigen risico en verantwoordelijkheid (bijkomende) ruimte verwerven 
buiten de Site.  

 
 

5.3. Gereedschap en voorzieningen van de Opdrachtgever  

Behalve indien de Contractant zelf onvoldoende of geen geschikt Gereedschap heeft laten 
aanrukken op de Site, zal de Opdrachtgever elk redelijk verzoek van de Contractant 
inwilligen om gebruik te maken van geschikt gereedschap of apparatuur die aan de 
Opdrachtgever toebehoren en beschikbaar zijn op de Site, op voorwaarde dat dit naar de 
mening van de Opdrachtgever niet is voorbehouden voor andere doeleinden. Bij het gebruik 
van dergelijk gereedschap of dergelijke apparatuur door de Contractant behoudt de 
Opdrachtgever de eigendom ervan maar zal hij niet aansprakelijk zijn voor de handelingen 
die de Contractant ermee stelt, noch voor de goede werking van het gereedschap of de 
apparatuur in kwestie, noch voor enigerlei incidenten, ongelukken of schade aan het 
gereedschap of de apparatuur in kwestie of aan derden. De Contractant heeft een zorg- en 
bewaringsplicht met betrekking tot het gereedschap en de apparatuur van de Opdrachtgever 
die hij gebruikt. De Contractant zal aan de Opdrachtgever alle lasten vergoeden (zoals 
redelijkerwijs bepaald door de Opdrachtgever) die voortvloeien uit het gebruik van het 
gereedschap of de apparatuur van de Opdrachtgever (inclusief en zonder enige beperking 
de kosten voor brandstof en andere verbruiksstoffen). De Contractant zal tevens 
aansprakelijk zijn voor fysiek verlies of schade veroorzaakt (i) door onbehoorlijke bewaring of 
(ii) door om het even welke handeling uitgevoerd door de Contractant terwijl die gebruik 
maakte van het gereedschap of de apparatuur van de Opdrachtgever. 

 
Zonder afbreuk te doen aan AV 12.2 en voor zover aanwezig op de Site, zal de 
Opdrachtgever één enkel afnamepunt voor industrieel water en elektriciteit ter beschikking 
stellen van de Contractant binnen de grenzen van de beschikbare hoeveelheden. De 
Contractant draagt de verbruikskosten. 
 
 

5.4. Ingenieur van de Opdrachtgever 

De Opdrachtgever kan schriftelijk aan een ingenieursbureau (als Ingenieur van de 
Opdrachtgever) enigerlei bevoegdheid, functie en/of autoriteit delegeren en hij kan die 
gedelegeerde bevoegdheden ook op elk moment weer intrekken. Elke schriftelijke 
beslissing, instructie of goedkeuring die conform dergelijke delegatie door de Ingenieur van 
de Opdrachtgever aan de Contractant werd overgemaakt, zal de Contractant en de 
Opdrachtgever binden alsof de beslissing, instructie of goedkeuring door de Opdrachtgever 
zelf was gegeven. De Ingenieur van de Opdrachtgever is evenwel niet gemachtigd om de 
Contractant te ontheffen van zijn taken, verplichtingen of verantwoordelijkheden krachtens 
de Overeenkomst.  
 
De Contractant zal aan de Opdrachtgever vragen welke kennisgevingen en/of documenten 
waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst ook aan de Ingenieur van de Opdrachtgever 
moeten worden overgemaakt. 
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5.5. Instructies 

De Opdrachtgever mag aan de Contractant instructies geven die nodig zijn voor de levering 
van de Goederen, de uitvoering van de Diensten of Werken of voor het Verhelpen van 
Gebreken, dit alles conform de Overeenkomst. De Contractant zal dergelijke instructies 
naleven.  

 
 

6. De Contractant  

Onverminderd specifiekere en mogelijkerwijs van toepassing zijnde bepalingen in Hoofdstuk II, III 
of IV van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Contractant de onderstaande 
verplichtingen naleven.  

 
 

6.1. Informatieplicht   

De Contractant erkent dat hij een specialist is met betrekking tot de Goederen die moeten 
worden geleverd of de Diensten en Werken die moeten worden uitgevoerd. Als specialist 
heeft de Contractant de verplichting om de Opdrachtgever behoorlijk te informeren en te 
adviseren en om verbeteringen voor te stellen in elk stadium van de onderhandelingen en 
tijdens de uitvoering van de Overeenkomst.  
 
Tijdens de onderhandelingsfase van de Overeenkomst zal bij deze verplichting minstens 
rekening worden gehouden met de recentste regels van de kunst en van goed 
vakmanschap, met inbegrip van de regelgeving, normen en standaarden en verbeteringen 
die gekend zijn en/of verwacht worden op de Datum van Inwerkingtreding. 
 
De Contractant zal de Opdrachtgever zonder verwijl op de hoogte brengen van evoluties in 
de regels van de kunst en van goed vakmanschap, met inbegrip van regelgeving, normen en 
standaarden die van toepassing worden na de Datum van Inwerkingtreding van de 
Overeenkomst en die een rechtstreekse weerslag kunnen hebben op de uitvoering ervan. 
De Opdrachtgever zal beslissen of hij dergelijke wijzigingen al dan niet implementeert. 
 
 

6.2. Plicht om informatie van de Opdrachtgever te verifiëren  

De Contractant wordt verondersteld de vereisten van de Opdrachtgever grondig bestudeerd 
te hebben (met inbegrip van de specificaties, de ontwerpcriteria en de berekeningen, indien 
van toepassing), evenals alle andere gegevens en informatie die door de Opdrachtgever 
werden verstrekt. Meer bepaald wordt er verondersteld dat de Contractant de accuraatheid 
en consistentie van de vereisten, de informatie en de gegevens heeft gecontroleerd.  
 
De Contractant zal de Opdrachtgever zonder verwijl op de hoogte brengen van eventuele 
ontbrekende informatie of vergissingen in de verkregen informatie. 
 
Elke informatie (of ontbrekende informatie) die de Contractant via de Opdrachtgever of op 
een andere manier heeft ontvangen, zal de Contractant geenszins ontheffen van zijn 
verplichting om de Goederen, Diensten of Werken conform de Overeenkomst te leveren of 
uit te voeren.  
 
De Contractant zal controleren of alle informatie die door de Opdrachtgever werd verstrekt, 
consistent is met de andere vereisten van de Overeenkomst en, in geval van twijfel of 
tegenstrijdigheden met (i) de Overeenkomst; (ii) de recentste regels van de kunst en van 
goed vakmanschap, en de Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek; (iii) de 
Wetgeving, Toelatingen en Vergunningen, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan 
zonder verwijl op de hoogte brengen. De Opdrachtgever zal dergelijke dubbelzinnigheden of 
tegenstrijdigheden toelichten en/of aanpassen en de Contractant dienaangaande instructies 
overmaken.  
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6.3.  Geen aansprakelijkheid uit hoofde van de goedkeuring van de Opdrachtgever 

De Contractant erkent dat hij volledig op zijn eigen vaardigheden en oordeel moet 
vertrouwen bij de uitvoering van zijn taken en verbintenissen krachtens deze Overeenkomst.  
 
Bijgevolg zal: 

 
(i) enigerlei voorstel, instructie, keuring, test, toelating, goedkeuring of gelijkaardige 

handeling (inclusief het uitblijven van dergelijke handeling) door of in naam van de 
Opdrachtgever de Contractant geenszins ontheffen van enigerlei aansprakelijkheid, 
inclusief aansprakelijkheid voor zijn fouten, tekortkomingen, afwijkingen of Nalatigheid;  

 
(ii) de Contractant niet het recht hebben om een vordering in te stellen tegen de 

Opdrachtgever of enig herstel of verhaal te verkrijgen van welke aard ook tegen 
dergelijke handeling of het uitblijven van dergelijke handeling door of in naam van de 
Opdrachtgever. 

 
 

6.4. Vertegenwoordiger van de Contractant 

De Contractant zal een competente algemene vertegenwoordiger benoemen en aanduiden, 
aan wie hij alle bevoegdheden delegeert om met betrekking tot deze Overeenkomst in naam 
van de Contractant te handelen. Elke handeling van de Vertegenwoordiger van de 
Contractant zal de Contractant binden alsof hij zelf deze handeling had gesteld.  
 
De Contractant zal dergelijke aanstelling van een vertegenwoordiger niet intrekken zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  
 
 

6.5.  Werk van andere contractanten 

De Contractant zal (i) aan alle andere contractanten die door de Opdrachtgever zijn 
tewerkgesteld en aan hun personeel en (ii) aan de personeelsleden van de Opdrachtgever 
of van om het even welke Openbare Instantie die op of in de nabijheid van de Site 
werkzaamheden uitvoeren die niet onder deze Overeenkomst vallen, alle mogelijkheden 
bieden om hun werk uit te voeren. 

 
De Contractant zal overleg plegen met de Opdrachtgever over de details en procedures in 
verband met de interfaces en samenhang van om het even welk gedeelte van de Goederen, 
Diensten of Werken van de Contractant met enigerlei andere werkzaamheden of apparatuur 
van de Opdrachtgever of van derden. Ongeacht het feit of de verantwoordelijkheid voor een 
interface in specifieke gevallen is toegewezen aan de Contractant, zal de Contractant zijn 
uiterste best doen om een vlotte en tijdige overgang te waarborgen bij de interface, teneinde 
de werkzaamheden in kwestie te voltooien.  

 
De Contractant zal zich tijdig bij de Opdrachtgever informeren met betrekking tot de 
mogelijke effecten die studies, ontwerpen en werkzaamheden van andere contractanten op 
zijn eigen studies, ontwerpen en werkzaamheden kunnen hebben.  
 

 
6.6. Inkomsten uit de Goederen, Diensten of Werken 

De Contractant erkent dat inkomsten van enigerlei aard, als die er al zijn, die voortvloeien uit 
het gebruik van de Goederen, Diensten of Werken op om het even welk moment (zelfs nog 
vóór de aanvaarding of Voorlopige Oplevering), eigendom zijn van de Opdrachtgever en 
indien de Contractant (of één van zijn Onderaannemers) dergelijke inkomsten ontvangt, zal 
hij ze zonder verwijl overdragen aan de Opdrachtgever. 
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6.7. Ethiek en duurzame ontwikkeling  

De Contractant verbindt zich ertoe om de in de gedragscodes van de groep waartoe de 
Opdrachtgever behoort vastgelegde regels inzake duurzame ontwikkeling en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid (zoals beschikbaar op de website van Electrabel – 
www.electrabel.com) na te leven.  
 
Meer bepaald, maar niet uitsluitend, verbindt de Contractant zich er, rechtstreeks of via zijn 
Onderaannemers, toe: 
 
(i) om geen gebruik te maken van kinderarbeid, slavenarbeid, gevangenenarbeid of enige 

andere vorm van dwang- of onvrijwillige arbeid; 
(ii) om zich te onthouden van misbruiken bij de tewerkstelling; 
(iii) om elke vorm van discriminatie binnen zijn bedrijf of jegens Onderaannemers te 

vermijden; en 
(iv) om eerbied voor het milieu te tonen bij het ontwerp, de fabricage, het gebruik en de 

verwijdering of recyclage van producten. 
 

Als de Opdrachtgever tekortkomingen betreffende de naleving van deze verplichtingen door 
de Contractant vermoedt, mag de Opdrachtgever op elk ogenblik opheldering, informatie en 
uitleg van de Contractant vragen over de vermoede tekortkomingen. De Contractant verbindt 
zich ertoe om, bij het eerste verzoek, de gevraagde opheldering, informatie en uitleg, 
ondersteund door de nodige bewijzen, aan de Opdrachtgever te verstrekken en hierbij de 
vereiste nauwkeurigheid en volledigheid en een zo kort mogelijke termijn in acht te nemen. 
 
Als de Contractant nalaat om de gevraagde opheldering, informatie en uitleg te verstrekken 
zoals bedoeld in paragraaf drie hierboven, is de Opdrachtgever gerechtigd, maar niet 
verplicht, om binnen een redelijke termijn een controle van de naleving door de Contractant 
van zijn verplichtingen onder huidige clausule te laten uitvoeren door een onafhankelijke en 
[officiële/erkende] instelling. Deze controle blijft beperkt tot de bedrijfsactiviteit van de 
Contractant waarbinnen de tekortkomingen zouden hebben plaatsgehad en heeft betrekking 
op een periode van maximaal drie (3) jaar voor het begin van de controle.  
 
Ingeval tekortkomingen worden vastgesteld in de naleving van de verbintenissen van de 
Contractant zoals beschreven in paragraaf twee hierboven, heeft de Opdrachtgever het 
recht om te eisen dat de Contractant redelijke en proportionele maatregelen treft. 
 
Om twijfel te voorkomen: 
 
(i) het feitelijk of herhaald nalaten door de Contractant om opheldering, informatie en uitleg 

te verstrekken in overeenstemming met de hierboven beschreven norm; 
(ii) het weigeren door de Contractant om een controle van de naleving van zijn 

verbintenissen krachtens de huidige clausule te laten plaatsvinden;  
(iii) het nalaten door de Contractant om de hierboven vermelde redelijke en proportionele 

maatregelen te treffen, met als gevolg een aanhoudende inbreuk op de verbintenissen 
van de Contractant zoals beschreven in paragraaf 2, subparagrafen (i) tot (iv) hierboven 

 
zullen worden beschouwd als een Geval van Tekortkoming voor de doeleinden van deze 
Overeenkomst.  

 
 

6.8. Verkrijgen van Toelatingen, voorbereiding van Vergunningen en homologatie door 
een controleorgaan  

De Contractant zal tijdig alle Toelatingen verkrijgen (en waken over het behoud van de 
geldigheid ervan en ze zo nodig hernieuwen) die noodzakelijk zijn voor de levering van de 
Goederen en de uitvoering van de Diensten en/of Werken. Hij zal in verband met deze 
Toelatingen alle vereiste kennisgevingen verrichten en alle vergoedingen of boetes te zijner 
laste nemen.  
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Op vraag van de Opdrachtgever zal de Contractant alle documentatie voorbereiden die 
nodig is voor de aanvraag van Vergunningen die door de Opdrachtgever zelf moeten worden 
aangevraagd.  
 
De informatie in de aanvraag voor de Toelatingen of de voorbereidende documentatie voor 
de  aanvraag van de Vergunningen zal volledig en accuraat zijn en voldoen aan de vereisten 
van de Wetgeving .  
 
De Contractant zal de Opdrachtgever alle ondersteuning bieden die nodig is om de 
Vergunningen te verkrijgen en/of te behouden. Indien er na de oorspronkelijke toekenning 
van een Vergunning moet worden voldaan aan bepaalde formaliteiten of vereisten om een 
Vergunning te verlengen of te behouden, met inbegrip van de bevestiging van de 
Vergunning tijdens om het even welke fase van de Werken, dan zal de Contractant in het 
kader van zijn contractuele verplichtingen krachtens de Overeenkomst aan dergelijke 
vereisten en formaliteiten voldoen. 
 
Indien de Wetgeving, de Vergunningen of Toelatingen bepalen dat de Goederen, Diensten 
of Werken gecontroleerd en/of goedgekeurd moeten worden door een controleorgaan, dan 
dient de Contractant dergelijke goedkeuring te verkrijgen op zijn kosten. Indien het 
eigendomsrecht van de Goederen, Diensten of Werken al werd overgedragen aan de 
Opdrachtgever, in overeenstemming met AV 11, en indien de Wetgeving voorschrijft dat 
dergelijke goedkeuring moet worden verkregen door de eigenaar, dan dient de Contractant 
deze goedkeuring te verkrijgen in naam van de Opdrachtgever. De Contractant zal de 
Opdrachtgever op de hoogte houden van alle contacten met het controleorgaan, de 
Opdrachtgever uitnodigen op alle vergaderingen en hem een kopie voorbehouden van alle 
rapporten van dit orgaan.  
 
De Contractant zal niet worden ontheven van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst 
en hij zal evenmin gerechtigd zijn om een Wijziging van de Bestelling of een verlenging van 
de uitvoering- of leveringstermijn te verkrijgen in het geval van (i) het Verval van een 
Toelating of Vergunning of (ii) maatregelen die worden genomen door een overheid of 
Openbare Instantie en die te wijten zijn aan Nalatigheid of fouten van de Contractant of aan 
het feit dat hij de Wetgeving, Toelatingen of Vergunningen niet heeft nageleefd. Dergelijke 
feiten zullen worden beschouwd als een Geval van Tekortkoming van de Contractant.  
 
 

6.9  REACH-reglementering 

De Contractant zal als leverancier van stoffen – die op zichzelf worden gebruikt of 
opgenomen zijn in bereidingen of in artikelen – volledig voldoen aan zijn verplichtingen in het 
kader van de Europese Verordening (EG) nr. 1907/2006 'REACH' van 18 december 2006 en 
de bepalingen die in toepassing van bedoelde verordening zijn uitgevaardigd en in de loop 
der jaren kunnen worden gewijzigd.  

Als fabrikant of importeur van stoffen zal de Contractant meer bepaald, om de continuïteit 
van de leveringen en bijgevolg ook de activiteiten van de Opdrachtgever te waarborgen, 
overgaan tot de voorregistratie en de registratie van de stoffen voor het gebruik dat de 
Opdrachtgever ervan maakt. Bij ontstentenis daarvan waarborgt de Contractant de naleving 
van deze vereiste door de fabrikant of importeur die zich hoger in de bevoorradingsketen 
bevindt. 

De Contractant brengt de Opdrachtgever op de hoogte van iedere eventuele beperking 
verbonden aan de fabricage, het op de markt brengen of het gebruik van de stoffen die hij 
levert, ongeacht of deze stoffen op zichzelf worden gebruikt of in bereidingen of artikelen zijn 
opgenomen.  

Als het gebruik van een stof die aan de Opdrachtgever wordt geleverd aan een machtiging is 
onderworpen, zal de Contractant tijdig een aanvraag indienen bij het Europees Agentschap 
voor Chemische Stoffen om de toepassing of toepassingen te dekken die de Opdrachtgever 
wil maken in het kader van zijn activiteiten. De Contractant zal een kopie van deze aanvraag 
naar de Opdrachtgever versturen (REACH@electrabel.com). Zodra de machtiging is 

mailto:REACH@electrabel.com
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verkregen, zal de Contractant eveneens een kopie van deze machtiging aan de 
Opdrachtgever overmaken. 

In het bijzonder zal de Contractant ervoor zorgen dat de etikettering en de veiligheidsfiches 
van de stoffen bijgewerkt blijven zodat ze voldoen aan de toepasselijke regelgeving 
(REACH-reglementering, enz.). 

Ingeval van inbreuken op zijn verplichtingen met betrekking tot deze regelgeving zal de 
Contractant de Opdrachtgever schadeloosstellen en vrijwaren voor rechtstreekse of 
onrechtstreekse nadelige gevolgen die eruit voortvloeien en zal de inbreuk worden 
beschouwd als een Geval van Tekortkoming van de Contractant.  

 
 

7. Toestand van de Site  

De Contractant wordt verondersteld volledig rekening te hebben gehouden met alle onzekere 
factoren die voortvloeien uit de toestand van de Site waar en de periode waarin de Goederen 
zullen worden geleverd en/of de Diensten en/of Werken zullen worden uitgevoerd. Het gaat hier 
onder andere om:  
 
(i) de relevante milieu- en omgevingsfactoren en de toestand van de bodem en de 

ondergrond; en 

(ii) de toegangsmogelijkheden tot de Site en de mogelijkheden om gebruik te maken van 
openbaar terrein, infrastructuur of diensten; en 

(iii) de aanwezigheid en het functioneren van bestaande installaties, structuren, leidingen, 
buizen en kabels van om het even welke aard, evenals de ruimte die nodig is om dergelijke 
installaties te verplaatsen of aan te passen; en 

(iv) de gelijktijdige uitvoering van andere structuren, werkzaamheden of diensten; en 

(v) de aanwezigheid van andere contractanten en/of van de Opdrachtgever; en 

(vi) de operationele beperkingen opgelegd door de Opdrachtgever; en 

(vii) de lokale gebruiken, regels en arbeidsomstandigheden op de Site of op andere plaatsen; 
en 

(viii) de gezondheid- en veiligheidsregels op de Site of op andere plaatsen; en 

(ix) de Wetgeving, Toelatingen, Vergunningen.  

 
De Contractant zal niet gerechtigd zijn om een wijziging van de prijs of van de uitvoerings- of 
leveringstermijn te eisen met betrekking tot de hierboven vermelde elementen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld in de Overeenkomst. 

 
 

8. Technische Documentatie 

8.1. Overhandigen van Technische Documentatie 

De Contractant zal vóór de aanvaarding van Goederen of Diensten of de Voorlopige 
Oplevering van Werken aan de Opdrachtgever de onderstaande documentatie overmaken: 
alle uitvoeringsdocumenten, as-built PDF's of PID's, as-built tekeningen voor de 
mechanische onderdelen, de stroom-, bediening- en instrumentencircuits, alle 
documentatie die nodig is voor een goede en veilige bediening en onderhoud van de 
Goederen, Diensten of Werken, evenals de vereiste technische specificaties voor de 
aankoop van reserveonderdelen op de markt voor deze Goederen, Diensten en Werken. In 
de Bijzondere Voorwaarden kan er aanvullende Technische Documentatie worden vermeld 
die door de Contractant aan de Opdrachtgever moet worden overhandigd. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de uitvoering- of leveringstermijn bepaald in de 
Overeenkomst, moet de Contractant dergelijke Technische Documentatie tijdig overmaken 
zodat de uitvoering van de Overeenkomst niet in het gedrang komt. De Technische 
Documentatie zal worden bewaard en beheerd door de Contractant tenzij en totdat ze 
wordt overgenomen door de Opdrachtgever.  
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Tenzij er een hoger aantal kopieën is vereist krachtens de Overeenkomst, zullen alle 
documenten die moeten worden overgemaakt aan de Opdrachtgever in twee exemplaren 
worden overgemaakt. De Opdrachtgever mag binnen de dertig (30) Dagen opmerkingen 
formuleren op alle Technische Documentatie die hem werd overgemaakt. Indien de 
Opdrachtgever binnen deze periode niet antwoordt, dan zal er worden verondersteld dat 
de Technische Documentatie werd becommentarieerd.  
 

 
8.2. Gevolgen van opmerkingen op Technische Documentatie 

De Contractant zal de opmerkingen van de Opdrachtgever bestuderen binnen de twintig 
(20) Dagen nadat hij ze heeft ontvangen. Indien de Contractant binnen deze periode niet 
reageert, dan zal er worden verondersteld dat hij de opmerkingen van de Opdrachtgever 
en de gevolgen ervan aanvaardt.  
 
Zodra de opmerkingen op de Technische Documentatie zijn aanvaard of geacht worden te 
zijn aanvaard, zal de Contractant geen wijzigingen meer aanbrengen aan de Technische 
Documentatie zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
 
Opmerkingen die de Opdrachtgever op de Technische Documentatie formuleert, ontheffen 
de Contractant geenszins van de goede uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de 
Overeenkomst en kunnen evenmin worden geïnterpreteerd als een Wijziging van de 
Bestelling.  

 
 

8.3. Controle van documentatie 

De Opdrachtgever heeft het recht om tijdens de werkuren en na voorafgaande 
kennisgeving alle Technische Documentatie of andere relevante documenten met 
betrekking tot de Goederen, Diensten of Werken te controleren en te vragen dat deze 
documenten hem worden voorgelegd.  

 
 

8.4. Fouten in Technische Documentatie 

De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle kosten die worden opgelopen (i) door het 
corrigeren van afwijkingen, fouten of weglatingen in de Technische Documentatie die werd 
opgesteld door of voor rekening van de Contractant, en dit ongeacht het feit of er door de 
Opdrachtgever opmerkingen werden geformuleerd op deze Technische Documentatie; (ii) 
door het corrigeren van werkzaamheden die werden uitgevoerd door de Contractant, de 
Opdrachtgever of hun respectieve Onderaannemers op basis van dergelijke onvolkomen 
Technische Documentatie of doordat de Contractant dergelijke Technische Documentatie 
laattijdig heeft overgemaakt.  
 
De Contractant zal bovendien aansprakelijk zijn voor alle schade die de Opdrachtgever 
oploopt door een fout in de Technische Documentatie. 
 
 

8.5 "As-built" documenten 

Alle Technische Documentatie zal aan de Opdrachtgever worden overgemaakt in een "as-
built"-staat en ook als dusdanig gemarkeerd, in één pakket dat het "Definitief Technisch 
Dossier" wordt genoemd, en dit alles conform de Overeenkomst en uiterlijk vóór de 
aanvaarding of de Voorlopige Oplevering. 
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9. Vervaardiging en bouw 

9.1. Algemene bepaling 

De vervaardiging en/of bouw van de Goederen of Werken, met inbegrip van Apparatuur, 
gebeurt uitsluitend met nieuwe stoffen, bouwmaterialen, onderdelen en uitrusting die van 
prima kwaliteit zijn en vrij van Gebreken. 

 
 
9.2. Algemeen controle- en testrecht tijdens de vervaardiging en bouw 

 
De Opdrachtgever heeft het recht om tijdens de vervaardiging en bouw controles en tests 
uit te voeren met betrekking tot de Goederen, Apparatuur en/of Werken tijdens de 
werkuren en nadat hij de Contractant of de bevoegde Onderaannemers hiervan tijdig in 
kennis heeft gesteld. De Opdrachtgever heeft het recht om in het kader van dergelijke 
controles foto’s of opnames te maken. De Contractant en de Opdrachtgever zullen 
overeenkomen over een datum en plaats waarop de Goederen, Apparatuur en/of Werken 
klaar zullen zijn om gecontroleerd en/of getest te worden.  
 
Indien een deel van de Goederen, Apparatuur en/of Werken wordt vervaardigd op andere 
terreinen, dan zal de Contractant voor de Opdrachtgever een toelating verkrijgen om 
controles en onderzoeken uit te voeren en tests bij te wonen alsof de Goederen, 
Apparatuur en/of Werken op de terreinen van de Contractant werden vervaardigd. 
Voorwaarde is wel dat dergelijke controles, onderzoeken of het bijwonen van tests de 
vervaardiging van de Goederen, Apparatuur of Werken niet onnodig verstoort of de 
uitvoering ervan vertraagt.  
 
De Contractant zal op zijn kosten alle bijstand, mankracht, materialen, elektriciteit, 
brandstof, opslagruimte, steigers en instrumenten verlenen die nodig zijn en redelijkerwijs 
mogen worden verwacht om de uitvoering van de controles en tests op de terreinen van de 
Contractant of van een Onderaannemer efficiënt te laten verlopen. 
 
Indien de Opdrachtgever de tests niet bijwoont op de tussen de Partijen overeengekomen 
plaats en datum, dan mag de Contractant de tests uitvoeren en zal hij zonder verwijl een 
gecertificeerde kopie van de testresultaten overmaken aan de Opdrachtgever. Indien de 
Opdrachtgever na ontvangst van de testresultaten beslist dat de test moet worden 
overgedaan in zijn bijzijn, dan zullen alle gevolgen van een dergelijke herhaling van een 
test (bijkomende Kosten en vertraging voor de Contractant) worden gedragen door de 
Opdrachtgever, en dit onverminderd hetgeen wordt bepaald in AV 9.4. De Opdrachtgever 
zal de Contractant binnen de vijf (5) Werkdagen na ontvangst van de testresultaten laten 
weten dat hij eist dat de test in zijn bijzijn wordt overgedaan. Bij gebreke aan zulke tijdige 
kennisgeving zal de Contractant niet langer verplicht zijn de test te herhalen. 

 
 

9.3. Controlerecht van derden tijdens de vervaardiging en bouw 

Voor de uitoefening van zijn recht om de Goederen, de Apparatuur of de Werken te 
controleren en/of tests bij te wonen, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om 
gespecialiseerde controleagentschappen aan te duiden en/of zich te laten vergezellen door 
Openbare Instanties, inkopers, kapitaalverstrekkers, consultants van kapitaalverstrekkers 
of adviseurs van deze partijen of experts of vertegenwoordigers van 
verzekeringsmaatschappijen.  
 
Dergelijke controles vervangen geenszins de controles die normaal worden uitgevoerd 
door de Contractant en/of de Onderaannemer of tests die moeten worden uitgevoerd 
krachtens de regelgeving of praktijken in het land van vervaardiging. 
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9.4. Ontdekking van Gebreken tijdens de vervaardiging of bouw  

De Contractant zal de Opdrachtgever verwittigen van elk Gebrek dat wordt ontdekt tijdens 
de vervaardiging en/of de bouw. 
 
Indien de Opdrachtgever na afloop van een controle, onderzoek of test redelijkerwijs van 
oordeel is dat de Goederen, de Apparatuur of de Werken in kwestie een Gebrek vertonen, 
dan zal hij de Contractant hiervan op de hoogte brengen en schriftelijk zijn bezwaren 
formuleren en motiveren.  

De Contractant zal de Opdrachtgever hierop onmiddellijk een voorstel overmaken om het 
Gebrek naar behoren te Verhelpen. 
 
De Opdrachtgever kan dit voorstel ofwel aanvaarden of hij kan de materialen of onderdelen 
die een Gebrek vertonen weigeren. Indien het voorstel wordt aanvaard, dan zal de 
Contractant zo snel mogelijk het Gebrek Verhelpen en ervoor zorgen dat de Goederen, de 
Apparatuur en de Werken voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst. Vervolgens 
zullen, indien dit wordt gevraagd door de Opdrachtgever, de betreffende tests onder 
dezelfde voorwaarden opnieuw worden uitgevoerd. 

 
 

9.5. Verpakking, afdekking en controle bij voltooiing 

De Contractant zal de Opdrachtgever verwittigen telkens de vervaardiging van een partij 
Goederen of Apparatuur in de werkplaats is voltooid zodat de Opdrachtgever de 
mogelijkheid heeft om de daadwerkelijke voltooiing van de Goederen of Apparatuur te 
controleren vooraleer ze worden verpakt.  
 
Indien Goederen of Apparatuur worden verpakt of aan het zicht onttrokken zonder de 
Opdrachtgever de kans te geven de nodige controles en inspecties uit te voeren, dan 
zullen de kosten voor de verwijdering van verpakking- en afdekkingmaterialen ten laste 
vallen van de Contractant, en dit ongeacht het feit of de betreffende Goederen of 
Apparatuur voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst.  
 
Indien de Opdrachtgever geen bezwaren heeft, zal de Contractant de toelating krijgen om 
de Goederen of de Apparatuur in kwestie te verpakken en klaar te maken voor verzending.  

 
 

10. Levering van Goederen of Apparatuur op de Site 

10.1 Algemene bepaling 

De Goederen en de Apparatuur zullen worden geleverd en gelost op de Site conform de 
bepalingen van de Overeenkomst.  

 
 

10.2. Verpakking en identificatie 

Alle Goederen en Apparatuur zullen worden verpakt in houders of verpakkingsmaterialen 
van goede kwaliteit. 

Alle verpakkingen zullen bestand zijn tegen transport vanaf de fabriek naar de haven van 
verscheping en vervoer, via de trein, de weg, de lucht of het water, tegen een ruwe 
behandeling in de haven van aankomst, tegen binnenlands transport en vervoer naar de 
Site, dit alles voor zover van toepassing.  

Alle verpakkingen zullen op een geschikte manier geïdentificeerd zijn, volledig in 
overeenstemming met de verzendingsdocumenten en de geldende invoervereisten voor de 
levering van Goederen of Apparatuur op de Site. 

Om een vlotte opslag en montage mogelijk te maken, moeten alle colli en losse onderdelen 
de onderstaande aanduidingen dragen: de naam van de Opdrachtgever, het 
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referentienummer van de bestelling van de Opdrachtgever, de identificatierubriek van de 
apparatuur of de onderdelen (gedefinieerd in de Overeenkomst), het brutogewicht 
uitgedrukt in kilogram, het nettogewicht uitgedrukt in kilogram, het verzendingsnummer en 
collonummer, en het volume, uitgedrukt in kubieke meter. 

Onverminderd de hierboven vermelde identificatievoorschriften moeten colli met 
Gevaarlijke Stoffen alle etiketten, labels, opschriften, veiligheidsfiches en vermeldingen 
bevatten die door de Wetgeving zijn voorgeschreven.  
 
 

10.3. Opslag 

Indien nodig zal de Contractant op zijn kosten  zorgen voor de opslag van de Goederen of 
de Apparatuur op zijn terrein. Indien een verzending of levering op schriftelijk verzoek van 
de Opdrachtgever wordt uitgesteld, dan zal de Contractant de Goederen of de Apparatuur 
op eigen risico opslaan en de daaraan verbonden risico's laten dekken door een 
verzekering. De Contractant moet het onderschrijven van deze verzekering kunnen 
bewijzen, op het eerste verzoek van de Opdrachtgever. 
De opslag- en verzekeringskosten zullen ten laste vallen van de Opdrachtgever vanaf de 
derde (3) Maand van opslag, te rekenen vanaf de laatste van volgende twee data: (i) de 
leveringsdatum volgens de Overeenkomst, of (ii) de datum waarop de levering 
verzendklaar was. 
 
 

10.4. Transport  

De Contractant zal verantwoordelijk zijn voor het inladen bij de fabriek, het transport naar 
de haven van inscheping, het inladen op het schip, het transport per schip (of per trein of 
vliegtuig indien vereist of aangewezen), het uitladen in de haven van aankomst, de opslag 
in de haven indien nodig, het transport landinwaarts en het lossen en de opslag op de Site 
volgens de goede praktijken en de internationaal aanvaarde normen.  

In geval van vertraging te wijten aan de Contractant, heeft de Opdrachtgever het recht hem 
in een schriftelijke kennisgeving een specifieke transportwijze op te leggen. De Contractant 
krijgt dan zes (6) Dagen de tijd om dit transport te regelen, te zijner laste. 

 
De Contractant bevestigt dat hij de Overeenkomst heeft afgesloten nadat hij de 
toegangsmogelijkheden tot de Site heeft onderzocht of in elk geval nadat hem de tijd en de 
kans is geboden om die te onderzoeken. Er wordt verondersteld dat de Contractant de 
geschiktheid en de beschikbaarheid van alle toegangsroutes tot de Site heeft geverifieerd. 
De Opdrachtgever waarborgt geenszins de geschiktheid of beschikbaarheid van bepaalde 
toegangsroutes. Kosten die voortvloeien uit het niet geschikt of niet beschikbaar zijn van 
toegangsroutes voor het gebruik dat de Contractant ervan wenst te maken, zullen ten laste 
zijn van de Contractant.  
 
Voor uitzonderlijk vervoer, met name buiten de standaardmaten van het gekozen 
transportmiddel of voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen, moet de Contractant tijdig alle 
nodige machtigingen aanvragen en alle maatregelen treffen om het vervoer op eigen 
kosten en voor eigen risico uit te voeren. 
 
De Contractant verbindt zich ertoe dat specificaties met betrekking tot het vervoer van 
radioactieve stoffen of splijtstoffen conform zijn aan het Vervoerreglement van het 
Internationaal Agentschap voor Atoomenergie, de Europese regelgeving voor het Vervoer 
van Gevaarlijke Stoffen langs de Weg (ADR - klasse 7) en alle andere geldende 
regelgeving ter zake. 

De Contractant moet over de toestemming van de Opdrachtgever beschikken alvorens hij 
Gevaarlijke Stoffen op de Site mag binnenbrengen. 
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Alle transporten dienen vergezeld te zijn van transportdocumenten waarin de volgende 
zaken vermeld staan: de verzendingsdatum, een gedetailleerde beschrijving van de 
Goederen of de Apparatuur, het aantal en type colli, het leveringsadres, de identiteit van de 
transporteur en een lijst van de in de zending verpakte zaken.  
 

 
10.5. Douaneklaring 

De Contractant zal instaan voor de douaneklaring van alle Goederen, Apparatuur en 
Gereedschap van de Contractant, en voor het verkrijgen van elke noodzakelijke Toelating 
voor de wederexport van het Gereedschap van de Contractant nadat het van de Site werd 
verwijderd. Enigerlei lasten of kosten in deze context zijn ten laste van de Contractant.  

 
 

10.6. Levering 

De Contractant zal de Opdrachtgever minstens eenentwintig (21) Dagen op voorhand 
verwittigen van de datum waarop er een substantieel onderdeel van de Goederen of de 
Apparatuur op de Site zal worden geleverd. 
 
De Contractant zal de Goederen of de Apparatuur aanbieden op de Site en lossen op de 
relevante locatie, met inbegrip van de vereiste behandeling tussen de plaats waar de 
Goederen of de Apparatuur worden opgeslagen en de plaats waar ze gebouwd zullen 
worden.  
 
Voor hij de Site betreedt, zal de Contractant de Opdrachtgever toelating vragen om de Site 
te betreden en zal hij tevens vragen naar de specifieke locaties en naar andere 
voorwaarden voor de levering en het lossen van de Goederen of de Apparatuur. De 
Contractant zal aan de Opdrachtgever het vervoersdocument voorleggen. De Contractant 
zal zorgen voor het personeel en de apparatuur die nodig zijn voor het leveren en lossen. 
De Contractant mag de Opdrachtgever om een voorafgaande schriftelijke toelating 
verzoeken om los- of laadmiddelen van de Opdrachtgever te gebruiken. Dergelijk verzoek 
zal niet zonder grondige redenen worden geweigerd.  
 
De levering door de Contractant zal uitsluitend gebeuren op de dagen, tijdstippen en het 
adres van de Site zoals vermeld in de Overeenkomst of op de website van Electrabel 
(http://www.electrabel.be/suppliers/conditions/conditions_production.aspx). Bij ontstentenis 
van verdere specificaties zal het leveren enkel gebeuren op Werkdagen en tijdens de 
werkuren.  
 
De Contractant moet op het moment van levering aan de Opdrachtgever een 
ontvangstbewijs vragen. De handtekening van de Opdrachtgever op dit strookje of 
document is enkel een bewijs van levering en houdt niet in dat de Opdrachtgever de 
Goederen of de Apparatuur aanvaardt. Bij facturen met betrekking tot de levering van de 
Goederen of de Apparatuur in kwestie moet een kopie van het ondertekende 
leveringsbewijs worden gevoegd.  

Gedeeltelijke leveringen zijn enkel toegestaan na de voorafgaande toelating van de 
Opdrachtgever.  

Indien de levering buitengewoon zwaar of moeilijk handelbaar materieel betreft, dan zal de 
Contractant minstens 48 uur voorafgaand aan de levering contact opnemen met de 
Opdrachtgever.  

Indien de levering gebeurt door een groot voertuig op een plaats die moeilijk toegankelijk 
is, dan zal de Contractant indien nodig op zijn kosten de nodige maatregelen treffen om 
parkeerplaatsen te reserveren.  
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11. Eigendomsoverdracht  

11.1 Eigendom van Goederen, Diensten of Apparatuur 

Ongeacht de overdracht van het risico waarnaar wordt verwezen in AV 20.1 i), zal de 
eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever gebeuren op het hieronder vermelde tijdstip 
dat zich als eerste voordoet:  

(i) op de Datum van Inwerkingtreding voor zover de Goederen, Apparatuur, materialen of 
te verstrekken Diensten of een gedeelte hiervan identificeerbaar zijn op die datum; 

(ii) op het moment dat de Goederen, de Apparatuur, de materialen of de te verstrekken 
Diensten of een gedeelte hiervan identificeerbaar zijn als bestemd om te worden 
geleverd aan de Opdrachtgever; 

(iii) op het moment dat de Goederen, de Apparatuur, de materialen of de te verstrekken 
Diensten of een gedeelte hiervan geleverd zijn op de Site.  

De Contractant verbindt zich ertoe de betrokken Goederen,  Apparatuur, materialen of te 
verstrekken Diensten apart te plaatsen en ze dusdanig te labellen dat het duidelijk is dat ze 
eigendom zijn geworden van de Opdrachtgever. Bovendien zal de Contractant de 
Opdrachtgever de nodige documenten bezorgen waar de Opdrachtgever redelijkerwijs kan 
om verzoeken opdat hij zou kunnen aantonen dat hij nu de eigenaar is van de betreffende 
Goederen, Apparatuur, materialen of te verstrekken Diensten.  

De Contractant zal de Opdrachtgever vergoeden voor elke vordering, verlies of schade die 
voortvloeit uit enigerlei gebrek van de eigendomstitel van de Goederen, de Apparatuur, de 
materialen of de te verstrekken Diensten of uit enigerlei rechten, lasten of voorrechten die 
erop rusten.  
 
 

11.2. Eigendom van Werken op de Site 

De eigendomsrechten van werkzaamheden op de Site die niet volledig voltooid zijn, met 
inbegrip van installatiediensten, zullen worden overgedragen aan de Opdrachtgever 
naarmate deze diensten of werkzaamheden geïntegreerd zijn en dus onlosmakelijk deel 
uitmaken van de Werken. 

 
 
12. Gereedschap van de Contractant en nutsvoorzieningen 

12.1. Gereedschap van de Contractant  

De Contractant zal op zijn Kosten alle Gereedschap van de Contractant verschaffen dat 
nodig is voor de efficiënte en veilige levering van de Goederen en/of uitvoering en 
voltooiing van de Diensten en/of Werken. Het Gereedschap van de Contractant zal van 
hoge kwaliteit zijn, in goede staat, en in voldoende en geschikte hoeveelheden aanwezig 
zijn om de Goederen, Diensten of Werken uit te voeren conform de voorwaarden bepaald 
in de Overeenkomst. De Contractant zal de nodige regelingen treffen en alle Toelatingen 
verkrijgen die nodig zijn voor de levering, het transport en de ontvangst  van het 
Gereedschap van de Contractant op de Site en dit alles binnen een periode die toelaat de 
Overeenkomst uit te voeren binnen de uitvoering- of leveringstermijn.  
 
Vooraleer toegang te krijgen tot de Site, zal de Contractant aan de Opdrachtgever een lijst 
overmaken waarin alle Gereedschap van de Contractant staat vermeld, inclusief een 
tekening die de grootte en de locatie van de voorzieningen op de Site aantoont. 
 
Alle door de Wetgeving vereiste certificaten, keuringsverslagen en andere documenten 
met betrekking tot het Gereedschap van de Contractant zullen op de Site beschikbaar zijn. 
 
Voor alle Gereedschap van de Contractant dat door de Contractant wordt  verschaft, zal er, 
wanneer het wordt binnengebracht op de Site, worden verondersteld dat het enkel dienstig 
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is voor de levering van de Goederen of de uitvoering van de Werken of Diensten. Zonder 
schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever zal de Contractant geen Gereedschap van 
de Contractant of een deel ervan verwijderen dat hij op de Site heeft binnengebracht voor 
de uitvoering van de Diensten en/of Werken, behalve voor het verplaatsen hiervan van de 
ene plaats op de Site naar een andere plaats op de Site. Een verzoek tot verwijdering zal 
niet zonder grondige reden worden geweigerd. 
 
De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle verliezen of beschadigingen van het 
Gereedschap van de Contractant die niet veroorzaakt werden door de fout van de 
Opdrachtgever. De Contractant zal bovendien beschadigd of verloren Gereedschap van de 
Contractant dat gebruikt wordt voor de uitvoering van de Overeenkomst zonder verwijl 
vervangen. Om alle twijfel te voorkomen: een fout van één van de contractanten of van een 
andere partij op de Site zal niet worden beschouwd als een fout van de Opdrachtgever.  
 
Zolang het gebruik van het Gereedschap van de Contractant nodig is voor de uitvoering 
van de Overeenkomst, zullen het onderhoud, de zorg en de bewaring ervan gebeuren 
onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de Contractant (ongeacht het feit of de 
Contractant al dan niet op de Site aanwezig is voor de uitvoering van andere contractuele 
verplichtingen).  
 
De Contractant zal tevens de voorzieningen op de Site leveren voor de Opdrachtgever en 
voor anderen, zoals bepaald in de Overeenkomst. 
 
Indien op eender welk moment de Opdrachtgever van oordeel is dat het Gereedschap van 
de Contractant op de Site ontoereikend, inefficiënt of ongeschikt is om de kwaliteit van de 
Goederen, Diensten of Werken te waarborgen, dan mag hij de Contractant verzoeken om 
de efficiëntie ervan te verhogen of ze te vervangen door nieuw gereedschap of apparatuur 
naargelang het geval. Op voorwaarde dat het gaat om een redelijk verzoek, zal de 
Contractant gevolg geven aan dergelijk verzoek. Hoe dan ook zal een dergelijk verzoek 
van de Opdrachtgever om de efficiëntie of de ingezette hoeveelheden te verhogen of het 
uitblijven van dergelijk verzoek, de Contractant nooit ontheffen van zijn verplichtingen om 
de kwaliteit van de Goederen, Diensten of Werken te behalen binnen de krachtens de 
Overeenkomst voorgeschreven uitvoering- of leveringstermijn.  

 
 

12.2. Elektriciteit, water en gas 

Onder voorbehoud van de toepassing van AV 5.3. zal de Contractant zelf verantwoordelijk 
zijn en de kosten dragen voor de beschikbaarheid van elektriciteit, gas, water (met inbegrip 
van drinkwater) en andere diensten die hij nodig heeft in het kader van de levering van de 
Goederen of de uitvoering van de Diensten of Werken. Hij zal ook verantwoordelijk zijn en 
de kosten dragen voor alle schikkingen in verband met aansluiting, meteropname en 
distributie.  

 
 

13. Personeel en arbeid  

13.1 Algemene bepalingen 

De Contractant zal op elk relevant moment over de nodige bekwame arbeidskrachten 
beschikken om de contractuele verplichtingen die hem werden toevertrouwd uit te voeren. 
Concreet gaat het hier om een toereikend aantal bekwame en behoorlijk opgeleide 
personeelsleden die over de nodige ervaring beschikken om deze verplichtingen naar 
behoren uit te voeren.  
 
De Contractant zal zelf alle regelingen treffen voor het aanwerven van personeel, al dan 
niet in eigen land, en voor het transport, onderdak, voeding en andere lasten in dit 
verband, evenals voor de uitbetaling van de lonen in overeenstemming met alle vereisten 
opgelegd door de Wetgeving.  
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Voor de aanvang van Diensten of Werken op de Site, zal de Contractant per shift en per 
Site een werfleider aanduiden. Deze vertegenwoordiger zal over de nodige kwalificaties en 
bevoegdheden beschikken om (i) de Diensten of Werken te coördineren; (ii) te fungeren 
als uniek aanspreekpunt voor de Opdrachtgever op de Site; (iii) op de Site leiding te geven 
aan het personeel van de Contractant; (iv) beslissingen te nemen die een degelijke 
uitvoering van de Diensten of Werken waarborgen. 
 
De Contractant zal erover waken dat zijn personeelsleden op elk moment onder zijn 
exclusieve verantwoordelijkheid, leiding, gezag en toezicht vallen om te vermijden dat zijn 
personeelsleden zouden kunnen worden beschouwd als personeelsleden van de 
Opdrachtgever.  
 
De Contractant zal voor het uitvoeren van Diensten of Werken krachtens de Overeenkomst 
geen beroep doen op personeelsleden die tewerkgesteld worden op basis van een 
contract dat valt onder de noemer uitzendarbeid of studentenarbeid. Er zullen op deze 
bepaling geen uitzonderingen worden gemaakt, tenzij dergelijke uitzondering op voorhand 
uitdrukkelijk werd toegestaan door de Opdrachtgever en er zal niet worden verondersteld 
dat dergelijke toelating werd gegeven, tenzij die toelating (i) schriftelijk gebeurde en 
specifiek is; (ii) de beperkingen van de toelating vermeldt (met name een lijst van het 
precieze aantal personen of het percentage van het totale voor de uitvoering van de 
Overeenkomst tewerkgestelde personeel dat mag werken op basis van een uitzend- of 
studentencontract). 

 
De Contractant zal alle Wetgeving naleven met betrekking tot het tewerkstellen van 
personeel of het werken als zelfstandige, met name arbeids- en migratiewetgeving, 
belastingwetgeving, sociale zekerheidswetgeving. Indien de Opdrachtgever dit vraagt, zal 
de Contractant daarvan het bewijs leveren. De Contractant zal voor alle arbeidskrachten 
waarop hij een beroep doet, rekening houden met de geldende rustdagen in het Land waar 
de Site zich bevindt en alle regelgeving naleven met betrekking tot het maximaal 
toegelaten aantal werkuren.  
 
De Opdrachtgever behoudt zich op elk moment het recht voor om de vervanging te eisen 
(of de toegang tot de Site of de terreinen van de Opdrachtgever te ontzeggen) van om het 
even welk personeelslid van de Contractant of van een Onderaannemer van wie de 
bekwaamheid, de prestaties of het gedrag door de Opdrachtgever redelijkerwijs als 
ontoereikend wordt beoordeeld. 
 
Vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst en tot twee jaar na het 
verstrijken van de Waarborgperiode voor Gebreken zal de Contractant geen 
personeelsleden van de Opdrachtgever of van de Ingenieur van de Opdrachtgever in 
dienst nemen of pogingen ondernemen om ze in dienst te nemen. 

 
 

13.2. Personeel van de Contractant en arbeid op de Site 

Onverminderd AV 13.1, gelden de onderstaande bepalingen op elk moment dat de 
uitvoering van de Overeenkomst de aanwezigheid op de Site vereist van personeelsleden 
van de Contractant, ongeacht het feit of het gaat om de levering van Goederen of de 
uitvoering van Diensten of Werken:  

 
(i) Voor de aanvang van Diensten of Werken op de Site zal de Contractant de 

Opdrachtgever (en de afdeling Aankoop van de Opdrachtgever) een namenlijst 
bezorgen van alle personeelsleden die bij de uitvoering van de Overeenkomst 
betrokken zullen zijn. Deze lijst zal per persoon de volgende informatie vermelden:  
(a) de basis van de aanwerving, met name het type arbeidscontract, 

uitzendarbeidscontract, studentencontract indien toegestaan met inbegrip van de 
naam van de Contractant of van de Onderaannemer voor wie de persoon werkt; 

(b) de functie van het personeelslid, zijn professionele kwalificaties aan de hand van 
diploma's of certificaten van beroepsbekwaamheid en/of beroepservaring en zijn 
talenkennis;  
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(c) het gsm- of semafoonnummer van de werfleider van de Contractant. 
 

De Contractant erkent dat de accuraatheid en volledigheid van de hierboven vermelde 
informatie van fundamentaal belang is voor de Opdrachtgever.  
 

(ii) De Contractant zal op dagelijkse basis aan de Opdrachtgever een lijst overmaken met 
de namen van zijn personeelsleden die op de Site aanwezig zijn voor de uitvoering 
van de Diensten of Werken op de Site. De lijst moet door de Contractant behoorlijk 
worden ingevuld en valt onder de verantwoordelijkheid van de Contractant met 
betrekking tot zijn werknemers. Bij aankomst op de Site zal de lijst worden 
overhandigd aan de werfleider van de Opdrachtgever of worden neergelegd op de 
hiertoe door de Opdrachtgever voorziene plaats.  
 

(iii) Onverminderd andere attesten of certificaten die vereist zouden kunnen zijn, zal de 
Contractant automatisch en zonder uitdrukkelijke vraag daartoe van de Opdrachtgever 
onder meer de volgende documenten afleveren vooraleer de Site te betreden:  

 
a) voor werknemers: 

 het E 101/E 102-formulier voor werknemers die onderworpen zijn aan het 
socialezekerheidsstelsel van een lidstaat (andere dan België) van de Europese 
Economische Ruimte (EER) of, voor werknemers die onderworpen zijn aan het 
socialezekerheidsstelsel van een niet-EER-lidstaat waarmee de Belgische Staat 
een verdrag met betrekking tot sociale zekerheid heeft gesloten, een certificaat 
waaruit blijkt dat zij door dit stelsel gedekt zijn;  

 het Limosa-1-formulier voor de personen voor wie een Limosa-aangifte verplicht 
is;  

 de werkvergunning (indien vereist).  
 

b) voor zelfstandige Contractanten: 

 het Limosa-1-formulier voor de zelfstandige Contractanten waarvoor een 
Limosa-aangifte verplicht is;  

 een beroepskaart (indien vereist). 
 

De Contractant waarborgt dat zowel hijzelf, zijn werknemers, als de werknemers 
van zijn Onderaannemers de vragenlijst zullen invullen die de Opdrachtgever 
gerechtigd is hen voor te leggen.  

 
De Contractant dient alle aangiften in en zal alle ermee verband houdende rechten 
of bijdragen betalen.  
 
 

13.3. Talenkennis  

De werfleider van de Contractant dient de taal die wordt gesproken op de Site waar het 
werk wordt uitgevoerd volledig te beheersen, teneinde alle mondelinge en schriftelijke 
instructies uitgevaardigd door de Opdrachtgever in de desbetreffende taal perfect te 
kunnen begrijpen. Alle personeel van de Contractant dient minstens één van de hierna 
vermelde talen machtig te zijn: Nederlands, Engels, Frans of Duits. Indien de Contractant 
een beroep doet op de diensten van personeel dat de taal van het gebied waar het werk 
dient te worden uitgevoerd niet machtig is, dan dient minstens één aangeduide 
vertegenwoordiger van de Contractant per shift en per Site in staat te zijn alle instructies op 
een vlotte en begrijpelijke wijze te vertalen van de taal gebruikt in het gebied in kwestie 
naar de ta(a)l(en) gesproken door zijn personeel, en andersom. De personeelsleden van 
de Contractant die de taal van het gebied van de Site waar het werk dient te worden 
uitgevoerd niet spreken, moeten het contactnummer (gsm of beeper) bij zich dragen (op 
hun helm) van de aangeduide vertegenwoordiger van de Contractant die de taal in kwestie 
beheerst. Indien de Contractant niet in staat is om aan de bovenstaande taaleisen te 
voldoen, dan moet de Opdrachtgever de situatie beoordelen en zal hij pas na het nemen 
van geschikte maatregelen de Contractant al dan niet toegang verlenen tot de Site.  
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13.4. Onderaannemers 

De Contractant zal de verplichtingen krachtens AV 13 naleven en er ook op toezien dat zijn 
Onderaannemers deze verplichtingen naleven (inclusief door de volledige draagwijdte van 
sancties of rechten van de Opdrachtgever bij tekortkomingen tegen AV 13 op te leggen aan 
de Onderaannemer in kwestie).  
 
 

13.5. Sancties 

Indien de vereiste documenten niet worden overgemaakt of indien de Contractant of één 
van zijn Onderaannemers AV 13 niet naleeft, dan heeft de Opdrachtgever het recht om de 
betrokken personen onmiddellijk de toegang tot de Site te weigeren of hen onmiddellijk van 
de Site te laten verwijderen tot er aan alle nodige vereisten is voldaan.  
 
Het niet naleven van de bepalingen uit AV 13 zal worden beschouwd als een Geval van 
Tekortkoming. 
 
 

14. Gezondheid, veiligheid en milieu  

14.1. Diensten en Werken op de Site  

Onverminderd alle bepalingen van de Wetgeving, zal de Contractant alle veiligheid-, 
gezondheid- en milieubepalingen naleven die gespecificeerd worden in de Overeenkomst 
en/of die op de website van Electrabel 
(www.electrabel.be/suppliers/conditions/conditions_production.aspx) te vinden zijn en van 
tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. 

 
 

14.2. Specifieke bepalingen met betrekking tot de levering van Goederen of de uitvoering 
van Werken  

 
 

14.2.1. Gezondheid- en Veiligheidsdossier 

De Contractant zal een gezondheid- en veiligheidsdossier uitwerken. Dit zal o.a. 
risicoanalyserapporten met betrekking tot het ontwerp inhouden, alle 
inspectierapporten, verklaringen van gelijkvormigheid en/of certificaten van apparatuur 
en installaties die vereist zijn door de Wetgeving of door de Overeenkomst. Dit dossier 
zal aan de Opdrachtgever overhandigd worden vóór de aanvaarding van de Goederen 
of vóór de Voorlopige Oplevering van de Werken. 
 
 

14.2.2 Apparatuur gerelateerd aan de veiligheid 

Alle gebruikte of geleverde apparatuur die is gerelateerd aan de veiligheid (vb. kleppen, 
elektrische schakelaars, enz.) zal worden uitgerust met een geschikt toestel om de 
gelegenheid te bieden om deze apparatuur veilig uit te zetten, inclusief hangsloten, voor 
uitbating- en onderhoudsactiviteiten. De bedoeling is om te voorkomen dat mensen 
gewond geraken door onder druk gezette vloeistof, energie (vb. elektriciteit) of 
gevaarlijke stoffen, door het fysisch onmogelijk maken van een verkeerde activering van 
apparatuur door niet ingelichte mensen. 
 
 

14.2.3. Kankerverwekkende materialen 

Het gebruik van kankerverwekkende of potentieel kankerverwekkende materialen in de 
Goederen of Werken moet eerst worden goedgekeurd door de Opdrachtgever. 
Kankerverwekkende materialen zijn materialen of producten die geklasseerd zijn als 
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categorie 1 door Richtlijn 67/548/EEC en de aanpassingen hiervan. Potentieel 
kankerverwekkende materialen zijn materialen of producten die geklasseerd zijn als 
categorie 2 door Richtlijn 67/548/EEC en de aanpassingen hiervan. 
 
 

14.2.4. Opleiding van het personeel van de Opdrachtgever 

Vóór de eerste blootstelling van het personeel van de Opdrachtgever aan de risico’s en 
ten laatste vóór de Opleveringstesten voor de Werken of vóór de aanvaarding van de 
Goederen, moet de Contractant voorzien in een technische opleiding van het personeel 
van de Opdrachtgever aan wie de normale uitbating van de Goederen of Werken zal 
toevertrouwd worden en moet de Contractant hen in het bijzonder onderrichten omtrent 
alle opdrachten en bedieningsprocedures noodzakelijk voor de correcte werking van de 
Goederen en Werken. 
 
 

14.2.5. Gebruik - en Onderhoudshandleidingen 

De Contractant zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk en niet later dan de start van de 
Opleveringstesten voor de Werken of vóór de aanvaarding van de Goederen de 
Gebruik- en Onderhoudshandleidingen bezorgen. Deze zullen voldoende gedetailleerd 
zijn om het personeel van de Opdrachtgever in staat te stellen om alle onderdelen van 
de Goederen of Werken uit te baten, te onderhouden (inclusief de afbraak en 
wederopbouw) en aan te passen. De Gebruik- en Onderhoudshandleidingen zullen 
worden opgesteld in de officiële talen van het Land en zullen rekening houden met de 
risicoanalyses inzake gezondheid en veiligheid. De Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen zullen ook alle informatie bevatten, met inbegrip van 
identificatie van onderdelen, en de namen, adressen, telefoon- en faxnummers van de 
fabrikanten, teneinde de Opdrachtgever in staat te stellen reserveonderdelen te 
bekomen voor het geheel van de Goederen of Werken. De Contractant zal de 
ontwerphandleidingen voor uitbating en onderhoud herwerken teneinde de 
commentaren gemaakt door de Opdrachtgever erin te verwerken. 
 
De Contractant zal gedurende de Waarborgperiode voor Gebreken de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen herzien en/of up-to-date maken en een finale versie van de 
Gebruik- en Onderhoudshandleidingen uitbrengen op het einde van de 
Waarborgperiode voor Gebreken. 
 
Alle kosten die gemaakt zijn door de Opdrachtgever op eender welk moment wegens 
een vertraging in de levering van de Gebruik-  en Onderhoudshandleidingen of door 
een fout of vergetelheid in deze Gebruik- en Onderhoudshandleidingen zullen aan de 
Contractant aangerekend worden. 
 
 

14.2.6. Aankoopprocedure 

Bij de levering van de Goederen, of wanneer de Contractant de Werken moet monteren 
en/of in dienst moet stellen, op het einde van de montage of vóór de start van de 
Opleveringstesten van de Werken, zal de Contractant aan de Opdrachtgever een 
certificaat overhandigen waarin hij verklaart de Wetgeving en de specifieke vereisten 
met betrekking tot gezondheid en veiligheid krachtens deze Overeenkomst te hebben 
nageleefd.  

Als voorwaarde voor de aanvaarding van de Goederen, voor de aanvang van de 
Opleveringstesten - als die er zijn - of voor de Voorlopige Oplevering van de Werken, 
moet de gezondheid- en veiligheidsadviseur van de Opdrachtgever zich er formeel mee 
akkoord verklaren dat de Goederen of Werken in overeenstemming zijn met de 
Wetgeving en de specifieke gezondheid- en veiligheidsvereisten van deze 
Overeenkomst.  
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14.3. Afval, Gevaarlijke Stoffen en Milieuaansprakelijkheid  

De Contractant zal alle redelijke maatregelen treffen om het milieu te beschermen (zowel 
op als buiten de Site) en om schade en hinder voor de mens en voor zaken door vervuiling, 
geluid of andere gevolgen van zijn werkzaamheden te beperken. In het bijzonder, maar 
zonder hiertoe beperkt te zijn, zal de Contractant: 
 
(i) voorkomen dat er zich op de Site vuil, afval en Gevaarlijke Stoffen opstapelen 

afkomstig van of veroorzaakt door de werkzaamheden, handelingen of nalatigheden 
van de Contractant. Hij zal conform de Wetgeving, Toelatingen, Vergunningen en de 
Overeenkomst tot voldoening van de Opdrachtgever de Site reinigen en dergelijke 
materialen verwijderen, dit op een regelmatige basis en in elk geval zo snel mogelijk 
na een verzoek van de Opdrachtgever om dit te doen of zo snel mogelijk na het 
beëindigen van de Overeenkomst. 

(ii)  erover waken dat de uitstoot, oppervlaktelozingen en effluenten veroorzaakt door zijn 
activiteiten de waarden die zijn vastgelegd en voorgeschreven in de Wetgeving, 
Toelatingen, Vergunningen en de Overeenkomst niet overschrijden. Indien de 
Vergunning door de Opdrachtgever bij de Openbare Instanties is aangevraagd, moet 
de Contractant aan de Opdrachtgever vragen welke de waarden zijn die door de 
Vergunning zijn voorgeschreven. 

 
De Contractant zal dusdanig handelen dat hij geen Milieuaansprakelijkheid doet 
ontstaan voor of na de beëindiging van de Overeenkomst en hij zal de Opdrachtgever 
en derden schadeloosstellen en vrijwaren tegen dergelijke aansprakelijkheid, inclusief 
aansprakelijkheid die voortvloeit uit Gevaarlijke Stoffen en bodemverontreiniging die is 
veroorzaakt of op de Site is gebracht door de Contractant.  

 
 
15. Facturering en betaling  

15.1. Vormvereisten voor facturen  

Indien gevraagd door de Opdrachtgever zal de Contractant samenwerken met de 
Opdrachtgever om het factureringsproces te vergemakkelijken, met inbegrip van het 
gebruik van webtools en het vooraf factureren. 
 
Facturen worden afzonderlijk verstuurd naar de adressen en in het aantal exemplaren 
bepaald in de Overeenkomst. Naast de elementen die moeten worden vermeld krachtens 
de geldende regelgeving (o.a. de btw-reglementering), zullen ze ook het onderstaande 
vermelden: 
 
(i) de volledige referenties van de (aankoop of raam)bestelling en de eventuele 

Wijzigingen van de Bestelling (naam van de Overeenkomst, beschrijving van het 
voorwerp, compleet referentienummer); 

(ii) voor Diensten en/of Werken, het nummer van het prestatie-invoerformulier (service 
entry sheet); 

(iii) de totaalprijs of desgevallend de deelbedragen van de bestelling of de Wijziging van 
de Bestelling voor de vergoeding tegen forfaitaire totaalprijs of het bedrag dat 
overeenkomt met de vorderingsstaat voor de vergoeding volgens vaste 
eenheidsprijzen; 

(iv) de vermelding van de verschuldigde schijf en de mijlpalen ("milestones") zoals 
bepaald in de Overeenkomst; 

(v) bij gedeeltelijke of globale levering, de specificatie van de levering of de diensten 
waarvoor de betaling wordt gevraagd; 

(vi) de bewijsstukken (vorderingsstaten, werkopdrachten, leveringsbonnen, enz.). 

Indien één van de wettelijk of door de Overeenkomst vereiste vermeldingen ontbreekt, zal 
de factuur als nietig worden beschouwd. De Opdrachtgever behoudt zich in dat geval het 
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recht voor om de factuur binnen de vijftien (15) Dagen terug te sturen naar de Contractant. 
Het terugsturen van een factuur naar de Contractant zal automatisch worden beschouwd 
als een formele betwisting van die factuur. 
 
 

15.2. Kalender voor de facturatie  

De Contractant mag een factuur opstellen voor elke betalingsschijf zoals desgevallend 
bepaald in de BV, ofwel wanneer de Goederen, Diensten of Werken voltooid zijn en 
aanvaard werden door de Opdrachtgever.  

De facturen die onderworpen zijn aan een verslag van het einde van de werken, van 
industriële indienststelling, aanvaarding of Voorlopige of Definitieve Oplevering moeten 
vergezeld zijn van een kopie van het relevante verslag of certificaat. 

De bedragen met betrekking tot Wijzigingen van de Bestelling worden afzonderlijk van die 
van de hoofdbestelling gefactureerd.  
 
 

15.3. Intrastat-verplichtingen 

Wanneer de (aankoop of raam)bestelling betrekking heeft op Goederen, Diensten of 
Werken die in België worden ingevoerd vanuit een andere EU-lidstaat, dan moet de 
Contractant in zijn factuur de in de Overeenkomst gevraagde informatie geven opdat de 
Opdrachtgever zijn Intrastat-verplichtingen in België zou kunnen nakomen (gecombineerde 
nomenclatuur, statistisch stelsel 19). 

 

15.4. Vorderingsstaten bij Overeenkomsten met vaste eenheidsprijzen 

Als de Overeenkomst bepaalt dat de prijs geheel of gedeeltelijk berekend zal worden op 
basis van vaste eenheidsprijzen, dan zal de Contractant op regelmatige basis 
vorderingsstaten opstellen, daarvoor gebruik makend van de formulieren die door beide 
Partijen werden overeengekomen. Dergelijke vorderingsstaten beschrijven minstens de 
Goederen, Diensten of Werken die tijdens de betreffende periode werden uitgevoerd, de 
bijhorende vaste eenheidsprijzen en de totaalprijs.  
 
De Contractant zal dergelijke vorderingsstaten schriftelijk overmaken aan de 
Opdrachtgever ter goedkeuring. De Opdrachtgever zal zijn goedkeuring of opmerkingen 
geven binnen een periode van vijftien (15) Werkdagen. Dergelijke goedkeuring of 
opmerkingen zullen niet zonder grondige reden worden ingehouden.  
 
Een goedkeuring door de Opdrachtgever houdt geenszins de aanvaarding in van de 
Werken waarop dergelijke goedkeuring betrekking heeft en houdt dienaangaande evenmin 
een afstand in van verhaal of van enig rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst.  

 
 

15.5. Betalingstermijnen en -voorwaarden 

De verschuldigde bedragen zijn betaalbaar zestig (60) Dagen na de datum van de factuur 
(leverancier), op voorwaarde dat de inhoud en de vorm van de factuur voldoen aan de 
vereisten bepaald in de Overeenkomst.  
  
Facturen met betrekking tot voorschotten of mijlpaalbetalingen zullen betaalbaar worden 
wanneer de Contractant alle contractuele verplichtingen heeft vervuld op de datum dat hij 
zijn factuur voor het voorschot of de mijlpaalbetaling in kwestie overmaakt. 
 
Er kan geen enkele betaling worden gevraagd door de Contractant indien een betaling met 
betrekking tot eerdere schijven nog niet werd uitgevoerd door de Opdrachtgever wegens 
een inbreuk, tekortkoming of in gebreke blijven van de Contractant. 
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De Contractant zal al zijn vorderingen ten aanzien van de Opdrachtgever, waarvan hij 
kennis had op het moment dat hij zijn factuur opstelde, oplijsten en identificeren. Na de 
datum van indiening van een factuur zullen geen andere vorderingen of kosten meer 
aanvaard worden, met inbegrip van maar niet beperkt tot verlengingen van de uitvoerings- 
of leveringstermijn, schadevergoedingen en inbreuken op de Overeenkomst.  
 
Indien de betaling van een krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bedrag wordt 
uitgesteld om redenen die toe te schrijven zijn aan de Opdrachtgever, dan mag de 
Contractant op het uitstaande bedrag intrest aanrekenen voor het aantal Dagen tussen de 
vervaldatum en de betaaldatum volgens een jaarlijks percentage (voor een jaar van 360 
Dagen) gelijk aan de EURIBOR op drie maanden voor een gelijkaardige periode en een 
gelijkaardig bedrag (prorata indien nodig), verhoogd met een marge van 2 basispunten per 
jaar.  
 
 

15.6. Geschillen met betrekking tot gefactureerde bedragen 

Indien de Opdrachtgever om het even welk bedrag op een factuur betwist, dan is hij 
gerechtigd om zijn betaling te beperken tot de onbetwiste bedragen.  
 
Voor betwiste bedragen zal het bedrag dat uiteindelijk verschuldigd is, worden betaald 
binnen de zestig (60) Dagen nadat beide Partijen een overeenkomst hebben bereikt, of 
nadat er een uitspraak werd gedaan die het geschil definitief beslecht. De Contractant 
verbindt zich ertoe dat hij zich niet zal beroepen op de exceptie van niet-uitvoering om 
tijdens het geschil de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten.  
 
Een gehele of gedeeltelijke betaling door de Opdrachtgever houdt geenszins de 
aanvaarding in van de Goederen, Diensten of Werken.  

 
 

15.7. Schuldvergelijking  

De Opdrachtgever mag elk bedrag dat de Contractant hem krachtens deze Overeenkomst 
of krachtens om het even welke andere overeenkomst tussen de Partijen verschuldigd is, 
inhouden en verrekenen met de bedragen die de Opdrachtgever krachtens deze 
Overeenkomst aan de Contractant verschuldigd is. 

 
De Opdrachtgever mag elk bedrag dat hij heeft betaald aan derde partijen, met inbegrip 
van Openbare Instanties, wegens een in gebreke blijven van de Contractant, inhouden en 
verrekenen met de bedragen die hij krachtens deze Overeenkomst aan de Contractant 
verschuldigd is.  
 
 

15.8. Aanpassen van facturen  

Indien er krachtens deze Overeenkomst een bedrag betaalbaar wordt door de Contractant 
aan de Opdrachtgever, door kortingen op de prijs of op een andere manier, dan zal dit 
bedrag worden vastgelegd in een geschikt boekhoudkundig document dat, indien van 
toepassing, het corresponderende btw-bedrag corrigeert, en zal dit bedrag worden 
verrekend tegen bedragen die aan de Contractant verschuldigd zijn krachtens om het even 
welke factuur.  
 
 

15.9. Controle van Kosten 

Indien de Overeenkomst bepaalt dat de Opdrachtgever Kosten zal betalen, dan zal de 
Opdrachtgever het recht hebben om de boekhoudkundige gegevens van de Contractant in 
te kijken en te controleren.  
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16. Bescherming van gegevens 

16.1. Algemeen 

Iedere Partij moet op elk moment haar respectieve verplichtingen krachtens alle 
toepasselijke Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens naleven met 
betrekking tot de verwerking van Persoonsgegevens uit hoofde van deze Overeenkomst.  
 
De Opdrachtgever heeft het recht om in de context van deze Overeenkomst 
Persoonsgegevens te verwerken met betrekking tot de Contractant, Onderaannemers, en 
hun personeel. Deze Persoonsgegevens mogen worden meegedeeld aan verbonden 
ondernemingen van de Opdrachtgever zoals gedefinieerd in het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen. De Contractant, Onderaannemers, en hun personeel hebben het recht 
om hun Persoonsgegevens die door de Opdrachtgever werden verwerkt in te kijken en te 
vragen om ze te corrigeren.  

 
 

16.2. Garanties vanwege de Contractant 

Als de Contractant in onderaanneming voor de Opdrachtgever optreedt als verwerker van 
Persoonsgegevens, dan zal hij erover waken dat zowel hijzelf als zijn Onderaannemers: 

 
(i) de Persoonsgegevens enkel verwerken voor de doeleinden die strikt noodzakelijk zijn 

om de verplichtingen van de Contractant krachtens deze Overeenkomst te kunnen 
uitvoeren; 

(ii) de Persoonsgegevens enkel verwerken conform de instructies van de Opdrachtgever;  

(iii) alle nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat hun personeel dat toegang 
heeft tot de Persoonsgegevens, op de hoogte is van de bepalingen van de Wetgeving 
inzake Bescherming van Persoonsgegevens en van de verplichtingen van de 
Contractant krachtens dit artikel; 

(iv) alle geschikte technische en organisatorische maatregelen nemen tegen accidentele 
of onwettige vernietiging of accidenteel verlies, wijzigingen, ongeoorloofde 
bekendmaking of toegang tot de Persoonsgegevens. Ze zullen bovendien instaan 
voor geschikte veiligheidsprogramma's en -procedures die verhinderen dat 
onbevoegde personen toegang krijgen tot de dataverwerkingsapparatuur die wordt 
gebruikt om de Persoonsgegevens te verwerken, en ze zullen deze maatregelen 
blijven herzien om ervoor te zorgen dat ze toereikend blijven, met aandacht voor de 
regels van de kunst en de implementatiekosten op het betreffende moment; 

(v) (i) alle Persoonsgegevens als vertrouwelijk  behandelen en ervoor zorgen dat ze ook 
vertrouwelijk blijven; (ii) de toegang tot de Persoonsgegevens voorbehouden aan en 
beperken tot betrouwbare werknemers die over de nodige bevoegdheden beschikken 
om de Persoonsgegevens te verwerken; (iii) de Persoonsgegevens niet meedelen, 
gratis of tegen betaling, aan derden of de Persoonsgegevens transfereren buiten de 
Europese Economische Ruimte; (iv) op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever alle 
ondersteuning bieden aan de Opdrachtgever wanneer dit nodig is teneinde de 
Opdrachtgever toe te laten in de context van deze Overeenkomst alle toepasselijke 
Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens na te leven. 

(vi) de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte stellen van accidentele of kwaadwillige 
bekendmaking van (een deel van) de Persoonsgegevens die door de Opdrachtgever 
aan de Contractant werden toevertrouwd. 

De Contractant zal aansprakelijk zijn voor de verwerking van Persoonsgegevens zoals die 
hem werd toevertrouwd door de Opdrachtgever en de Contractant zal de Opdrachtgever 
schadeloosstellen voor elk verlies of aansprakelijkheid (inclusief gerechtskosten en andere 
professionele vergoedingen) die voortvloeien uit inbreuken op de verplichtingen van de 
Contractant krachtens deze AV.  

 



 
 

General Conditions Purchasing Electrabel version 15/04/2010 

42 

 
17. Intellectuele Eigendom 

17.1. Vooraf bestaande Intellectuele Eigendom 

Voor zover dit nodig is voor de succesvolle levering van de Goederen of de succesvolle 
uitvoering van de Diensten of Werken, zal de Opdrachtgever aan de Contractant zijn 
Vooraf bestaande Intellectuele Eigendom ter beschikking stellen en zal hij de Contractant 
een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht verlenen om de Vooraf bestaande 
Intellectuele Eigendom voor de duur van deze Overeenkomst te gebruiken, en dit 
uitsluitend voor de doeleinden die vereist zijn voor een goede uitvoering van de Diensten of 
Werken of de levering van de Goederen.  

Indien de Contractant voor de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten 
of Werken eigen Vooraf bestaande Intellectuele Eigendom gebruikt waarop Intellectuele 
Eigendomsrechten rusten, dan gaat de Contractant ermee akkoord de Opdrachtgever een 
wereldwijde en overdraagbare licentie te geven voor de volledige duur van de intellectuele 
eigendomsrechten om deze Vooraf bestaande Intellectuele Eigendom te gebruiken voor 
zover als nodig is om optimaal van de uitvoering van deze Overeenkomst te kunnen 
genieten. De prijs voor een dergelijke licentie wordt geacht vervat te zitten in de prijs van 
de Overeenkomst. In het bijzonder zal de Contractant de Opdrachtgever toegangsrecht 
verlenen tot alle documenten van de Contractant die noodzakelijk zijn voor de exploitatie 
en het onderhoud van de Goederen, Diensten en Werken en zal hij de Opdrachtgever alle 
bijstand en ondersteuning bieden opdat hij op de markt de nodige reserveonderdelen zou 
kunnen aankopen.  

 
17.2. Project Intellectuele Eigendom 

Project Intellectuele Eigendom zal uitsluitend eigendom zijn van de Opdrachtgever en 
wordt van bij het ontstaan ervan onmiddellijk en in totaliteit overgedragen en toegewezen 
aan de Opdrachtgever. De prijs van dergelijke toewijzing of overdracht wordt geacht 
integraal vervat te zitten in de prijs van de Overeenkomst. 

De Contractant verbindt zich ertoe alle handelingen te verrichten en alle documenten op te 
stellen of in te vullen die nodig kunnen zijn om de hierboven vermelde Intellectuele 
Eigendomsrechten op een geldige manier volledig en onvoorwaardelijk over te dragen aan 
de Opdrachtgever.  
 
 

17.3. Garantie  

De Contractant garandeert dat hij alle Intellectuele Eigendomsrechten bezit of dat hij alle 
nodige toelatingen heeft verkregen om Intellectuele Eigendomsrechten van derden te 
gebruiken (met het recht tot het verlenen van een gebruikslicentie aan de Opdrachtgever 
en zijn verbonden ondernemingen in de zin van het Belgische Wetboek van 
Vennootschappen) in het kader van de levering van de Goederen of de uitvoering van de 
Diensten of Werken of teneinde de Opdrachtgever toe te laten de Goederen, Diensten of 
Werken te gebruiken die krachtens deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever werden 
geleverd. De Contractant garandeert dat noch de levering van Goederen, noch de 
uitvoering van Diensten of Werken krachtens deze Overeenkomst, noch het gebruik ervan 
zoals voorzien krachtens de Overeenkomst een inbreuk vormen op de Intellectuele 
Eigendomsrechten van derde partijen. De Contractant garandeert dat dit het geval zal 
blijven voor de daadwerkelijke of vooropgestelde levens- of gebruiksduur van de 
Goederen, Diensten en Werken in kwestie.  
 
 

17.4. Schadeloosstelling 

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen en vrijwaren tegen vorderingen, 
procedures en/of aansprakelijkheden die voortvloeien uit een vermeende inbreuk tegen om 
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het even welke Intellectuele Eigendomsrechten die zou kunnen ontstaan door de levering 
van de Goederen of de uitvoering van de Diensten of Werken krachtens deze 
Overeenkomst, of door het gebruik ervan door de Opdrachtgever.  
 
 

17.5. Vorderingen 

Indien er dergelijke vorderingen of procedures worden aangespannen tegen de 
Opdrachtgever, dan zal de Opdrachtgever de Contractant daarvan zonder verwijl in kennis 
stellen. De Opdrachtgever zal, op verzoek en op kosten van de Contractant, alle 
redelijkerwijs beschikbare ondersteuning bieden om dergelijke vorderingen of procedures 
te betwisten. De Contractant garandeert dat hij te allen tijde, tijdens en na afloop van deze 
Overeenkomst: 
 
(i) de Opdrachtgever zal bijstaan om zijn rechten en belangen te verdedigen en de 

Opdrachtgever zal vrijwaren voor financiële of andere negatieve gevolgen die de 
Opdrachtgever zou kunnen oplopen ten gevolge van dergelijke vorderingen of 
procedures; 

(ii) alle royalty's, vergoedingen of schadevergoedingen zal betalen die verschuldigd zijn 
aan of aangerekend worden door derde partijen die houder zijn van de Intellectuele 
Eigendomsrechten waarop een inbreuk zou zijn gepleegd; 

(iii) de Opdrachtgever op diens eerste verzoek alle kosten van enigerlei aard zal 
terugbetalen die de Opdrachtgever heeft opgelopen door of in verband met dergelijke 
vorderingen of procedures, met inbegrip van honoraria van advocaten, experts en 
technisch adviseurs; 

(iv)  alle nodige maatregelen zal nemen om het verdere gebruik van de Goederen, 
Diensten of Werken door de Opdrachtgever mogelijk te maken, of om, mits 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, (i) de Goederen, 
Diensten of Werken te vervangen door gelijkwaardige goederen, diensten of werken 
die geen inbreuk vormen op enigerlei Intellectuele Eigendomsrechten; of (ii) de 
Goederen, Diensten of Werken op een dergelijke manier aan te passen dat ze niet 
langer een inbreuk vormen op enigerlei Intellectuele Eigendomsrechten, waarbij  alle 
kosten, risico's en aansprakelijkheden die hieruit voortvloeien, uitsluitend ten laste 
vallen van de Contractant.  

 
 

17.6. Bewaargeving (“escrow”) 

Indien de Goederen, Diensten of Werken Vooraf bestaande Intellectuele Eigendom 
omvatten, dan kan de Opdrachtgever de Contractant vragen om een overeenkomst van 
bewaargeving met aanstelling van een bewaarnemer af te sluiten waarbij de Vooraf 
bestaande Intellectuele Eigendom geheel of gedeeltelijk in bewaring wordt gegeven aan  
een bewaarnemer. Deze overeenkomst van bewaargeving zal worden opgesteld in de 
vorm die is bepaald in de Overeenkomst. 
 
De Contractant waarborgt dat de overeenkomst van bewaargeving het toegangsrecht van 
de Opdrachtgever zal vrijwaren tot de Vooraf bestaande Intellectuele Eigendom indien (i) 
de Contractant zijn bedrijfsactiviteiten staakt; (ii) de Contractant in vereffening wordt 
gesteld; (iii) de Contractant niet langer in staat is om zijn verplichtingen tot onderhoud of 
het leveren van reserveonderdelen te vervullen. 

De Contractant zal de Opdrachtgever op zijn verzoek onmiddellijk een kopie van de 
overeenkomst van bewaargeving bezorgen. De kosten met betrekking tot de overeenkomst 
van bewaargeving komen volledig ten laste van de Contractant. 
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18. Vertrouwelijkheid  

De Contractant zal alle details van de Overeenkomst en alle documenten en andere informatie, 
ongeacht het feit of ze technisch of commercieel van aard is, of ze werd ontwikkeld of verkregen 
in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, of ze verband houdt met de Opdrachtgever 
en of ze Persoonsgegevens ("Vertrouwelijke Informatie") van het personeel van de 
Opdrachtgever bevat, strikt vertrouwelijk behandelen. De Contractant zal dergelijke informatie 
niet publiceren, kopiëren of anderszins bekendmaken (tenzij vereist krachtens toepasselijke wet- 
of regelgeving of krachtens de Overeenkomst) en evenmin Vertrouwelijke Informatie aanwenden 
voor andere doeleinden dan diegene die strikt vereist zijn voor de uitvoering van zijn 
verplichtingen krachtens de Overeenkomst.  
 
Indien er in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Vertrouwelijke Informatie moet 
worden bekendgemaakt aan werknemers, Onderaannemers, adviseurs of agenten van de 
Contractant, of aan andere partijen, dan zal dergelijke bekendmaking zo beperkt mogelijk 
gebeuren en wordt enkel die informatie meegedeeld die strikt noodzakelijk is. De Opdrachtgever 
kan vragen dat dergelijke partijen, inclusief werknemers, een individuele 
geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen. De Contractant is volledig verantwoordelijk voor 
het naleven van de bepalingen van AV 18 door zowel zijn werknemers, Onderaannemers, 
adviseurs, agenten als andere partijen.  
 
Indien de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie wordt vereist door de toepasselijke 
Wetgeving, dan zal dergelijke openbaarmaking niet gebeuren vooraleer de Opdrachtgever op de 
hoogte werd gebracht van de eis tot openbaarmaking, teneinde de Opdrachtgever de kans te 
bieden dergelijke openbaarmaking te betwisten of een overeenkomst te treffen met betrekking tot 
de timing en inhoud van dergelijke openbaarmaking.  
 
De Contractant zal alle nodige en nuttige maatregelen treffen om de Vertrouwelijke Informatie van 
de Opdrachtgever minstens in dezelfde mate van zorgvuldigheid te beschermen als zijn eigen 
vertrouwelijke informatie. De Contractant zal ervoor zorgen dat er solide informatiebarrières 
worden opgetrokken wanneer hij diensten aanbiedt aan een concurrent of potentiële concurrent 
van de Opdrachtgever om er voor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de informatie van de 
Opdrachtgever niet wordt geschonden. 
 
De Contractant zal geen publieke bekendmakingen, persberichten of andere schriftelijke of 
mondelinge verklaringen doen of verspreiden met betrekking tot het bestaan en de inhoud van de 
Overeenkomst en hij zal evenmin verwijzen naar de samenwerking tussen beide Partijen zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  
 
Voor de toepassing van deze Overeenkomst omvat Vertrouwelijke Informatie niet (i) informatie 
die beschikbaar is in het publieke domein zonder dat de openbaarmaking een inbreuk op de 
Overeenkomst inhield; (ii) informatie die op een rechtsgeldige manier aan de Contractant werd 
meegedeeld door een derde partij die niet gebonden is door een geheimhoudingsplicht. 
 
Op verzoek van de Opdrachtgever, en in elk geval uiterlijk vijftien (15) Dagen na de beëindiging 
van deze Overeenkomst, zal alle Vertrouwelijke Informatie worden terugbezorgd aan de 
Opdrachtgever.  
 
Onderhavige AV 18 zal gelden tijdens de volledige duur van de Overeenkomst en tot en met een 
periode van tien (10) jaar na de beëindiging ervan.  

 
Zonder afbreuk te doen aan AV 20.4, zal de Opdrachtgever vergoed worden voor alle 
rechtstreekse of onrechtstreekse schade die werd geleden in het geval van een inbreuk tegen 
deze AV. 
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19. Wijzigingen 

19.1. Recht van de Opdrachtgever om Wijzigingen te eisen 

De Opdrachtgever heeft het recht om van de Contractant te eisen dat hij wijzigingen 
aanbrengt aan de Goederen, Diensten of Werken en aan de manier waarop ze worden 
uitgevoerd. Dergelijke wijzigingen omvatten onder andere, maar niet uitsluitend: 
 
(i) het verhogen of verlagen van de hoeveelheid of het weglaten van een deel van de 

Goederen, Diensten of Werken krachtens de Overeenkomst; of 
(ii) het wijzigen van de aard, kwaliteit of soort van een deel van de Goederen, Diensten of 

Werken; of 
(iii) het wijzigen van de vereisten van de Opdrachtgever met betrekking tot een gedeelte 

van de Goederen, Diensten of Werken (inclusief, voor wat de Werken betreft, het 
niveau, de lijnen, positie en afmetingen van om het even welk deel van de Werken); of 

(iv) het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden of diensten of het leveren van 
bijkomende goederen, materialen en/of apparatuur; of 

(v) het wijzigen van de uitvoering- of leveringstermijn of van de volgorde van uitvoering 
van de Overeenkomst; of 

(vi) het aanpassen van Goederen, Diensten of Werken, of een gedeelte ervan, teneinde te 
voldoen aan wijzigingen in de Wetgeving, normen, regels en standaarden die zich 
voordoen na de datum van ondertekening van de Overeenkomst, voor zover die 
wijzigingen een rechtstreekse en substantiële impact hebben op de verplichtingen van 
de Contractant.  

 
Dergelijke wijziging zal in geen enkel opzicht de Overeenkomst ongeldig of nietig maken 
en ook bij de uitvoering van de wijziging zal de Contractant gebonden blijven door de 
Overeenkomst alsof de wijziging van bij het begin in de Overeenkomst vermeld had 
gestaan.  

 
 

19.2. Schriftelijke Wijzigingen van de Bestelling 

Binnen de tien (10) Dagen (desgevallend vroeger of later indien de Contractant dat 
eist/schriftelijk toelaat) nadat de Contractant een instructie heeft gekregen van de 
Opdrachtgever om een wijziging aan te brengen aan de Goederen, Diensten of Werken, 
zal hij de Opdrachtgever een Voorstel tot Wijziging van de Bestelling overmaken, waarin 
minstens en volgens het oordeel van de Contractant de volgende zaken vermeld staan: 
 
(i) de weerslag, indien die er is, op de prijs (verhoging of verlaging); en 
(ii) eventuele wijzigingen aan de uitvoering- of leveringstermijn; en 
(iii) eventuele wijzigingen aan de waarborgen of garanties (inclusief gegarandeerde 

prestaties); en 
(iv) de omschrijving van de wijziging van de omvang van de Overeenkomst; en 
(v) eventuele andere gevolgen. 
 
Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met het Voorstel tot Wijziging van de Bestelling van 
de Contractant, dan zal hij de Wijziging van de Bestelling uitvaardigen. Indien de 
Opdrachtgever en de Contractant geen overeenstemming kunnen bereiken over het 
Voorstel tot Wijziging van de Bestelling dan kan de Opdrachtgever zijn instructie ofwel 
intrekken zonder enige aansprakelijkheid ofwel kan hij een Wijziging van de Bestelling 
uitvaardigen overeenkomstig AV 19.3.  
 
De Contractant zal geen enkele Wijziging van de Bestelling ten uitvoer brengen zonder een 
door de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever ondertekende Wijziging van de 
Bestelling.  
 
Niets in AV 19 weerhoudt er de Contractant van om Voorstellen tot Wijzigingen van de 
Bestelling te formuleren aan de Opdrachtgever binnen de tien (10) Dagen na de 
gebeurtenis die aanleiding gaf tot dergelijk voorstel. Geen enkele aldus door de 
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Contractant voorgestelde wijziging zal worden uitgevoerd door de Contractant tenzij hij 
hiervoor de schriftelijke instructie kreeg van de Opdrachtgever door middel van een 
Wijziging van de Bestelling. Bij ontstentenis van een voorstel binnen de hierboven 
vermelde periode van tien (10) Dagen zal er onherroepelijk worden verondersteld dat de 
Contractant heeft verzaakt aan zijn recht om een Voorstel tot Wijziging van de Bestelling te 
formuleren en zal er worden verondersteld dat de gebeurtenis geen weerslag heeft op de 
uitvoering- of leveringstermijn, op de prijs, of op de technische uitvoering van de Goederen, 
Diensten of Werken. 
 
Geen enkele wijziging die werd opgedragen door de Opdrachtgever of die werd 
voorgesteld door de Contractant zal aanleiding geven tot een prijsverhoging of een 
verlenging van de uitvoering- of leveringstermijn indien ze werd opgedragen of voorgesteld 
ten gevolge van een daad van onachtzaamheid of nalatigheid van de Contractant.  
Er wordt verondersteld dat alle voorwaarden van de Overeenkomst van toepassing zijn op 
de Wijziging van de Bestelling, behalve die voorwaarden die door de Wijziging van de 
Bestelling uitdrukkelijk werden gewijzigd. 
 
 

19.3. Beoordeling van Wijzigingen 

De Opdrachtgever en de Contractant zullen alle redelijke inspanningen leveren om zo snel 
mogelijk overeenstemming te bereiken over het Voorstel tot Wijziging van de Bestelling. 
 
Als de Partijen geen overeenstemming bereiken binnen een redelijke termijn, dan zal de 
Opdrachtgever het recht hebben om de Contractant te gelasten dat hij moet werken tegen 
kostprijs vermeerderd met een vergoeding (in dit verband zal een vergoeding van 10% op 
de kostprijs worden toegepast). Vervolgens zal de Opdrachtgever ook in die zin een 
Wijziging van de Bestelling uitvaardigen. De Contractant zal verplicht zijn om dergelijke 
Wijziging van de Bestelling uit te voeren.  

 
 

19.4. Bijhouden door de Contractant van kosten en tijd 

In die gevallen waar de Contractant werkt tegen kostprijs vermeerderd met een vergoeding 
zal hij de kosten voor de uitvoering van de Wijziging van de Bestelling bijhouden en 
registreren, evenals alle andere omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor 
andere contractuele verplichtingen. De Opdrachtgever heeft het recht om deze stukken op 
elk redelijk moment te controleren. Ze zullen tevens de basis vormen voor de berekening 
van de kostprijs vermeerderd met een vergoeding. 

 
 

19.5. Kennisgeving en bevestiging van Wijzigingen  

De Contractant zal in geen geval beginnen te werken aan de uitvoering van een Wijziging 
vooraleer hij een Wijziging van de Bestelling van de Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij de 
uitgifte van een Wijziging van de Bestelling zal de Opdrachtgever de Contractant tijdig in 
kennis stellen, zodat deze de nodige regelingen kan treffen. In gevallen waar er al 
Goederen of Apparatuur zijn vervaardigd, of waar het vervaardigingproces al aan de gang 
is, of waar er al werkzaamheden zijn uitgevoerd of tekeningen of schema's zijn gemaakt 
die moeten worden gewijzigd, zal de Contractant recht hebben op terugbetaling van de 
kostprijs voor dergelijke wijzigingen, mits die behoorlijk gestaafd worden. Deze kostprijs zal 
in rekening worden gebracht bij de beoordeling zoals beschreven in AV 19.3 en 19.4. 
 

 
19.6. Voortgang van Wijzigingen  

Zonder afbreuk te doen aan AV 19.3 en 19.4 zal de Contractant bij ontvangst van de 
Wijziging van de Bestelling onmiddellijk starten met de uitvoering ervan. De tijd die nodig is 
om overeenstemming te bereiken of om een geschil of dispuut te regelen omtrent een 
meer- of minprijs of enigerlei andere gevolgen van zulke Wijziging van de Bestelling, zullen 
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niet worden ingeroepen als rechtvaardiging voor een vertraging bij de uitvoering van de 
Wijziging van de Bestelling.  

 
 

19.7. Verbeteringen  

Tijdens de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten of Werken en tot bij 
hun voltooiing is de Contractant gehouden de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de 
hoogte te brengen van verbeteringen die kunnen worden aangebracht aan de Goederen, 
Diensten of Werken waarvan hij kennis heeft gekregen en die het gevolg zijn van de 
vooruitgang van de beschikbare technieken. 

De Contractant deelt zijn standpunt mee, tezamen met de stavingstukken, betreffende de 
haalbaarheid van mogelijke verbeteringen, rekening houdend met de actuele 
vorderingstaat van de Goederen, Diensten of Werken. Indien nodig, legt hij de 
Opdrachtgever de weerslag van de verbeteringen op de oorspronkelijke voorwaarden van 
de bestelling voor, zowel wat de contractuele prijs, de waarborgen als de leveringstermijn 
betreft. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor ofwel te eisen ofwel te weigeren dat 
de verbeteringen worden aangebracht aan de Goederen, Diensten of Werken, 
desgevallend via een Wijziging van de Bestelling. Indien de Opdrachtgever vraagt om de 
verbeteringen aan de Goederen, Diensten of Werken uit te voeren, dan is de Contractant 
gehouden om aan die vraag te voldoen.  

 
 

20. Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, risico, aansprakelijkheid voor zorg en 
bewaring 

20.1. Algemene verantwoordelijkheid 

(i) Schade aan Goederen, Diensten of Werken – Risico - Aansprakelijkheid voor 
zorg en bewaring 

 
Ongeacht het eigendomsrecht met betrekking tot de Goederen, Diensten of Werken, 
zal de Contractant volledig verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de Goederen, 
Diensten of Werken en zal hij het risico van verlies en schade  dragen, ongeacht de 
oorzaken waardoor deze werden teweeggebracht (met inbegrip van Overmacht) tot de 
aanvaarding van de Goederen of Diensten of de Voorlopige Oplevering van de 
Werken. 
 
Na de datum van de aanvaarding van de Goederen of Diensten of na de datum van 
de Voorlopige Oplevering van de Werken, zal de Contractant aansprakelijk zijn voor 
en de Opdrachtgever vergoeden voor alle schade aan Goederen, Diensten en/of 
Werken die door de Contractant, zijn personeel en Onderaannemers werd 
veroorzaakt tijdens de uitvoering van een handeling met het oog op de voltooiing van 
onvoltooid werk of met het oog op de naleving van zijn verplichting krachtens AV 32, 
38, 52.2, 20.1 (iv) of 20.1. (v). 
 

 
(ii) Schade aan bestaande eigendommen van de Opdrachtgever  

 
De Contractant is op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de Overeenkomst 
aansprakelijk voor alle schade die door de Contractant, zijn personeel en zijn 
Onderaannemers wordt toegebracht aan de bestaande eigendommen van de 
Opdrachtgever op en rond de Site, en dient deze daarvoor te vergoeden.  

 
(iii) Schade aan derden 

 
De Contractant is aansprakelijk voor, en zal de Opdrachtgever vergoeden voor en 
vrijwaren tegen alle verplichtingen, verliezen, schade, rechtstreekse of 
onrechtstreekse kosten en om het even welke vorderingen in verband met overlijden 
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of lichamelijk letsel, of verlies of schade aan eigendommen van derden, die door de 
Contractant, zijn personeel en Onderaannemers worden veroorzaakt.  

 
De Contractant is aansprakelijk voor, en zal de Opdrachtgever vergoeden voor en 
vrijwaren tegen alle vorderingen en procedures in verband met burenhinder, tenzij de 
Opdrachtgever  aansprakelijk dient te worden gehouden voor zulke burenhinder 
omdat deze inherent is aan de Goederen, Diensten en Werken en niet vermeden had 
kunnen worden door de Contractant,  zelfs als deze alles in het werk had gesteld om 
zulke stoornissen te vermijden en te verminderen.  
 
Voor de doeleinden van deze AV worden de werknemers of agenten van beide 
Partijen als derden beschouwd.  

 
(iv) Tienjarige Aansprakelijkheid 

Onverminderd de verplichtingen van de Contractant in het kader van de 
Overeenkomst tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken, zal de Contractant 
aansprakelijk blijven gedurende een periode van tien (10) jaar, “Tienjarige 
Aansprakelijkheid”, die aanvangt bij de aanvaarding of Definitieve Oplevering, voor elk 
gebrek of onjuistheid in het ontwerp van de tot de Diensten of Werken behorende 
funderingen, structuren en gebouwen of voor de selectie van materialen of 
vakkundigheid in de tot de Diensten of Werken behorende funderingen, structuren en 
gebouwen of een gedeelte daarvan, die verhinderen dat de Diensten of Werken of 
een gedeelte ervan worden gebruikt of die wezenlijk afbreuk doen aan het gebruik 
ervan voor de doelstellingen waarvoor ze volgens de Overeenkomst bedoeld zijn. 

Indien de Contractant zijn in AV 20.1 (iv) uiteengezette verplichtingen niet nakomt 
binnen een redelijke termijn, die tussen de Contractant en de Opdrachtgever 
overeengekomen wordt, dan mag de Opdrachtgever het werk zelf uitvoeren of dit door 
anderen laten uitvoeren op het risico en op kosten van de Contractant, op voorwaarde 
dat de Opdrachtgever hierbij redelijk te werk gaat. Eerder genoemde 
aansprakelijkheid van de Contractant geldt uitsluitend in verband met vorderingen die 
schriftelijk aan de Contractant zijn meegedeeld binnen een periode van tien (10) jaar 
na de aanvaarding of de Definitieve Oplevering. De Opdrachtgever dient de 
Contractant zo spoedig mogelijk te verwittigen wanneer hij op de hoogte is van een 
Gebrek dat kadert in de Tienjarige Aansprakelijkheid. 

 

(v)  Vorderingen voor verlies of schade na de Waarborgperiode voor Gebreken 
 

De Contractant is aansprakelijk voor Verborgen Gebreken na het verstrijken van de 
Waarborgperiode voor Gebreken overeenkomstig de Wetgeving. 

 
De aansprakelijkheid van de Contractant voor zulke Verborgen Gebreken zal in dat 
geval als volgt zijn : 

 
(i) de Contractant zal overgaan tot het Verhelpen van Gebreken in de Goederen, 

Diensten of Werken, of  
 
(ii) indien de Contractant niet is overgegaan tot het Verhelpen van Gebreken in de 

Goederen, Diensten of Werken binnen een redelijke termijn die tussen de 
Opdrachtgever en de Contractant is overeen te komen, zal de Opdrachtgever het 
werk zelf kunnen uitvoeren of dit door anderen laten uitvoeren op risico en kosten 
van de Contractant, op voorwaarde dat de Opdrachtgever hierbij redelijk te werk 
gaat. 

 
 

20.2. Verdediging tegen vorderingen  

De Opdrachtgever dient de Contractant zo spoedig als redelijk mogelijk op de hoogte te 
stellen van vorderingen van derden tegen de Opdrachtgever waarvoor de Contractant 
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verplicht is de Opdrachtgever schadeloos te stellen en te vrijwaren krachtens AV 20.1 
(hierna de "Vordering"). 
 
De Contractant zal tussenkomen en bijstand verlenen en, wanneer mogelijk, in de plaats 
van de Opdrachtgever treden bij de verdediging van diens rechten en belangen.  
 
De Opdrachtgever heeft het recht, maar niet de plicht, om zulke Vordering te betwisten, 
zich te verdedigen en erover te procederen, en de redelijke kosten en uitgaven daarvan 
vallen binnen de verplichtingen tot schadevergoeding van de Contractant.  
 
De ene Partij mag zulke Vordering uitsluitend regelen of erover tot een schikking komen 
met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 
 
Op verzoek van de Contractant dient de Opdrachtgever alle redelijke bijstand te verlenen 
met het oog op de betwisting van zulke Vordering en de Opdrachtgever zal vergoed 
worden voor alle redelijke kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten) die hij 
daarbij heeft opgelopen.  
 
Als zulke Vordering een belangrijk nadelig effect met zich meebrengt of zou kunnen 
hebben op de Opdrachtgever dat verder reikt dan het toepassingsgebied van deze 
Overeenkomst, dan heeft de Opdrachtgever het recht om te worden geraadpleegd en 
regelmatig te worden geïnformeerd met betrekking tot de verdediging van die Vordering en 
heeft de Opdrachtgever het recht om in verband met die verdediging voorstellen te doen 
aan de Contractant. 

 
 

20.3. Nucleaire aansprakelijkheid 

De Opdrachtgever hierna genoemd “de Exploitant”, garandeert dat hij door de bevoegde 
Instanties is aangeduid als de Exploitant van de Nucleaire Installatie. 
 
De Exploitant van de Nucleaire Installatie in de betekenis van de internationale conventies 
en de Belgische wetgeving is verantwoordelijk voor nucleaire ongevallen, zoals die door 
diezelfde conventies en wetgeving worden gedefinieerd. In die hoedanigheid sluit hij een 
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering af zoals bepaald in de Wetgeving. 
 
De aansprakelijkheid van de Exploitant van de Nucleaire Installatie voor een nucleair 
ongeval dat plaatsvindt tijdens montagewerkzaamheden of leveringen in het 
toepassingsgebied van deze Overeenkomst geldt ongeacht of deze 
montagewerkzaamheden of leveringen, de Nucleaire Installatie betreffen.  
 
In afwijking van AV 20.4. (iv) maar uitgezonderd in de gevallen voorzien in AV 20.4. (ii) en 
(iii), doet de Exploitant van de Nucleaire Installatie afstand van elk recht op verhaal tegen 
de Contractant, diens Onderaannemers en hun personeel voor schade ten gevolge van 
een nucleair ongeval toegebracht aan personen en/of goederen buiten de Nucleaire 
Installatie.  
 
De Opdrachtgever garandeert dat hij de eigenaar is van de Nucleaire Installatie ofwel 
alleen ofwel in mede-eigendom met derden. In dit laatste geval garandeert de 
Opdrachtgever dat hij de zaakvoerder is van de bestaande mede-eigendom. In afwijking 
van AV 20.4. (iv) maar uitgezonderd in de gevallen voorzien in AV 20.4. (ii) en (iii), doet de 
Opdrachtgever in zijn naam en voor rekening van de mede-eigenaars van de Nucleaire 
Installatie afstand van elk recht op verhaal tegen de Contractant, diens Onderaannemers 
en hun personeel voor schade ten gevolge van een nucleair ongeval toegebracht aan de 
Nucleaire Installatie en alle goederen op de site van de Nucleaire Installatie.  
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20.4. Beperking van aansprakelijkheid 

Geen van beide Partijen zal tegenover de andere Partij aansprakelijk zijn voor 
winstderving, verlies van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten of andere 
dergelijke financiële verliezen die de andere Partij in verband met de Overeenkomst kan 
lijden.  
 
Een aansprakelijkheidsbeperking krachtens de Overeenkomst geldt echter niet: 
 
(i) indien deze niet is toegestaan volgens de dwingende bepalingen van de 

Wetgeving;  
(ii) in geval van opzettelijk wangedrag, wat vanwege het personeel van een Partij 

en/of één van haar Onderaannemers of gevolmachtigden neerkomt op een 
opzettelijke en onrechtmatige handeling; 

(iii) of in geval van grove nalatigheid, wat vanwege het personeel van een Partij en/of 
één van haar Onderaannemers of gevolmachtigden neerkomt op een handeling of 
verzuim dat ofwel een gebrek inhoudt van het in beschouwing nemen van de 
ernstige gevolgen waarvan een plichtsgetrouwe contracterende partij 
normalerwijze zou voorzien dat deze eruit kunnen voortvloeien, ofwel een 
opzettelijk veronachtzamen inhoudt van de gevolgen van die handeling of dat 
verzuim; 

(iv) de aansprakelijkheidsbeperking zal evenmin gelden betreffende vorderingen 
ingesteld door derden (vorderingen door derden omvatten, in het kader van deze 
clausule, vorderingen ingesteld door Onderaannemers, werknemers, agenten van 
een Partij, evenals vorderingen ingesteld door een Openbare Instantie en/of 
andere derden);  

(v) indien dit in de Overeenkomst anders is bepaald;  
(vi) voor de verplichting van de Contractant tot het Verhelpen van Gebreken;  
(vii) in geval van Beëindiging ingevolge een Geval van Tekortkoming van de 

Contractant. 
 
Bovendien doen de hier bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen geen afbreuk aan de 
betaling van de Forfaitaire Schadevergoeding; 
 
In alle gevallen waarin een Partij contractbreuk of het recht op schadevergoeding in 
overeenstemming met de Overeenkomst vordert, dient deze Partij alle redelijke 
maatregelen te treffen om het verlies of de schade die zich heeft voorgedaan of zich kan 
voordoen, te beperken. 

 
 

21. Door de Contractant af te sluiten verzekeringen  

21.1 Algemene bepalingen in verband met verzekeringen 

(i) Termen die in deze AV 21 worden gebruikt en die niet als dusdanig in deze 
Overeenkomst zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die er in de 
verzekeringssector doorgaans aan wordt toegeschreven.  

(ii) Voordat de Contractant Goederen levert en/of Diensten verleent en/of Werken 
uitvoert, dient hij zich bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen te 
verzekeren en er verzekerd te blijven voor zolang als hij verbonden is door de 
contractuele verplichtingen in het kader van de Overeenkomst, wettelijke vereisten 
of de Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek.  

(iii) De Contractant overhandigt de Opdrachtgever attesten of dekkingsnota’s als 
bewijs van het feit dat hij een verzekering heeft afgesloten vóór de Datum van 
Inwerkingtreding, tenzij anders bepaald in AV 21.2 (iv) tot (vi), waarbij die 
overhandiging geen verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever doet ontstaan en 
de verantwoordelijkheid van de Contractant niet beperkt. De Contractant moet bij 
de verzekeraars bedingen dat zij aan de Opdrachtgever per aangetekend schrijven 
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een voorafgaande kennisgeving bezorgen dertig (30) Dagen voor de polissen 
worden gewijzigd of opgezegd. 

(iv) De onderschrijving door de Contractant van de verzekeringsdekkingen die in de 
Overeenkomst zijn vastgesteld, ontslaat hem niet van zijn wettelijke of contractuele 
aansprakelijkheden. 

(v) De financiële gevolgen van niet verzekerde schade en vorderingen of vorderingen 
die door de verzekeraars niet worden uitgekeerd (met inbegrip van het eigen 
risico), worden gedragen door de Contractant of de Opdrachtgever in 
overeenstemming met hun aansprakelijkheden in het kader van deze 
Overeenkomst, maar de financiële gevolgen van het niet naleven van de minimale 
verzekeringsvereisten zullen volledig gedragen worden door de Contractant.  

(vi) Alle verzekeringsdekkingen die door de Contractant worden afgesloten, moeten 
als medeverzekerde vermelden: de Opdrachtgever, de Ingenieur van de 
Opdrachtgever, de eventuele kapitaalverstrekkers, en kunnen worden uitgebreid 
tot alle relevante derden zoals overeengekomen door de Partijen, allen voor hun 
respectieve rechten en belangen, en bevatten een uitdrukkelijke verklaring van 
afstand van verhaal ten gunste van genoemde medeverzekerde partijen en hun 
respectieve adviseurs, directeuren, bestuurders en werknemers.  

(vii) De Contractant zal ofwel zelf zijn Onderaannemers verzekeren dan wel zijn 
Onderaannemers verplichten om dezelfde verzekeringsvereisten na te leven als 
degene die hem zijn opgelegd. De Contractant is aansprakelijk voor en zal de 
Opdrachtgever, de kapitaalverstrekkers en andere relevante derden die 
medeverzekerden dienen te zijn in het kader van de relevante polis vergoeden 
voor schade en kosten die voortvloeien uit de niet-naleving door de Contractant of 
diens Onderaannemers van de verplichtingen aangaande de verzekeringen van de 
Contractant. 

(viii) Voor vorderingen waarin de Opdrachtgever en/of eventuele kapitaalverstrekkers 
zijn betrokken, zal de Contractant met betrekking tot vorderingen in het kader van 
de verzekering van de Contractant de verzekeraars en de aangestelde expert-
schaderegelaars zonder verwijl op de hoogte stellen van een feitelijk of, zodra hij 
hiervan kennis krijgt, van een mogelijk schadegeval of een mogelijke vordering. De 
onderhandelingen over deze vorderingen met verzekeraars en experts-
schaderegelaars worden gevoerd door de Opdrachtgever, met steun van de 
Contractant, en de regeling van die vorderingen is onderworpen aan de 
schriftelijke, voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever (en van eventuele 
kapitaalverstrekkers). Met uitzondering van de vergoedingen onder de 
aansprakelijkheidsverzekeringen dient de totaliteit van de 
verzekeringsvergoedingen ten gepaste tijde betaald te worden aan de 
Opdrachtgever of, in overeenstemming met de financieringsovereenkomsten, aan 
de eventuele kapitaalverstrekkers.  

 
 

21.2. Verzekeringsdekkingen  -  Minimumeisen  

(i) Verzekering Arbeidsongevallen : 
De ”Arbeidsongevallen” verzekeringspolis zoals voorzien door de Wetgeving 
waarborgt vergoeding voor arbeidsongevallen en ongevallen op de weg van en naar 
het werk voor de personeelsleden van de Contractant, zelfs al zou worden 
verondersteld dat ze werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de 
Opdrachtgever. 
Deze verzekering dient een clausule te bevatten waarin wordt bepaald dat de 
verzekeraar afziet van het verhaalrecht tegen de Opdrachtgever of tegen een partij die 
op de Site aanwezig is of in het kader van de Overeenkomst. 

 
(ii) Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto : 

Een verzekeringspolis "Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto" die alle officieel 
ingeschreven voertuigen dekt die toegang hebben tot de Site.  
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(iii) Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid : 

Een uitgebreide verzekering "Algemene burgerlijke aansprakelijkheid" die vorderingen 
van derden en van de Opdrachtgever dekt betreffende lichamelijk letsel, stoffelijke en 
onstoffelijke schade en vorderingen van de Opdrachtgever die niet zijn vermeld in AV 
20.4 voor een gecombineerd verzekerd bedrag van minstens 1.250.000 euro per 
schadegeval. Deze verzekering omvat burenhinder (art. 544 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek) voor dezelfde verzekerde bedragen.  

 
Deze polis dient de volgende clausules te bevatten: 

 
(a) de dekking is zonder beperking of voorbehoud van toepassing op de 

burgerlijke aansprakelijkheid die op de Contractant kan rusten uit hoofde van 
de Wetgeving, ten gevolge van schade van welke aard ook, toegebracht aan 
derden, evenals aan de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever 
ongeacht of ze werden toevertrouwd aan de Contractant of niet, en 
rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit zijn activiteiten, zijn personeel, 
en het Gereedschap van de Contractant, tijdens of buiten de werkuren, op de 
Site of daarbuiten; 

(b) de personeelsleden van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever worden ten 
opzichte van de Contractant beschouwd als derden; 

(c) voor zover de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, is 
de polis ook van uitwerking in geval van ongevallen veroorzaakt door het 
personeel en het gereedschap van de Opdrachtgever zoals vermeld in AV 
5.3; 

(d) de dekking heeft voorrang op een aansprakelijkheidsverzekering die is 
aangegaan door de Opdrachtgever. 

 
De volgende dekkingen zullen in de polis begrepen zijn: 
 

a) productaansprakelijkheid / aansprakelijkheid na levering, met een 
gecombineerd verzekerd bedrag van minstens 1.250.000 euro per 
schadegeval en per jaar; 

b) beroepsaansprakelijkheid met betrekking tot Diensten met een gecombineerd 
verzekerd bedrag van minstens 1.250.000 euro per schadegeval en per jaar; 

c) zuiver onstoffelijke schade ten opzichte van derden met uitzondering van de 
Opdrachtgever, met een sublimiet van minstens 250.000 euro per 
schadegeval en per jaar; 

d) gekruiste aansprakelijkheid.  
 

De Contractant behoudt deze verzekering gedurende een periode van minstens 
vierentwintig (24) Maanden na het verstrijken van de Waarborgperiode voor 
Gebreken.  

 
(iv) Alle bouwwerf risico’s/montage verzekering (uitsluitend  van toepassing voor 

Hoofdstuk III of Hoofdstuk IV): 
 

Deze verzekering moet van kracht zijn vanaf de aanvang van de Diensten of Werken 
op de Site tot de datum van de aanvaarding of Voorlopige Oplevering en gedurende 
de Waarborgperiode voor Gebreken (uitgebreide onderhoudsperiode). Deze 
verzekering moet de volledige herstel-/vervangingswaarde van de Apparatuur en 
tijdelijke bouwwerken op de Site dekken.  
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De dekking is op "all-risks"-basis tegen alle risico's van materieel verlies of schade en 
omvat de dekking voor materieel verlies of schade veroorzaakt door gebrekkig 
ontwerp, gebrekkige materialen en gebrekkige uitvoering (LEG 2).  

 
Bestaande goederen die eigendom zijn van de Opdrachtgever of die door de 
Opdrachtgever worden gehuurd of gebruikt en waarbij de Opdrachtgever een 
verzekerbaar belang heeft, zijn gedekt in eerste risico voor een bedrag van 
minstens 500.000 euro per schadegeval. 

 

(v) Transportverzekering : 

Een verzekeringspolis "Transport", die de schade dekt die veroorzaakt kan worden 
aan Goederen, Diensten of Werken tijdens het transport, met inbegrip van schade bij 
laden, tijdelijke opslag, lossen, met inbegrip van stuwing en afdekking, indien deze 
handelingen binnen het toepassingsgebied van de Overeenkomst vallen. 

 
(vi) Tienjarige Aansprakelijkheid : 

In het in AV 20.1 (iv) vermelde geval moet de Contractant de gepaste verzekering 
afsluiten en handhaven ter dekking van zijn Tienjarige Aansprakelijkheid.  

 
 
22. Overmacht 

 
22.1. Definitie van Gevallen van Overmacht 

 
Onder Gevallen van Overmacht dient te worden verstaan: het zich voordoen van (of van 
een combinatie van) de volgende gebeurtenissen of omstandigheden, die, of waarvan de 
gevolgen: (a) onvoorzienbaar zijn en; (b) buiten de redelijke controle van de benadeelde 
Partij liggen en zonder haar fout of nalatigheid zijn gebeurd en; (c) in hun geheel of 
gedeeltelijk niet door de benadeelde Partij konden worden voorkomen via redelijke 
zorgvuldigheid en deskundigheid en; (d) de uitvoering van de verplichtingen in het kader 
van deze Overeenkomst door de benadeelde Partij verhinderen. 

 
Om twijfel te voorkomen: met een Geval van Overmacht wordt onder meer niet bedoeld:  
(i) technische defecten, normale slijtage of storingen van Goederen en Apparatuur; 

(ii) tekort aan onderdelen, materialen of gelijkaardige omstandigheden waarvoor de 
Contractant krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk kan zijn;  

(iii) laattijdige levering of het niet leveren van Goederen, Apparatuur, materialen, 
reserveonderdelen;  

(iv) normale weersomstandigheden.  
 

De Contractant mag evenmin als Geval van Overmacht inroepen: het niet verkrijgen van 
een Vergunning, het Verval van een Vergunning, en door een overheid of een Openbare 
Instantie getroffen maatregelen in verband met een Vergunning, voor zover deze 
maatregelen rechtsmiddelen of sancties vormen die wettelijk worden aangewend door een 
bevoegde overheid ten gevolge van het feit dat de Contractant de Wetgeving of de 
voorwaarden van de Vergunning niet naleeft. 

 
De volgende gevallen worden evenwel beschouwd als een Geval van Overmacht : 
 
(i) vertraging bij de uitvoering van een onderdeel van een structuur (funderingen voor 

apparatuur of bouwwerken, toegangsruimte, enz.) die afgewerkt moet zijn vóór de 
tussenkomst van de Contractant, indien deze vertraging is veroorzaakt door derden; 

(ii) boycots, stakingen of lock-outs van eender welke aard, bezetting van installaties en 
gebouwen, neerlegging van de werkzaamheden op de terreinen van de benadeelde Partij. 
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22.2. Kennisgeving van Overmacht 

Indien één van de Partijen door een Geval van Overmacht verhinderd is bij de uitvoering 
van één van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst, zal zij de andere 
Partij zonder verwijl op de hoogte brengen van de gebeurtenissen of omstandigheden 
waaruit het Geval van Overmacht bestaat, de geraamde duur van die gebeurtenissen, 
omstandigheden en hun gevolgen en van de verplichtingen die hierdoor niet kunnen 
worden nagekomen en de verwachte duur van die niet-nakoming.  

 
De benadeelde Partij moet die kennisgeving zo spoedig mogelijk verstrekken, uiterlijk 
vijftien (15) Dagen na de datum waarop het Geval van Overmacht voor de eerste keer door 
de benadeelde Partij werd vastgesteld. Na het verstrekken van die kennisgeving moet de 
benadeelde Partij de andere Partij op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in 
verband met dat Geval van Overmacht. De benadeelde Partij zal de andere Partij met 
name inlichten over de exacte datum waarop het Geval van Overmacht niet langer bestaat 
en van de mate waarin de uitvoering van haar verplichtingen in het kader van deze 
Overeenkomst nadelig werd beïnvloed. De benadeelde Partij moet bij deze schriftelijke 
kennisgeving documentatie ter staving voegen, en indien van toepassing, attesten die in dit 
verband door een officiële instantie zijn uitgegeven. 

Om twijfel te voorkomen: de bewijslast voor het bestaan van een Geval van Overmacht ligt 
bij de benadeelde Partij, evenals de bewijslast van de aard en omvang van de gevolgen 
die het betrokken Geval van Overmacht op de uitvoering van haar verplichtingen heeft.  

 
 

22.3. Gevolgen van Overmacht (rechtsgevolgen) 

De benadeelde Partij zal bij het verstrekken van de kennisgeving in overeenstemming met 
AV 22.2:  
 
(i) niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering of stipte uitvoering, naargelang het geval, van 

de verplichtingen in de kennisgeving zolang de gebeurtenissen of omstandigheden 
waarvan wordt kennisgegeven (of de gevolgen ervan) blijven duren en 

(ii) geacht worden geen inbreuk op deze Overeenkomst te begaan voor zover de inbreuk 
veroorzaakt is door het Geval van Overmacht 

 
met dien verstande echter dat de benadeelde Partij krachtens deze AV geen ontheffing, 
met inbegrip van de verlenging van uitvoeringstermijnen, zal krijgen voor zover de 
benadeelde Partij de vertraging of niet-nakoming van termijnen ook zou hebben ervaren 
indien het Geval van Overmacht niet had plaatsgevonden. 

 
Elke Partij draagt haar eigen Kosten die zijn veroorzaakt door de omstandigheden van 
Overmacht. 

 
De benadeelde Partij zal niettemin al het redelijke in het werk stellen om de Goederen, 
Diensten of Werken naar behoren te beschermen en veilig te stellen, haar verplichtingen in 
het kader van deze Overeenkomst verder na te komen en de nadelige gevolgen van dat 
Geval van Overmacht zo beperkt mogelijk te houden. De Contractant zal de 
Opdrachtgever met name op de hoogte brengen van de stappen die hij voorstelt te 
ondernemen, waaronder elk redelijk alternatief voor de uitvoering, dat niet door het Geval 
van Overmacht verhinderd is, maar hij zal die stappen niet nemen tenzij hij daartoe door de 
Opdrachtgever wordt geïnstrueerd.  

 
 

22.4. Optionele beëindiging 

Indien één van de Partijen door een Geval van Overmacht gedurende een onafgebroken 
periode van twaalf (12) Maanden verhinderd is bij de uitvoering van een wezenlijke 
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verplichting in het kader van deze Overeenkomst, dan mag de andere Partij deze 
Overeenkomst op eender welk ogenblik daarna beëindigen door kennisgeving aan de 
andere Partij. De kennisgeving van beëindiging moet de beëindigingdatum vermelden, die 
niet minder dan dertig (30) Dagen mag liggen na de datum waarop de kennisgeving van 
beëindiging wordt gegeven. 
 
Geen van de Partijen zal ten opzichte van de andere Partij aansprakelijk zijn voor de 
beëindiging van de Overeenkomst door een Geval van Overmacht met dien verstande dat 
de rechten en plichten die vóór de beëindiging zijn ontstaan van kracht blijven. 

 
Bij zulke beëindiging moet de Opdrachtgever de Contractant het volgende betalen: 

(i) de verschuldigde bedragen voor geleverde Goederen, verleende Diensten of 
uitgevoerde Werken waarvoor in de Overeenkomst een prijs is vermeld;  

(ii) de kostprijs van Goederen en materialen die werden besteld voor de Goederen, 
Diensten of Werken en die aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de 
Contractant gehouden is de levering te aanvaarden; 
 

in elk geval voor zover de werkzaamheden of diensten die zijn uitgevoerd, en de 
Apparatuur en materialen die zijn geleverd, in een vorm zijn die van waarde, bruikbaar en 
nuttig is voor de Opdrachtgever, met dien verstande dat de hierboven onder (i) en (ii) 
vermelde Kosten door de Opdrachtgever zullen worden betaald, voor zover de Contractant 
heeft bewezen dat de Goederen, Apparatuur, Diensten of Werken,  ondanks zijn redelijke 
inspanningen, niet aan andere doeleinden kunnen worden toegewezen.  

Die Goederen, Diensten of Werken worden eigendom van de Opdrachtgever, wanneer 
deze ervoor heeft betaald en het risico is voor de Opdrachtgever, wanneer de Contractant 
die Goederen, Diensten of Werken aan de Opdrachtgever levert. 
 
 

23. Opschorting van levering van Goederen en/of uitvoering van Diensten of Werken 

23.1 Opdracht tot opschorting 

De Opdrachtgever mag de Contractant op elk ogenblik opdracht geven om de levering van 
Goederen, de uitvoering van Diensten of Werken of een gedeelte daarvan op te schorten 
voor een periode en op een wijze die de Opdrachtgever redelijkerwijze noodzakelijk acht 
en gedurende die opschortingen moet de Contractant de Goederen, Diensten of Werken 
behoorlijk beschermen en veiligstellen tegen kwaliteitsvermindering, verlies of schade, 
zoals noodzakelijk of vereist wordt geacht door de Opdrachtgever.  
 
Alle Kosten die de Contractant redelijkerwijs oploopt en naar behoren met documenten 
staaft door gevolg te geven aan de instructies van de Opdrachtgever in het kader van deze 
AV worden door de Opdrachtgever gedragen en betaald tenzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald in de Overeenkomst of tenzij de opschorting: 

 

(i) noodzakelijk is door een belangrijke tekortkoming in hoofde van de Contractant, of 

(ii) te wijten is aan Overmacht, of 

(iii) noodzakelijk is voor de behoorlijke levering van de Goederen of de behoorlijke 
uitvoering van de Diensten of Werken of voor de veiligheid van de Goederen, 
Diensten of Werken of een gedeelte ervan, voor zover die noodzakelijkheid niet het 
gevolg is van een handeling of tekortkoming van de Opdrachtgever, of van andere 
contractanten die voor de Opdrachtgever werken. 

 
De Contractant zal niet gerechtigd zijn tot terugvordering van die extra Kosten, tenzij hij, 
binnen veertien (14) Dagen na ontvangst van de opdracht tot opschorting, de 
Opdrachtgever voorafgaand schriftelijk in kennis stelt van zijn voornemen om zulke 
vordering in te stellen, in de vorm van een Voorstel tot Wijziging van de Bestelling in 
overeenstemming met AV 19. 
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23.2. Hervatting van de Werken 

Op elk ogenblik na een opschorting in het kader van AV 23 mag de Opdrachtgever de 
Contractant kennis geven van de voortzetting van de levering van Goederen en/of de 
uitvoering van een gedeelte of van alle Diensten of Werken die in het kader van AV 23 
opgeschort waren. 

 
 

23.3. Verlengde opschorting 

Indien de levering van Goederen of de uitvoering van Diensten of Werken of een gedeelte 
daarvan krachtens AV 23 opgeschort is en indien de Opdrachtgever binnen twaalf (12) 
Maanden per voorval de Contractant niet ter kennis heeft gebracht de uitvoering te 
hervatten, dan mag de Contractant de Opdrachtgever een voorafgaande kennisgeving 
bezorgen waarbij hij vraagt om de levering van Goederen, Diensten of Werken of het 
gedeelte ervan dat opgeschort was voort te zetten. 

 
Als de Opdrachtgever hiertoe binnen dertig (30) Dagen na ontvangst van die kennisgeving 
geen toestemming geeft, dan mag de Contractant, door opnieuw een voorafgaande 
schriftelijke kennisgeving aan de Opdrachtgever te bezorgen, ertoe besluiten om  

 
(i) ofwel, indien de opschorting van invloed is op een gedeelte van de Goederen, 

Diensten of Werken, de opschorting te beschouwen als een weglating van dat 
gedeelte, die wordt geregeld overeenkomstig AV 19; 

(ii) ofwel, indien de opschorting van invloed is op het geheel van de Goederen, Diensten 
of Werken, de opschorting te beschouwen als een Beëindiging ingevolge een 
Tekortkoming van de Opdrachtgever, waarvan de gevolgen moeten worden 
behandeld in overeenstemming met AV 25; 

(iii) onderhavige AV 23.3 is niet van toepassing in de gevallen vermeld in AV 23.1, tweede 
alinea onder (i), (ii) en (iii). 

 
 

24. Rechtsmiddelen bij een Tekortkoming van de Contractant  

24.1. Geval van Tekortkoming en kennisgeving 

Indien de Contractant: 
 

(i) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt of uitbesteedt, behalve als 
deze overdracht of uitbesteding toegestaan is door de bepalingen van deze 
Overeenkomst; of 

(ii) de voortgang van de Goederen, Diensten of Werken zonder redelijk excuus 
opschort; of 

(iii) zich niet houdt aan de uitvoering- of leveringstermijn die in de Overeenkomst wordt 
vermeld; of 

(iv) een wezenlijke verplichting in het kader van de Overeenkomst niet nakomt; of 

(v) de volgens AV 1.16 vereiste verklaringen en garanties niet verkrijgt en/of in stand 
houdt; of 

(vi) afstand doet van de Overeenkomst of deze niet erkent; of 

(vii) binnen de voorgeschreven termijn niet beschikt over van kracht zijnde Toelatingen 
en verzekeringen en er daarna niet in slaagt de rechtsgeldigheid en uitwerking 
ervan volgens de Overeenkomst te behouden; of 
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(viii) failliet gaat of insolvent wordt, voorwerp is van de aanstelling van een sekwester of 
van een gerechtelijk akkoord met zijn schuldeisers, of bedrijfsactiviteiten uitvoert 
onder de zeggenschap van een curator, bewindvoerder, vereffenaar of beheerder 
ten gunste van zijn schuldeisers (of één ervan) of vereffend wordt, of indien de 
borgsteller (i) zich in eenzelfde situatie bevindt of (ii) zijn in de borgstelling 
vermelde verplichtingen niet nakomt; of 

(ix) de levering van de Goederen of de Diensten of Werken laattijdig uitvoert of niet kan 
uitvoeren omdat er een beslag, confiscatie, onteigening of uitvoeringsprocedure is 
ingesteld, voltrokken, opgelegd of verleend met betrekking tot de Goederen of 
Apparatuur en/of een aanzienlijk gedeelte van de activa van de Contractant; of 

(x) in gebreke blijft omwille van een andere gebeurtenis die in de Overeenkomst wordt 
vermeld als een Geval van Tekortkoming. 

 
(elk van deze omstandigheden wordt hierna een "Geval van Tekortkoming" genoemd), 

 
dan mag de Opdrachtgever de Contractant tien (10) Dagen van tevoren op de hoogte 
stellen van zijn voornemen om in de onderhavige AV 24 vermelde rechtsmiddelen aan te 
wenden. Na afloop van die termijn van tien (10) Dagen mag de Opdrachtgever één of meer 
van de in onderhavige AV 24 vermelde rechtsmiddelen aanwenden, tenzij de Contractant 
gedurende die termijn het Geval van Tekortkoming, volgens het oordeel van de 
Opdrachtgever, heeft verholpen of begonnen is met het verhelpen en dit verhelpen actief 
voortzet. 
Zulke kennisgeving is evenwel niet vereist in de gevallen (i), (iii), (vi), (viii) en (ix) of in het 
geval van hoogdringendheid.  

 
 

24.2. Opschorting 

Onverminderd AV 24.1 en op elk ogenblik na het zich voordoen van een Geval van 
Tekortkoming, mag de Opdrachtgever na schriftelijke kennisgeving aan de Contractant 
(maar zonder dat er verder nog formaliteiten nodig zijn), terwijl het Geval van Tekortkoming 
voortduurt, de uitvoering van zijn verplichtingen in het kader van de Overeenkomst 
opschorten.  
 
 

24.3. Substitutie zonder beëindiging 

Onverminderd AV 24.1 en op elk ogenblik na het zich voordoen van een Geval van 
Tekortkoming, mag de Opdrachtgever na schriftelijke kennisgeving aan de Contractant 
(maar zonder dat er verder nog formaliteiten nodig zijn), terwijl het Geval van Tekortkoming 
voortduurt, de tekortkoming van de Contractant verhelpen door de betrokken verplichtingen 
zelf uit te voeren of ze door derden te laten uitvoeren, op kosten van de Contractant. De 
Contractant zal echter alles in het werk stellen om de verplichtingen in het kader van deze 
Overeenkomst waarop de substitutie geen uitwerking heeft verder na te leven.  

 
 

24.4. Beëindiging ingevolge een Tekortkoming van de Contractant 

(i) Algemeen  

Onverminderd AV 24.1 mag de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen door 
de Contractant een schriftelijke kennisgeving te bezorgen (zonder dat er verder nog 
formaliteiten nodig zijn).  

(ii) Beëindigingwaarde  

Zodra dit praktisch mogelijk is nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft 
beëindigd, zal de Opdrachtgever de "Beëindigingwaarde" berekenen, zijnde het 
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verschil tussen de bedragen die in het kader van de Overeenkomst reeds door de 
Opdrachtgever aan de Contractant zijn betaald en:  

 
a) de Kosten van de Goederen, Diensten en Werken die uitgevoerd zijn op de 

beëindigingdatum met uitzondering van alle vormen van winst; en  
 
b) de Kosten van Apparatuur en materialen besteld voor de Goederen, Diensten of 

Werken die aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de levering verplicht 
moet worden aanvaard door de Contractant met uitzondering van alle vormen 
van winst; 

 
in elk geval voor zover de werkzaamheden of diensten die zijn uitgevoerd, en de 
Goederen, de Apparatuur en de materialen die zijn geleverd, in een vorm zijn die 
van waarde, bruikbaar en nuttig is voor de Opdrachtgever, en voor zover de 
Contractant heeft bewezen dat de Goederen, Apparatuur, Diensten of 
Werken,niettegenstaande zijn redelijke inspanningen, niet aan andere doeleinden 
kunnen worden toegewezen. Het eigendomsrecht van Goederen, Apparatuur, 
Diensten of Werken die door de Contractant aan andere doeleinden kunnen worden 
toegewezen en waarvoor de eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever al heeft 
plaatsgevonden in overeenstemming met AV 11, zal aan de Contractant worden 
teruggegeven op het ogenblik waarop de Overeenkomst wordt beëindigd. 
 

(iii) Gevolgen van de beëindiging en rechten van de Opdrachtgever  

Onverminderd AV 24.5, heeft de Opdrachtgever bij beëindiging van de 
Overeenkomst het recht, maar niet de plicht om: 

 
a) de Goederen, Diensten of Werken zelf te voltooien of een andere contractant 

de opdracht te geven om dit te doen ten behoeve van de Opdrachtgever 
(waarbij de Opdrachtgever vrij gebruik mag maken van alle Gereedschap van 
de Contractant dat zich voorlopig nog op de Site bevindt); en 

 
b) de Contractant te verzoeken om aan de Opdrachtgever de rechten over te 

dragen (en in dat geval moet de Contractant tot deze overdracht overgaan) van 
elke Overeenkomst voor levering van Goederen of Apparatuur en/of voor de 
uitvoering van Diensten of Werken, met inbegrip van verbonden garanties en 
waarborgen die de Contractant mogelijk heeft afgesloten voor het doel van de 
Overeenkomst en het eigendomsrecht van alle Goederen, Apparatuur en 
andere activa dat op dat ogenblik bij de Contractant berust en die door de 
Contractant zijn aangekocht met het doel om de Overeenkomst uit te voeren, 
met inbegrip van alle rechten die het onderwerp zijn van AV 17. De Contractant 
erkent dat de rechten uit hoofde van de bovenvermelde overeenkomsten in 
principe overdraagbaar zijn en dat hij alles in het werk zal stellen om de rechten 
uit hoofde van die overeenkomsten overdraagbaar te maken; en 

 
c) verdere betalingen aan de Contractant op te schorten. 

 
Indien de Opdrachtgever beslist om de Goederen, Diensten of Werken in orde te 
brengen en te voltooien, heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling door de 
Contractant van de extra kosten (d.w.z. de totale kosten die de Opdrachtgever heeft 
opgelopen voor het Verhelpen van Gebreken en voltooien van de Goederen, 
Diensten of Werken met aftrek van de prijs van de Overeenkomst). Op verzoek van 
de Opdrachtgever dient de Contractant de extra kosten onmiddellijk te betalen aan 
de Opdrachtgever. De terugbetaling van de extra kosten is vrij van roerende 
voorheffing, belastingen of andere lasten. 

 
Voor zover het eigendomsrecht nog niet is overgedragen aan de Opdrachtgever in 
overeenstemming met AV 11, moet de Contractant volgens de instructies van de 
Opdrachtgever al zijn rechten, eigendomsrechten en belangen in en met betrekking 
tot de Goederen, Diensten of Werken en de Apparatuur waarvoor de Opdrachtgever 
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dient te betalen in overeenstemming met het bovenstaande, overdragen of toewijzen 
aan de Opdrachtgever. 

 
(iv) Verwijderen van het Gereedschap van de Contractant 

Indien de Opdrachtgever, na de beëindiging van deze Overeenkomst, beslist dat hij 
het Gereedschap van de Contractant geheel of gedeeltelijk niet wenst te gebruiken, 
moet de Contractant, na ontvangst van een kennisgeving van de Opdrachtgever 
waarin deze hem verzoekt dit meteen te doen, het Gereedschap van de Contractant 
waarvan sprake in de kennisgeving, van de Site verwijderen. Indien de Contractant 
nalaat het Gereedschap van de Contractant te verwijderen, dan mag de 
Opdrachtgever het Gereedschap van de Contractant zelf verwijderen en van de 
hand doen (zonder de verplichting om hiervoor een redelijke prijs te ontvangen) en 
zal de Opdrachtgever de Contractant crediteren voor de netto verkoopopbrengsten 
(in voorkomend geval) na aftrek van de kosten die de Opdrachtgever heeft 
opgelopen bij de verkoop ervan en van alle andere bedragen die de Contractant op 
dat ogenblik aan de Opdrachtgever verschuldigd is.  

 
 

24.5. Recht van de Opdrachtgever om de Goederen, Diensten of Werken te weigeren 

Ongeacht een vroegere overdracht van eigendom of risico, indien 
 

(i) er zich vóór de aanvaarding van de Goederen of Diensten of de Voorlopige 
Oplevering van Werken een Gebrek voordoet en de Goederen, Diensten of Werken 
niet op een redelijke en tijdige wijze kunnen worden voltooid; of 

(ii) de Contractant tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken niet in staat is om een 
Gebrek te Verhelpen dat de normale, veilige en behoorlijk werking (hierin begrepen 
conform de gegarandeerde technische prestaties zoals bepaald in de Overeenkomst) 
van de Goederen, Diensten of Werken onmogelijk maakt; 

 
dan mag de Opdrachtgever de Goederen, Diensten of Werken weigeren. 
 
In geval van weigering kan de Opdrachtgever : 
 

(i) ofwel vragen dat de Contractant de Goederen, Diensten of Werken volledig of 
gedeeltelijk vervangt op eigen kosten, in het nadeel en ten laste van de 
Contractant en zonder afbreuk te doen aan het recht op schadevergoeding dat de 
Opdrachtgever eventueel kan doen gelden. In afwachting dat er tot vervanging kan 
worden overgegaan heeft de Opdrachtgever de mogelijkheid om deze Goederen, 
Diensten of Werken te gebruiken onder de verantwoordelijkheid van de 
Contractant, middels eventuele wijzigingen, toevoegingen of aanpassingen die op 
kosten van de Contractant worden uitgevoerd, hetzij door hemzelf, hetzij door een 
andere leverancier, als daar reden toe is.  
De Opdrachtgever beschikt dus gratis over de geweigerde Goederen, Diensten of 
Werken en verbindt er zich toe ze te gebruiken in de exploitatie- en 
onderhoudsvoorwaarden die gespecificeerd zijn in de documenten die de 
Contractant hem heeft overhandigd. 

(ii) Ofwel de vervanging van de geweigerde Goederen, Diensten of Werken 
verwerpen, en na een opzegging van vijftien Dagen per aangetekend schrijven, 
overgaan tot de ontbinding van heel de Overeenkomst of een gedeelte ervan. 
Deze weigering en de ontbinding van de Overeenkomst worden door de 
Opdrachtgever aan de Contractant betekend zoals hierboven beschreven; deze 
moet aan de Opdrachtgever, binnen een termijn van 30 Dagen vanaf de 
verzendingsdatum van deze betekening, de betalingen die al werden ontvangen 
op de geweigerde Goederen, Diensten of Werken terugbetalen.  

 
In alle hierboven vermelde gevallen worden de geweigerde onderdelen aan de Contractant 
terugbezorgd op de plaats van de installatie, behoudens tegengestelde reglementaire of 
wettelijke bepalingen.  
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De Contractant voert op zijn kosten de demontage ervan uit en haalt ze weg op een tijdstip 
dat door de Opdrachtgever wordt bepaald.  
Indien de Contractant deze demontage niet uitvoert, laat de Opdrachtgever alle nodige 
handelingen in verband met slopen, demonteren, ontsmetten of verwijderen uitvoeren op 
kosten van de Contractant en zonder enige aansprakelijkheid voor de Opdrachtgever. 

 
 

24.6 Verdere bepalingen in verband met rechtsmiddelen 

Geen van de in AV 24 vermelde rechtsmiddelen sluit andere rechtsmiddelen uit waarop de 
Opdrachtgever krachtens de Wetgeving of een andere bepaling van deze AV of van de 
Overeenkomst een beroep kan doen, met inbegrip van het recht van de Opdrachtgever om 
schadeloosstelling te verkrijgen voor geleden schade.  
Bij beëindiging door de Opdrachtgever conform AV 24 ingevolge een Tekortkoming van de 
Contractant zal de Opdrachtgever de Contractant geen schadeloosstelling verschuldigd 
zijn ten gevolge van die beëindiging.  

 
 

25. Beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever of ingevolge een Tekortkoming van 
de Opdrachtgever  

25.1. Kennisgeving van beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever 

De Opdrachtgever mag de Overeenkomst te allen tijde om eender welke reden beëindigen 
door de Contractant een kennisgeving van beëindiging te overhandigen in 
overeenstemming met deze AV 25.1. De Overeenkomst neemt dan een einde vanaf de 
datum die in die kennisgeving wordt meegedeeld.  

 
 
25.2. Kennisgeving van beëindiging ingevolge een Tekortkoming van de Opdrachtgever 

Indien de Opdrachtgever  

(i) de Contractant het bedrag (of het gedeelte van het bedrag dat te goeder trouw en 
met goede reden niet wordt betwist) dat op de vervaldag verschuldigd is uit hoofde 
van een factuur niet betaald, onverminderd enige inhouding die de Opdrachtgever 
krachtens de Overeenkomst mag maken en op voorwaarde dat de Contractant dan 
een schriftelijke opzeggingstermijn van niet minder dan zestig (60) Dagen heeft 
gegeven en er binnen die termijn geen betaling werd verricht (behalve voor zover de 
Opdrachtgever het bedrag of een gedeelte ervan dat volgens die factuur 
verschuldigd is te goeder trouw en met goede reden betwist); of 

(ii) de Goederen, Diensten of Werken heeft opgeschort zodat de Contractant gerechtigd 
is de zaak te behandelen als een beëindiging van de Overeenkomst door de 
Opdrachtgever conform AV 23.3 (ii); of 

(iii) failliet gaat of insolvent wordt, voorwerp is van de aanstelling van een sekwester of 
van een gerechtelijk akkoord met zijn schuldeisers, of bedrijfsactiviteiten uitvoert 
onder de zeggenschap van een curator, bewindvoerder, vereffenaar of beheerder 
ten gunste van zijn schuldeisers of in vereffening wordt gesteld; of  

(iv) een wezenlijke verplichting in het kader van de Overeenkomst niet nakomt en op 
voorwaarde dat de Contractant in dat geval een schriftelijke opzegtermijn van niet 
minder dan dertig (30) Dagen heeft gegeven en de Opdrachtgever de tekortkoming 
niet heeft verholpen of niet begonnen is met het verhelpen en dit verhelpen actief 
voortzet; 

dan mag de Contractant de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn 
van dertig (30) Dagen. De Contractant hoeft echter geen schriftelijke opzegtermijn van 
dertig (30) Dagen aan de Opdrachtgever te geven in het hierboven vermelde geval (iii). 
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25.3. Verwijderen van het Gereedschap van de Contractant 

Na beëindiging krachtens AV 25, dient de Contractant alle Gereedschap van de 
Contractant met redelijke spoed van de Site te verwijderen en de Site opgeruimd en 
vrijgemaakt aan de Opdrachtgever over te dragen. 
 
 

25.4. Betaling in geval van beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever of 
ingevolge een Tekortkoming van de Opdrachtgever 

Bij beëindiging krachtens AV 25 dient de Opdrachtgever aan de Contractant het volgende 
te betalen als Eindwaarde:  

(i) de Kosten van de Goederen, Diensten of Werken die op de beëindigingdatum 
uitgevoerd zijn;  

 
(ii) de Kosten van Apparatuur en materialen die werden besteld voor de Goederen, 

Diensten of Werken die aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de Contractant 
wettelijk gehouden is de levering te aanvaarden; 

(iii) de redelijke kostprijs voor het verwijderen van het Gereedschap van de Contractant 
van de Site en het terugbezorgen daarvan aan het bedrijf van de Contractant in diens 
land of op een andere bestemming zonder extra kosten;  

(iv) de redelijke kostprijs voor repatriëring van de personeelsleden en arbeiders van de 
Contractant die op de beëindigingdatum volledig tewerkgesteld zijn in verband met de 
Goederen, Diensten of Werken; 

(v) tien (10) % van de hierboven onder (i) en (ii) vermelde Kosten voor winst op die 
Kosten; 

(vi) vijf (5) % van het verschil tussen (a) de prijs van de Overeenkomst enerzijds en (b) de 
Kosten betaald door de Opdrachtgever volgens (i) en (ii) vermeerderd met tien (10) % 
zoals vermeld onder (v) anderzijds, voor winstderving die de Contractant mogelijk 
heeft geleden ten gevolge van de beëindiging, met aftrek van alle bedragen die de 
Contractant krachtens de Overeenkomst aan de Opdrachtgever dient te betalen.  

De onder (i) en (ii) hierboven vermelde Kosten en de 10% van die Kosten zoals vermeld 
onder (v) dienen echter door de Opdrachtgever te worden betaald voor zover de 
Contractant heeft bewezen dat de Goederen, Apparatuur, Diensten of Werken 
niettegenstaande al zijn redelijke inspanningen, niet voor andere doeleinden kunnen 
worden aangewend. Het eigendomsrecht van Goederen, Apparatuur, Diensten of Werken 
die door de Contractant aan andere doeleinden kunnen worden toegewezen en waarvoor 
de eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever al heeft plaatsgevonden in 
overeenstemming met AV 11, zal aan de Contractant worden teruggegeven op het ogenblik 
waarop de Overeenkomst wordt beëindigd. 

De betaling van bovenvermelde Kosten geschiedt enkel op overlegging van de passende 
bewijsdocumenten. 

De Eindwaarde wordt geacht de schade en Kosten van de Contractant ten gevolge van de 
beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever naar goeddunken van de 
Opdrachtgever of door de Contractant ingevolge een Tekortkoming van de Opdrachtgever 
volledig te dekken.  

Indien de bedragen die in het kader van de Overeenkomst reeds door de Opdrachtgever 
aan de Contractant zijn betaald hoger zijn dan de Eindwaarde, dan moet de Contractant de 
Opdrachtgever zonder verwijl het verschil tussen het reeds in het kader van de 
Overeenkomst betaalde bedrag en de Eindwaarde terugbetalen.  
 
Indien de bedragen die in het kader van de Overeenkomst reeds door de Opdrachtgever 
aan de Contractant zijn betaald, lager zijn dan de Eindwaarde, dan moet de Opdrachtgever 
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het verschil tussen de Eindwaarde en de reeds in het kader van de Overeenkomst 
betaalde bedragen betalen.  
 
 

25.5. Eigendomsoverdracht en overdracht van rechten 

Voor zover het eigendomsrecht nog niet is overgedragen aan de Opdrachtgever in 
overeenstemming met AV 11, moet de Contractant alle rechten, eigendomsrechten en 
belangen van de Contractant in en met betrekking tot de Goederen, Diensten of Werken en 
de Apparatuur waarvoor de Opdrachtgever dient te betalen in overeenstemming met het 
bovenstaande overdragen of toewijzen aan de Opdrachtgever. 

 
 

26. Vorderingen, geschillen en arbitrage 

26.1 Vorderingen van de Contractant 

Indien de Contractant voornemens is om een vordering in te stellen tegen de 
Opdrachtgever, dient hij de redenen voor de vordering via aangetekend schrijven aan de 
Opdrachtgever mee te delen en te staven (met een kopie aan de Ingenieur van de 
Opdrachtgever, indien deze voor de Overeenkomst is aangesteld) uiterlijk tien Dagen 
nadat de gebeurtenis of de eerste van een reeks gebeurtenissen die aanleiding geven tot 
de vordering zich heeft voorgedaan. Vervolgens dient de Contractant, binnen een termijn 
van dertig (30) Dagen na de kennisgeving, een volledig dossier over te maken aan de 
Opdrachtgever (met een kopie aan de Ingenieur van de Opdrachtgever, indien deze voor 
de Overeenkomst is aangesteld) met vermelding van de redenen van de vordering en een 
raming en verantwoording van het gevorderde bedrag.  

 
Indien de Contractant zijn vordering niet formeel heeft ingediend binnen de bovenvermelde 
termijn, wordt hij geacht definitief afstand gedaan te hebben van zijn vordering en van alle 
rechten die daaruit voortgevloeid zouden zijn. 

Om twijfel te voorkomen: bovenstaande bepalingen betreffende de indiening van 
vorderingen zijn niet van toepassing op de uitgifte van facturen of andere kennisgevingen, 
die worden behandeld in specifieke bepalingen in de Algemene Voorwaarden.  

 
 

26.2. Arbitrage  

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal ter definitieve 
regeling worden voorgelegd aan één scheidsrechter volgens de arbitrageregels van 
CEPINA als het betrokken bedrag niet hoger is dan 500.000 € en aan drie scheidsrechters 
als het betrokken bedrag hoger is dan 500.000 €, in overeenstemming met die 
arbitrageregels, op voorwaarde dat de hierna vermelde bepalingen worden toegepast. De 
arbitrageprocedure wordt in de Contractuele Taal gevoerd. De arbitrage zal plaatsvinden in 
Brussel. Indien de Opdrachtgever eisende partij is, heeft deze altijd het recht om ervoor te 
kiezen het geschil voor te leggen aan de gewone rechtbanken van Brussel. 
 
Indien één of meer contracten die zijn afgesloten tussen de Opdrachtgever en andere 
contractanten of leveranciers aanleiding geven tot geschillen die samenhangend of 
onsplitsbaar zijn (dit betekent dat de geschillen onderling gekoppeld zijn zodat het 
wenselijk is om ze tegelijkertijd te onderzoeken en te beoordelen om te voorkomen dat 
oplossingen mogelijk onverenigbaar, tegenstrijdig of onverzoenlijk zouden zijn indien de 
zaken afzonderlijk beoordeeld zouden worden) ("Samenhangende Geschillen") en op 
voorwaarde dat de diverse partijen bij de geschillen een contract hebben ondertekend dat 
deze clausule bevat of indien ze overeenkomen, zodra het geschil zich heeft voorgedaan, 
om het geschil samen te voegen en voor te leggen aan één scheidsgerecht volgens de 
voorwaarden van deze clausule, dan gaat de Contractant ermee akkoord dat vermeld 
geschil en het/de samenhangende geschil(len) definitief zullen worden beslecht door 
dezelfde scheidsrechters. 
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Indien één van de bij het geschil betrokken partijen geen arbitrageovereenkomst heeft 
ondertekend en er niet mee akkoord gaat om dit voor te leggen aan een 
meerpartijenarbitrage volgens de voorwaarden van deze clausule of indien een 
Samenhangend Geschil niet kan geregeld worden via arbitrage, dan aanvaardt de 
Contractant  afstand te doen van deze arbitrageclausule en het geschil  aan de Brusselse 
rechtbanken voor te leggen. 
 
Het samengestelde scheidsgerecht mag binnen één en dezelfde arbitrageprocedure 
verhoren verrichten, onderzoeken voeren en scheidsrechterlijke uitspraken doen in 
verband met elk Samenhangend Geschil. Dit scheidsgerecht moet ook beslissen of de 
geschillen al dan niet samenhangen indien dit wordt betwist door één van de partijen. 
Onverminderd het bovenstaande moeten de Partijen zich houden aan de volgende 
procedures: 
 
(i) Naast de door de arbitrageregels van CEPINA uiteengezette procedurevereisten moet 

elke partij die een arbitrageprocedure opstart (de "Eerste Arbitrageprocedure") een 
kopie van haar arbitrageverzoek (de "Kennisgeving") verzenden naar alle haar 
bekende partijen van overeenkomsten die aanleiding zouden kunnen geven tot 
Samenhangende Geschillen, tegelijk met de indiening van dat verzoek. De Eerste 
Arbitrageprocedure wordt opgeschort totdat de procedure van Kennisgeving voltooid 
is. 

 
(ii) De onder (i) hierboven vermelde procedure geldt ook in verband met een 

arbitrageprocedure die wordt aangevat in verband met de Samenhangende 
Geschillen na de Eerste Arbitrageprocedure ("Volgende Procedure") en de partij die 
een Volgende Procedure opstart, moet tegelijk met haar arbitrageverzoek het 
Secretariaat van CEPINA informeren over het feit dat er een arbitrageprocedure 
betreffende de Samenhangende Geschillen ("Vorige Procedure") bestaat en CEPINA 
verzoeken om de aangelegenheid door te verwijzen naar dezelfde scheidsrechters als 
diegene die door CEPINA werden aangeduid in verband met de Vorige Procedure. 

 
(iii) Elke partij die een Kennisgeving heeft ontvangen mag, binnen 30 Dagen na de 

ontvangst daarvan, verzoeken om als partij te worden opgenomen ("Tussenkomende 
Partij") bij de arbitrageprocedure waarnaar wordt verwezen in de Kennisgeving door 
bij het Secretariaat van CEPINA een "Verzoek tot tussenkomst" in te dienen. De 
partijen die betrokken zijn bij de arbitrageprocedure waarnaar in de Kennisgeving 
wordt verwezen, zullen alles in het werk stellen om de Tussenkomende Partij bijstand 
te verlenen om als partij deel te nemen aan deze arbitrageprocedure (met inbegrip 
van het aanvragen van een verlenging van de termijn voor het indienen van 
documenten zodat de Tussenkomende Partij haar documenten kan indienen). 

 
(iv) Elke partij die betrokken is bij een arbitrageprocedure die is opgestart in 

overeenstemming met deze AV 26 mag te allen tijde vragen dat een andere partij of 
andere partijen die betrokken zijn bij de Samenhangende Geschillen deelnemen aan 
die arbitrageprocedure (de "Deelnemende Partij of Partijen"), op voorwaarde dat de 
partij die deze aanvraag indient er redelijkerwijs van overtuigd is dat het onderwerp 
van de arbitrageprocedure de deelname van die Deelnemende Partij of Partijen 
rechtvaardigt. Zulk verzoek tot deelname moet schriftelijk gericht worden aan het 
Secretariaat van CEPINA met een kopie aan de Deelnemende Partij of Partijen.  

 
(v) Om twijfel te voorkomen : AV 1.3 zal gelden voor alle kennisgevingen in verband met 

elke arbitrageprocedure.  
 

(vi) Elke partij die betrokken is bij het geschil in verband met deze Overeenkomst dat ter 
arbitrage wordt voorgelegd, mag een tegenvordering instellen tegen elke andere partij 
die betrokken is bij de Samenhangende Geschillen. Elke bij het geschil betrokken 
partij zal toegang krijgen tot alle documenten die door elke andere partij zijn 
ingediend. 
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(vii) Alle Partijen komen overeen dat CEPINA afzonderlijke voorschotten op de kosten met 
betrekking tot elke vordering of tegenvordering zal vaststellen.  

 
(viii) De Contractant bevestigt dat alle contracten met zijn Onderaannemers ofwel een 

gelijkaardige clausule als deze AV 26.2 bevatten ofwel zullen bevatten. 

  

Het rechtsmiddel arbitrage is niet opschortend voor de uitvoering van de Overeenkomst. 
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Hoofdstuk II: Levering van Goederen 

 

 
27. Toepassingsgebied van Hoofdstuk II 

De bepalingen van dit Hoofdstuk II zullen, samen met de bepalingen van Hoofdstuk I, de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Goederen levert aan de Opdrachtgever. Indien de 
Overeenkomst echter ook oprichtings-, bouw-, (de)montage-, test- of 
indienststellingswerkzaamheden van de Goederen op de Site omvat, dan zullen de bepalingen 
van Hoofdstuk IV van toepassing zijn in plaats van de bepalingen van Hoofdstuk II.  

 
In geval van tegenstrijdigheden tussen een specifieke bepaling van Hoofdstuk I en Hoofdstuk II, 
dan hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk II voorrang.  
 
 

28. Omvang van de Levering  

De door de Contractant te leveren Goederen worden gedetailleerd in de Overeenkomst. De 
Goederen moeten worden geleverd met alle toebehoren dat nodig is voor een goede werking 
(inclusief gebruikshandleidingen), zelfs indien de levering ervan niet expliciet vermeld werd in de 
Overeenkomst.  
 
De Contractant verbindt zich ertoe reserveonderdelen en verbruiksgoederen in voorraad te 
houden voor de geleverde Goederen en waarborgt de beschikbaarheid van die 
reserveonderdelen voor de periode die overeenstemt met de normale levenscyclus van de 
Goederen.  
 
 

29. Plaats van levering 

De Goederen zullen worden geleverd op de Site van de Opdrachtgever, zoals bepaald in de 
Overeenkomst. Indien er geen Site is aangeduid in de Overeenkomst, is de Contractant verplicht 
om zich schriftelijk te informeren bij de Opdrachtgever omtrent de  Site de waar de Goederen  
moeten worden geleverd.  
 
 

30. Kwaliteit van de Goederen 

De bepalingen van AV 30 zullen cumulatief van toepassing zijn boven op (en zonder af te wijken 
van) de dwingende bepalingen van de Wetgeving, Hoofdstuk I van de Algemene Voorwaarden, de 
Bijzondere Voorwaarden en enigerlei bijkomende waarborgen die door de Contractant worden 
geboden krachtens de Overeenkomst.  

De Goederen moeten:  

(i) strikt in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, met inbegrip van (technische of 
andere) vereisten en specificaties; 

(ii) nieuw en ongebruikt zijn, en behandeld om bestand te zijn tegen de overheersende 
omstandigheden op de Site; deze behandeling omvat maar is niet beperkt tot coatings, 
beschermkappen, enz.; 

(iii) geschikt zijn voor of afdoende beschermd zijn tegen de heersende gesteldheid van de 
bodem en ondergrond indien ze onder de grond worden begraven; 

(iv) vrij zijn van pandrechten, vorderingen en lasten.  
 
De Opdrachtgever mag van om het even welk materiaal en op elk moment vragen om 
proefmonsters en testcertificaten om de naleving van de contractuele vereisten te controleren. 
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31. Aanvaarding  

Bij levering van de Goederen zal de Contractant de Opdrachtgever uitnodigen om de Goederen 
te inspecteren en te controleren of ze conform de Overeenkomst zijn en/of zichtbare Gebreken 
vertonen. 

Op voorwaarde dat dergelijke uitnodiging tot inspectie werd ontvangen, zal de Opdrachtgever de 
Contractant op de hoogte brengen van eventuele non-conformiteiten en/of zichtbare Gebreken 
die werden ontdekt binnen een termijn van dertig (30) Dagen na ontvangst van de uitnodiging. 

Indien een non-conformiteit en/of Gebrek niet door de Opdrachtgever wordt ontdekt ondanks zijn 
gebruikelijke inspectiemethodes (deze methodes worden aangepast in functie van de omvang en 
aard van de geleverde Goederen, bijv. door de verpakking te controleren of steekproefsgewijze 
controles), dan zal de non-conformiteit en/of het Gebrek niet als aanvaard worden beschouwd.  

Indien de Opdrachtgever een non-conformiteit en/of Gebrek zou ontdekken, zal er geen 
aanvaarding van de Goederen plaatsvinden.  

Het ondertekenen van een leveringsbewijs, een schriftelijk bewijs van voltooiing, de betaling van 
een eindfactuur of de overdracht van het eigendom- of gebruiksrecht over de Goederen, zal niet 
gelden als een aanvaarding van de Goederen.  
 
 

32. Gebreken 

32.1  Waarborgperiode voor Gebreken 

Onverminderd wettelijk opgelegde waarborgen volgens de Wetgeving en bijkomende 
specifieke waarborgen toegekend krachtens de Overeenkomst, zal de “Waarborgperiode 
voor Gebreken” vierentwintig (24) Maanden bedragen, te rekenen vanaf de volgende 
gebeurtenis die zich als laatste voordoet: (i) ofwel de datum van aanvaarding, (ii) ofwel de 
datum van eerste ingebruikneming door de Opdrachtgever. 

De periode van vierentwintig (24) Maanden zal evenwel worden verlengd tot aan de datum 
van het eerste nazicht met demontage of openmaking van de Goederen of van een deel 
ervan, indien dergelijk nazicht vereist is volgens de Gebruik- en Onderhoudshandleidingen, 
en met een maximum van zesendertig (36) Maanden , te rekenen vanaf de gebeurtenis die 
zich als laatste voordoet: (i) ofwel de datum van aanvaarding, (ii) ofwel de datum van 
eerste ingebruikneming door de Opdrachtgever.  

In het geval van het Verhelpen van Gebreken aan Goederen of aan delen van Goederen, 
dan zal krachtens deze AV 32.1 een nieuwe Waarborgperiode voor Gebreken gelden van 
vierentwintig (24) Maanden te rekenen vanaf de datum waarop het Verhelpen van 
Gebreken werd voltooid. 
 
 

32.2.  Kennisgeving van een Gebrek 

Indien er een Gebrek wordt ontdekt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant hiervan 
binnen een redelijke termijn, volgend op deze ontdekking, op de hoogte brengen. 
 
 

32.3. Rechtsmiddelen  

(i)  Verhelpen van Gebreken 

Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar eigen 
goeddunken: 

(a) van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Goederen zonder verwijl 
herstelt, zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  
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(b) van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Goederen zonder verwijl 
vervangt door Goederen die wel conform zijn, zonder de Opdrachtgever 
daarvoor extra kosten aan te rekenen; 

(c) van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke prijskorting 
verleent waarover beide Partijen overeenstemming  dienen te bereiken, of die, 
bij gebrek aan overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26.  

(ii) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 

Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in geval 
van nood, mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken, en nadat hij de Contractant 
hiervan op de hoogte heeft gebracht: 

(a)  zelf het werk uitvoeren of laten uitvoeren door anderen op kosten en risico van 
de Contractant, op voorwaarde evenwel dat hij hierbij redelijk te werk gaat. De 
kosten die de Opdrachtgever maakt om dit werk uit te voeren of te laten 
uitvoeren, zullen worden afgehouden van de prijs of anders zullen zulke kosten 
zonder verwijl door de Contractant aan de Opdrachtgever worden terugbetaald; 
of  

(b) al zijn rechten uitoefenen krachtens AV 24. 

(iii) Andere rechten van de Opdrachtgever  

Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om 
vergoed te worden voor enigerlei schade en extra onkosten veroorzaakt door of 
gerelateerd aan het Gebrek.  
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Hoofdstuk III: Verlenen van Diensten 
 
 

33. Toepassingsgebied van Hoofdstuk III  

De bepalingen van dit Hoofdstuk III zullen samen met de bepalingen van Hoofdstuk I de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Diensten verleent aan de Opdrachtgever, ongeacht het feit of 
het Diensten van manuele of intellectuele aard betreft. Deze Diensten kunnen ook kleine 
aanvullende leveringen omvatten, zoals onder meer het leveren van reserveonderdelen. Indien 
de Overeenkomst echter ook oprichtings-, bouw-, (de)montage, test- of 
indienststellingswerkzaamheden op de Site omvat, dan zullen de bepalingen van Hoofdstuk IV 
van toepassing zijn in plaats van de bepalingen van dit Hoofdstuk III.  

In geval van tegenstrijdigheden tussen specifieke bepalingen van Hoofdstuk I en Hoofdstuk III, 
hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk III voorrang. 
 
 

34. Omvang van de Diensten  

De door de Contractant te leveren Diensten, met inbegrip van de uitvoeringstermijn, de 
belangrijkste prestatie indicatoren (“ key performance indicators”), de concreet vooropgestelde 
resultaten (“deliverables”) en de verantwoordelijke personeelsleden van de Contractant, worden 
gedetailleerd in de Overeenkomst. De Diensten moeten worden geleverd met alle nodige 
toebehoren en aanvullende leveringen, zelfs indien de levering daarvan niet expliciet werd 
voorzien in de Overeenkomst.  
 
 

35. Rapportage en vordering  

35.1. Rapportage 

De Contractant zal te gelegener tijd de rapporten voorbereiden en overmaken aan de 
Opdrachtgever, zoals vereist in de Overeenkomst, evenals alle andere informatie en 
rapporten met betrekking tot de Diensten die door de Opdrachtgever redelijkerwijs en van 
tijd tot tijd kunnen worden gevraagd. 
 
 

35.2. Herziene planning in geval van vertraging 

Indien op een gegeven moment de daadwerkelijke vordering van de Diensten niet conform 
de uitvoeringstermijn is, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan zonder verwijl 
op de hoogte brengen en hem binnen de tien (10) Dagen na een verzoek in die zin een 
herziene planning overmaken waaruit duidelijk de wijzigingen aan het goedgekeurde 
programma blijken die nodig zijn om de voltooiing van de Diensten binnen de contractuele 
uitvoeringstermijn mogelijk te maken.  
Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs van oordeel is dat de door de Contractant 
voorgestelde wijzigingen aan de uitvoeringstermijn de mogelijkheden van de 
Opdrachtgever om zijn verplichtingen na te komen krachtens deze Overeenkomst, of 
krachtens andere overeenkomsten waarin de Opdrachtgever partij is nadelig beïnvloeden, 
dan zal de Contractant de door de Opdrachtgever geëiste bijkomende wijzigingen 
aanbrengen opdat het nadelige effect voor de Opdrachtgever verdwijnt.  

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen voor enigerlei bijkomende 
rechtstreekse kosten die de Opdrachtgever oploopt in overeenkomsten met derde partijen 
en die te wijten zijn aan wijzigingen van de uitvoeringstermijn. Deze AV 35.2 doen geen 
afbreuk aan AV 3.3. 
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35.3. Diensten die interventies inhouden aan bestaande apparatuur van de Opdrachtgever 

Wat betreft Diensten die een weerslag kunnen hebben op bestaande gereedschap of 
apparatuur van de Opdrachtgever, is de Contractant verplicht om met de Opdrachtgever 
overleg te plegen over de manier en het tijdstip waarop dergelijke Diensten mogen worden 
uitgevoerd, zodanig dat de operationele activiteiten van de Opdrachtgever niet of zo weinig 
mogelijk verstoord worden.  
 
 

36. Kwaliteit van de Diensten 

De bepalingen van deze AV 36 zullen cumulatief van toepassing zijn boven op (en zonder af te 
wijken van) de dwingende bepalingen van de Wetgeving, Hoofdstuk I van de Algemene 
Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en enigerlei bijkomende waarborgen die door de 
Contractant worden geboden krachtens de Overeenkomst. 

De Diensten die door de Contractant worden uitgevoerd, moeten:  

(i) strikt in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, met inbegrip van (zowel technische als 
andere) vereisten en specificaties; 

(ii) volledig voldoen aan de belangrijkste prestatie- indicatoren waarnaar wordt verwezen in de 
Bijzondere Voorwaarden of in de specificaties, indien van toepassing. 

De Contractant zal instaan voor de nodige documenten die het mogelijk maken om de kwaliteit 
van de Diensten te bewaken. 
 
 

37. Aanvaarding 

Bij de voltooiing van de Diensten zal de Contractant de Opdrachtgever uitnodigen om te 
controleren of de Diensten conform de vereisten van de Overeenkomst zijn uitgevoerd, en 
desgevallend ook conform de belangrijkste prestatie-indicatoren.  

Op voorwaarde dat dergelijke uitnodiging tot inspectie werd ontvangen, zal de Opdrachtgever 
binnen een termijn van dertig (30) Dagen na de ontvangst ervan de Contractant op de hoogte 
brengen van eventuele non-conformiteiten en/of Gebreken die aan het licht kwamen door de 
gebruikelijke en redelijke controlepraktijken van de Opdrachtgever (deze praktijken worden 
aangepast in functie van de omvang en aard van de geleverde Diensten).  

Indien de Opdrachtgever een non-conformiteit en/of Gebrek vaststelt, zal er geen aanvaarding 
van de Diensten plaatsvinden.  

Het ondertekenen van een bewijs van voltooiing, het ondertekenen van een prestatiefiche, de 
betaling van een eindfactuur en/of het gebruik van de Diensten zal niet gelden als de 
aanvaarding van de geleverde Diensten. 
 
 

38. Gebreken  

38.1  Waarborgperiode voor Gebreken 

Onverminderd wettelijk opgelegde waarborgen volgens de Wetgeving en bijkomende 
specifieke waarborgen krachtens de Overeenkomst, zal de “Waarborgperiode voor 
Gebreken” vierentwintig (24) Maanden bedragen, te rekenen vanaf de hierna vermelde 
gebeurtenis die zich als laatste voordoet: (i) de einddatum van de Diensten (ii) of de datum 
van aanvaarding overeenkomstig AV 37. 

Indien het Verhelpen van Gebreken aan Diensten of delen ervan is gebeurd, dan zal 
krachtens deze AV 38.1 voor deze Diensten een nieuwe Waarborgperiode voor Gebreken 
gelden van vierentwintig (24) Maanden te rekenen vanaf de datum van voltooiing van het 
Verhelpen van het Gebrek.  
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38.2.  Gebreken aan goederen van de Opdrachtgever  

Indien er Diensten worden geleverd die betrekking hebben op goederen of apparatuur die 
eigendom zijn van of gebruikt worden door de Opdrachtgever, en indien de 
Opdrachtgever na de uitvoering van dergelijke Diensten een gebrek vaststelt aan deze 
goederen of deze apparatuur, dan zal er worden verondersteld dat dit gebrek werd 
veroorzaakt door een Gebrek van de Diensten en zal AV 38 van toepassing zijn.  

38.3. Kennisgeving van Gebreken 

 
Indien er een Gebrek wordt ontdekt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant hiervan 
binnen een redelijke termijn volgend op deze ontdekking op de hoogte brengen. 

38.4. Rechtsmiddelen 

 
(i) Verhelpen van Gebreken 

Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar eigen 
goeddunken: 

(a) van de Contractant te eisen dat hij de Diensten corrigeert, zonder de 
Opdrachtgever daarvoor extra kosten of vergoedingen aan te rekenen;  

(b) van de Contractant te eisen dat hij de Diensten opnieuw uitvoert, zonder de 
Opdrachtgever daarvoor extra kosten of vergoedingen aan te rekenen; 

(c) van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke prijskorting 
verleent waarover beide Partijen overeenstemming dienen te bereiken, of die, bij 
gebrek aan overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26.  

(ii) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 

Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in geval 
van nood, mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken: 

(a) op kosten van de Contractant vervangende Diensten aankopen bij andere 
dienstenverleners. De kosten die de Opdrachtgever maakt met betrekking tot 
deze diensten, mogen worden afgetrokken van de prijs of anders zullen deze 
kosten zonder verwijl door de Contractant aan de Opdrachtgever worden 
terugbetaald; of  

(b) al zijn rechten uitoefenen krachtens AV 24.  

(iii) Andere rechten van de Opdrachtgever  

Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om 
vergoed te worden voor enigerlei schade en extra onkosten veroorzaakt door of 
gerelateerd aan het Gebrek.  
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Hoofdstuk IV: Werken 

 

39. Toepassingsgebied van Hoofdstuk IV  

De bepalingen van dit Hoofdstuk IV zullen, samen met de bepalingen van Hoofdstuk I, de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Werken zal uitvoeren en voltooien voor de Opdrachtgever, met 
inbegrip van de levering van goederen en diensten die inherent zijn aan deze Werken.  

Indien de Overeenkomst oprichtings-, bouw-, (de)montage-, test- of 
indienststellingswerkzaamheden omvat op de Site, dan zullen de bepalingen van dit Hoofdstuk IV 
van toepassing zijn.  

In geval van tegenstrijdigheden tussen specifieke bepalingen van Hoofdstuk I en Hoofdstuk IV, 
hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk IV voorrang.  
 
 

40 Omvang van de Werken  

De Contractant zal alle werkzaamheden en diensten uitvoeren en alle Apparatuur, Technische 
Documentatie en goederen leveren, van welke aard of omvang dan ook, die nodig zijn om de 
Werken uit te voeren conform de Overeenkomst en ze te voltooien binnen de uitvoeringstermijn 
en te voldoen aan alle andere verplichtingen krachtens de Overeenkomst. De Contractant zal 
volledig en onbeperkt aansprakelijk zijn en de verplichtingen van de Contractant omvatten onder 
meer:  

(i) instaan voor de totaliteit van ontwerp, engineering, inkoop, vervaardiging, testen, transport, 
opslag, oprichting, bouw, voltooiing, keuring, kwaliteitszorg, indienststelling en testen, 
coördinatie en overdracht van de Werken;  

(ii) aanpassen en bijwerken van het ontwerp, rekening houdend met (a) de vereisten die zich 
opdringen tijdens het ontwikkelingsproces en de procedure voor het bekomen van de 
Vergunning; (b) de ontwerpherzieningen en (c) de opmerkingen van de Opdrachtgever, met 
inbegrip van de opmerkingen op de documentatie van de Contractant ter evaluatie van de 
veiligheid van het ontwerp;  

 
(iii) alle diensten en goederen leveren die krachtens de Overeenkomst vereist zijn om het 

personeel van de Opdrachtgever behoorlijk op te leiden en om Gebreken te Verhelpen 
conform de relevante bepalingen van deze Overeenkomst.  

 
 

De Contractant zal de Werken ontwerpen conform de vereisten van de Overeenkomst en met het 
oog op het verzekeren dat de Werken een levensduur zullen hebben die normaal is voor 
dergelijke Werken, onder normale werkingsomstandigheden en op voorwaarde van behoorlijk 
onderhoud en naleving van de Gebruik- en Onderhoudshandleidingen en de goede industriële 
praktijken. Niets in deze bepaling kan echter afbreuk doen aan de waarborgen die door de 
Contractant worden gegeven krachtens deze Overeenkomst.  

De Contractant zal alle arbeidskrachten leveren, en het toezicht daarop, alle materialen, 
Gereedschap van de Contractant en alle andere zaken, ongeacht of die tijdelijk of permanent van 
aard zijn, die nodig zijn om de Werken uit te voeren.  

De Contractant verbindt zich ertoe reserveonderdelen en verbruiksgoederen in voorraad te 
houden voor de uitgevoerde Werken en waarborgt de beschikbaarheid van die 
reserveonderdelen voor de periode die overeenstemt met de normale levenscyclus van de 
Werken.  
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41. Start, uitvoeringstermijn, vertragingen en opschorting  

41.1. Toelating om te starten 

De Overeenkomst kan een “toelating om te starten” mechanisme bepalen waarbij de 
Opdrachtgever aan de Contractant eerst een schriftelijke toelating moet overmaken, 
alvorens er mag worden gestart met de uitvoering van de Werken op de Site. 

 
 

41.2. Uitvoeringstermijn 

De Contractant zal van start gaan met de Werken vanaf de Datum van Inwerkingtreding 
van de Overeenkomst, met bekwame spoed en zonder uitstel. 

Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling in deze AV. 41, zullen de Werken 
worden uitgevoerd in overeenstemming met de uitvoeringstermijn die bepaald is in de 
Overeenkomst. 
 
 

41.3.  Rapportage 

De Contractant zal te gelegener tijd de rapporten voorbereiden en overmaken aan de 
Opdrachtgever, zoals vereist in de Overeenkomst, evenals alle andere informatie en 
rapporten met betrekking tot de Werken die door de Opdrachtgever redelijkerwijs en van 
tijd tot tijd kunnen worden gevraagd. 
 
 

41.4. Herziene planning in geval van vertraging  

Indien op een gegeven moment de daadwerkelijke vordering van de Werken niet conform 
de uitvoeringstermijn is, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan zonder verwijl 
op de hoogte brengen en hem binnen de tien (10) Dagen na een verzoek in die zin een 
herziene planning overmaken waaruit duidelijk de wijzigingen aan het goedgekeurde 
programma blijken die nodig zijn om de voltooiing van de Werken binnen de contractuele 
uitvoeringstermijn mogelijk te maken.  

Indien de Opdrachtgever redelijkerwijs van oordeel is dat de door de Contractant 
voorgestelde wijzigingen de uitvoeringstermijn dusdanig zullen wijzigen dat de 
mogelijkheden van de Opdrachtgever om zijn verplichtingen na te leven krachtens deze 
Overeenkomst, of krachtens andere overeenkomsten waarin de Opdrachtgever partij is 
nadelig worden beïnvloed, dan zal de Contractant de door de Opdrachtgever geëiste 
bijkomende wijzigingen aanbrengen opdat het nadelige effect voor de Opdrachtgever 
verdwijnt.  

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen voor enigerlei bijkomende 
rechtstreekse kosten die de Opdrachtgever oploopt in overeenkomsten met derde partijen 
en die te wijten zijn aan wijzigingen van de uitvoeringstermijn. Deze AV 41.5 doen geen 
afbreuk aan AV 3.3. 
 
 

41.5 Werkzaamheden die interventies inhouden aan bestaande apparatuur van de 
Opdrachtgever  

Wat betreft Werken die een weerslag kunnen hebben op bestaande gereedschap of 
apparatuur van de Opdrachtgever, is de Contractant verplicht om met de Opdrachtgever 
overleg te plegen over de manier en het tijdstip waarop dergelijke Werken mogen worden 
uitgevoerd, zodanig dat de operationele activiteiten van de Opdrachtgever niet of zo weinig 
mogelijk worden verstoord.  
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42. Inplanting   

De Contractant zal aansprakelijk zijn voor de juiste inplanting van de Werken ten opzichte van 
originele referentiepunten, -lijnen en -niveaus die hem schriftelijk door de Opdrachtgever werden 
verstrekt en waarvan hij de juistheid eerst zal verifiëren. De Contractant zal eveneens 
aansprakelijk zijn voor de juistheid van alle posities, niveaus, afmetingen en uitlijning van alle 
onderdelen van de Werken en hij zal alle instrumenten, toestellen en arbeidskrachten ter 
beschikking stellen die in deze context vereist zijn.  

Indien er op een gegeven moment tijdens de voortgang van de Werken fouten aan het licht 
komen met betrekking tot de posities, niveaus, afmetingen of uitlijning van om het even welk 
gedeelte van de Werken, dan zal de Contractant op eigen kosten dergelijke fouten corrigeren en 
alle gevolgen (financiële en op het vlak van de uitvoeringstermijn) van mogelijke wijzigingen 
dragen, indien nodig van de Vergunningen of de aanvraag van nieuwe Vergunningen.  

Het controleren door de Opdrachtgever van enig niveau of enige lijn die werd uitgezet door de 
Contractant, ontheft deze laatste in geen enkel opzicht van zijn verantwoordelijkheid voor de 
accuraatheid van dergelijke uitzettingen. 

De Contractant zal de Opdrachtgever minimaal drie (3) Dagen op voorhand op de hoogte 
brengen alvorens hij inplantingswerkzaamheden uitvoert.  
 
 

43. Gegevens met betrekking tot de Site  

Onverminderd AV 7:  

(i) bevestigt de Contractant dat hij de Overeenkomst heeft afgesloten nadat hij de Site en de 
toegangsmogelijkheden tot de Site heeft onderzocht (of in elk geval nadat hem de tijd en de 
mogelijkheid werd geboden om die te onderzoeken), evenals hun geschiktheid voor de 
uitvoering van de Werken (met inbegrip van o.a. de klimatologische en hydrologische 
omstandigheden, de bodemgesteldheid en de algemene omstandigheden van de Site); 

(ii) is uitsluitend de Contractant aansprakelijk voor alle omstandigheden op de Site (ongeacht 
het feit of die al dan niet konden worden voorzien op het moment dat ze werden onderzocht) 
en voor de geschiktheid van de Site voor de uitvoering van de Werken. De Opdrachtgever 
zal geen enkele verantwoordelijkheid dragen voor de daadwerkelijke omstandigheden die 
van kracht zijn op de Site (en de Contractant zal geen recht hebben op enigerlei verlenging 
van de uitvoerings- of leveringstermijn of op een prijssupplement of een Wijziging van de 
Bestelling in deze context) en evenmin voor de geschiktheid van de Site voor de uitvoering 
van de Werken. De Opdrachtgever aanvaardt bovendien geen enkele aansprakelijkheid voor 
fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen van enigerlei aard in de gegevens die door de 
Opdrachtgever aan de Contractant werden verstrekt. De Contractant zal alleen 
verantwoordelijk zijn voor het verifiëren en controleren van de accuraatheid en de 
volledigheid van alle informatie die door de Opdrachtgever wordt verstrekt en er zal in elk 
geval worden verondersteld dat de Contractant dergelijke informatie heeft gecontroleerd.  

(iii) zal er worden verondersteld dat de Contractant de geschiktheid en de beschikbaarheid van 
de toegangsroutes tot de Site heeft geverifieerd. De Contractant zal aansprakelijk zijn voor 
de keuze van toegangsroutes tot de Site die hij gebruikt en voor de impact op de staat van 
properheid en voor de schade die hij veroorzaakt. De Contractant zal instaan voor alle 
signalisatie of aanwijzingen die noodzakelijk zijn om zijn personeel en Onderaannemers te 
geleiden. De Contractant zal aansprakelijk zijn voor het verkrijgen van alle machtigingen of 
Toelatingen die mogelijkerwijs vereist worden door Openbare Instanties met betrekking tot 
het gebruik van dergelijke toegangsroutes en signalisatie en aanwijzingen.  

(iv) zal de Contractant in het bijzonder verifiëren dat alle informatie met betrekking tot de 
gesteldheid van de bodem en de ondergrond overeenstemt met de daadwerkelijke situatie 
op de Site en dat deze informatie volledig is en geldig is voor het ontwerp en de uitvoering 
van de Werken. De Contractant verbindt zich ertoe geen prijswijzigingen of andere 
wijzigingen aan de Overeenkomst te vragen ten gevolge van verder onderzoek. 
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44. Obstakels veroorzaakt door mensen 

Uitsluitend de Contractant zal aansprakelijk zijn voor het controleren van de locatie van obstakels 
die in de bodem en ondergrond door mensen, met inbegrip van de Opdrachtgever, (bijv. buizen 
en leidingen) werden aangebracht en voor alle schade die in deze context wordt veroorzaakt 
(ongeacht het feit dat de Opdrachtgever aan de Contractant plannen heeft verstrekt met 
betrekking tot deze obstakels). De Contractant zal geen recht hebben op enigerlei Wijziging van 
de Bestelling voor door mensen aangebrachte obstakels. 
 
Indien de gegevens van de Opdrachtgever of van een andere partij aangaande de Site 
substantieel onjuist of onvolledig blijken te zijn, ongeacht of die door de Opdrachtgever zelf of 
door een derde partij werden verstrekt, (om alle twijfel te voorkomen met inbegrip van tekeningen 
van bestaande installaties zoals vermeld in de Overeenkomst), dan zal de Contractant de 
Opdrachtgever hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. 
 

 
45. Fossielen en andere voorwerpen van artistieke, archeologische of geschiedkundige 

waarde  

(i) Alle fossielen, munten, voorwerpen van historische, culturele of andere waarde, en 
overblijfselen of voorwerpen van geologisch of archeologisch belang die op de Site worden 
ontdekt, zullen eigendom zijn van de Opdrachtgever. De Contractant zal maatregelen nemen 
om te voorkomen dat zijn personeel of Onderaannemers of andere personen dergelijke 
voorwerpen verwijderen of beschadigen.  

 
(ii) Bij de ontdekking van dergelijke voorwerpen zal de Contractant de Opdrachtgever 

onmiddellijk op de hoogte brengen en de Opdrachtgever zal vervolgens in dit verband de 
nodige instructies geven.  

 
(iii) Indien door de ontdekking van zulke fossielen of andere voorwerpen de uitvoering van de 

Overeenkomst wordt opgeschort of belemmerd, dan zal de Opdrachtgever aan de 
Contractant conform AV 19 een redelijke verlenging toestaan van de relevante 
uitvoeringstermijn en/of een verhoging van de prijs. 

 
 

46. Werkzaamheden van de Contractant op de Site 

De Contractant zal zijn werkzaamheden beperken tot de Site en tot eventuele bijkomende zones 
die als werkruimte mogen worden gebruikt na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever 
en onder voorbehoud dat er geen bezwaren werden gemaakt door Openbare Instanties of andere 
derde partijen. De Contractant zal zijn personeel en zijn apparatuur binnen de Site en eventuele 
bijkomende werkzones houden.  
 
 

47. Apparatuur, materialen en vakmanschap 

47.1. Uitvoeringswijze 

Alle  krachtens de Overeenkomst te leveren Apparatuur en alle uit te voeren Werken zullen 
worden vervaardigd en uitgevoerd op de manier die wordt bepaald in de Overeenkomst.  
 
Als de Contractant een andere methode wenst voor te stellen of andere Apparatuur wenst 
te gebruiken dan hetgeen specifiek wordt bepaald in de Overeenkomst, dan zal hij in alle 
gevallen aan de Opdrachtgever een voorstel dienaangaande formuleren en pas tot de 
vervanging overgaan na schriftelijke goedkeuring door de Opdrachtgever.  
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47.2. Kwaliteit van de materialen 

Alle Apparatuur en Werken moeten volledig nieuw en ongebruikt zijn bij levering op de Site 
en in elk geval beantwoorden aan de vereisten van de Overeenkomst en vrij zijn van 
pandrechten, vorderingen en lasten.  
 
Alle Apparatuur en Werken moeten behandeld zijn om bestand te zijn tegen de 
overheersende omgevingsomstandigheden op de Site. Dergelijke behandeling omvat 
onder andere beschermende coatings, beschermkappen, enz. 
 
Alle materialen die onder de grond worden begraven, dienen geschikt te zijn voor of 
afdoende beschermd te zijn tegen de heersende gesteldheid van de bodem en de 
ondergrond. 
 
De Opdrachtgever mag op elk moment en van om het even welk materiaal proefmonsters 
en testcertificaten vragen om nakoming van de contractuele vereisten te controleren. 

 
47.3. Overtollige Apparatuur 

De Opdrachtgever zal bij de Voorlopige Oplevering de mogelijkheid krijgen om eventueel 
overtollige Apparatuur aan te kopen. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt van dit 
recht binnen de zestig (60) dagen na de Voorlopige Oplevering, dan zal de Contractant de 
overtollige Apparatuur verwijderen samen met het Gereedschap van de Contractant. 

48. Levering van de Apparatuur op de Site 

 

De Contractant zal aansprakelijk zijn voor de ontvangst op de Site van alle Apparatuur die in het 
kader van de Overeenkomst wordt geleverd, voor de opslag na de levering en voor de 
bescherming  tijdens de opslag en voor de bewaking van alle opslag-, bouw- en montagezones. 

De Contractant zal aan de Opdrachtgever voor elk belangrijk onderdeel van de Apparatuur geval 
per geval en voor andere onderdelen van de Apparatuur op maandelijkse basis een rapport 
overmaken, waarin wordt beschreven in welke omstandigheden de Apparatuur op de Site werd 
geleverd en met inbegrip van mogelijke beschadigingen die de Apparatuur eventueel heeft 
opgelopen. 

 
 

49. Einde van de Montage en indienststelling 

49.1. Einde van de Montage en indienststelling  

Zodra de Werken naar het oordeel van de Contractant mechanisch, elektrisch en 
structureel voltooid zijn en zich in een vaste en nette staat bevinden, met uitzondering van 
kleinere zaken die de exploitatie of veiligheid van de Werken niet substantieel beïnvloeden, 
zal de Contractant de Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen van het Einde van 
de Montage.  

 
Na het Einde van de Montage en vóór de start van de Opleveringstesten zal de 
Contractant overgaan tot de indienststelling van de Werken, zodat de nodige 
aanpassingen kunnen worden aangebracht en de goede werking kan geverifieerd worden 
zonder incidenten en/of buitenbedrijfstelling. De indienststelling zal gebeuren onder de 
verantwoordelijkheid van de Contractant.  
 
Indien tijdens de indienststelling voor de exploitatie van de Werken de werking van andere 
apparatuur vereist is die niet tot de Werken behoort, dan zal de Opdrachtgever een 
operationeel team samenstellen voor de bediening van dergelijke andere apparatuur op 
verzoek en op de instructies van de Contractant, conform een programma dat samen met 
de Opdrachtgever werd overeengekomen en conform de toepasselijke projectprocedures 
(met inbegrip van de consignatieprocedure). De Contractant zal dergelijk programma 
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minstens een Maand voor de start van de deze exploitatie voorstellen aan de 
Opdrachtgever.  

 
49.2. Klaar voor Opleveringstesten 

Zodra de indienststellingsactiviteiten van de Werken, met inbegrip van alle vereiste testen 
en inloopprocedures, voltooid zijn, en de Werken volgens het oordeel van de Contractant 
klaar zijn voor de Opleveringstesten, zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan 
schriftelijk op de hoogte brengen. 
 

 
50.  Opleveringstesten 

50.1. Verplichting om Opleveringstesten uit te voeren – Kennisgeving – Testprogramma 

Indien de Opdrachtgever geen bezwaren heeft, zal de Contractant overgaan tot de 
Opleveringstesten van de Werken.  
 
De Opleveringstesten zullen minstens de volgende elementen omvatten: (i) alle testen die 
nodig zijn om alle functionaliteiten van de Werken aan te tonen en (ii) de goede werking 
van de Werken gedurende een redelijke termijn. 
 
De Contractant zal uiterlijk dertig (30) Dagen voor de geplande startdatum van de 
Opleveringstesten (deze datum wordt vermeld in de uitvoering- en leveringstermijn) aan de 
Opdrachtgever een gedetailleerd voorstel van programma conform de Overeenkomst 
overmaken. Dergelijk programma zal het verwachte beginmoment en de duur van elke test 
vermelden, moet worden goedgekeurd door de Opdrachtgever en zal rekening houden met 
de consignatieprocedure van de Opdrachtgever. De data voor de testen zullen door de 
Contractant uiterlijk tien (10) Dagen voor aanvang schriftelijk worden bevestigd aan de 
Opdrachtgever.  

 
Indien de exploitatie van de Werken tijdens de Opleveringstesten wordt uitgevoerd door de 
Opdrachtgever, dan zal deze exploitatie onder de leiding en verantwoordelijkheid van de 
Contractant gebeuren.  

 
 

50.2  Nutsvoorzieningen en faciliteiten voor Opleveringstesten 

De nutsvoorzieningen en faciliteiten zullen door de Opdrachtgever ter beschikking worden 
gesteld van de Contractant, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. 
 
 

50.3  Herhalingstesten 

Indien de Werken niet slagen voor één van de Opleveringstesten, dan zal de Contractant 
de Werken corrigeren of een onderdeel daarvan en zal de Opleveringstest binnen een 
redelijke termijn worden herhaald onder dezelfde voorwaarden, behalve dat alle kosten 
voor herhalingstesten zullen worden terugbetaald door de Contractant.  
 
 

50.4 Testresultaten – Testcertificaat 

De Contractant zal aan de Opdrachtgever een testverslag overmaken (met inbegrip van de 
testresultaten) voor elk van de Opleveringstesten die werd uitgevoerd, en dat binnen de vijf 
(5) Werkdagen na hun respectieve uitvoeringsdatum.  

 
Indien naar het oordeel van de Contractant de Werken de verschillende Opleveringstesten 
met succes hebben doorstaan, zal de Contractant aan de Opdrachtgever vragen om de 
respectieve Testcertificaten uit te vaardigen.  
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De Opdrachtgever beschikt over een redelijke termijn van maximaal tien (10) Dagen om de 
testgegevens te analyseren en er desgevallend commentaar op te geven en om het 
Testcertificaat uit te vaardigen of te weigeren.  

 
Indien de Opdrachtgever de relevante Testcertificaten verleent met betrekking tot de 
Opleveringstesten, dan zullen die testen retroactief als succesvol worden beschouwd vanaf 
de datum waarop ze werden uitgevoerd.  

 
 

50.5 Wijzigingen 

Indien de Contractant wijzigingen uitvoert aan de Werken na de succesvolle uitvoering van 
de Opleveringstesten of een deel ervan en indien de Opdrachtgever van oordeel is dat die 
wijzigingen een impact kunnen hebben op de Opleveringstesten of een deel ervan, dan zal 
de Contractant de Opleveringstesten geheel of gedeeltelijk herhalen en alle Kosten dragen 
die er het gevolg van zijn. 
 
 

50.6 Uitstel 

Indien de bovenstaande procedure van Opleveringstesten onverenigbaar is met de aard 
en/of de uitvoeringstermijn van de Werken, dan heeft de Opdrachtgever het recht om de 
Opleveringstesten uit te stellen naar een latere datum. 
 
 

50.7 Gebruik door de Opdrachtgever voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering 

Onverminderd AV 6.6 zal de energie die geproduceerd wordt voorafgaand aan de 
Voorlopige Oplevering ten goede komen aan de Opdrachtgever. De verkoop van energie 
zal de Contractant geenszins ontheffen van zijn verplichtingen krachtens deze 
Overeenkomst en in geen enkel opzicht de rechtsmiddelen beperken of opheffen waarover 
de Opdrachtgever met betrekking tot de Werken beschikt en die bepaald worden in AV 51 
of 20.1 (v).  
 
 

50.8 Gevolgen van het niet slagen voor Opleveringstesten 

Indien de Contractant er niet in slaagt om de Opleveringstesten met succes te doorstaan:  
 
(i) op de datum waarop het maximumbedrag van de Forfaitaire Schadevergoeding voor 

vertraging wordt bereikt, indien dergelijk bedrag is bepaald in de Overeenkomst, of  
(ii) op de einddatum van de uitvoering- of leveringstermijn zoals bepaald in AV 3, indien 

dergelijke termijn wordt  bepaald in de Overeenkomst, of  
(iii) twee (2) Maanden na de start van de Opleveringstesten, indien er in de 

Overeenkomst geen zulke termijn of bedrag als voorzien in (i) of (ii) hierboven wordt 
vermeld, 

 
dan zal de Opdrachtgever het recht hebben om, boven op zijn recht op de Forfaitaire 
Schadevergoeding wegens vertraging indien er één bestaat, alle rechtsmiddelen toe te 
passen die opgesomd worden in AV 52.2 (iv). Voor alle duidelijkheid: indien in de 
Overeenkomst zowel een maximumbedrag voor de Forfaitaire Schadevergoeding als een 
uitvoering- of leveringstermijn wordt bepaald, dan zal de Opdrachtgever pas het recht 
hebben om de rechtsmiddelen die worden opgesomd in AV 52.2 (iv) toe te passen vanaf 
de datum waarop het maximumbedrag van de Forfaitaire Schadevergoeding werd 
bereikt,of vanaf de einddatum van de uitvoering- of leveringstermijn.  
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51. Gebreken voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering 

Onverminderd AV 50 is de Contractant verplicht om, indien een deel van de Werken nog vóór de 
Voorlopige Oplevering een Gebrek vertoont of niet conform de Overeenkomst is en van zodra de 
Opdrachtgever hem hiervan in kennis stelt, met bekwame spoed en op eigen kosten het Gebrek 
in kwestie te Verhelpen.  

 
Indien de Contractant nalaat om dit binnen een redelijke termijn te doen, dan heeft de 
Opdrachtgever het recht (maar niet de verplichting) om op kosten van de Contractant alle 
maatregelen te nemen die gezien de omstandigheden redelijk zijn om het Gebrek in kwestie te 
Verhelpen.  

 
Indien om het even welk onderdeel van de Werken een Gebrek vertoont, dan heeft de 
Contractant de verplichting om de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te 
stellen en de aard van het Gebrek te vermelden.  

 
 
52. Voorlopige Oplevering 

52.1. Voorwaarden voor de Voorlopige Oplevering 

Zodra de onderstaande voorwaarden, en indien van toepassing de bijkomende 
voorwaarden vermeld in de BV, zijn vervuld, zal de Contractant de Opdrachtgever 
schriftelijk uitnodigen om de Werken te inspecteren. De Opdrachtgever zal het Certificaat 
van Voorlopige Oplevering uitvaardigen indien de onderstaande voorwaarden, en indien 
van toepassing de bijkomende voorwaarden vermeld in de BV, zijn vervuld: 

 
(i) de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst, 

en in het bijzonder zijn alle Werken (behalve de items op de Lijst van Niet Voltooide 
Werken) voltooid; en  

 
(ii) de Opleveringstesten zijn met succes doorstaan en de Opdrachtgever heeft alle 

Testcertificaten afgeleverd; en 
 
(iii) er is krachtens de Overeenkomst geen Geval van Tekortkoming (of Gebrek) in hoofde 

van de Contractant (met inbegrip van veiligheid- en gezondheidsgerelateerde 
materies) dat niet werd verholpen (met uitzondering van nog uit te voeren kleinere 
werkzaamheden die door de Opdrachtgever zullen worden ingeschreven op de Lijst 
van Niet Voltooide Werken, een lijst met werkzaamheden en/of leveringen die de 
Contractant nog moet uitvoeren binnen de twaalf (12) Maanden na de Voorlopige 
Oplevering en die als bijlage bij het Certificaat van Voorlopige Oplevering zal worden 
gevoegd); en 

 
(iv) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever alle op dat moment verschuldigde 

bedragen betaald, met inbegrip van de toepasselijke Forfaitaire Schadevergoeding 
voor vertraging; en 

 
(v) de Contractant heeft met betrekking tot de Apparatuur de certificaten voorgelegd die 

bewijzen dat deze Apparatuur nieuw en ongebruikt is (de certificaten mogen aan de 
Opdrachtgever worden overgemaakt tijdens de uitvoering van de Werken);  

 
(vi) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever de Technische Documentatie 

overgemaakt waarnaar wordt verwezen in AV 8, evenals de volledige, en na de 
eventuele opmerkingen van de Opdrachtgever bijgewerkte, voorlopige versie van de 
Gebruik- en Onderhoudshandleidingen; en  

 
(vii) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever met betrekking tot de Werken of een deel 

ervan de certificaten overgemaakt die vereist zijn krachtens de Wetgeving of 
krachtens een Openbare Instantie (onder meer, maar niet beperkt tot, de certificaten 
waarnaar wordt verwezen in AV 50.4); en 
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(viii) er werd voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot veiligheid en gezondheid 

zoals vermeld in AV 14; en 
 
(ix) de Contractant heeft alle Gereedschap van de Contractant verwijderd, en de Site en 

de Werken zijn in een nette en degelijke toestand achtergelaten, tot voldoening van de 
Opdrachtgever; en 

 
(x) de Contractant heeft alle reserveonderdelen geleverd zoals bepaald in de BV; 
 
(xi) de Contractant heeft alle garanties afgeleverd die krachtens de BV op dat moment 

verschuldigd zijn. 
 
Het Certificaat van Voorlopige Oplevering zal de datum van de Voorlopige Oplevering 
vermelden. 
 
De toekenning van het Certificaat van Voorlopige Oplevering beperkt geenszins de 
verplichtingen van de Contractant krachtens de Overeenkomst. 

 
 

52.2. Gebreken na de Voorlopige Oplevering – Waarborgperiode voor Gebreken 

(i) Waarborgperiode voor Gebreken  

Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst zal de Waarborgperiode voor Gebreken 24 
Maanden bedragen, te rekenen vanaf de datum van de Voorlopige Oplevering, en kan 
deze periode worden verlengd overeenkomstig deze AV. 
De periode van vierentwintig (24) Maanden zal evenwel worden verlengd tot aan de 
datum van het eerste nazicht met demontage of openmaking van de Apparatuur of de 
Werken of een gedeelte ervan, indien dergelijk nazicht vereist is volgens de Gebruik- 
en Onderhoudshandleidingen, en met een maximum van zesendertig (36) Maanden, 
te rekenen vanaf de Voorlopige Oplevering. 

Indien Gebreken aan onderdelen of apparatuur, of aan gedeelten daarvan, werden 
Verholpen krachtens deze AV 52.2 (i) dan zal een nieuwe Waarborgperiode voor 
Gebreken gelden van vierentwintig (24) Maanden voor het onderdeel of de apparatuur 
in kwestie te rekenen vanaf de datum waarop het Verhelpen van het Gebrek in 
kwestie werd voltooid. 

(i) Kennisgeving van Gebreken 

Indien er een Gebrek aan het licht komt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant 
hiervan binnen een redelijke termijn na de ontdekking schriftelijk in kennis te stellen en 
de aard van het Gebrek vermelden.  

 

(iii) Verlenging van de Waarborgperiode voor Gebreken 

Indien tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken de Werken voor een totale periode 
van meer dan twee (2) Maanden buiten bedrijf zijn geweest door een Gebrek of door 
schade voortvloeiend uit een Gebrek, dan zal de Waarborgperiode voor Gebreken 
worden verlengd met het aantal dagen dat de totale periode van buitenbedrijfstelling 
de termijn van twee (2) Maanden heeft overschreden, en maximaal tot vijf (5) jaar na 
de Voorlopige Oplevering.  

(iv) Rechtsmiddelen 
 

(a) Verhelpen van Gebreken 
 
Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar 
eigen goeddunken: 
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- van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Werken zonder verwijl 
herstelt, zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  

- van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Werken zonder verwijl 
vervangt, zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  

- van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke prijskorting 
verleent waarover beide Partijen overeenstemming dienen te bereiken, of die, 
bij gebrek aan overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26. 

 
(b) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 

 

Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in 
geval van nood, mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken: 

- beslissen om zelf het werk uit te voeren of te laten uitvoeren door anderen op 
kosten en risico van de Contractant, op voorwaarde evenwel dat hij hierbij 
redelijk te werk gaat. De kosten die de Opdrachtgever maakt om dit werk uit te 
voeren of te laten uitvoeren, zullen worden afgehouden van de prijs of anders 
worden gerecupereerd als uitstaande schulden van de Contractant bij de 
Opdrachtgever; 

of  

- zijn rechten uitoefenen krachtens AV 24.  

(c) Andere rechten van de Opdrachtgever  

Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de 
Opdrachtgever om vergoed te worden voor alle en enigerlei schade en voor alle 
extra onkosten veroorzaakt door of gerelateerd aan het Gebrek.  

(d) Verwijderen van gebrekkig werk 

De Contractant mag, op voorwaarde dat hij hiervoor de toestemming heeft van de 
Opdrachtgever, onderdelen van de Werken die gebrekkig zijn of schade 
vertonen, ontmantelen en verwijderen van de Site, indien een vlotte herstelling 
door de aard van het Gebrek niet mogelijk is op de Site zelf. Alle kosten van 
enigerlei aard die voortvloeien uit dergelijke ontmanteling en verwijdering zijn ten 
laste van de Contractant.  

(e) Voorwaarden van toepassing op Werken na de Voorlopige Oplevering 

De overeenkomst is van toepassing op alle controles, aanpassingen, 
vervangingen en vernieuwingen die krachtens deze AV 52.2 worden uitgevoerd 
door de Contractant, evenals op alle testen die dat met zich meebrengt. 

(f) Toegangsrecht - Testen 

Tot de datum waarop het Certificaat van Definitieve Oplevering wordt toegekend, 
en uitsluitend met het oog op de Werken die vereist zijn om items op de Lijst van 
Niet Voltooide Werken op te lossen of om een Gebrek te Verhelpen en 
onderhevig aan de voorwaarden bepaald in de AV 5.1, mag de Contractant aan 
de Opdrachtgever om toegang tot de Werken verzoeken met de bedoeling de 
werking ervan te controleren. De Contractant mag, op voorwaarde dat hij 
daarvoor de toestemming van de Opdrachtgever heeft, op eigen risico en op 
eigen kosten alle testen uitvoeren die hij wenselijk acht. De Contractant zal de 
resultaten van dergelijke testen meedelen aan de Opdrachtgever. 

 
 

52.3. Opsporen van de oorzaak van Gebreken 

Indien de Opdrachtgever hem daar schriftelijk toe verzoekt, zal de Contractant onder 
leiding van de Opdrachtgever zoeken naar de oorzaak van enigerlei Gebrek. Indien het 
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een Gebrek betreft waarvoor de Contractant niet aansprakelijk is krachtens de 
Overeenkomst, dan zullen de Kosten voor het zoeken naar het Gebrek worden gedragen 
door de Opdrachtgever. 

Indien de Partijen, of een onafhankelijk expert, tot de conclusie komen dat het redelijk 
waarschijnlijk is dat gelijkaardige Gebreken aan de Werken of de Apparatuur zich 
regelmatig kunnen voordoen of gelijkaardige onderdelen van de Werken kunnen treffen, 
dan zal de Contractant verplicht zijn om een bijkomend aantal van die Werken of 
Apparatuur te onderzoeken; indien er daarbij minstens één gelijkaardig Gebrek aan het 
licht komt, zal de Contractant verplicht zijn om onder zijn verantwoordelijkheid en op zijn 
kosten alle dergelijke gelijkaardige onderdelen van de Werken of de Apparatuur te 
herstellen of aan te passen of ze te vervangen door Apparatuur of Werken waarvan het 
ontwerp en de vormgeving van een hogere kwaliteit zijn. 
 
 

53. Definitieve Oplevering 

Aan het einde van de Waarborgperiode voor Gebreken, al dan niet verlengd volgens de 
hierboven beschreven voorwaarden, zal de Contractant de Opdrachtgever schriftelijk 
uitnodigen om het Certificaat van Definitieve Oplevering uit te vaardigen. De 
Opdrachtgever zal het Certificaat van Definitieve Oplevering uitvaardigen op voorwaarde 
dat de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst. 
Deze verplichtingen omvatten in het bijzonder dat: 
 
(i) alle Gebreken die aan het licht kwamen tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken 

door de Contractant werden verholpen conform de Overeenkomst; en  

(ii) de Contractant alle Technische Documentatie naar behoren heeft afgeleverd; en 

(iii) de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst 
(om twijfel te voorkomen, deze verplichtingen omvatten niet de verplichtingen met 
betrekking tot Verborgen Gebreken en met betrekking tot de Tienjarige 
Aansprakelijkheid); en 

(iv) alle verschuldigde bedragen en Forfaitaire Schadevergoedingen verschuldigd 
krachtens de Overeenkomst werden betaald.  

De toekenning van het Certificaat van Definitieve Oplevering ontheft de Contractant 
geenszins van zijn uitstaande verplichtingen krachtens de Wetgeving of krachtens de 
Overeenkomst.  

 


