

Instructie

Uitzonderlijk werk binnen RGB

Inhoudstafel

0.. Referentie	2
1.. Inleiding	2
2.. Taken	2
2.1 O&M Wind & Solar.....	2
2.2 Contractant.....	3
2.3 CARE	3
3.. Werkwijze	3
3.1 Projectmap	3
4.. Ondersteunende en hulpdocumenten	4
5.. Verklaring voor wijziging	4

0 Referentie

Documentnummer	Titel
ZST.10010043604.000	OP - Werkvergunningen binnen RGB

1 Inleiding

Deze instructie is van toepassing voor alle uitzonderlijke werkzaamheden binnen Renewable Generation.

Onder uitzonderlijke werkzaamheden worden ondermeer de volgende werkzaamheden begrepen. Dit is een niet-limitatieve lijst:

- alle werkzaamheden die buiten de onderhoudsovereenkomst en dus buiten exploitatie, normaal onderhoud (correctief en preventief) zoals voorgeschreven door de fabrikant vallen en/of waarbij de opdrachtgever evalueert dat deze een verhoogd risico voor mens of omgeving met zich meebrengen;
- alle ingrijpende aanpassingen of uitbreidingen aan installaties;
- opdrachten waarbij takelwerkzaamheden zijn voorzien met verhoogd risico, onder andere gebruik van mobiele hijskranen (grote takelwerkzaamheden op grote hoogte) en gebruik van touwtechnieken of hoogtewerkers voor wiekinspecties;
- opdrachten waarbij gebruik gemaakt wordt van werkbakken of werkplatformen opgehangen aan een hijskraan;
- opdrachten waarbij het noodzakelijk is om over een graafvergunning te beschikken (maken van putten of sleuven,...).
- werkzaamheden die vallen onder het KB Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen.

2 Taken

2.1 O&M Wind & Solar

O&M Wind & Solar:

- controleert de veilige samenwerking van de verschillende gecontracteerde partijen;
- brengt de CARE dienst op de hoogte van de uit te voeren uitzonderlijke werken;
- vraagt de contractant om de infofiche in te vullen en een specifieke risico-analyse op te maken voor de werken;
- geeft de startwerkvergadering bij uitzonderlijke werken en licht de projectmap toe aan de uitvoerders van de werken.
- bezorgt de ingevulde projectmap na het beëindigen van de werken aan de CARE-dienst

2.2 Contractant

De Contractant:

- is door de opdrachtgever aangesteld door middel van een bestelling om het uitzonderlijk werk uit te voeren;
- geeft aan de opdrachtgever de nodige informatie met betrekking tot de risico's eigen aan zijn werkzaamheden. Dit gebeurt onder de vorm van een specifieke risicoanalyse;
- is verantwoordelijk voor de keuring/controle volgens de Belgische wetgeving van de door hem gebruikte arbeidsmiddelen;

2.3 CARE

De CARE-dienst:

- stelt de projectmappen samen voor de uitzonderlijke werken;
- onderhoudt deze instructie en de bijhorende documenten (projectmap);
- ondersteunt O&M Wind & Solar bij de voorbereiding en de opvolging van de uitzonderlijke werkzaamheden;
- controleert de door de contractant overgemaakte veiligheidsdocumenten (specifieke risicoanalyse, keuringsattesten hijsmateriaal, ...).

3 Werkwijze

3.1 Projectmap

Voor het uitvoeren van uitzonderlijke werkzaamheden wordt projectmatig gewerkt. Hiervoor wordt een projectmap opgesteld.

De projectmap bestaat uit de volgende onderdelen:

- infofiche aannemers;
- aanwezigheidslijst werf (controle Limosa, ...);
- document "opening werf" + werktoelating + Last Minute Risk Analysis;
- vuurvergunning – graafvergunning (indien van toepassing);
- vrijeschakelprocedure;
- telefoonnummers nooddiensten;
- toolboxregistratie;
- document observatierondgang;
- risicoanalyse contractant en de site risicoanalyse;
- meldingsformulier (schier)ongevallen.

Indien de installatieverantwoordelijke een contractant is, mogen de vergelijkbare documenten (startwerkvergadering, werkvergunning, toolbox, vrijeschakelprocedure, ...) van de contractant gebruikt worden. Een kopie van deze documenten wordt toegevoegd aan de projectmap.

4 Ondersteunende en hulpdocumenten

Documentnummer	Titel
ZNO.10010045144.000	Projectmap RGB
ZNO.10010045152.000	Opening van de werf

5 Verklaring voor wijziging

Versienr	Reden van wijziging	Gewijzigde pg
00	Opmaak document	