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Hoofdstuk I: Gemeenschappelijke bepalingen 

 

 Algemene bepalingen 

 Definities 

In de Overeenkomst zullen de onderstaande termen de betekenis hebben zoals die hieronder wordt 
gedefinieerd: 
 
"Bestelling” of “Raambestelling”: de bestelling, en haar bijlagen, uitgegeven door de 
Opdrachtgever.   

 
“Algemene Voorwaarden" of "AV": de onderhavige algemene voorwaarden. 
 
"Apparatuur": machines, apparaten, materialen, artikelen en alle andere voorwerpen van enigerlei 
aard die door de Contractant krachtens de Overeenkomst worden geleverd met de bedoeling 
permanent deel te gaan uitmaken van de Werken. 
 
"Beëindigingwaarde": zie AV 24.4 voor de betekenis van deze term.  
 
“Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek": de relevante en internationaal erkende 
beste praktijken, regels, standaarden, methodes en handelswijzen die verwacht kunnen worden 
om het beoogde resultaat te bereiken op een manier die voldoet aan de Wetgeving en aan alle 
eisen op het vlak van veiligheid en bescherming van gezondheid en milieu. Deze beste praktijken 
omvatten ook het aanwenden van de vaardigheden, toewijding en voorzichtigheid die redelijkerwijs 
worden verwacht van gekwalificeerde en ervaren ontwerp- of ingenieursbureaus of 
bouwaannemers die hetzelfde type van werkzaamheden in gelijke of gelijkaardige omstandigheden 
uitvoeren, evenals het toepassen van de regels en normen die normalerwijs worden gehanteerd 
door ontwerp- of ingenieursbureaus en bouwaannemers bij de uitvoering van Werken. 
 
"Bijzondere Voorwaarden" of "BV": de raamovereenkomst, indien er één bestaat, het specifieke 
contract en/of de (Raam)Bestelling. De Bijzondere Voorwaarden zijn één van de samenstellende 
documenten van de Overeenkomst. 
 
"Certificaat van Definitieve Oplevering": het certificaat dat wordt uitgevaardigd door de 
Opdrachtgever teneinde de Definitieve Oplevering van de Werken toe te kennen, onder de 
voorwaarden vermeld in AV 49.1. 
 
"Certificaat van Voorlopige Oplevering": het certificaat dat overeenkomstig AV 49.1 wordt 
afgeleverd door de Opdrachtgever. 
  
"Contractant": de entiteit of entiteiten en hun wettelijke opvolgers die in de BV worden genoemd 
als contractant, aannemer, leverancier, dienstverlener, verkoper, of nog anders en die krachtens 
de Overeenkomst verantwoordelijk zijn voor de levering van de Goederen en/of de uitvoering van 
de Diensten of Werken.  
 
"Dag" of “dag”: een kalenderdag, met name elke periode van vierentwintig (24) uur die begint en 
eindigt om 24.00 uur in het Land, behoudens andersluidende vermeldingen met betrekking tot het 
uur waarop deze periode begint te lopen. 
 
"Datum van Inwerkingtreding": de datum waarop de Overeenkomst van kracht wordt en in 
werking treedt, conform AV 1.8.  
 
"Definitief Technisch Dossier": het dossier met alle Technische Documentatie "as-built", zoals 
uiteengezet in AV 8.5. 
 
"Definitieve Oplevering": de aanvaarding van de Werken door de Opdrachtgever, zoals die wordt 
bevestigd door het Certificaat van Definitieve Oplevering. 
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"Diensten": het uitvoeren door de Contractant onder deze Overeenkomst van een manuele en/of 
intellectuele taak of dienst, zoals bepaald in AV 33 en desgevallend verder gespecificeerd in de 
BV, en die door de Opdrachtgever moet worden aanvaard. 
 
"Einde van de Montage": zie AV 46 voor de betekenis van deze term. 
 
"Eindwaarde": zie AV 25.4 voor de betekenis van deze term. 
 
“Embargo of Embargo Maatregel”: elke verbodsmaatregel, genomen als een sanctie, door een 
Staat of een internationale organisatie (in het bijzonder de Verenigde Naties en de Europese Unie) 
tegen een andere Staat, haar individuele burgers of rechtspersonen, bepaalde criminele of 
terroristische organisaties. Het embargo kan in het bijzonder de vorm aannemen van economische 
sancties zoals een verbod op export en import van goederen en/of diensten, de bevriezing van 
financiële activa, een verbod op het sluiten van transacties met bepaalde individuen of 
rechtspersonen. Zonder af te wijken van de voorafgaande algemene punten, omvat het embargo 
in het bijzonder economische sancties uitgesproken door de Verenigde Naties, de Europese Unie, 
Frankrijk en de VS. Embargo maatregelen kunnen gericht zijn op landen, personen of activiteiten. 
 
“Embargo Wetgeving”: wettelijke bepalingen van de Verenigde Staten van Amerika en de 
Europese Unie en Wetgeving, die rechtstreeks of onrechtstreeks elke transactie verbieden, die 
gespecifieerde export of import van goederen en/of diensten inhoudt, of elke transactie met 
gespecifieerde natuurlijke of rechtspersonen, alsook gelijkaardige wetgeving toepasselijk op de 
Opdrachtgever, de Contractant, en hun rechtstreekse of onrechtstreekse aandeelhouders volgens 
de wetten van hun eigen rechtsgebied, en volgens de wetgeving waaraan de Opdrachtgever en de 
Contractant en hun rechtstreekse en onrechtstreekse aandeelhouders onderworpen zijn, 
afhankelijk van de rechtsmacht van dat land.  

 
“Forfaitaire Schadevergoeding": de financiële compensatie die verschuldigd zal zijn bij 
specifieke gevallen van niet-naleving, zoals bepaald in en betaalbaar in overeenstemming met de 
Overeenkomst. 
 
"Gebrek": alle gebreken (met inbegrip van het niet geschikt zijn van de Goederen, Diensten of 
Werken voor het gebruik waartoe ze zijn bestemd) of tekortkomingen of ontoereikende prestaties 
of abnormale slijtage (zelfs indien die aan het licht komt vóór de aanvaarding of de Voorlopige 
Oplevering) van de Goederen, Diensten of Werken of een gedeelte ervan, met inbegrip van het 
niet voldoen van de Apparatuur, Goederen, Diensten of Werken aan de Overeenkomst of de 
Wetgeving. 
 
"Gebruik- en Onderhoudshandleidingen": alle handleidingen die als dusdanig worden 
beschreven in de specificaties en die beantwoorden aan de Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw 
en Techniek. 
 
"Gereedschap van de Contractant": alle toestellen, uitrustingen, gebouwen, aansluitingen, 
voertuigen of andere zaken van welke aard dan ook die vereist zijn voor de levering van de 
Goederen en/of de uitvoering van de Diensten of Werken, met de uitdrukkelijke uitsluiting evenwel 
van Apparatuur of andere elementen die deel uitmaken van of die bestemd zijn om deel uit te 
maken van de Goederen, Diensten of Werken.  
 
"Gevaarlijke Stoffen": alle polluenten, contaminanten, vast afval, koolstofproducten, toxische of 
gevaarlijke vaste stoffen, vloeistoffen of afval of alle ontvlambare, explosieve of radioactieve 
materialen die gereguleerd zijn in of onderworpen zijn aan de Wetgeving. 
 
"Geval van Tekortkoming": zie AV 24.1 voor de betekenis van deze term. 
 
"Goederen": alle of delen van tekeningen, documenten, stoffen, producten, materialen en/of 
andere zaken die krachtens de Overeenkomst moeten worden bestudeerd, ontworpen, 
vervaardigd, vervoerd en geleverd door de Contractant, zoals vermeld in AV 27 en desgevallend 
gespecificeerd in de BV, en die door de Opdrachtgever moeten worden aanvaard.  
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“Grove Nalatigheid”: een handeling of verzuim in hoofde van een Partij en/of haar 
Hulpersoon/Hulppersonen, die ofwel een gebrek inhoudt van het in beschouwing nemen van de  
ernstige gevolgen waarvan een plichtsgetrouwe contracterende partij normalerwijze zou voorzien 
dat deze eruit kunnen voortvloeien, ofwel een opzettelijk veronachtzamen inhoudt van die  
handeling of dat verzuim. 
 
“Hulppersoon” of ‘Hulppersonen’: een natuurlijke of rechtspersoon aan wie door de schuldenaar 
van een contractuele verplichting de uitvoering van die verplichting geheel of gedeeltelijk is 
toevertrouwd, voor eigen rekening en in eigen naam of voor rekening en in naam van de 
schuldenaar. Onder “Hulppersoon” vallen onder meer: werknemers, (leden van) bestuursorganen 
van rechtspersonen, vertegenwoordigers, leveranciers en onderaannemers. 
 
“Ingenieur van de Opdrachtgever” : het ingenieursbureau (en haar wettelijke opvolgers) dat is 
aangesteld als ingenieur conform AV 5.4, aan wie de Opdrachtgever verschillende taken heeft 
toevertrouwd die verband houden met de levering van de Goederen en/of de uitvoering van de 
Diensten en/of Werken. 
 
"Intellectuele Eigendom": alle documenten, werken, voorbereidingen, ontwerpen, studies, 
onderzoek, experimenten, uitvindingen, software, literatuur of andere zaken waarop Intellectuele 
Eigendomsrechten kunnen rusten.  
 
"Intellectuele Eigendomsrechten": alle patenten, gebruiksmodellen, ontwerprechten, 
auteursrechten of copyrights (incl. rechten in computersoftware en programma's), databaserechten 
of topografierechten (ongeacht het feit of die geregistreerd zijn of niet en met inbegrip van de 
aanvragen voor de registratie ervan), en enigerlei rechten of beschermingswijzen van gelijkaardige 
aard of met een gelijkaardige uitwerking die elders in de wereld kunnen bestaan. 
 
"Kosten": alle behoorlijk gerechtvaardigde en gestaafde directe uitgaven en kosten, inclusief 
algemene onkosten met een maximum van 10%, maar met uitsluiting van elke winst van de 
Partijen. 
 
"Land": betekent België. 
 
"Lijst van Niet Voltooide Werken": lijst met nog door de Contractant uit te voeren kleinere 
werkzaamheden na de Voorlopige Oplevering, conform AV 49.1.  
 
"Maand" of “maand”: een kalendermaand volgens de Gregoriaanse kalender, die begint om 24.00 
uur middernacht van de laatste Dag van de voorgaande maand en eindigt om 24.00 uur 
middernacht van de laatste Dag van de huidige maand, tenzij anders gespecificeerd als vanaf een 
andere Dag tot de Dag die voorafgaat aan dezelfde Dag van de volgende Maand. 
 
"Milieuaansprakelijkheid": alle verliezen, schade en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt 
tot alle redelijke kosten voor onderzoek, testen, inperking, verwijdering, reiniging, bestrijding en 
vernietiging en alle redelijke honoraria en kosten van advocaten), al dan niet gekwantificeerd, met 
betrekking tot de aanwezigheid in het milieu van Gevaarlijke Stoffen die afkomstig zijn van de 
uitvoering van de Overeenkomst of die te wijten zijn aan overtredingen door de Contractant en/of 
zijn Hulppersoon/Hulppersonen van enigerlei Wetgeving met betrekking tot de bescherming van 
het milieu of de fysieke gezondheid van personen. 
 
"Onderaannemer": (i) elke persoon, firma of onderneming – of groepering daarvan – (met 
uitzondering van de Contractant) aan wie de Contractant een deel van de Overeenkomst heeft 
uitbesteed, (ii) elke leverancier van de Contractant en/of (iii) elke dienstverlener van de Contractant.  
 
"Opdrachtgever": de entiteit of entiteiten die als dusdanig worden vermeld in de BV en de 
wettelijke opvolger(s) van deze entiteit(en). 
 
"Openbare Instantie": de overheid van het Land of van één van de onderafdelingen ervan, alle 
administratieve of gerechtelijke organen van het Land, die een rechtstreekse of onrechtstreekse 
invloed op de Overeenkomst hebben, met inbegrip van de netwerkbeheerder die verantwoordelijk 
is voor het transport en/of distributienetwerk. 
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"Opleveringstesten": de testen zoals die worden uiteengezet in AV 47 en die met succes moeten 
worden doorstaan als één van de voorwaarden om de Voorlopige Oplevering te verkrijgen. 
 
"Opzettelijke Fout”: een intentionele onrechtmatige daad in hoofde van een Partij en/of haar 
Hulppersoon/Hulppersonen, haar personeel of een van haar Onderaannemers of 
gevolmachtigden.  
 
“Overeenkomst": de overeenkomst die wordt afgesloten tussen de Opdrachtgever en de 
Contractant, waarbij deze laatste zich ertoe verbindt om de Goederen te leveren en/of de Diensten 
en/of Werken uit te voeren. De Overeenkomst bestaat uit de documenten die worden opgesomd in 
AV 1.6. 
 
“Overmacht" of "Geval van Overmacht": elke gebeurtenis zoals gedefinieerd in AV 22. 
 
"Partij": de Opdrachtgever of de Contractant, afhankelijk van de context. 
 
"Partijen": de Opdrachtgever en de Contractant. 
 
"Persoonsgegevens": alle persoonsgegevens zoals gedefinieerd in de Wetgeving inzake 
Bescherming van Persoonsgegevens. 
 
“Prijs”: elk bedrag verschuldigd door de Opdrachtgever voor de levering van Goederen of    de 
uitvoering van Diensten en Werken, inclusief elk verschuldigd bedrag gerelateerd aan de Wijziging 
van de Bestelling en uitgeoefende opties.  
 
"Project Intellectuele Eigendom” : Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow die door één van 
de Partijen wordt ontwikkeld tijdens de uitvoering van de Overeenkomst. 
 
"Site": de locatie waar de Goederen zullen worden geleverd, de Diensten zullen worden verleend 
of de Werken zullen worden geïnstalleerd of opgetrokken, en om het even welke andere plaats die 
in de Overeenkomst wordt vermeld als zijnde deel uitmakend van de Site. De Site kan verder 
worden gespecificeerd in de BV. 
 
"Technische Documentatie": zonder enige beperking alle technische documentatie, specificaties, 
proefmonsters, patronen, modellen, berekeningen, computerprogramma's (software), Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen en andere documenten of informatie van een gelijkaardige aard die 
krachtens de Overeenkomst door de Contractant aan de Opdrachtgever moeten worden 
overgemaakt.  
 
"Testcertificaat": met betrekking tot testen die moeten worden uitgevoerd krachtens de 
Overeenkomst en waarvoor een Testcertificaat vereist is, het certificaat dat door de Opdrachtgever 
wordt uitgevaardigd om te bevestigen dat het resultaat van de test bevredigend was. 
 
“Tijdslimiet”: de datum waarop een omschreven gebeurtenis of een groep van gebeurtenissen 
verwezenlijkt moet worden, zoals uiteengezet in de BV/Bestelling.  

 
“Tienjarige Aansprakelijkheid": zie AV 20.1 (iv) voor de betekenis van deze term. 
 
"Toelatingen": alle goedkeuringen, toelatingen, machtigingen, kennisgevingen, concessies, 
erkenningen, overeenkomsten, licenties, licenties van derde partijen, vergunningen, 
invoervergunningen, beslissingen, doorgangsrechten en gelijkaardige rechten, die in naam van de 
Opdrachtgever of in naam van de Contractant moeten worden verkregen bij om het even welke 
Openbare Instantie en die vereist zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, met inbegrip van 
Toelatingen vereist voor de invoer, behandeling, transport, opslag en indienststelling van 
Goederen, Apparatuur en Gereedschap van de Contractant, maar met uitzondering van de 
Vergunningen.  
 
"Verbonden Onderneming": betekent een vennootschap of andere entiteit, nu of hierna, direct of 
indirect, eigendom van of gecontroleerd door, eigendom van of zeggenschap over, of onder 
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gemeenschappelijke controle, met of door een Partij, maar alleen zolang die eigendom of controle 
bestaat. Voor de toepassing van deze definitie wordt onder "controle" van een vennootschap of 
andere entiteit verstaan de bevoegdheid om direct of indirect de bevoegdheid te hebben om het 
beheer en het beleid van een vennootschap of andere entiteit te sturen of te bepalen, i) door de 
eigendom van stemgerechtigde effecten verbonden aan het recht om te verkiezen of te benoemen,  
direct of indirect, de meerderheid van de raad van bestuur of een soortgelijk bestuursorgaan, (ii) 
bij contract of (iii) anderszins. 

  
"Verborgen Gebrek(en)": alle Gebreken die aan het licht komen na de Waarborgperiode voor 
Gebreken en die al inherent aanwezig waren op de datum van de aanvaarding van de Goederen 
of Diensten of bij de Voorlopige Oplevering. 
 
"Verhelpen van Gebreken": alle herstellingen, aanpassingen, wijzigingen of vervangingen die 
vereist kunnen zijn om een Gebrek ongedaan te maken. 

 
“Vergunning(en)": de vergunning(en) die moet(en) worden aangevraagd door de Opdrachtgever 
en die vereist zijn voor de bouw en/of exploitatie van de Werken, tenzij anders vermeld in de BV. 
 
"Vertegenwoordiger van de Contractant": zie AV 6.4 voor de betekenis van deze term. 
 
"Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever": de bevoegde algemene vertegenwoordiger van de 
Opdrachtgever aan wie de Opdrachtgever de noodzakelijke bevoegdheden zal delegeren om in 
diens naam op te treden onder deze Overeenkomst. Elke handeling van de Vertegenwoordiger van 
de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever verbinden alsof ze door hem was gesteld. 

 
“Vertrouwelijke Informatie”: de informatie zoals bedoeld in AV 18.  
 
“Verval van Toelating" of "Verval van Vergunning": enigerlei Toelating en/of Vergunning die (a) 
niet meer volledig van kracht is, of (b) niet wordt afgeleverd of niet wordt vernieuwd. 
 
“Verwerkersovereenkomst”: betekent de specifieke overeenkomst in het kader van de 
Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens wanneer Partijen zich in een relatie 
bevinden van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, verwerkingsverantwoordelijke en 
verwerker of verwerker en verwerker. 

  
“Voorafbestaande Intellectuele Eigendom”: Intellectuele Eigendomsrechten en knowhow die al 
bestonden vóór de datum waarop de Overeenkomst werd afgesloten en die onafhankelijk van de 
uitvoering van de Overeenkomst werden ontwikkeld.  
 
"Voorlopige Oplevering": de inbezitneming van de Werken door de Opdrachtgever conform AV 
49, op het moment dat de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen voor de Voorlopige 
Oplevering, zoals vermeld in het Certificaat van Voorlopige Oplevering. 
 
"Voorstel tot Wijziging van de Bestelling": voorstel dat door de Contractant wordt geformuleerd 
om wijzigingen aan de Goederen, Diensten of Werken aan te brengen, conform AV 19.  
 
“Waarborgperiode voor Gebreken": de periode, als dusdanig gespecificeerd in de 
Overeenkomst, waarin de Contractant gehouden is enigerlei Gebrek met betrekking tot de 
Goederen, Diensten of Werken te Verhelpen conform de Overeenkomst, onverminderd het recht 
van de Opdrachtgever andere rechtsmiddelen krachtens de Overeenkomst uit te oefenen. 
 
“Website van de Opdrachtgever”: de website van de Opdrachtgever zoals omschreven in de 
BV/Bestelling.  
 
“Week" of “week” : kalenderweek van zeven Dagen. 
 
"Werkdag": elke dag, behalve zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen in het Land.  
 
"Werken": het leveren van Apparatuur en de uitvoering van activiteiten van ontwerp, 
vervaardiging, oprichting, bouw, installatie, montage, demontage, test, indienststelling en/of 
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Opleveringstesten door de Contractant. Alle activiteiten dus die nodig zijn opdat de Opdrachtgever 
de Werken in bezit zou kunnen nemen conform de Overeenkomst. 
 
"Wetgeving": alle wetten, decreten, verordeningen, besluiten, regelgeving en andere 
rechtshandelingen van om het even welke Openbare Instantie van het Land, evenals internationale 
verdragen, internationale wet- of regelgeving die in het Land van toepassing is, met inbegrip van 
zulke regelgeving, verordeningen of richtlijnen uitgevaardigd door een orgaan van de Europese 
Unie en waarvoor - voor het geheel hiervan - de inwerkingtreding of de omzetting in nationaal recht 
al heeft plaatsgevonden of dient plaats te vinden op of voorafgaand aan de datum van aanvaarding 
van de Goederen of Diensten of de Voorlopige Oplevering van de Werken. 
 
“Wetgeving inzake Bescherming van Persoonsgegevens”: alle regelgeving betreffende de 
bescherming van persoonsgegevens toepasselijk op het uitvoeren van Diensten of Werken of het 
leveren van Goederen onder de Overeenkomst, inbegrepen de Algemene Verordening 
Gegevensbescherming (AVG), gekend als Verordening (EU) 2016/679 van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens, welke van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.  
 
"Wijziging van de Bestelling": bestelling van de Opdrachtgever tot uitvoering van een Wijziging 
door de Contractant. 
 
"Wijziging": elke wijziging van de Overeenkomst en/of wijziging van de Goederen, Diensten of 
Werken, zoals uiteengezet in een Wijziging van de Bestelling uitgevaardigd door de Opdrachtgever 
conform AV 19. 
 

 Toepassingsgebied 

Deze Algemene Voorwaarden definiëren de algemene bepalingen die van toepassing zullen zijn 
op alle Goederen, Diensten en/of Werken die door de Opdrachtgever bij de Contractant worden 
besteld. De Bijzondere Voorwaarden die bovenop de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, 
moeten schriftelijk worden vastgelegd en aanvaard worden door de Partijen, conform AV 1.8.  
 

 Kennisgeving 

Alle kennisgevingen, instructies, toestemmingen, goedkeuringen, opmerkingen, certificaten of 
beslissingen in verband met de Overeenkomst dienen schriftelijk te gebeuren en zullen als geldig 
worden beschouwd indien ze persoonlijk werden overhandigd of verstuurd via aangetekende brief 
of internationaal erkende koerierdienst naar respectievelijk de geadresseerde of het adres dat door 
elk van beide Partijen aan de andere Partij werd opgegeven op de dag waarop de Overeenkomst 
werd gesloten, zoals beschreven in AV 1.8. Elke Partij bij de Overeenkomst mag zijn opgegeven 
adres wijzigen mits zij de andere Partij hiervan voorafgaand schriftelijk in kennis stelt.  
 
In afwijking op het voorafgaande mag de dagdagelijkse communicatie tussen de Partijen (evenwel 
met uitdrukkelijke uitsluiting van communicatie met betrekking tot wijzigingen, Wijzigingen van de 
Bestelling, certificaten en documenten met betrekking tot de aanvaarding) ook gebeuren via e-mail 
naar het/de e-mailadres(sen) dat/die door de ene Partij aan de andere Partij werd(en) meegedeeld.  
 

 Toepasselijk recht  

Op de Overeenkomst is het Belgische recht van toepassing, met uitsluiting van (i) enigerlei 
verwijzingsregel of -bepaling waardoor het recht van een ander rechtsgebied of (ii) de bepalingen 
van het Weens Koopverdrag 1980 ("UN Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods") van toepassing zouden zijn. 
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 Contractuele Taal  

Onverminderd AV 13.4 en tenzij anders bepaald in de BV, moeten de Partijen in alle documenten 
de taal gebruiken die gebruikt wordt in de Bijzondere Voorwaarden, de zogenaamde "Contractuele 
Taal". Daarnaast moeten zij, indien er daartoe een vereiste bestaat uit hoofde van enige 
toepasselijke Wetgeving, voor specifieke documenten of items ook de taal gebruiken die door die 
Wetgeving wordt opgelegd. 
 

 Documenten die deel uitmaken van de Overeenkomst en rangorde van de documenten 

De Overeenkomst is samengesteld uit de volgende documenten: (i) de Bijzondere Voorwaarden;  
(ii) de  onderhavige Algemene Voorwaarden; (iii) de andere documenten waarnaar er in de 
Overeenkomst wordt verwezen, via een adres van een website of anderszins (bijv. veiligheid- en 
gezondheidsreglementen, reglementen voor specifieke sites, ethische regels, enz.); (iv) (een deel 
van) de offerte van de Contractant, voor zover de Bijzondere Voorwaarden er uitdrukkelijk naar 
verwijst en met dien verstande dat de algemene voorwaarden van de Contractant nooit van 
toepassing zullen zijn.  
 
De Contractant bevestigt dat elk van deze documenten werden afgedrukt en/of elektronisch 
opgeslagen met de mogelijkheid tot dupliceren, voor zover deze op hem van toepassing zijn. De 
Contractant erkent dat elk van deze documenten deel uitmaakt van de voorwaarden waaronder 
Goederen, Diensten of Werken die het onderwerp van de Overeenkomst vormen, worden gesloten, 
en verklaart de inhoud ervan volledig en onvoorwaardelijk te aanvaarden, voor zover deze op hem 
van toepassing zijn. 
 
Indien de cumulatieve toepassing van de samenstellende documenten aanleiding zou geven tot 
inconsistenties, dan zal het ene document voorrang hebben op het andere volgens de volgorde 
waarin ze worden opgesomd in AV 1.6 en zal het hoofddocument voorrang hebben op de bijlagen. 
Bij dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden tussen bepalingen van hetzelfde document, zal de 
Contractant indien hij dit ontdekt de Opdrachtgever hiervan zo snel mogelijk verwittigen en zal de 
Opdrachtgever dergelijke dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden toelichten en/of aanpassen.  
 

 Gehele Overeenkomst 

De documenten of verbintenissen die tussen de Opdrachtgever en de Contractant werden 
uitgewisseld of afgesloten voorafgaand aan de datum waarop deze Overeenkomst werd gesloten 
conform AV 1.8, kunnen nooit voorrang hebben op de bepalingen in deze Overeenkomst en ze 
evenmin aanvullen. Ze kunnen niet worden aangehaald als toelichting bij bepalingen van de 
Overeenkomst die voor meerdere interpretaties vatbaar zijn.  
 

 Sluiten van de Overeenkomst – Datum van inwerkingtreding  

In het geval van een overeenkomst die ondertekend moet worden door beide Partijen, wordt de 
Overeenkomst geacht aanvaard en gesloten te zijn (i) op de datum van ondertekening van de 
overeenkomst door beide Partijen, of (ii) indien de datum van ondertekening niet is vermeld, op de 
datum van verzending van de overeenkomst door de Partij die als laatste heeft ondertekend. 
 
In het geval van een (Raam)Bestelling die werd opgesteld en verstuurd door de Opdrachtgever, 
geldt het onderstaande. Indien de Contractant niet binnen de vijf (5) Werkdagen na het versturen 
van de (raam)bestelling een schriftelijke weigering verstuurt, en in elk geval bij uitvoering van de 
(raam)bestelling, wordt de Contractant verondersteld de Overeenkomst te hebben aanvaard. Bij 
aanvaarding of veronderstelde aanvaarding van de Overeenkomst, wordt de Overeenkomst geacht 
te zijn gesloten op de datum waarop de (raam)bestelling werd verstuurd. Indien de Contractant 
opmerkingen of voorbehoud bij bepaalde zaken formuleert, dan worden deze opmerkingen of dit 
voorbehoud geacht te zijn geweigerd, behalve indien de Opdrachtgever ze schriftelijk aanvaardt. 
 
Door de Overeenkomst te aanvaarden, doet de Contractant afstand van zijn eigen algemene 
verkoopsvoorwaarden, zelfs indien er bij de aanvaarding van de Overeenkomst uitdrukkelijk naar 
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deze voorwaarden wordt verwezen. Deze bepaling waarborgt onder meer de soepele en efficiënte 
verwerking van handelstransacties en rechtszekerheid en wordt door de Partijen uitdrukkelijk 
aanvaard. 
 
Onder voorbehoud van hetgeen volgt, treedt de Overeenkomst in werking op de datum waarop de 
Overeenkomst werd gesloten. De Overeenkomst zal in werking treden onder de opschortende 
voorwaarde dat alle Vergunningen die nodig zijn voor het leveren van de Goederen en de uitvoering 
van de Diensten of de Werken werden verkregen. In de context van deze Overeenkomst zal een 
Vergunning als verkregen worden beschouwd indien de toekenning ervan definitief is, d.w.z.  de 
periode waarin er een wettelijk verhaal tegen de Vergunning kan worden aangetekend, verstreken 
is zonder dat er verhaal werd aangetekend; ofwel indien er wel een wettelijk verhaal tegen een 
Vergunning werd aangetekend, dat wettelijk verhaal definitief werd beslecht op een manier waarbij 
de Vergunning wordt behouden en de Overeenkomst kan worden uitgevoerd zonder nadelige of 
negatieve gevolgen voor de Opdrachtgever. Indien de Vergunningen niet worden verkregen binnen 
de periode die wordt vermeld in de Overeenkomst, of binnen de twaalf (12) Maanden na het sluiten 
van de Overeenkomst indien de Overeenkomst geen periode vermeldt, dan kan de Opdrachtgever 
de Contractant laten weten dat er niet aan de opschortende voorwaarde werd voldaan en dat de 
Overeenkomst niet in werking zal treden en ophoudt te bestaan, zonder dat dit aanleiding geeft tot 
enige aansprakelijkheid van de Opdrachtgever. Indien de Contractant reeds betalingen heeft 
ontvangen, zal hij die terugbetalen.  
 
De datum waarop de Overeenkomst in werking treedt, wordt "Datum van Inwerkingtreding" 
genoemd. 

 

 Wijzigingen en verzaking 

Geen enkele wijziging aan de Overeenkomst of een verzaking door de Opdrachtgever zal geldig 
zijn, tenzij ze schriftelijk gebeurt en ondertekend is door de Vertegenwoordiger van de 
Opdrachtgever. Het niet uitoefenen of een vertraging bij de uitoefening van een recht of 
rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst door de Opdrachtgever, betekent niet dat er afstand 
wordt gedaan van deze rechten of rechtsmiddelen, noch dat andere rechten of rechtsmiddelen 
krachtens deze Overeenkomst niet meer gelden. Het instemmen met of afstand doen van verhaal 
door één van beide Partijen met betrekking tot een tekortkoming door de andere Partij, houdt 
geenszins een instemming of afstand van verhaal in met betrekking tot andere toekomstige, al dan 
niet gelijkaardige, tekortkomingen. 
 

 Overdracht  

De Overeenkomst wordt gesloten als een "intuitu personae"-overeenkomst voor wat betreft de 
identiteit van de Contractant. De Contractant mag de Overeenkomst of om het even welk deel 
ervan niet overdragen (noch via overdracht, verkoop, kapitaalinbreng, schenking of om het even 
welke andere transactie, met inbegrip van de verkoop of inbreng van een bedrijfstak of activiteit als 
geheel, een fusie, splitsing of wijziging van controle waarbij controle dient te worden verstaan in de 
zin van artikel 1:14 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen)aan een 
derde partij (inclusief een factoringbedrijf)  zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever instemt met een overdracht, zal de Contractant 
hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk blijven met de overnemer voor de naleving van de 
verplichtingen die de Contractant krachtens de Overeenkomst heeft. 

 
De Opdrachtgever heeft het recht om naar eigen goeddunken en zonder instemming van de 
Contractant de Overeenkomst of een deel ervan aan om het even welke derde partij over te dragen, 
in welk geval de begunstigde van de financiële garanties en moedermaatschappijgaranties 
dienovereenkomstig zal worden gewijzigd. 
 
Alle rechten van de Opdrachtgever krachtens of in verband met de Overeenkomst mogen worden 
uitgeoefend en zullen ten goede komen aan zijn opvolgers in rechte of overnemers. 
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 Onderaanneming - Aankoop 

De Contractant mag het geheel van zijn verplichtingen niet uitbesteden in onderaanneming.  
 
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever, die deze toestemming 
niet onredelijk kan weigeren, zal de Contractant geen enkel gedeelte van de vervaardiging van de 
Goederen of van de uitvoering van de Diensten of de Werken aan derden uitbesteden in 
onderaanneming. De Contractant mag evenmin bepaalde gedeelten van de Goederen, Diensten 
of Werken aankopen bij derden, tenzij het gaat om de aankoop van kleine en niet-kritieke 
onderdelen.  
 
Indien een dergelijke toestemming van de Opdrachtgever moet worden verkregen, zal de 
Contractant ze tijdig aanvragen en alle technische details vermelden in verband met de reikwijdte 
van de onderaanneming en ook een lijst overmaken aan de Opdrachtgever met daarin alle 
Onderaannemers waarop de Contractant een beroep zou kunnen doen, zodat de Opdrachtgever 
de aanvraag kan bestuderen en al dan niet zijn toestemming kan geven.  
 
Indien deze toestemming wordt gegeven, zal dit de Contractant van geen enkele aansprakelijkheid 
of verplichting krachtens de Overeenkomst ontheffen, en evenmin een rechtsverhouding doen 
ontstaan tussen de Opdrachtgever en de Onderaannemer in kwestie.  
 
Dergelijke aankopen en onderaannemingen dienen te gebeuren met volledige naleving van de 
voorwaarden van de Overeenkomst. De Contractant zal alle relevante verplichtingen krachtens de 
Overeenkomst opleggen aan zijn Onderaannemers, ook al verwijst de Overeenkomst niet expliciet 
naar de Onderaannemers. Behalve voor de aankoop van kleine en niet-kritieke onderdelen, zal de 
Contractant zijn Onderaannemers verbieden om de betreffende Goederen, Diensten of Werken 
geheel of gedeeltelijk aan te kopen of uit te besteden in onderaanneming zonder de voorafgaande 
schriftelijke toelating van de Opdrachtgever. 
 
De Contractant blijft verantwoordelijk voor de handelingen, tekortkomingen en nalatigheden van 
zijn Onderaannemers en zal de Opdrachtgever hiervoor schadeloosstellen alsof het om de 
handelingen, tekortkomingen en nalatigheden van de Contractant zelf ging.  
  
Indien de Contractant van zijn Onderaannemers een Waarborgperiode en/of een waarborg verkrijgt 
die uitgebreider is of een langere looptijd heeft dan de Waarborgperiode en/of waarborg die de 
Contractant aan de Opdrachtgever heeft verleend krachtens de Overeenkomst, dan zal de 
Contractant de Opdrachtgever tot de volledige en rechtstreekse begunstigde van deze 
Waarborgperiode maken.  
 

 Hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid 

Onverminderd AV 1.11 geldt dat, wanneer de Overeenkomst wordt gesloten tussen enerzijds de 
Opdrachtgever en anderzijds een Contractant die in vereniging werkt met andere partijen (joint 
venture, consortium of andere samenwerkingsvorm), de partners van de vereniging dan: (i) met 
betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk zullen 
zijn ten aanzien van de Opdrachtgever; (ii) één partner zullen aanstellen (wiens benoeming 
onderhevig is aan de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtgever) om de 
vereniging te vertegenwoordigen, met alle bevoegdheden om dit te doen en om de coördinatie te 
verzekeren met betrekking tot het vervullen van hun verplichtingen en het uitoefenen van hun 
rechten krachtens de Overeenkomst; (iii) in geen geval de contractuele voorwaarden van hun 
samenwerking zullen wijzigen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
Opdrachtgever. Een kopie van deze contractuele samenwerkingsvoorwaarden moet aan de 
Opdrachtgever worden overgemaakt. 
 
Na de afsluiting van de Overeenkomst mag de Contractant zich niet verenigen met een derde partij 
voor de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten en/of Werken zonder de 
voorafgaande schriftelijke toelating van de Opdrachtgever.  
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 Geen exclusiviteit 

Aan de Contractant wordt geen  enkele exclusiviteit toegekend met betrekking tot de Goederen, 
Diensten en/of Werken die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst. De Opdrachtgever 
garandeert de Contractant geen minimale omzetvolumes. 
 

 Geen joint venture, vereniging of andere samenwerkingsvorm – Bevoegdheden van de 
Partijen 

De Overeenkomst zal niet worden opgevat of geïnterpreteerd alsof ze een vereniging, joint venture 
of samenwerkingsvorm zou doen ontstaan tussen de Partijen of alsof ze aan de Partijen een 
verplichting of enige verbintenis tot vereniging zou opleggen. Geen van beide Partijen zal het recht, 
de macht of bevoegdheid hebben om een overeenkomst of verbintenis aan te gaan voor de andere 
Partij, noch om te handelen in naam van de andere Partij, noch om de andere Partij op enigerlei 
andere wijze te verbinden.  

 

 Splitsbaarheid 

Indien eender welke bepaling in deze Overeenkomst krachtens de Wetgeving geheel of gedeeltelijk 
als onwettig, ongeldig of niet afdwingbaar wordt beschouwd, dan zal deze bepaling, of het gedeelte 
dat ongeldig is, verondersteld worden geen deel uit te maken van deze Overeenkomst en heeft dit 
geen weerslag op de wettigheid, geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze 
Overeenkomst. Indien dergelijke onwettige, ongeldige of niet afdwingbare bepaling, of een deel 
van deze bepaling, een invloed heeft op de volledige aard van deze Overeenkomst en/of de 
aangetaste bepaling, dan zal elke Partij elke redelijke inspanning leveren om onmiddellijk en te 
goeder trouw te onderhandelen over een nieuwe bepaling met dezelfde of nagenoeg dezelfde 
economische impact als de onwettige, ongeldige of onafdwingbare bepaling. 

 

 Verklaringen en waarborgen van de Contractant  

De Contractant verklaart en garandeert in eigen naam en in naam van zijn Hulppersonen dat:  
 
(i) hij zich niet in overtreding bevindt met een toepasselijke Wetgeving die een weerslag zou 

hebben op de mogelijkheid om zijn verplichtingen krachtens deze Overeenkomst uit te voeren. 
Hij verklaart en garandeert ook dat hij niet strafrechtelijk vervolgd wordt voor fraude, corruptie 
of witwaspraktijken en dat er evenmin wettelijke, administratieve, arbitrage- of andere 
procedures of onderzoeken door of voor een Openbare Instantie tegen hem hangende zijn of 
(voor zover hij weet) tegen hem zouden kunnen worden aangespannen, die, indien ze in zijn 
nadeel worden beslist, naar verwachting een substantieel negatief effect kunnen hebben op 
zijn vermogen om de Overeenkomst uit te voeren; en 

 
(ii) hij alle aanvragen heeft ingediend en alle Toelatingen heeft verkregen van alle vereiste of 

aangewezen autoriteiten om zijn activiteiten op een wettige manier te kunnen uitvoeren; en 
 
(iii) het sluiten van de Overeenkomst, de uitvoering ervan, en de door de Overeenkomst beoogde 

handelingen niet in strijd zijn met de Wetgeving, met zijn charter of organisatiedocumenten, 
met zijn contractuele verbintenissen of met andere documenten die bindende kracht hebben 
ten aanzien van de Contractant of ten aanzien van zijn activa; 

 
(iv) er zich geen enkele gebeurtenis heeft voorgedaan die kan worden beschouwd als een Geval 

van Tekortkoming van de Contractant met betrekking tot deze Overeenkomst, of, die door de 
kennisgeving, het verstrijken van de tijd of een andere omstandigheid, zou kunnen uitgroeien 
tot een dergelijke gebeurtenis; en  

 
(v) indien hij bouwwerkzaamheden uitvoert zoals gedefinieerd in artikel 30bis van de Belgische 

wet van 27 juni 1969 betreffende de sociale zekerheid van werknemers (wet die daarna 
meermaals werd aangepast), hij op het moment van afsluiting van de Overeenkomst geen 
sociale zekerheidsschulden heeft zoals bedoeld in het hierboven vermelde artikel 30bis, en 
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evenmin fiscale schulden. Indien de Contractant op om het even welk moment tijdens de 
uitvoering van de Overeenkomst dergelijke schulden zou hebben, dan dient hij daar 
onmiddellijk de Opdrachtgever van op de hoogte te stellen. Indien er op een gegeven moment 
dergelijke schulden bestaan, dan zal de Opdrachtgever gemachtigd zijn om bij de betaling van 
de facturen van de Contractant, van het verschuldigde bedrag het percentage af te houden 
dat vermeld staat in de Wetgeving en dit te betalen aan de bevoegde instanties van de 
Belgische Staat. 

 
(vi) Indien hij onderhouds- en/of schoonmaakwerkzaamheden uitvoert, moet de Contractant 

voldoen aan de formaliteiten, waaronder het aanwezigheidsregister, zoals bepaald in de 
Programmawet van 26 december 2022. 

 
De hierboven opgesomde verklaringen en garanties worden geacht door de Contractant te worden 
nageleefd tijdens de volledige duur van de Overeenkomst. De Contractant verbindt er zich dan ook 
toe om alle nodige stappen en inspanningen te ondernemen om de correctheid van deze 
verklaringen en garanties te behouden.  
 
De Opdrachtgever kan de Contractant vragen om deze verklaringen en/of garanties geheel of 
gedeeltelijk te staven aan de hand van geschikte documenten afgeleverd door onafhankelijke 
instanties. 
 
Onverminderd andere rechtsmiddelen waarover de Opdrachtgever beschikt krachtens deze 
Overeenkomst, gaat de Contractant er hierbij mee akkoord dat hij de Opdrachtgever zal 
schadeloosstellen en vrijwaren voor enigerlei Kosten of andere verplichtingen die voortvloeien uit 
of verband houden met de toepassing van de verklaringen zoals uiteengezet in deze AV 1.16. 

 

  Geen onevenwichtigheid tussen de rechten en verplichtingen van de Partijen 

Partijen verklaren uitdrukkelijk dat, onder meer op basis van de concrete effecten van alle 
bepalingen van de Overeenkomst, elke bepaling van de Overeenkomst door de Partijen als 
integrerend onderdeel daarvan wordt aanvaard en in de Prijs in aanmerking is genomen, en op 
geen enkele wijze een onevenwicht tussen de rechten en verplichtingen van de Partijen creëert. 
 

 Voorwerp van de Overeenkomst en algemene verplichtingen van de Contractant 

De Contractant zal de Goederen leveren en/of de Diensten of Werken uitvoeren waarvan de 
precieze omvang bepaald is in de Overeenkomst.  
 
De Goederen, Diensten en/of Werken moeten volledig zijn in elk opzicht, volstrekt in lijn met de 
Overeenkomst en geschikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn bestemd (er wordt van uitgegaan 
dat de Contractant zich voldoende heeft geïnformeerd met betrekking tot dit doel en deze 
bestemming).  
 
De Goederen, Diensten en/of Werken zullen alle diensten, leveringen, stoffen, materialen, 
instrumenten, Apparatuur, systemen en toebehoren omvatten die nodig zijn om de verplichtingen 
van de Contractant tijdig en naar behoren te vervullen, ongeacht het feit of die al dan niet 
uitdrukkelijk zijn vermeld in de Overeenkomst. Deze zaken zullen op een dusdanige manier door 
de Contractant worden geselecteerd dat ze in geen enkel opzicht de prestaties en/of de veiligheid 
van de Goederen, Diensten of Werken in het gedrang brengen.  
 
Indien de Overeenkomst bouw-, montage-, indienststelling-, herstellings- of vervangingswerken 
omvat, dan zijn in de Goederen, Diensten en/of Werken ook de levering van alle materiaal en 
toebehoren, de constructie van de tijdelijke installaties en alle werken en diensten die hiervoor 
nodig zijn (met inbegrip van de uiteindelijke demontage en de verwijdering) inbegrepen, met 
uitzondering van die tussenkomsten van de Opdrachtgever die uitdrukkelijk in de Overeenkomst 
zijn vermeld. 
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De Technische Documentatie en andere documenten die door de Contractant moeten worden 
opgesteld krachtens de Overeenkomst, moeten de betreffende Goederen, Diensten en/of Werken 
volledig dekken en alle details omvatten die vereist zijn in functie van hun uiteindelijke bestemming. 
 
De Contractant zal zijn verplichtingen uitvoeren in overeenstemming met, en de Goederen, 
Diensten en Werken dienen conform te zijn met: (i) de bepalingen van de Overeenkomst en de 
gevolgen die daar logischerwijs uit voortvloeien; (ii) de recentste regels van de kunst, van goed 
vakmanschap en de Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek; (iii) de Wetgeving en de 
vereiste Toelatingen en Vergunningen zoals die van kracht zijn op de Datum van Inwerkingtreding 
van de Overeenkomst en zoals die tijdens de uitvoering ervan kunnen worden gewijzigd; (iv) alle 
vereisten die men redelijkerwijs kan verwachten van normale en voorzichtige gespecialiseerde 
vaklui. 
 
Onverminderd de normen, standaarden en regelgeving voorgeschreven door de Wetgeving, zal de 
Contractant voor de levering van de Goederen en de uitvoering van de Diensten of Werken alle 
normen, standaarden en regelgeving toepassen die zijn bepaald in de technische specificaties, of 
indien ze niet zijn gespecificeerd, alle normen, standaarden en regelgeving die in het algemeen 
van toepassing zijn op dergelijke verplichtingen of gedeelten ervan, tenzij anders werd 
overeengekomen met de Opdrachtgever. 
 
Indien de Contractant Diensten, Werken of installatie-, herstellings- of onderhoudswerkzaamheden 
uitvoert aan de Goederen, zal hij deze activiteiten bovendien laten uitvoeren door geschikt, 
gekwalificeerd en opgeleid personeel en altijd met de vereiste zorgvuldigheid en toewijding.  

Het naleven van de hierboven vermelde verplichtingen ontheft de Contractant geenszins van zijn 
verantwoordelijkheden krachtens de Overeenkomst. 
 

 Naleven van de uitvoerings- of leveringstermijn 

 Uitvoering- of leveringstermijn 

De Contractant zal de uitvoering van zijn verplichtingen onmiddellijk starten op de Datum van 
Inwerkingtreding van de Overeenkomst en zijn verplichtingen strikt uitvoeren binnen de uitvoering- 
of leveringstermijn bepaald in de Overeenkomst. Tijdige prestaties zijn essentieel voor de 
Opdrachtgever. 
 
De Contractant wordt geacht voor het sluiten van de Overeenkomst voor zichzelf de correctheid en 
toereikendheid van de uitvoering- of leveringstermijn te hebben gecontroleerd en ermee akkoord 
te zijn gegaan, rekening houdend met alle feiten en gebeurtenissen die relevant zijn voor de 
uitvoering van de Overeenkomst. 
 
Wanneer de uitvoering- of leveringstermijn in Dagen uitgedrukt is, verstrijkt die op het einde van de 
laatste Dag; wanneer die in Weken uitgedrukt is, wordt die van Dag op Dag geteld; en wanneer die 
in Maanden uitgedrukt is, wordt die bepaald van de zoveelste tot de zoveelste Dag van de Maand; 
Indien de laatste Dag van om het even welke tijdslimiet een feestdag is of indien er in de Maand 
waarin de termijn verstrijkt geen overeenkomstige zoveelste is, dan wordt de termijn verlengd tot 
het einde van de eerstvolgende Werkdag. 
 

 Planning en middelen 

De Opdrachtgever kan de Contractant verzoeken om binnen de termijn die bepaald is in de 
Overeenkomst, of indien er geen termijn bepaald is in de Overeenkomst binnen de vijftien (15) 
Dagen na de Datum van Inwerkingtreding een schema over te maken met daarin de volgende 
zaken: 

(i) een staafdiagram of gelijkaardig planningsdocument dat de opeenvolging van de activiteiten 
aantoont (indien de complexiteit van de Overeenkomst dit vereist), de tijdslijn van de 
belangrijkste stappen in de uitvoering van de verplichtingen van de Contractant, en het 
vereiste aantal manuren per personeelscategorie. Dergelijk schema ontheft de Contractant 
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in geen enkel opzicht van zijn verplichtingen met betrekking tot het naleven van de 
contractuele uitvoering- of leveringstermijn.  

(ii) het organigram, inclusief namen, van het team dat verantwoordelijk is voor de studiefase en 
de uitvoering van de Werken. De Contractant beschrijft de interfaces tussen het hierboven 
vermelde team en zijn bestaande structuur, evenals de interfaces met Onderaannemers.  

 

 Vertraging – Verlenging van uitvoering- of leveringstermijn – Kosten 

Ongeacht de oorzaak van de vertraging zal de Contractant de Opdrachtgever onmiddellijk op de 
hoogte brengen van omstandigheden die een vertraging zouden kunnen veroorzaken in de 
vervulling van zijn verplichtingen, en tegelijk ook alle informatie verstrekken over de reden en 
omvang van de vertraging en de corrigerende maatregelen die de Contractant zal nemen om te 
trachten de vertraging te vermijden of ze ongedaan te maken door ze in te halen. De Contractant 
zal alle redelijke stappen ondernemen om de gevolgen te minimaliseren. Hij zal alle beschikbare 
middelen inzetten om de vertraging te reduceren, ongeacht het feit of die door hemzelf, zijn 
Hulppersonen of door andere partijen is veroorzaakt.  
 
Bij het verstrijken van de contractuele uitvoering- of leveringstermijn wordt de Contractant 
verondersteld een aanmaning tot naleving van zijn verplichtingen te hebben gekregen, ook als hij 
geen schriftelijke aanmaning van de Opdrachtgever heeft ontvangen.  
 
De uitvoering- of leveringstermijn in de Overeenkomst kan niet worden verlengd behalve in het 
geval van  
 
(i) een Wijziging van de Bestelling zoals vermeld in AV 19; 
(ii) een opschorting van de levering van Goederen of de uitvoering van Diensten of Werken door 

de Opdrachtgever, zoals vermeld in AV 23, behalve indien er sprake is van een wanprestatie 
in hoofde van de Contractant; 

(iii) een substantiële inbreuk op de Overeenkomst vanwege de Opdrachtgever of een vertraging 
ontstaan door een wanprestatie van de Opdrachtgever die een negatief effect heeft op het 
naleven van de uitvoering- of leveringstermijn door de Contractant; 

(iv) overmacht zoals bepaald in AV 22; 
 

en dit alles op voorwaarde dat de Contractant aantoont dat de gebeurtenis in kwestie een 
rechtstreekse en substantiële invloed heeft op zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst. 
 
Met inachtneming van de bovenstaande paragraaf zal de Opdrachtgever bij ontvangst van het 
verzoek van de Contractant alle gegevens die de Contractant ter ondersteuning aanvoert in 
overweging nemen en de uitvoering- of leveringstermijn op een passende manier verlengen. Elke 
wijziging aan de uitvoering- of leveringstermijn moet worden vastgelegd via een Wijziging van de 
Bestelling. 
 
Voor zover de Contractant de inhoud van AV 3.3 strikt heeft nageleefd, zal hij worden vergoed voor 
alle Kosten die redelijkerwijs voortvloeien uit gebeurtenissen zoals vermeld onder AV 3.3 (iii), op 
voorwaarde dat hij dergelijke Kosten ook behoorlijk documenteert. Kosten door vertragingen 
veroorzaakt. De kosten als gevolg van vertragingen om redenen als bedoeld in AV 3.3( i), (ii), (iii) 
en (iv) worden behandeld zoals bepaald in respectievelijk AV 19, 22 en 23. 
 
Indien de vertraging te wijten is aan de Opdrachtgever, zal de Contractant toch geen verlenging 
van de termijnen en/of terugbetaling van Kosten verkrijgen indien de vertraging of extra Kosten 
zich hoe dan ook zouden hebben voorgedaan, ook zonder tussenkomst van de gebeurtenis door 
toedoen van de Opdrachtgever.  
 

 Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging 

In de Bijzondere Voorwaarden kan worden bepaald dat er een Forfaitaire Schadevergoeding wordt 
toegepast indien de Contractant er niet in slaagt de Goederen te leveren of de Diensten of Werken 
uit te voeren binnen de contractuele uitvoering- of leveringstermijn, al dan niet verlengd zoals 
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bepaald in AV 3. Indien er geen Forfaitaire Schadevergoeding is bepaald in de Bijzondere 
Voorwaarden, dan zal er per Dag vertraging een Forfaitaire Schadevergoeding worden toegepast 
van één (1) procent van de Prijs van de Overeenkomst. Een Forfaitaire Schadevergoeding vereist 
geen voorafgaande kennisgeving of dagvaarding. 
 
De Forfaitaire Schadevergoeding voor vertragingen zal worden berekend voor de periode tussen 
het verstrijken van de contractuele uitvoering- of leveringstermijn en de datum van de aanvaarding 
van de Goederen of Diensten of de datum van Voorlopige Oplevering van de Werken, en dit voor 
elke Dag vertraging tot aan de in de Overeenkomst bepaalde limiet, indien er een dergelijke limiet 
is bepaald.  
 
Indien er meerdere Forfaitaire Schadevergoedingen werden bepaald voor verschillende uitvoering- 
of leveringstermijnen en er wordt meer dan één termijn overschreden, dan worden de Forfaitaire 
Schadevergoedingen gecumuleerd.  
 
De betaling van de Forfaitaire Schadevergoeding wegens vertraging kan gebeuren door het bedrag 
automatisch in mindering te brengen van en te verrekenen met  enige bedragen die aan de 
Contractant verschuldigd zijn.  
 
Het toepassen van de Forfaitaire Schadevergoeding wegens vertraging doet geenszins afbreuk 
aan andere rechtsmiddelen waarover de Opdrachtgever met betrekking tot de opgelopen 
vertragingen beschikt krachtens de Overeenkomst of krachtens de Wetgeving. 
 

 Andere rechtsmiddelen 

Indien de verplichtingen van de Contractant niet vervuld zijn op de einddatum van de uitvoering- of 
leveringstermijn zoals vermeld in de Overeenkomst, al dan niet verlengd conform AV 3, dan kan 
de Opdrachtgever, onverminderd andere maatregelen die voorzien zijn in de Overeenkomst zoals 
de Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging, (i) vergoed worden voor de werkelijk geleden 
schade boven het bedrag van de Forfaitaire Schadevergoeding en/of (ii) alle rechtsmiddelen 
uitoefenen zoals vermeld in AV 24.  

 

 Prijs en financiële garanties 

 Algemene bepaling 

De Prijs voor de levering van de Goederen en de uitvoering van de Diensten en/of Werken wordt 
gespecificeerd in de Overeenkomst. De Contractant wordt geacht voor het sluiten van de 
Overeenkomst voor zichzelf de correctheid en toereikendheid van de Prijs te hebben gecontroleerd 
en ermee akkoord te zijn gegaan, rekening houdend met alle feiten en gebeurtenissen die relevant 
zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst.  
 
Krachtens de Overeenkomst bestaat de Prijs uit één of meerdere van de onderstaande elementen: 

 
(i) Forfaitaire totaalprijs 
 
Als de Prijs niet gebaseerd is op vaste eenheidsprijzen, wordt hij uitgedrukt als een forfaitaire 
totaalprijs. De Prijs die aan de Contractant dient te worden betaald, is een all-in prijs die alle 
uitgaven dekt die voortvloeien uit de levering van de Goederen en/of de uitvoering van de Diensten 
of Werken, met inbegrip van de uitgaven die verband houden met arbeidsuren, toezicht, 
verbruiksgoederen, Gereedschap van de Contractant, ontwerp, engineering, leveren van 
Technische Documentatie, fabricage, testen, verpakkingsmaterialen, transport, opslag, 
kwaliteitsborging, montage, bouw, indienststelling en testen, coördinatie, overdracht, reizen, logies, 
kosten voor Intellectuele Eigendomsrechten, verzekeringen, algemene onkosten, belastingen, 
heffingen en winsten. 
 
(ii) Prijs gebaseerd op vaste eenheidsprijzen  
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Indien de Overeenkomst bepaalt dat de Prijs berekend zal worden op basis van vaste 
eenheidsprijzen, dan wordt de prijs verkregen door de som te maken van de verschillende 
producten die worden bekomen door het vermenigvuldigen van de gemeten hoeveelheden, 
gecontroleerd en goedgekeurd door de Opdrachtgever, met hun respectieve vaste 
eenheidsprijzen. 
 
De vaste eenheidsprijzen omvatten alle uitgaven van welke aard dan ook, met inbegrip dus van 
o.a. overheadkosten, het ontwerp, de fabricage, het transport en de installatie die de degelijke 
kwaliteit van de Goederen, Diensten of Werken moeten garanderen, en de winst. 
 
De vaste eenheidsprijzen voor arbeidskrachten zijn gebaseerd op werkuren/-dagen/-weken en 
worden toegepast op de werkelijk gepresteerde uren/dagen/weken, zoals gecontroleerd en 
goedgekeurd door de Opdrachtgever. De vaste eenheidsprijzen voor arbeidskrachten omvatten 
alle lasten en aanverwante kosten zoals overheadkosten, verzekeringen, lonen (inclusief de totale 
loonkost voor al het personeel waarvoor geen uurtarieven worden vermeld), sociale lasten en 
bonussen voor de betrokken arbeidskrachten, de winsten, transport- en reiskosten, logies, 
uitkeringen, specifieke uitgaven met betrekking tot gecontroleerde nucleaire zones, werkkledij en 
beschermende kledij, klein gereedschap en verbruiksgoederen. De Contractant zal de Diensten of 
Werken dusdanig organiseren dat ze zoveel mogelijk worden uitgevoerd tijdens de normale 
werkuren. Er mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd buiten de normale werkuren indien 
de Contractant daar niet de voorafgaande schriftelijke toestemming voor kreeg van de 
Opdrachtgever. 

 
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in de Overeenkomst, zullen er geen gebeurtenissen, 
oorzaken of redenen zijn die de Contractant recht geven op een aanpassing, wijziging of verhoging 
van de Prijs.  
 

 Belastingen, douanerechten en andere heffingen 

De Contractant zal instaan voor alle belastingen, heffingen, douanerechten en andere lasten van 
enigerlei aard die betaald moeten worden om de Goederen te kunnen leveren of de Diensten of 
Werken te kunnen uitvoeren. Die lasten zullen in de prijs van de Contractant vervat zitten (behalve 
de btw). Tenzij anders vermeld in de toepasselijke regelgeving zal het toepasselijke btw-bedrag (te 
bepalen conform de relevante regelgeving zoals aangetoond door de Contractant) vermeld worden 
op elke factuur. Indien de Opdrachtgever belastingen of andere lasten moet betalen die moeten 
worden gedragen door de Contractant, dan zal deze laatste, op voorlegging van de relevante 
documentatie, de Opdrachtgever hiervoor onmiddellijk terugbetalen.  
 

 Financiële garanties en moedermaatschappijgaranties  

De Overeenkomst kan voorzien in de onderstaande garanties:  
 
(i) financiële garanties, die op eerste verzoek zullen zijn en zullen worden uitgegeven door een 

eersterangsentiteit die werd goedgekeurd door de Opdrachtgever; en/of  
(ii) een garantie van de moedermaatschappij;  
 
conform de vorm en inhoud zoals bepaald in de Overeenkomst.  
 
De kosten om een dergelijke garantie te verkrijgen zijn ten laste van de Contractant.  
 
Indien de Contractant dertig (30) Dagen vóór het verstrijken van een garantie zijn verplichtingen 
niet volledig heeft vervuld, dan zal de Contractant de geldigheidsdatum van de garantie verlengen 
vooraleer de garantie verstrijkt. Indien de Opdrachtgever vijftien (15) Dagen vóór het verstrijken 
van de garantie geen verlenging van de garantie heeft ontvangen, dan heeft hij het recht het 
volledige bedrag van de garantie te vorderen.  
 
De Opdrachtgever zal geen enkele betaling van verschuldigde bedragen moeten uitvoeren zolang 
hij de gerelateerde garanties die vooropgesteld worden in de Overeenkomst niet heeft verkregen.  
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Indien beide Partijen akkoord gaan met een Prijsverhoging, via een Wijziging van de Bestelling 
zoals bepaald in AV 19 of via het uitoefenen van een optie, dan zal de Contractant de nodige 
stappen ondernemen om het bedrag van de garanties proportioneel te verhogen.  
 
Het niet tijdig verstrekken of in stand houden van de garanties zal worden beschouwd als een 
Geval van Tekortkoming. 
 

 De Opdrachtgever 

Onverminderd specifiekere en mogelijkerwijs van toepassing zijnde bepalingen in Hoofdstuk II, III 
of IV van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Opdrachtgever de onderstaande 
verplichtingen naleven:  
 

 Toegang tot de Site  

Onverminderd het recht van de Contractant om de Site te betreden teneinde de Site zelf, de bodem 
en de ondergrond te kunnen onderzoeken zoals vereist voor de offerte en het voorbereidende 
ontwerp en de voorbereidende werkzaamheden, zal de Opdrachtgever aan de Contractant toegang 
tot de Site verlenen op de uren gespecificeerd in de Overeenkomst en conform de 
toegangsprocedures van de Site en dit louter met het oog op het uitvoeren van zijn verplichtingen 
krachtens de Overeenkomst. Indien de toegangsuren niet vermeld zouden worden in de 
Overeenkomst, dan is de Contractant verplicht een schriftelijk verzoek tot de Opdrachtgever te 
richten met de vraag wanneer er toegang tot de Site wordt verleend. Vooraleer toegang tot de Site 
te verkrijgen, kunnen diverse formaliteiten of controles vereist zijn, dienen bepaalde opleidingen te 
worden gevolgd of machtigingen te worden verkregen door de Contractant, de Onderaannemers 
en/of hun personeel op hun kosten (welke vervat zitten in de Prijs). De toegang tot de Site zal niet 
uitsluitend zijn voorbehouden aan de Contractant. Om alle twijfel te vermijden: het verlenen van 
toegang tot de Site kan nooit aanleiding geven tot het creëren van een erfdienstbaarheid of van 
andere voordelen ten gunste van de Contractant. 
 

 Ter beschikking stellen van ruimte 

De Opdrachtgever zal de Contractant op de Site ruimte ter beschikking stellen voor de opslag van 
diens materialen, gereedschap en Apparatuur, evenals voor de installaties ten behoeve van diens 
personeel, zoals bepaald in de Overeenkomst. De voorbereidende werkzaamheden (met inbegrip 
van o.a. het nivelleren) van de ter beschikking gestelde ruimte en de geschiktheid voor transport 
en opslag vallen ten laste van de Contractant en gebeuren op zijn kosten en verantwoordelijkheid. 
Indien de toegewezen ruimte niet volstaat of indien de Overeenkomst niet voorziet in opslagruimte 
op de Site, dan zal de Contractant op eigen kosten en op eigen risico en verantwoordelijkheid 
(bijkomende) ruimte verwerven buiten de Site.  
 

 Gereedschap en voorzieningen van de Opdrachtgever  

Behalve indien de Contractant zelf onvoldoende of geen geschikt Gereedschap heeft laten 
aanrukken op de Site, zal de Opdrachtgever elk redelijk verzoek van de Contractant inwilligen om 
gebruik te maken van geschikt gereedschap of apparatuur die aan de Opdrachtgever toebehoren 
en beschikbaar zijn op de Site, op voorwaarde dat dit naar de mening van de Opdrachtgever niet 
is voorbehouden voor andere doeleinden. Bij het gebruik van dergelijk gereedschap of dergelijke 
apparatuur door de Contractant behoudt de Opdrachtgever de eigendom ervan maar zal hij niet 
aansprakelijk zijn voor de handelingen die de Contractant ermee stelt, noch voor de goede werking 
van het gereedschap of de apparatuur in kwestie, noch voor enigerlei incidenten, ongelukken of 
schade aan het gereedschap of de apparatuur in kwestie of aan derden. De Contractant heeft een 
zorg- en bewaringsplicht met betrekking tot het gereedschap en de apparatuur van de 
Opdrachtgever die hij gebruikt. De Contractant zal aan de Opdrachtgever alle lasten vergoeden 
(zoals redelijkerwijs bepaald door de Opdrachtgever) die voortvloeien uit het gebruik van het 
gereedschap of de apparatuur van de Opdrachtgever (inclusief en zonder enige beperking de 
kosten voor brandstof en andere verbruiksstoffen). De Contractant zal tevens aansprakelijk zijn 
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voor fysiek verlies of schade veroorzaakt (i) door onbehoorlijke bewaring of (ii) door om het even 
welke handeling uitgevoerd door de Contractant terwijl die gebruik maakte van het gereedschap of 
de apparatuur van de Opdrachtgever. 
 
Zonder afbreuk te doen aan AV 12.2 en voor zover aanwezig op de Site, zal de Opdrachtgever één 
enkel afnamepunt voor industrieel water en elektriciteit ter beschikking stellen van de Contractant 
binnen de grenzen van de beschikbare hoeveelheden. De Contractant draagt de verbruikskosten. 
 

 Ingenieur van de Opdrachtgever 

De Ingenieur van de Opdrachtgever zal de Opdrachtgever technisch adviseren, assisteren en 
ondersteunen. De Ingenieur van de Opdrachtgever is evenwel niet gemachtigd om de Contractant 
te ontheffen van zijn taken, verplichtingen of verantwoordelijkheden krachtens de Overeenkomst, 
tenzij anders wordt aangegeven in de Bijzondere Voorwaarden.  
 
De Contractant zal aan de Opdrachtgever vragen welke kennisgevingen en/of documenten 
waarnaar wordt verwezen in de Overeenkomst ook aan de Ingenieur van de Opdrachtgever 
moeten worden overgemaakt. 
 

 Instructies 

Onverminderd artikel AV 13, mag de Opdrachtgever aan de Contractant instructies geven die nodig 
zijn voor de levering van de Goederen, de uitvoering van de Diensten of Werken of voor het 
Verhelpen van Gebreken, dit alles conform de Overeenkomst. De Contractant zal dergelijke 
instructies naleven.  
 

 De Contractant  

Onverminderd specifiekere en mogelijkerwijs van toepassing zijnde bepalingen in Hoofdstuk II, III 
of IV van de onderhavige Algemene Voorwaarden, zal de Contractant de onderstaande 
verplichtingen naleven.  
 

 Informatieplicht ten opzichte van de Opdrachtgever  

De Contractant erkent dat hij een specialist is met betrekking tot de Goederen die moeten worden 
geleverd of de Diensten en Werken die moeten worden uitgevoerd. Als specialist heeft de 
Contractant de verplichting om de Opdrachtgever behoorlijk te informeren en te adviseren en om 
verbeteringen voor te stellen in elk stadium van de onderhandelingen en tijdens de uitvoering van 
de Overeenkomst.  
 
Voor deze verplichting zal minstens rekening worden gehouden met de recentste regels van de 
kunst en van goed vakmanschap, met inbegrip van de regelgeving, normen en standaarden en 
verbeteringen die gekend zijn en/of verwacht worden op de Datum van Inwerkingtreding. 
 
De Contractant zal de Opdrachtgever zonder verwijl op de hoogte brengen van evoluties in de 
regels van de kunst en van goed vakmanschap, met inbegrip van regelgeving, normen en 
standaarden die van toepassing worden na de Datum van Inwerkingtreding van de Overeenkomst 
en die een rechtstreekse weerslag kunnen hebben op de uitvoering ervan. De Opdrachtgever zal 
beslissen of hij dergelijke wijzigingen al dan niet implementeert. 
 

 Plicht om informatie van de Opdrachtgever te verifiëren  

De Contractant wordt verondersteld de vereisten van de Opdrachtgever grondig bestudeerd te 
hebben (met inbegrip van de specificaties, de ontwerpcriteria en de berekeningen, indien van 
toepassing), evenals alle andere gegevens en informatie die door de Opdrachtgever werden 
verstrekt. Meer bepaald wordt er verondersteld dat de Contractant de accuraatheid en consistentie 
van de vereisten, de informatie en de gegevens heeft gecontroleerd.  
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De Contractant zal de Opdrachtgever zonder verwijl op de hoogte brengen van eventuele 
ontbrekende informatie of vergissingen in de verkregen informatie. 
 
Elke informatie (of ontbrekende informatie) die de Contractant via de Opdrachtgever of op een 
andere manier heeft ontvangen, zal de Contractant geenszins ontheffen van zijn verplichting om 
de Goederen, Diensten of Werken conform de Overeenkomst te leveren of uit te voeren.  
 
De Contractant zal controleren of alle informatie die door de Opdrachtgever werd verstrekt, 
consistent is met de andere vereisten van de Overeenkomst en, in geval van twijfel of 
tegenstrijdigheden met (i) de Overeenkomst; (ii) de recentste regels van de kunst en van goed 
vakmanschap, en de Beste Praktijken inzake Ontwerp, Bouw en Techniek; (iii) de Wetgeving, 
Toelatingen en Vergunningen, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan zonder verwijl op 
de hoogte brengen. De Opdrachtgever zal dergelijke dubbelzinnigheden of tegenstrijdigheden 
toelichten en/of aanpassen en de Contractant dienaangaande instructies overmaken.  
 

 Geen aansprakelijkheid uit hoofde van de goedkeuring van de Opdrachtgever 

Gelet op zijn expertise, erkent de Contractant dat hij volledig op zijn eigen vaardigheden en oordeel 
moet vertrouwen bij de uitvoering van zijn taken en verbintenissen krachtens deze Overeenkomst.  
 
Bijgevolg zal: 

 
(i) enigerlei voorstel, instructie, keuring, test, toelating, goedkeuring of gelijkaardige handeling 

(inclusief het uitblijven van dergelijke handeling) door of in naam van de Opdrachtgever de 
Contractant geenszins ontheffen van enigerlei aansprakelijkheid.  

 
(ii) de Contractant niet het recht hebben om een vordering in te stellen tegen de Opdrachtgever 

of enig herstel of verhaal te verkrijgen van welke aard ook tegen dergelijke handeling of het 
uitblijven van dergelijke handeling door of in naam van de Opdrachtgever. 

 

 Vertegenwoordiger van de Contractant 

De Contractant zal een competente algemene vertegenwoordiger benoemen en aanduiden, aan 
wie hij alle bevoegdheden delegeert om met betrekking tot deze Overeenkomst in naam van de 
Contractant te handelen. Elke handeling van de Vertegenwoordiger van de Contractant zal de 
Contractant binden alsof hij zelf deze handeling had gesteld.  
 
De Contractant zal dergelijke aanstelling van een vertegenwoordiger niet intrekken zonder de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  
 

 Werk van andere contractanten 

De Contractant zal (i) aan alle andere contractanten die door de Opdrachtgever zijn tewerkgesteld 
en aan hun personeel en (ii) aan de personeelsleden van de Opdrachtgever of van om het even 
welke Openbare Instantie die op of in de nabijheid van de Site werkzaamheden uitvoeren die niet 
onder deze Overeenkomst vallen, alle mogelijkheden bieden om hun werk uit te voeren. 
 
De Contractant zal overleg plegen met de Opdrachtgever over de details en procedures in verband 
met de interfaces en samenhang van om het even welk gedeelte van de Goederen, Diensten of 
Werken van de Contractant met enigerlei andere werkzaamheden of apparatuur van de 
Opdrachtgever of van derden. Ongeacht het feit of de verantwoordelijkheid voor een interface in 
specifieke gevallen is toegewezen aan de Contractant, zal de Contractant zijn uiterste best doen 
om een vlotte en tijdige overgang te waarborgen bij de interface, teneinde de werkzaamheden in 
kwestie te voltooien.  
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De Contractant zal zich tijdig bij de Opdrachtgever informeren met betrekking tot de mogelijke 
effecten die studies, ontwerpen en werkzaamheden van andere contractanten op zijn eigen 
studies, ontwerpen en werkzaamheden kunnen hebben.  
 

 Inkomsten uit de Goederen, Diensten of Werken 

De Contractant erkent dat inkomsten van enigerlei aard, als die er al zijn, die voortvloeien uit het 
gebruik van de Goederen, Diensten of Werken op om het even welk moment (zelfs nog vóór de 
aanvaarding of Voorlopige Oplevering), eigendom zijn van de Opdrachtgever en indien de 
Contractant (of één van zijn Hulppersonen) dergelijke inkomsten ontvangt, zal hij ze zonder verwijl 
overdragen aan de Opdrachtgever. 
 

 Ethiek, milieu en sociale verantwoordelijkheidsclausule  

De Contractant verklaart dat hij kennis heeft genomen van en zich verbindt tot de engagementen 

van de Opdrachtgever op het vlak van ethiek en duurzame ontwikkeling zoals vastgelegd in de 

referentiedocumentatie van de Opdrachtgever en in zijn Waakzaamheidsplan (deze laatste vanaf 

het moment dat de Contractant een handelsrelatie aanknoopt in de zin van de toepasselijke 

wetgeving). Deze engagementen zijn beschikbaar op de website  

https://www.engie.com/en/group/ethics-and-compliance.  

De Contractant verklaart en garandeert tegenover de Opdrachtgever dat hij zal naleven (en heeft 
nageleefd tijdens de zes jaar voorafgaande aan de ondertekening van het order of contract met de 
Algemene Aankoopvoorwaarden) die internationale en nationale wetten die van toepassing zijn op 
het order of contract met de Algemene Aankoopvoorwaarden (met inbegrip van eventuele 
wijzigingen tijdens de duur van het order of contract) inzake: 

i. de fundamentele mensenrechten en, in het bijzonder, het verbod op (a) kinderarbeid of 
elke andere vorm van dwangarbeid of verplichte arbeid; (b) elke vorm van discriminatie 
in zijn onderneming of ten opzichte van zijn Hulppersonen; 

ii. embargo's, wapen- en drugshandel, en terrorisme; 
iii. handelsverkeer, in- en uitvoervergunningen en douane; 
iv. de veiligheid en gezondheid van personeel en derden; 
v. arbeid, immigratie, verbod om illegale arbeid; 
vi. milieubescherming, waaronder maar niet beperkt tot broeikasgasemissies, 

energieverbruik, preventie van vervuiling en afvalbeheer, maar ook efficiënt gebruik van 
hulpbronnen, biodiversiteit, geen ontbossing of landbehoud; 

vii. economische misdrijven, waaronder corruptie, fraude, machtsmisbruik (of equivalente 
misdrijven volgens de nationale wetgeving van toepassing op het order of contract met 
de Algemene Aankoopvoorwaarden), oplichting, diefstal, misbruik van 
bedrijfseigendom, vervalsing, namaakgoederen en gebruik van namaakgoederen, en 
alle verwante misdrijven; 

viii. bestrijding van witwaspraktijken; 
ix. mededingingsrecht. 

 
De Contractant dient zich te houden aan de normen van het internationaal recht en het nationaal 
recht die van toepassing zijn op de onder (i) tot en met (ix) opgesomde bepalingen, en dient ervoor 
te zorgen dat zijn Hulppersonen, alsmede alle bij dergelijke werkzaamheden of diensten betrokken 
derden, zich aan deze normen houden.  
 
Op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever moet de Contractant op eigen kosten zijn prestaties 
op het gebied van milieu, ethiek, mensenrechten en duurzame inkoop evalueren. Deze evaluatie 
wordt uitgevoerd door een door de Opdrachtgever aangewezen derde partij. Indien er vóór de 
datum van ondertekening van de Overeenkomst geen evaluatie heeft plaatsgevonden, moet de 
Contractant ervoor zorgen dat deze evaluatie binnen zes maanden na die datum wordt uitgevoerd. 
Het uitblijven van een beoordeling door de aangewezen derde partij binnen deze termijn wordt door 
de Opdrachtgever beschouwd als een Tekortkoming van de Contractant in de zin van AV 24. 
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Met betrekking tot zijn eigen activiteiten verbindt de Contractant zich ertoe actief mee te werken en 
zodanig te handelen dat de Opdrachtgever zijn wettelijke zorgplicht kan nakomen. In dit kader zal 
hij zich in het bijzonder inspannen om de maatregelen uit het hierboven genoemde 
Waakzaamheidsplan (risicokartering, waarschuwings- en meldingsmechanisme, enz.) ten uitvoer 
te leggen en zal hij de Opdrachtgever onmiddellijk op de hoogte brengen van elke ernstige inbreuk 
of van elk element dat een ernstige inbreuk kan vormen, in overeenstemming met de bovenstaande 
normen, in het kader van zijn relatie met de Opdrachtgever. 
 
De Opdrachtgever heeft het recht om op welk moment ook aan de Contractant het bewijs te vragen 
dat hij zich heeft gehouden aan de voorschriften van deze clausule en om op welk moment ook 
mits voorafgaande kennisgeving en op eigen kosten over te gaan of te laten overgaan tot audits. 
Bij een audit verbindt de Contractant zich ertoe het personeel van de Opdrachtgever toegang te 
verlenen tot zijn gebouwen en vestigingen, en om alle informatie en/of documentatie te verlenen 
die de Opdrachtgever kan vragen om deze audit te voltooien.  

 
Elke schending door de Contractant  van de bepalingen van de onderhavige clausule inzake ethiek 
en duurzame ontwikkeling vormt een Tekortkoming van de Contractant in de zin van AV 24.  
 
 

 Verkrijgen van Toelatingen, voorbereiding van Vergunningen en homologatie door  
controleorganen  

De Contractant zal tijdig alle Toelatingen verkrijgen (en waken over het behoud van de geldigheid 
ervan en ze zo nodig hernieuwen) die noodzakelijk zijn voor de levering van de Goederen en de 
uitvoering van de Diensten en/of Werken. Hij zal in verband met deze Toelatingen alle vereiste 
kennisgevingen verrichten en alle vergoedingen of boetes te zijner laste nemen.  
 
Op vraag van de Opdrachtgever zal de Contractant alle documentatie voorbereiden die nodig is 
voor de aanvraag van Vergunningen die door de Opdrachtgever zelf moeten worden aangevraagd.  
 
De informatie in de aanvraag voor de Toelatingen of de voorbereidende documentatie voor de  
aanvraag van de Vergunningen zal volledig en accuraat zijn en voldoen aan de vereisten van de 
Wetgeving .  
 
De Contractant zal de Opdrachtgever alle ondersteuning bieden die nodig is om de Vergunningen 
te verkrijgen en/of te behouden. Indien er na de oorspronkelijke toekenning van een Vergunning 
moet worden voldaan aan bepaalde formaliteiten of vereisten om een Vergunning te verlengen of 
te behouden, met inbegrip van de bevestiging van de Vergunning tijdens om het even welke fase 
van de Werken, dan zal de Contractant in het kader van zijn contractuele verplichtingen krachtens 
de Overeenkomst aan dergelijke vereisten en formaliteiten voldoen. 
 
Indien de Wetgeving, de Vergunningen of Toelatingen bepalen dat de Goederen, Diensten of 
Werken gecontroleerd en/of goedgekeurd moeten worden door een controleorgaan, dan dient de 
Contractant dergelijke goedkeuring te verkrijgen op zijn kosten. Indien het eigendomsrecht van de 
Goederen, Diensten of Werken al werd overgedragen aan de Opdrachtgever, in overeenstemming 
met AV 11, en indien de Wetgeving voorschrijft dat dergelijke goedkeuring moet worden verkregen 
door de eigenaar, dan dient de Contractant deze goedkeuring te verkrijgen in naam van de 
Opdrachtgever. De Contractant zal de Opdrachtgever op de hoogte houden van alle contacten met 
het controleorgaan, de Opdrachtgever uitnodigen op alle vergaderingen en hem een kopie 
voorbehouden van alle rapporten van dit orgaan.  
 
De Contractant zal niet worden ontheven van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst en 
hij zal evenmin gerechtigd zijn om een Wijziging van de Bestelling of een verlenging van de 
uitvoering- of leveringstermijn te verkrijgen in het geval van (i) het Verval van een Toelating of 
Vergunning of (ii) maatregelen die worden genomen door een overheid of Openbare Instantie en 
die te wijten zijn aan fouten van de Contractant of aan het feit dat hij de Wetgeving, Toelatingen of 
Vergunningen niet heeft nageleefd. Dergelijke feiten zullen worden beschouwd als een Geval van 
Tekortkoming van de Contractant.  
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 REACH-reglementering 

De Contractant zal als leverancier van stoffen – die op zichzelf worden gebruikt of opgenomen zijn 
in bereidingen of in artikelen – volledig voldoen aan zijn verplichtingen in het kader van de betekent 
de Europese verordening (EG) nr. 1272/2008 inzake indeling, etikettering en verpakking (CLP)en 
de Europese Verordening (EG) nr. 1907/2006 'REACH' van 18 december 2006 en de bepalingen 
die in toepassing van bedoelde verordening zijn uitgevaardigd en in de loop der jaren kunnen 
worden gewijzigd.  

Als fabrikant of importeur van stoffen zal de Contractant meer bepaald, om de continuïteit van de 
leveringen en bijgevolg ook de activiteiten van de Opdrachtgever te waarborgen, overgaan tot de 
voorregistratie en de registratie van de stoffen voor het gebruik dat de Opdrachtgever ervan maakt. 
Bij ontstentenis daarvan waarborgt de Contractant de naleving van deze vereiste door de 
fabrikanten of importeurs die zich hoger in de bevoorradingsketen bevinden. 

De Contractant brengt de Opdrachtgever op de hoogte van iedere eventuele beperking verbonden 
aan de fabricage, het op de markt brengen of het gebruik van de stoffen die hij levert, ongeacht of 
deze stoffen op zichzelf worden gebruikt of in bereidingen of artikelen zijn opgenomen.  

Als het gebruik van een stof die aan de Opdrachtgever wordt geleverd aan een machtiging is 
onderworpen, zal de Contractant tijdig een aanvraag indienen bij het Europees Agentschap voor 
Chemische Stoffen om de toepassing of toepassingen te dekken die de Opdrachtgever wil maken 
in het kader van zijn activiteiten. De Contractant zal een kopie van deze aanvraag naar de 
Opdrachtgever versturen (electrabelcms@engie.com). Zodra de machtiging is verkregen, zal de 
Contractant eveneens een kopie van deze machtiging aan de Opdrachtgever overmaken. 

In het bijzonder zal de Contractant ervoor zorgen dat de etiketterings- en 
veiligheidsinformatiebladen (VIB'en) zo nodig worden bijgewerkt, zodat zij voldoen aan de 
toepasselijke eisen inzake REACH, CLP, enz. en dat de (bijgewerkte) geïdentificeerde gevaren 
van stoffen en mengsels en maatregelen voor veilig gebruik worden meegedeeld 

Ingeval van inbreuken op zijn verplichtingen met betrekking tot deze regelgeving zal de Contractant 
de Opdrachtgever schadeloosstellen en vrijwaren voor rechtstreekse of onrechtstreekse nadelige 
gevolgen die eruit voortvloeien en zal de inbreuk worden beschouwd als een Geval van 
Tekortkoming van de Contractant.  
 

 Embargo 

Met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, verklaart en garandeert de Contractant aan 
de Opdrachtgever dat: 

(i) hij zich bewust is van en vertrouwd is met de Embargo Wetgeving toepasselijk op hem in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst; en 

 
(ii) hij de Embargo Wetgeving naleeft en zal blijven naleven in verband met de uitvoering van de 

Overeenkomst; en 
 
(iii) zijn Hulppersonen, partners, medecontractanten, aandeelhouders, uiteindelijke gerechtigden, 

Verbonden Ondernemingen, principalen of elke andere natuurlijke of rechtspersoon of entiteit 
die rechtstreeks of onrechtstreeks onder zijn controle staat of in zijn naam optreedt (op welke 
wijze ook aangesteld), het recht, de regels, de voorschriften en beleidslijnen op hen van 
toepassing, inclusief en zonder beperking de Embargo Wetgeving, in verband met de 
uitvoering van de Overeenkomst, naleven en zullen naleven; en 

 
(iv) hij de Opdrachtgever onmiddellijk zal informeren in geval van enige schending van 

overeenkomsten, verklaringen en garanties door hemzelf; 
 
(v) hij de Opdrachtgever onmiddellijk zal informeren in geval van enige schending van 

overeenkomsten, verklaringen en garanties door zijn Hulppersonen, partners, 
medecontractanten, aandeelhouders, uiteindelijke gerechtigden, Verbonden Ondernemingen, 
van zodra hij kennis had, of redelijkerwijze kennis had moeten hebben van deze schending. 
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Niettegenstaande enige andersluidende bepaling daarin, in geval de Opdrachtgever redelijkerwijze 
gelooft dat de Contractant, zijn Hulppersonen partners, medecontractanten, aandeelhouders, 
uiteindelijk gerechtigden, Verbonden Ondernemingen enige handeling hebben gesteld, zullen 
stellen of op het punt staan te stellen, die in strijd is of kan zijn met de wetten, regels, verordeningen, 
decreet, rechterlijke uitspraak, beslissing, opdracht of bevel (op welke wijze ook aangeduid) 
toepasselijk op hem, inclusief maar zonder beperking, toepasselijke Embargo Wetgeving, in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst, of enige verklaringen, garanties of 
overeenkomsten daarin vervat, mag de Opdrachtgever: 

(i) een schriftelijke ingebrekestelling sturen naar de Contractant, waarbij bewijsstukken worden 
verzocht dat de Contractant voldoet en zal voldoen met de Embargo Wetgeving; en 

 
(ii) enige toekomstige betaling onder de Overeenkomsten aan de Contractant inhouden, tot de 

Opdrachtgever, bewijsstukken ontvangt van de Contractant dat de Contractant voldoet en zal 
voldoen aan de wetten, regels, verordeningen, decreet, rechterlijke uitspraak, beslissing, 
opdracht of bevel (op welke wijze ook aangeduid) toepasselijk op hem, inclusief maar zonder 
beperking, de toepasselijke Embargo Wetgeving, met betrekking tot de uitvoering van de 
Overeenkomst; en/of 

 
(iii) de uitvoering van de Overeenkomst opschorten zonder enige vergoeding of boete, tot de 

Opdrachtgever naar zijn redelijke mening redelijke bewijsstukken ontvangt van de Contractant 
dat de Contractant voldoet en zal voldoen met de wetten, regels, verordeningen, decreet, 
rechterlijke uitspraak, beslissing, opdracht of bevel (op welke wijze ook aangeduid) 
toepasselijk op hem, inclusief maar zonder beperking, de toepasselijke Embargo Wetgeving, 
met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst. 

Niettegenstaande enige andersluidende bepaling van deze Overeenkomst, zal de Opdrachtgever 
onder deze Overeenkomst niet verplicht zijn om enige handeling te stellen, of nalaten enige 
handeling te stellen of zich te gedragen op een wijze die in strijd kan zijn met of tot een inbreuk kan 
leiden op de Embargo Wetgeving of enig andere wet, verordening, decreet, rechterlijke uitspraak, 
beslissing, opdracht of bevel (op welke wijze ook aangeduid) toepasselijk op de Opdrachtgever, 
zijn Hulppersonen, partners, medecontractanten, aandeelhouders, uiteindelijke gerechtigden, 
Verbonden Ondernemingen of enige andere activa van de Opdrachtgever.  

 Cyberbeveiliging 

(i) Cyberbeveiligingsorganisatie 
 

Elke partij benoemt een Chief Information Security Officer (CISO) of cyberbeveiligings-SPOC die 
verantwoordelijk is voor het beheer van cyberbeveiligingsrisico's en het waarborgen van de 
naleving van de eisen van de Opdrachtgever. De contactgegevens zijn opgenomen in het Security 
Assurance Plan (SAP). Wijzigingen moeten onmiddellijk schriftelijk worden gemeld. 

(ii) Security Assurance Plan (SAP) 
 

Het SAP wordt toegevoegd aan de Bijzondere Voorwaarden en definieert de toepasselijke 
cyberbeveiligingseisen en -controles voor de Goederen, Diensten of Werken, waarbij ervoor wordt 
gezorgd dat deze geen onaanvaardbare risico's voor de systemen, gegevens of activiteiten van de 
Opdrachtgever met zich meebrengen. De Contractant en zijn Hulpverleners moeten aan deze 
eisen voldoen. De CISO of SPOC van elke Partij moet het SAP ten minste eenmaal per jaar herzien 
om ervoor te zorgen dat het adequaat is in het licht van veranderende bedreigingen, wetgeving en 
risicotolerantie. 

Elke wijziging door de Contractant die van invloed kan zijn op de omgeving van de klant, afwijkt 
van de overeengekomen beveiligingsmaatregelen of gevolgen heeft voor de 
cyberbeveiligingsverplichtingen van de klant, vereist voorafgaande schriftelijke toestemming van 
de klant. De contractant moet ervoor zorgen dat onderaannemers het SAP naleven en een actueel 
register van onderaannemers bijhouden, waaruit op verzoek blijkt dat zij aan de vereisten voldoen. 
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Cyberbeveiligingsverplichtingen kunnen evolueren; de Contractant moet updates implementeren 
om in overeenstemming te blijven met de normen en wettelijke vereisten van de Opdrachtgever. 
 
(iii) Incidentbeheer  

 
De Contractant moet cyberbeveiligingsincidenten monitoren, bij detectie zijn incidentprocedure 
starten en onmiddellijk maatregelen nemen om mogelijke gevolgen te beperken. In geval van een 
incident dat van invloed is of kan zijn op de vertrouwelijkheid, integriteit of beschikbaarheid van de 
gegevens van de Opdrachtgever (“Incident”), moet de Contractant de CISO en Business SPOC 
van de klant zo snel mogelijk, en uiterlijk 12 uur na detectie, op de hoogte stellen. De kennisgeving 
moet gebeuren via (i) telefoon (contactgegevens in het SAP) en (ii) e-mail naar ciso-office-
belgium@engie.com en de relevante adressen die in het SAP zijn vermeld. De Opdrachtgever kan 
wettelijk verplicht zijn om Incidenten binnen 24 uur aan de Belgische autoriteiten te melden. 

Elke schending van de bepalingen van deze AV 6.11 door de Contractant vormt een Tekortkoming 
van de Contractant in de zin van AV24.  

 

 Gegevens en toestand van de Site 

 Gegevens van de Site  

De Contractant bevestigt dat hij de Overeenkomst heeft gesloten nadat hij de toestand van de Site 
en de geschiktheid ervan voor het ondernemen van de Werken of Diensten of voor de levering van 
de Goederen heeft onderzocht (of ten minste de kans en tijd heeft gehad om te onderzoeken), 
zoals:  
 
(i) de relevante milieu- en omgevingsfactoren en de toestand van de bodem en de ondergrond; 

en 
(ii) de toegangsmogelijkheden tot de Site en de mogelijkheden om gebruik te maken van 

openbaar terrein, infrastructuur of diensten; en 
(iii) de aanwezigheid en het functioneren van bestaande installaties, structuren, leidingen, 

buizen en kabels van om het even welke aard, evenals de ruimte die nodig is om dergelijke 
installaties te verplaatsen of aan te passen; en 

(iv) de gelijktijdige uitvoering van andere structuren, werkzaamheden of diensten; en 
(v) de aanwezigheid van andere contractanten en/of van de Opdrachtgever; en 
(vi) de operationele beperkingen opgelegd door de Opdrachtgever; en 
(vii) de lokale gebruiken, regels en arbeidsomstandigheden op de Site of op andere plaatsen; en 
(viii) de gezondheid- en veiligheidsregels op de Site of op andere plaatsen; en 
(ix) de Wetgeving, Toelatingen, Vergunningen.  

 
De Contractant zal niet gerechtigd zijn om een wijziging van de prijs of van de uitvoerings- of 
leveringstermijn te eisen met betrekking tot de hierboven vermelde elementen, tenzij uitdrukkelijk 
anders vermeld in de Overeenkomst. 
 

 Obstakels veroorzaakt door mensen 

De Contractant zal uitsluitend aansprakelijk zijn voor het controleren van de locatie op obstakels 
die door mensen, met inbegrip van de Opdrachtgever, in de bodem en ondergrond (bijv. buizen en 
leidingen) werden aangebracht en voor alle schade die in deze context wordt veroorzaakt 
(ongeacht het feit dat de Opdrachtgever aan de Contractant plannen heeft verstrekt met betrekking 
tot deze obstakels).  
 
Indien de gegevens van de Opdrachtgever of van een andere partij aangaande de Site substantieel 
onjuist of onvolledig blijken te zijn, ongeacht of die door de Opdrachtgever zelf of door een derde 
partij werden verstrekt (om alle twijfel te voorkomen met inbegrip van tekeningen van bestaande 
installaties zoals vermeld in de Overeenkomst), dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan 
onmiddellijk op de hoogte brengen. 
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De Contractant zal geen recht hebben op enigerlei Wijziging van de Bestelling voor door mensen 
aangebrachte obstakels. 
 

 Fossielen en andere voorwerpen van artistieke, archeologische of geschiedkundige waarde 

(i) Alle fossielen, munten, voorwerpen van historische, culturele of andere waarde, en 
overblijfselen of voorwerpen van geologisch of archeologisch belang die op de Site worden 
ontdekt, zullen eigendom zijn van de Opdrachtgever. De Contractant zal maatregelen nemen 
om te voorkomen dat zijn Hulppersonen of andere personen dergelijke voorwerpen 
verwijderen of beschadigen.  

 
(ii) Bij de ontdekking van dergelijke voorwerpen zal de Contractant de Opdrachtgever onmiddellijk 

op de hoogte brengen en de Opdrachtgever zal vervolgens in dit verband de nodige instructies 
geven.  

 
(iii) Indien door de ontdekking van zulke fossielen of andere voorwerpen de uitvoering van de 

Overeenkomst wordt opgeschort of belemmerd, dan zal de Opdrachtgever aan de Contractant 
conform AV 19 een redelijke verlenging toestaan van de relevante uitvoeringstermijn en/of een 
verhoging van de prijs. 

 

 Werkzaamheden van de Contractant op de Site 

De Contractant zal zijn werkzaamheden beperken tot de Site en tot eventuele bijkomende zones 
die als werkruimte mogen worden gebruikt na voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever 
en onder voorbehoud dat er geen bezwaren werden gemaakt door Openbare Instanties of andere 
derde partijen. De Contractant zal zijn personeel en zijn apparatuur binnen de Site en eventuele 
bijkomende werkzones houden. 
 

 Technische Documentatie 

 Overhandigen van Technische Documentatie 

Zonder afbreuk te doen aan AV 14.3.5, zal de Contractant vóór de aanvaarding van Goederen of 
Diensten of de Voorlopige Oplevering van Werken, of vroeger naar gelang het geval, aan de 
Opdrachtgever de onderstaande documentatie overmaken: alle uitvoeringsdocumenten, as-built 
PDF's of PID's, as-built tekeningen voor de mechanische onderdelen, de stroom-, bediening- en 
instrumentencircuits, en alle documentatie die nodig is voor een goede en veilige bediening en 
onderhoud van de Goederen, Diensten of Werken, evenals de vereiste technische specificaties 
voor de aankoop van reserveonderdelen op de markt voor deze Goederen, Diensten en Werken. 
In de Bijzondere Voorwaarden kan er aanvullende Technische Documentatie worden vermeld die 
door de Contractant aan de Opdrachtgever moet worden overhandigd. 
 
Zonder afbreuk te doen aan de uitvoering- of leveringstermijn bepaald in de Overeenkomst, moet 
de Contractant dergelijke Technische Documentatie tijdig overmaken zodat de uitvoering van de 
Overeenkomst niet in het gedrang komt. De Technische Documentatie zal worden bewaard en 
beheerd door de Contractant tenzij en totdat ze wordt overgenomen door de Opdrachtgever.  
 
Tenzij er een hoger aantal kopieën is vereist krachtens de Overeenkomst, zullen alle documenten 
die moeten worden overgemaakt aan de Opdrachtgever in twee exemplaren worden overgemaakt. 
De Opdrachtgever mag binnen de dertig (30) Dagen opmerkingen formuleren op alle Technische 
Documentatie die hem werd overgemaakt. Indien de Opdrachtgever binnen deze periode niet 
antwoordt, dan zal er worden verondersteld dat de Technische Documentatie werd 
becommentarieerd.  
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 Gevolgen van opmerkingen op Technische Documentatie 

De Contractant zal de opmerkingen van de Opdrachtgever bestuderen binnen de twintig (20) 
Dagen nadat hij ze heeft ontvangen. Indien de Contractant binnen deze periode niet reageert, dan 
zal er worden verondersteld dat hij de opmerkingen van de Opdrachtgever en de gevolgen ervan 
aanvaardt.  
 
Zodra de opmerkingen op de Technische Documentatie zijn aanvaard of geacht worden te zijn 
aanvaard, zal de Contractant geen wijzigingen meer aanbrengen aan de Technische Documentatie 
zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever. 
 
Opmerkingen die de Opdrachtgever op de Technische Documentatie formuleert, ontheffen de 
Contractant geenszins van de goede uitvoering van zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst 
en kunnen evenmin worden geïnterpreteerd als een Wijziging van de Bestelling.  
 
 
 

 Controle van documentatie 

De Opdrachtgever heeft het recht om tijdens de werkuren en na voorafgaande kennisgeving alle 
Technische Documentatie of andere relevante documenten met betrekking tot de Goederen, 
Diensten of Werken te controleren en te vragen dat deze documenten hem worden voorgelegd.  
 

 Fouten in Technische Documentatie 

De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle Kosten die worden opgelopen (i) door het corrigeren 
van afwijkingen, fouten of weglatingen in de Technische Documentatie die werd opgesteld door of 
voor rekening van de Contractant, en dit ongeacht het feit of er door de Opdrachtgever 
opmerkingen werden geformuleerd op deze Technische Documentatie; (ii) door het corrigeren van 
werkzaamheden die werden uitgevoerd door de Contractant, de Opdrachtgever of hun respectieve 
Hulppersonen op basis van dergelijke onvolkomen Technische Documentatie of doordat de 
Contractant dergelijke Technische Documentatie laattijdig heeft overgemaakt.  

 
De Contractant zal bovendien aansprakelijk zijn voor alle schade die de Opdrachtgever oploopt 
door een fout in de Technische Documentatie. 
 

 "As-built" documenten 

Alle Technische Documentatie zal aan de Opdrachtgever worden overgemaakt in een "as-built"-
staat en ook als dusdanig gemarkeerd, in één pakket dat het "Definitief Technisch Dossier" wordt 
genoemd, en dit alles conform de Overeenkomst en uiterlijk vóór de aanvaarding of de Voorlopige 
Oplevering. 

 

 Vervaardiging en bouw 

 Algemene bepaling 

Tenzij anders bepaald in de BV, gebeurt de vervaardiging en/of bouw van de Goederen of Werken, 
met inbegrip van Apparatuur geleverd door de Contractant,  uitsluitend met nieuwe stoffen, 
bouwmaterialen, onderdelen en componenten die van prima kwaliteit zijn en vrij van Gebreken. 
 

 Algemeen controle- en testrecht tijdens de vervaardiging en bouw 

De Opdrachtgever heeft het recht om tijdens de vervaardiging en bouw controles en tests uit te 
voeren met betrekking tot de Goederen, Apparatuur, Diensten en/of Werken tijdens de werkuren 
en nadat hij de Contractant of de bevoegde Onderaannemers hiervan tijdig in kennis heeft gesteld. 
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De Opdrachtgever heeft het recht om in het kader van dergelijke controles foto’s en opnames te 
maken. De Contractant en de Opdrachtgever zullen overeenkomen over een datum en plaats 
waarop de Goederen, Apparatuur en/of Werken klaar zullen zijn om gecontroleerd en/of getest te 
worden.  
 
Indien een deel van de Goederen, Apparatuur en/of Werken wordt vervaardigd op andere terreinen, 
dan zal de Contractant voor de Opdrachtgever een toelating verkrijgen om controles en 
onderzoeken uit te voeren en tests bij te wonen alsof de Goederen, Apparatuur en/of Werken op 
de terreinen van de Contractant werden vervaardigd. Voorwaarde is wel dat dergelijke controles, 
onderzoeken of het bijwonen van tests de vervaardiging van de Goederen, Apparatuur of Werken 
niet onnodig verstoort of de uitvoering ervan vertraagt.  
 
De Contractant zal op zijn kosten alle bijstand, mankracht, materialen, elektriciteit, brandstof, 
opslagruimte, steigers en instrumenten verlenen die nodig zijn en redelijkerwijs mogen worden 
verwacht om de uitvoering van de controles en tests op de terreinen van de Contractant of van een 
Onderaannemer efficiënt te laten verlopen. 
 
Indien de Opdrachtgever de tests niet bijwoont op de tussen de Partijen overeengekomen plaats 
en datum, dan mag de Contractant de tests uitvoeren en zal hij zonder verwijl een gecertificeerde 
kopie van de testresultaten overmaken aan de Opdrachtgever. Indien de Opdrachtgever na 
ontvangst van de testresultaten beslist dat de test moet worden overgedaan in zijn bijzijn, dan 
zullen alle gevolgen van een dergelijke herhaling van een test (bijkomende Kosten en vertraging 
voor de Contractant) worden gedragen door de Opdrachtgever, en dit onverminderd hetgeen wordt 
bepaald in AV 9.4. De Opdrachtgever zal de Contractant binnen de vijf (5) Werkdagen na ontvangst 
van de testresultaten kennisgeven van zijn eventuele eis dat de test in zijn bijzijn wordt overgedaan. 
Bij gebreke aan zulke tijdige kennisgeving zal de Contractant niet langer verplicht zijn de test te 
herhalen. 

 

 Controlerecht van derden tijdens de vervaardiging en bouw 

Voor de uitoefening van zijn recht om de Goederen, de Apparatuur of de Werken te controleren 
en/of tests bij te wonen, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om gespecialiseerde 
controleagentschappen aan te duiden en/of zich te laten vergezellen door Openbare Instanties, 
inkopers, kapitaalverstrekkers, consultants van kapitaalverstrekkers of adviseurs van deze partijen 
of experts of vertegenwoordigers van verzekeringsmaatschappijen.  
 
Dergelijke controles vervangen geenszins de controles die normaal worden uitgevoerd door de 
Contractant en/of de Onderaannemer of tests die moeten worden uitgevoerd krachtens de 
regelgeving of praktijken in het land van vervaardiging. 
 

 Ontdekking van Gebreken tijdens de vervaardiging of bouw  

De Contractant zal de Opdrachtgever verwittigen van elk Gebrek dat wordt ontdekt tijdens de 
vervaardiging en/of de bouw. 
 
Indien de Opdrachtgever na afloop van een controle, onderzoek of test redelijkerwijs van oordeel 
is dat de Goederen, de Apparatuur of de Werken in kwestie een Gebrek vertonen, dan zal hij de 
Contractant hiervan op de hoogte brengen en schriftelijk zijn bezwaren formuleren en motiveren.  

De Contractant zal de Opdrachtgever hierop onmiddellijk een voorstel overmaken om het Gebrek 
naar behoren te Verhelpen. 
 
De Opdrachtgever kan dit voorstel ofwel aanvaarden of hij kan de materialen of onderdelen die 
een Gebrek vertonen weigeren. Indien het voorstel wordt aanvaard, dan zal de Contractant zo snel 
mogelijk het Gebrek Verhelpen en ervoor zorgen dat de Goederen, de Apparatuur en de Werken 
voldoen aan de vereisten van de Overeenkomst. Vervolgens zullen, indien dit wordt gevraagd door 
de Opdrachtgever, de betreffende tests onder dezelfde voorwaarden opnieuw worden uitgevoerd. 
 



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 06/08/2025 
 

31 

 Verpakking, afdekking en controle bij voltooiing 

De Contractant zal de Opdrachtgever verwittigen telkens de vervaardiging van een partij Goederen 
of Apparatuur in de werkplaats is voltooid zodat de Opdrachtgever de mogelijkheid heeft om de 
daadwerkelijke voltooiing van de Goederen of Apparatuur te controleren vooraleer ze worden 
verpakt.  
 
Indien Goederen of Apparatuur worden verpakt of aan het zicht onttrokken zonder de 
Opdrachtgever de kans te geven de nodige controles en inspecties uit te voeren, dan zullen de 
Kosten voor de verwijdering van verpakking- en afdekkingmaterialen ten laste vallen van de 
Contractant, en dit ongeacht het feit of de betreffende Goederen of Apparatuur voldoen aan de 
vereisten van de Overeenkomst.  
 
Indien de Opdrachtgever geen bezwaren heeft, zal de Contractant de toelating krijgen om de 
Goederen of de Apparatuur in kwestie te verpakken en klaar te maken voor verzending.  
 

 

 Levering van Goederen of Apparatuur op de Site 

 Algemene bepaling 

De Goederen en de Apparatuur zullen worden geleverd en gelost op de Site conform de bepalingen 
van de Overeenkomst.  

 Verpakking en identificatie 

Alle Goederen en Apparatuur zullen worden verpakt in houders of verpakkingsmaterialen van 
goede kwaliteit. 

Alle verpakkingen zullen bestand zijn tegen transport vanaf de fabriek naar de haven van 
verscheping en vervoer, via de trein, de weg, de lucht of het water, tegen een ruwe behandeling in 
de haven van aankomst, tegen binnenlands transport en vervoer naar de Site, dit alles voor zover 
van toepassing.  

Alle verpakkingen zullen op een geschikte manier geïdentificeerd zijn, volledig in overeenstemming 
met de verzendingsdocumenten en de geldende invoervereisten voor de levering van Goederen of 
Apparatuur op de Site. 

Om een vlotte opslag en montage mogelijk te maken, moeten alle colli en losse onderdelen de 
onderstaande aanduidingen dragen: de naam van de Opdrachtgever, het referentienummer van 
de bestelling van de Opdrachtgever, de identificatierubriek van de apparatuur of de onderdelen 
(gedefinieerd in de Overeenkomst), het brutogewicht uitgedrukt in kilogram, het nettogewicht 
uitgedrukt in kilogram, het verzendingsnummer en collonummer, en het volume, uitgedrukt in 
kubieke meter. 

Onverminderd de hierboven vermelde identificatievoorschriften moeten colli met Gevaarlijke 
Stoffen alle etiketten, labels, opschriften, veiligheidsfiches en vermeldingen bevatten die door de 
Wetgeving zijn voorgeschreven.  
 

 Opslag 

Indien nodig zal de Contractant op zijn kosten zorgen voor de opslag van de Goederen of de 
Apparatuur op zijn terrein of ergens anders onder zijn verantwoordelijkheid. Indien een verzending 
of levering op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever wordt uitgesteld, dan zal de Contractant 
de Goederen of de Apparatuur op eigen risico opslaan en de daaraan verbonden risico's laten 
dekken door een verzekering. De Contractant moet het onderschrijven van deze verzekering 
kunnen bewijzen, op het eerste verzoek van de Opdrachtgever. 
De opslag- en verzekeringskosten zullen ten laste vallen van de Opdrachtgever vanaf de derde (3) 
Maand van opslag, te rekenen vanaf de laatste van volgende twee data: (i) de leveringsdatum 
volgens de Overeenkomst, of (ii) de datum waarop de levering verzendklaar was. 
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 Transport  

De Contractant zal verantwoordelijk zijn voor het inladen bij de fabriek, het transport naar de haven 
van inscheping, het inladen op het schip, het transport per schip (of per trein of vliegtuig indien 
vereist of aangewezen), het uitladen in de haven van aankomst, de opslag in de haven indien 
nodig, het transport landinwaarts en het lossen volgens de goede praktijken en de internationaal 
aanvaarde normen. Betreffende Apparatuur geleverd met het oog op de Overeenkomst, zal de 
Contractant aansprakelijk zijn voor de ontvangst op de Site, de opslag bij de levering, de 
bescherming tijdens de opslag en het toezicht op de opslag-, de constructie- en de montagezones.  
 
In geval van vertraging te wijten aan de Contractant, heeft de Opdrachtgever het recht hem in een 
schriftelijke kennisgeving een specifieke transportwijze op te leggen. De Contractant krijgt dan zes 
(6) Dagen de tijd om dit transport te regelen, te zijner laste. 
 
De Contractant bevestigt dat hij de Overeenkomst heeft afgesloten nadat hij de 
toegangsmogelijkheden tot de Site heeft onderzocht of in elk geval nadat hem de tijd en de kans 
is geboden om die te onderzoeken. Er wordt verondersteld dat de Contractant de geschiktheid en 
de beschikbaarheid van alle toegangsroutes tot de Site heeft geverifieerd. De Opdrachtgever 
waarborgt geenszins de geschiktheid of beschikbaarheid van bepaalde toegangsroutes. De 
Contractant zal aansprakelijk zijn voor de opruiming van en de schade die hij veroorzaakt heeft 
aan de toegangsroutes tot de Site die hij gekozen heeft te gebruiken. De Contractant zal 
signalisatie en aanduidingen voorzien die noodzakelijk zijn voor het gidsen van zijn Hulppersonen. 
De Contractant zal aansprakelijk zijn voor het verkrijgen van enige vergunning of Toelating die 
vereist kan zijn van een Openbare Instantie voor het gebruik van zulke routes, signalisatie en 
aanduidingen. Kosten die voortvloeien uit het niet geschikt of niet beschikbaar zijn van 
toegangsroutes voor het gebruik dat de Contractant ervan wenst te maken, zullen ten laste zijn van 
de Contractant.  
 
Voor uitzonderlijk vervoer, met name buiten de standaardmaten van het gekozen transportmiddel 
of voor het vervoer van Gevaarlijke Stoffen, moet de Contractant tijdig alle nodige machtigingen 
aanvragen en alle maatregelen treffen om het vervoer op eigen kosten en voor eigen risico uit te 
voeren. 
 
De Contractant verbindt zich ertoe dat specificaties met betrekking tot het vervoer van radioactieve 
stoffen of splijtstoffen conform zijn aan het Vervoerreglement van het Internationaal Agentschap 
voor Atoomenergie, de Europese regelgeving voor het Vervoer van Gevaarlijke Stoffen langs de 
Weg (ADR - klasse 7) en alle andere geldende regelgeving ter zake. 
 
De Contractant moet over de toestemming van de Opdrachtgever beschikken alvorens hij 
Gevaarlijke Stoffen op de Site mag binnenbrengen. 
 
Alle transporten dienen vergezeld te zijn van transportdocumenten waarin de volgende zaken 
vermeld staan: de verzendingsdatum, een gedetailleerde beschrijving van de Goederen of de 
Apparatuur, het aantal en type colli, het leveringsadres, de identiteit van de transporteur en een lijst 
van de in de zending verpakte zaken.  
 

 Douane-inklaring 

De Contractant zal instaan voor de douaneklaring van alle Goederen, Apparatuur en 
Gereedschap van de Contractant, en voor het verkrijgen van elke noodzakelijke Toelating voor 
de wederexport van het Gereedschap van de Contractant nadat het van de Site werd verwijderd. 
Enigerlei lasten of kosten in deze context zijn ten laste van de Contractant.  
 

 Levering 

De Contractant zal de Opdrachtgever minstens eenentwintig (21) Dagen op voorhand verwittigen 
van de datum waarop er een zwaar of hinderlijk onderdeel van de Goederen of de Apparatuur op 
de Site zal worden geleverd. 
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De Contractant zal de Goederen of de Apparatuur aanbieden op de Site en lossen op de relevante 
locatie, met inbegrip van de vereiste behandeling tussen de plaats waar de Goederen of de 
Apparatuur worden opgeslagen en de plaats waar ze gebouwd zullen worden.  
 
Voor hij de Site betreedt, zal de Contractant de Opdrachtgever toelating vragen om de Site te 
betreden en zal hij tevens vragen naar de specifieke locaties en naar andere voorwaarden voor de 
levering en het lossen van de Goederen of de Apparatuur. De Contractant zal zorgen voor het 
personeel en de apparatuur die nodig zijn voor het leveren en lossen. De Contractant mag de 
Opdrachtgever om een voorafgaande schriftelijke toelating verzoeken om los- of laadmiddelen van 
de Opdrachtgever te gebruiken. Dergelijk verzoek zal niet zonder grondige redenen worden 
geweigerd.  
 
De levering door de Contractant zal uitsluitend gebeuren op de dagen, tijdstippen en het adres van 
de Site zoals vermeld in de Overeenkomst of op de Website van de Opdrachtgever. Bij ontstentenis 
van verdere specificaties zal het leveren enkel gebeuren op Werkdagen en tijdens de werkuren.  
 
De Contractant zal aan de Opdrachtgever het vervoersdocument voorleggen. en zal een 
ontvangstbewijs vragen op het moment van de levering. De handtekening van de Opdrachtgever 
op dit strookje of document is enkel een bewijs van levering en houdt niet in dat de Opdrachtgever 
de Goederen of de Apparatuur aanvaardt. Bij facturen met betrekking tot de levering van de 
Goederen of de Apparatuur in kwestie moet een kopie van het ondertekende leveringsbewijs 
worden gevoegd.  

Gedeeltelijke leveringen zijn enkel toegestaan na de voorafgaande toelating van de Opdrachtgever.  

Indien de levering gebeurt door een groot voertuig op een plaats die moeilijk toegankelijk is, dan 
zal de Contractant indien nodig op zijn kosten de nodige maatregelen treffen om parkeerplaatsen 
te reserveren.  

 

 Eigendomsoverdracht  

 Eigendom van Goederen, Diensten of Apparatuur 

Ongeacht de overdracht van het risico waarnaar wordt verwezen in AV 20.1 (i), zal de 
eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever gebeuren op het hieronder vermelde tijdstip dat zich 
als eerste voordoet:  

(i) op de Datum van Inwerkingtreding voor zover de Goederen, Apparatuur, materialen of te 
verstrekken Diensten of een gedeelte hiervan identificeerbaar zijn op die datum; 

(ii) op het moment dat de Goederen, de Apparatuur, de materialen of de te verstrekken Diensten 
of een gedeelte hiervan identificeerbaar zijn als bestemd om te worden geleverd aan de 
Opdrachtgever; 

(iii) op het moment dat de Goederen, de Apparatuur, de materialen of de te verstrekken Diensten 
of een gedeelte hiervan geleverd zijn op de Site.  

 
De Contractant verbindt zich ertoe de betrokken Goederen,  Apparatuur, materialen of te 
verstrekken Diensten apart te plaatsen en ze dusdanig te labelen dat het duidelijk is dat ze 
eigendom zijn geworden van de Opdrachtgever. Bovendien zal de Contractant de Opdrachtgever 
de nodige documenten bezorgen waar de Opdrachtgever redelijkerwijs kan om verzoeken opdat 
hij zou kunnen aantonen dat hij nu de eigenaar is van de betreffende Goederen, Apparatuur, 
materialen of te verstrekken Diensten.  

De Contractant zal de Opdrachtgever vergoeden voor elke vordering, verlies of schade die 
voortvloeit uit enigerlei gebrek van de eigendomstitel van de Goederen, de Apparatuur, de 
materialen of de te verstrekken Diensten of uit enigerlei rechten, lasten of voorrechten die erop 
rusten.  
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 Eigendom van Werken op de Site 

De eigendomsrechten van werkzaamheden op de Site die niet volledig voltooid zijn, met inbegrip 
van installatiediensten, zullen worden overgedragen aan de Opdrachtgever naarmate deze 
diensten of werkzaamheden geïntegreerd zijn en dus onlosmakelijk deel uitmaken van de Werken. 

 Gereedschap van de Contractant en nutsvoorzieningen 

 Gereedschap van de Contractant  

De Contractant zal op zijn Kosten alle Gereedschap van de Contractant verschaffen dat nodig is 
voor de efficiënte en veilige levering van de Goederen en/of uitvoering en voltooiing van de 
Diensten en/of Werken. Het Gereedschap van de Contractant zal van hoge kwaliteit zijn, in goede 
staat, en in voldoende en geschikte hoeveelheden aanwezig zijn om de Goederen, Diensten of 
Werken uit te voeren conform de voorwaarden bepaald in de Overeenkomst. De Contractant zal 
de nodige regelingen treffen en alle Toelatingen verkrijgen die nodig zijn voor de levering, het 
transport en de ontvangst  van het Gereedschap van de Contractant op de Site en dit alles binnen 
een periode die toelaat de Overeenkomst uit te voeren binnen de uitvoering- of leveringstermijn.  
 
De Contractant zal aan de Opdrachtgever tenminste eenentwintig (21) dagen op voorhand kennis 
geven van de datum waarop het Gereedschap van de Contractant zal geleverd worden op de Site, 
met  een lijst waarin alle Gereedschap van de Contractant staat vermeld, inclusief een tekening die 
de grootte en de locatie van de voorzieningen op de Site aantoont. 
 
Alle door de Wetgeving vereiste certificaten, keuringsverslagen en andere documenten met 
betrekking tot het Gereedschap van de Contractant zullen op de Site beschikbaar zijn. 
 
Voor alle Gereedschap van de Contractant dat door de Contractant wordt  verschaft, zal er, 
wanneer het wordt binnengebracht op de Site, worden verondersteld dat het enkel dienstig is voor 
de levering van de Goederen of de uitvoering van de Werken of Diensten. Zonder schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever zal de Contractant geen Gereedschap van de Contractant of 
een deel ervan verwijderen dat hij op de Site heeft binnengebracht voor de uitvoering van de 
Diensten en/of Werken, behalve voor het verplaatsen hiervan van de ene plaats op de Site naar 
een andere plaats op de Site. Een verzoek tot verwijdering zal niet zonder grondige reden worden 
geweigerd. 
 
De Contractant zal aansprakelijk zijn voor alle verliezen of beschadigingen van het Gereedschap 
van de Contractant die niet veroorzaakt werden door de fout van de Opdrachtgever. De Contractant 
zal bovendien beschadigd of verloren Gereedschap van de Contractant dat gebruikt wordt voor de 
uitvoering van de Overeenkomst zonder verwijl vervangen. Om alle twijfel te voorkomen: een fout 
van één van de contractanten of van een andere partij op de Site zal niet worden beschouwd als 
een fout van de Opdrachtgever.  
 
Zolang het gebruik van het Gereedschap van de Contractant nodig is voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, zullen het onderhoud, de zorg en de bewaring ervan gebeuren onder de 
verantwoordelijkheid en op kosten van de Contractant (ongeacht het feit of de Contractant al dan 
niet op de Site aanwezig is voor de uitvoering van andere contractuele verplichtingen).  
 
Indien op eender welk moment het Gereedschap van de Contractant op de Site ontoereikend, 
inefficiënt of ongeschikt is om correcte en tijdige levering van de Goederen, of uitvoering van de 
Diensten of Werken te waarborgen, dan mag de Opdrachtgever de Contractant verzoeken om de 
efficiëntie ervan te verhogen en/of ze te vervangen door nieuw gereedschap of apparatuur 
naargelang het geval. Op voorwaarde dat het gaat om een redelijk verzoek, zal de Contractant 
gevolg geven aan dergelijk verzoek. Hoe dan ook zal een dergelijk verzoek van de Opdrachtgever 
om de efficiëntie of de ingezette hoeveelheden te verhogen of het uitblijven van dergelijk verzoek, 
de Contractant nooit ontheffen van zijn verplichtingen om de kwaliteit van de Goederen, Diensten 
of Werken te behalen binnen de krachtens de Overeenkomst voorgeschreven uitvoering- of 
leveringstermijn.  
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 Elektriciteit, water en gas 

Onder voorbehoud van de toepassing van AV 5.3 zal de Contractant zelf verantwoordelijk zijn en 
de kosten dragen voor de beschikbaarheid van elektriciteit, gas, water (met inbegrip van 
drinkwater) en andere diensten die hij nodig heeft in het kader van de levering van de Goederen of 
de uitvoering van de Diensten of Werken. Hij zal ook verantwoordelijk zijn en de kosten dragen 
voor alle schikkingen in verband met aansluiting, meteropname en distributie.  
 

 Personeel en arbeid  

 Algemene bepalingen 

 Arbeidskrachten 

 
De Contractant zal op elk relevant moment over de nodige bekwame arbeidskrachten beschikken 
om de contractuele verplichtingen die hem werden toevertrouwd uit te voeren. Concreet gaat het 
hier om een toereikend aantal bekwame en behoorlijk opgeleide personeelsleden die over de 
nodige ervaring beschikken om deze verplichtingen naar behoren uit te voeren.  
 
De Contractant zal zelf alle regelingen treffen voor het aanwerven van personeel, al dan niet in 
eigen land, en voor het transport, onderdak, voeding en andere lasten in dit verband, evenals voor 
de uitbetaling van de lonen in overeenstemming met alle vereisten opgelegd door de Wetgeving.  
 
Voor de aanvang van Diensten of Werken op de Site, zal de Contractant per shift en per Site een 
werfleider aanduiden. Deze vertegenwoordiger zal over de nodige kwalificaties en bevoegdheden 
beschikken om (i) de Diensten of Werken te coördineren; (ii) te fungeren als uniek aanspreekpunt 
voor de Opdrachtgever op de Site; (iii) op de Site leiding te geven aan het personeel van de 
Contractant; (iv) beslissingen te nemen die een degelijke uitvoering van de Diensten of Werken 
waarborgen. 
 
De Contractant zal erover waken dat zijn personeelsleden op elk moment onder zijn exclusieve 
verantwoordelijkheid, leiding, gezag en toezicht vallen om te vermijden dat zijn personeelsleden 
zouden kunnen worden beschouwd als personeelsleden van de Opdrachtgever.  

 Gezag over de werknemers van de Contractant 

In overeenstemming met artikel 31, §2, alinea 2 en 3 van de wet van 24 juli 1987, zoals gewijzigd 
van tijd tot tijd, betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van 
werknemers ten behoeve van gebruikers, erkennen en aanvaarden de Partijen dat de naleving 
door Opdrachtgever van zijn verplichtingen met betrekking tot het welzijn op het werk, evenals de 
instructies die zouden gegeven worden door de Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van 
deze Overeenkomst, niet beschouwd kunnen worden als enige uitoefening van gezag door de 
Opdrachtgever op de werknemers die de Contractant zou inzetten voor de uitvoering van de 
afgesproken opdrachten. 
 
Worden beschouwd als “instructies in het kader van de uitvoering van deze Overeenkomst” in de 
zin van de voorgaande paragraaf: 
 
- Instructies en/of procedures betreffende de toegang, veiligheid en beveiliging van de 

gebouwen of installaties van de Opdrachtgever; 
- Instructies en/of procedures met betrekking tot het juiste gebruik van de machines, materiaal, 

goederen en documenten van de Opdrachtgever, als de Overeenkomst het gebruik ervan 
mogelijk toelaat of oplegt; 

- Instructies met betrekking tot de normale openingstijden en werkuren zoals toepasselijk op de 
Opdrachtgever, echter zonder uitbreiding tot instructies betreffende de wetgeving op de 
arbeidsduur, waarvoor alleen de Contractant bevoegd is; 

- Instructies die voortvloeien uit de technische specificaties of andere bepalingen van de 
Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Contractant; 
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- Instructies en opmerkingen in geval van onjuiste uitvoering van het werk zoals bepaald in deze 
Overeenkomst, echter zonder uitbreiding tot disciplinaire sancties waarvoor enkel de 
Contractant bevoegd is; 

- Instructies die rechtstreeks gelinkt kunnen worden aan de goede uitvoering van de 
Overeenkomst.  

 
Dit “instructierecht” van de Opdrachtgever beïnvloedt op geen enkele wijze het werkgeversgezag 
van de Contractant ten opzichte van zijn werknemers. 
 
Als de leden van de Ondernemingsraad hiernaar vragen, zal de Opdrachtgever hen een kopie van 
het deel van de voormelde Overeenkomst geven, waarin bepaald wordt welke instructies door de 
Opdrachtgever gegeven kunnen worden aan de werknemers van de Contractant, volgens de 
procedure voorzien in artikel 31 §1, alinea 5 van de wet van 24 juli 1987 en de mogelijke 
uitvoeringsbepalingen.  

 Uitzendarbeid, studentenarbeid of zelfstandige 

De Contractant zal voor het uitvoeren van Diensten of Werken krachtens de Overeenkomst geen 
beroep doen op personeelsleden die tewerkgesteld worden op basis van een contract dat valt 
onder de noemer uitzendarbeid of studentenarbeid. Er zullen op deze bepaling geen 
uitzonderingen worden gemaakt, tenzij dergelijke uitzondering op voorhand uitdrukkelijk werd 
toegestaan door de Opdrachtgever en er zal niet worden verondersteld dat dergelijke toelating 
werd gegeven, tenzij die toelating (i) schriftelijk gebeurde en specifiek is; (ii) de beperkingen van 
de toelating vermeldt (met name een lijst van het precieze aantal personen of het percentage van 
het totale voor de uitvoering van de Overeenkomst tewerkgestelde personeel dat mag werken op 
basis van een uitzend- of studentencontract). Partijen aanvaarden expliciet deze vereisten (die 
onder meer nodig zijn om de veiligheid ter plaatse te waarborgen en rechtszekerheid te bieden). 
 
De Contractant zal alle Wetgeving naleven met betrekking tot het tewerkstellen van personeel of 
het werken als zelfstandige, met name arbeids- en migratiewetgeving, belastingwetgeving, sociale 
zekerheidswetgeving. Indien de Opdrachtgever dit vraagt, zal de Contractant daarvan het bewijs 
leveren. De Contractant zal voor alle arbeidskrachten waarop hij een beroep doet, rekening houden 
met de geldende rustdagen in het Land waar de Site zich bevindt en alle regelgeving naleven met 
betrekking tot het maximaal toegelaten aantal werkuren.  
 
De Opdrachtgever behoudt zich op elk moment het recht voor om binnen max. 24u volgend op de 
kennisgeving de vervanging te eisen (of de toegang tot de Site of de terreinen van de 
Opdrachtgever te ontzeggen) van om het even welk personeelslid van de Contractant of van een 
Onderaannemer van wie de bekwaamheid, de prestaties of het gedrag door de Opdrachtgever 
redelijkerwijs als ontoereikend wordt beoordeeld, inclusief het nultolerantiebeleid van de ENGIE 
groep. 
 
Vanaf de datum van ondertekening van de Overeenkomst en tot twee jaar na het verstrijken van 
de Waarborgperiode voor Gebreken zal de Contractant geen personeelsleden van de 
Opdrachtgever of van de Ingenieur van de Opdrachtgever in dienst nemen of pogingen 
ondernemen om ze in dienst te nemen. 
 

 Personeel van de Contractant en arbeid op de Site 

Onverminderd AV 13.1, gelden de onderstaande bepalingen op elk moment dat de uitvoering van 
de Overeenkomst de aanwezigheid op de Site vereist van personeelsleden van de Contractant of 
de Onderaannemer, ongeacht het feit of het gaat om de levering van Goederen of de uitvoering 
van Diensten of Werken:  
 
(i) Voor de aanvang van Diensten of Werken op de Site zal de Contractant de Opdrachtgever 

alle juridische documenten en in het bijzonder een namenlijst bezorgen van alle 
personeelsleden die bij de uitvoering van de Overeenkomst betrokken zullen zijn. Deze lijst 
zal per persoon de volgende informatie vermelden:  
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(a) de basis van de aanwerving, met name het type arbeidscontract, 
uitzendarbeidscontract, studentencontract indien toegestaan met inbegrip van de naam 
van de Contractant of van de Onderaannemer voor wie de persoon werkt; 

(b) de functie van het personeelslid, zijn professionele kwalificaties aan de hand van 
diploma's of certificaten van beroepsbekwaamheid en/of beroepservaring en zijn 
talenkennis;  

(c) het gsm-nummer van de werfleider van de Contractant. 
 

De Contractant erkent dat de accuraatheid en volledigheid van de hierboven vermelde 
informatie van fundamenteel belang is voor de Opdrachtgever.  

 
(ii) De Contractant zal op dagelijkse basis aan de Opdrachtgever een lijst overmaken met de 

namen van zijn personeelsleden die op de Site aanwezig zijn voor de uitvoering van de 
Diensten of Werken op de Site. De lijst moet door de Contractant behoorlijk worden ingevuld 
en valt onder de verantwoordelijkheid van de Contractant met betrekking tot zijn 
werknemers. Bij aankomst op de Site zal de lijst worden overhandigd aan de werfleider van 
de Opdrachtgever of worden neergelegd op de hiertoe door de Opdrachtgever voorziene 
plaats.  

 
(iii) Onverminderd andere attesten of certificaten die vereist zouden kunnen zijn, zal de 

Contractant automatisch en zonder uitdrukkelijke vraag daartoe van de Opdrachtgever onder 
meer de volgende documenten afleveren vooraleer de Site te betreden:  

 
a) voor werknemers: 

• het A1-formulier of een geactualiseerd formulier voor werknemers die onderworpen 
zijn aan het socialezekerheidsstelsel van een lidstaat (andere dan België) van de 
Europese Economische Ruimte (EER) of, voor werknemers die onderworpen zijn 
aan het socialezekerheidsstelsel van een niet-EER-lidstaat waarmee de Belgische 
Staat een verdrag met betrekking tot sociale zekerheid heeft gesloten, een certificaat 
waaruit blijkt dat zij door dit stelsel gedekt zijn;  

• het Limosa-1-formulier voor de personen voor wie een Limosa-aangifte verplicht is;  

• Alleen voor niet-Europese werknemers (d.w.z. onderdanen van een lidstaat van de 
Europese Economische Ruimte of Zwitserland): de enkele vergunning en/of enig 
ander document waaruit blijkt dat de werknemer het recht heeft op toegang, verblijf 
en werk op het Belgische grondgebied ;  

 
b) voor zelfstandige Contractanten: 

• het Limosa-1-formulier voor de zelfstandige Contractanten waarvoor een Limosa-
aangifte verplicht is;  

• een beroepskaart (indien vereist) en/of enig ander document waaruit blijkt dat de 
zelfstandige Contractant het recht heeft op toegang tot en werk op het Belgische 
grondgebied. 

 
De Contractant waarborgt dat zowel hijzelf, zijn werknemers, als de werknemers van zijn 
Onderaannemers de vragenlijst zullen invullen die de Opdrachtgever gerechtigd is hen voor 
te leggen.  
 
De Contractant dient alle aangiften in en zal alle ermee verband houdende rechten of 
bijdragen betalen.  

 
(iv) De Opdrachtgever wijst de Contractant er uitdrukkelijk op dat informatie over de 

verschuldigde vergoeding wordt geregistreerd op de volgende website van de Federale 
Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg: 
https://www.minimumlonen.be en www.werk.belgie.be.  
De Contractant bevestigt dat hij de aan zijn werknemers verschuldigde vergoeding betaalt 
en zal betalen. De Contractant zal er meer in het bijzonder ook voor zorgen dat alle bedragen 
die verschuldigd zijn aan de Nationale Dienst voor Sociale Zekerheid, "PDOK/OPOC" en alle 
andere belastingen zoals BTW, bronbelasting, vennootschapsbelasting (enz.) tijdig worden 
betaald. 
 

http://www.werk.belgie.be/
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(v) De Opdrachtgever wijst de Contractant er uitdrukkelijk op dat informatie over de werk-, 
belonings- en arbeidsvoorwaarden die van toepassing zijn op buitenlandse werknemers die 
tijdelijk naar België worden gedetacheerd zoals vereist door de wet van 5 maart 2002 tot 
uitvoering van de richtlijn gedetacheerde werknemers in de Belgische wetgeving, is 
geregistreerd op de volgende website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid,  
Arbeids- en sociale dialoog: https://employment.belgium.be/en/themes/international/posting. 
De Contractant bevestigt dat hij zal voldoen aan alle arbeids-, belonings- en 
arbeidsvoorwaarden die in België van toepassing zijn op buitenlandse werknemers die 
tijdelijk naar België worden gedetacheerd. 
 

(vi) De Contractant verklaart uitdrukkelijk dat hij geen illegaal verblijvende onderdanen van derde 
landen (d.w.z. onderdanen van lidstaten van de Europese Economische Ruimte of 
Zwitserland) in dienst heeft en zal nemen. De Contractant garandeert eveneens dat zijn 
onderaannemers, zelfs op een lager niveau, geen illegaal verblijvende onderdanen van 
derde landen in dienst nemen.    

 

 Aanwezigheidsregister 

Indien de in deze Overeenkomst omschreven opdracht onderworpen is aan de verplichting tot 
elektronische aanwezigheidsregistratie, zoals geregeld in de Belgische Welzijnswet en het 
Belgisch Koninklijk Besluit van 11 februari 2014 betreffende de verplichting tot elektronische 
registratie van aanwezigheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, moet de registratie plaatsvinden 
zoals bepaald in deze clausule. 

 
(i) De Opdrachtgever verbindt zich ertoe dat alle gegevens met betrekking tot zijn 

aanwezigheid op de site geldig en correct worden geregistreerd en naar de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid worden gestuurd. 

 
(ii) De Contractant is wettelijk verplicht om alle gegevens met betrekking tot zijn aanwezigheid 

op de tijdelijke of mobiele bouwplaats te registreren en naar de database van de Federale 
Overheidsdienst Sociale Zekerheid te sturen. De Contractant verbindt zich er dan ook toe 
dat de noodzakelijke gegevens met betrekking tot zijn bedrijf geldig en correct zijn 
geregistreerd en vóór de aanvang van de werkzaamheden als bedoeld in deze 
Overeenkomst naar de database van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid zijn 
gestuurd. De Opdrachtgever levert geen registratieapparaat op de bouwplaats, maar 
verwijst de Contractant naar de door de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
ontwikkelde registratietool, namelijk de online dienst per desktop. Met dit 
registratieapparaat kan de Contractant de benodigde gegevens registreren met behulp van 
een computer, internetverbinding en een beveiligde toegang tot het portaal 
(https://www.socialsecurity.be/site_nl/employer/applics/checkinatwork/general/how.htm).  

 
(iii) Het staat de Contractant vrij om andere registratiemethoden van de Federale 

Overheidsdienst  Sociale Zekerheid te gebruiken. In dit kader is de Contractant, wanneer 
hij beveiligde applicaties moet gebruiken die een voorafgaande identificatie en/of de 
raadplegingsaanvraag vereisen, verplicht om ofwel te voldoen aan de voorschriften van de 
gebruiker voor de toegang tot en het gebruik van het informaticasysteem van de federale 
overheid en de openbare instellingen van sociale zekerheid door bedrijven en hun 
vertegenwoordigers,  of met de voorschriften van de gebruiker voor de toegang tot en het 
gebruik van het informaticasysteem van de federale overheid en de openbare instellingen 
voor sociale zekerheid door burgers en hun vertegenwoordigers. 

 
De Contractant moet er ook voor zorgen dat elke persoon die voor hem werkt als werknemer of als 
zelfstandige aannemer die de bouwplaats betreedt, waar de bouwwerken worden uitgevoerd, wordt 
geregistreerd voordat hij binnenkomt. De Contractant zal op zijn beurt in beginsel een 
registratiesysteem ter beschikking stellen van zijn werknemers en opdrachtnemers. Omdat 
Opdrachtgever geen registratieapparaat aan de Contractant verstrekt op de bouwplaats zelf en 
verwijst naar de online registratiedienst door desktop van de Federale Overheidsdienst Sociale 
Zekerheid, zal de Contractant dit aan haar medewerkers en opdrachtnemers verstrekken.   
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 Talenkennis  

De werfleider van de Contractant dient de taal die wordt gesproken op de Site volledig te 
beheersen, teneinde alle mondelinge en schriftelijke instructies uitgevaardigd door de 
Opdrachtgever in de desbetreffende taal perfect te kunnen begrijpen. Alle personeel van de 
Contractant dient minstens de taal van de regio van de Site of het Engels machtig te zijn. Indien de 
Contractant een beroep doet op de diensten van personeel dat de taal van de Site niet machtig is, 
dan dient minstens één manager van de Contractant per shift en per Site in staat te zijn alle 
instructies op een vlotte en begrijpelijke wijze te vertalen van de taal van de Site naar de ta(a)l(en) 
gesproken door zijn personeel, en andersom. De personeelsleden van de Contractant die de taal 
van de Site niet spreken, moeten het contactnummer bij zich dragen (op hun helm) van de 
aangeduide vertegenwoordiger van de Contractant die de taal in kwestie beheerst.  
Indien de Contractant niet in staat is om aan de bovenstaande taaleisen te voldoen, dan moet de 
Opdrachtgever de situatie beoordelen en zal hij pas na het nemen van geschikte maatregelen de 
Contractant al dan niet toegang verlenen tot de Site.  
 

 Eigen Onderaannemers 

De Contractant zal de verplichtingen krachtens AV 13 naleven en er ook op toezien dat zijn 
Onderaannemers deze verplichtingen naleven, inclusief door de volledige draagwijdte van sancties 
of rechten van de Opdrachtgever bij tekortkomingen aan AV 13 op te leggen aan de 
Onderaannemer in kwestie.  
 
Meer in het bijzonder verbindt de Contractant zich ertoe om ten minste de volgende clausules op 
te nemen in de overeenkomst met zijn onderaannemers:  

• een beding identiek aan AV 13.1.2, waarbij het de Contractant is toegestaan om op beperkte 
wijze instructies te geven aan de werknemers van zijn Onderaannemers; bovendien 
mandateert de Contractant aan de Opdrachtgever om deze beperkte instructierechten uit te 
oefenen op de werknemers van Onderaannemers na de overeenkomst tussen de 
Contractant en zijn Onderaannemers, namens de Contractant.  

• een clausule die identiek is aan AV 13.2 met betrekking tot het personeel en de arbeid ter 
plaatse, waarbij de Onderaannemers zich ertoe verbinden deze verplichtingen na te komen. 

• een clausule identiek aan AV 13.3 met betrekking tot het registratiebezoek, waarbij de 
Onderaannemers zich ertoe verbinden deze verplichtingen na te komen.  

 Rechtsmiddelen van de Opdrachtgever 

Indien de vereiste documenten niet worden overgemaakt of indien de Contractant of één van zijn 
Onderaannemers AV 13 niet naleeft, dan heeft de Opdrachtgever het recht om de betrokken 
personen onmiddellijk de toegang tot de Site te weigeren of hen onmiddellijk van de Site te laten 
verwijderen tot er aan alle nodige vereisten is voldaan.  
 
Het niet naleven van de bepalingen uit AV 13 zal worden beschouwd als een Geval van 
Tekortkoming. 
 

 Gezondheid, veiligheid en milieu  

 Gezondheids- en veiligheidswetgeving  

De Contractant stemt ermee in zijn verplichtingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers 
bij de uitvoering van hun werkzaamheden met betrekking tot de faciliteit waar de werknemers het 
werk uitvoeren, alsmede aan zijn verplichtingen met betrekking tot veiligheid en gezondheid op 
tijdelijke of mobiele bouwplaatsen na te komen. Indien de Contractant de hiervoor genoemde 
verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan de Opdrachtgever zelf op kosten van de 
Contractant de nodige maatregelen nemen.  
 
Indien de Contractant gebruik maakt van zijn eigen Onderaannemer(s) conform de geldende 
regels, dient hij Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte te stellen en ervoor te zorgen dat 
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Onderaannemer(s) alle verplichtingen met betrekking tot het welzijn van de werknemers bij de 
uitvoering van hun werkzaamheden en met betrekking tot veiligheid en gezondheid op tijdelijke of 
mobiele bouwplaatsen nakomt, die voor de Contractant van toepassing zou zijn indien de 
werkzaamheden door de Contractant zelf zouden worden uitgevoerd (onder meer:  de verplichting 
om enkel goed opgeleid personeel in te zetten, om de specifieke veiligheidsvoorschriften die van 
toepassing zijn op de faciliteit van de Opdrachtgever te respecteren, de verplichting om zijn eigen 
personeel en/of Onderaannemers de vereiste informatie te geven...). 
 
Voorts is de Contractant verplicht met zijn Onderaannemer(s) een schriftelijke overeenkomst te 
sluiten waarin specifiek de volgende bepalingen zijn opgenomen: 
 

− de Onderaannemer verbindt zich ertoe alle verplichtingen met betrekking tot het welzijn 
van de werknemers op het werk na te komen, alsook zijn verplichtingen met betrekking tot 
veiligheid en gezondheid op tijdelijke of mobiele bouwplaatsen, met betrekking tot de 
faciliteit waar de werknemers de werkzaamheden uitvoeren; 

 

− indien de Onderaannemer deze verplichtingen niet of onvoldoende nakomt, kan de 
Contractant op kosten van de Onderaannemer zelf, na ingebrekestelling, de nodige 
maatregelen nemen; 

− de Onderaannemer moet op zijn beurt de bovengenoemde clausules opnemen in de 
schriftelijke overeenkomst met zijn eigen onderaannemer(s). 

 

− Indien één of meer medewerkers van de Contractant betrokken zijn bij een ernstig 
bedrijfsongeval, zal de Contractant aan Opdrachtgever hiervan onmiddellijk (d.w.z. de dag 
van het ongeval) op de hoogte stellen. 

 
De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat zijn bevoegde Dienst voor Preventie en Bescherming 
op het Werk het ongeval onderzoekt en dat binnen 10 dagen na het ongeval een gedetailleerd 
rapport wordt toegezonden aan de bevoegde ambtenaren en aan de betrokkenen (de betrokken 
werkgevers, inlenersbedrijven, uitzendbureaus, bouwmanagement belast met de uitvoering, 
aannemers,  onderaannemers en zelfstandigen). De Contractant zal met opdrachtgever, zijn 
preventiedienst, de bevoegde ambtenaren en de betrokken personen samenwerken om ervoor te 
zorgen dat het ongeval kan worden onderzocht en een gedetailleerd rapport kan worden opgesteld. 
 
De Contractant draagt de eventuele kosten die bovengenoemd onderzoek met betrekking tot haar 
medewerkers met zich meebrengt.  

 

 Diensten en Werken op de Site  

Onverminderd alle bepalingen van de Wetgeving, zal de Contractant alle veiligheid-, gezondheid- 
en milieubepalingen naleven die gespecificeerd worden in de Overeenkomst en/of die op de 
Website van de Opdrachtgever te vinden zijn en van tijd tot tijd kunnen worden bijgewerkt. 
 

 Andere bepalingen met betrekking tot de levering van Goederen of de uitvoering van Werken  

 Gezondheid- en veiligheidsdossier 

 
De Contractant zal een volledig gezondheid- en veiligheidsdossier uitwerken en afleveren. Dit zal 
o.a. risicoanalyserapporten met betrekking tot het ontwerp inhouden, alle inspectierapporten, 
verklaringen van gelijkvormigheid en/of certificaten van apparatuur en installaties die vereist zijn 
door de Wetgeving of door de Overeenkomst. Dit dossier zal aan de Opdrachtgever overhandigd 
worden vóór de aanvaarding van de Goederen of vóór de Voorlopige Oplevering van de Werken. 

 Apparatuur gerelateerd aan de veiligheid 

 
Alle gebruikte of geleverde apparatuur die is gerelateerd aan de veiligheid (vb. kleppen, elektrische 
schakelaars, enz.) zal worden uitgerust met een geschikt toestel om de gelegenheid te bieden om 
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deze apparatuur veilig uit te zetten, inclusief hangsloten, voor uitbating- en onderhoudsactiviteiten. 
De bedoeling is om te voorkomen dat mensen gewond geraken door onder druk gezette vloeistof, 
energie (vb. elektriciteit) of gevaarlijke stoffen, door het fysisch onmogelijk maken van een 
verkeerde activering van apparatuur door niet ingelichte mensen. 
 

 Kankerverwekkende materialen 

 
Het gebruik van kankerverwekkende of potentieel kankerverwekkende materialen moet eerst 
worden goedgekeurd door de Opdrachtgever. Kankerverwekkende materialen zijn materialen of 
producten die geklasseerd zijn als categorie 1 door VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 en de 
aanpassingen hiervan. Potentieel kankerverwekkende materialen zijn materialen of producten die 
geklasseerd zijn als categorie 2 door VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008 en de aanpassingen 
hiervan 

 Opleiding van het personeel van de Opdrachtgever 

Ten laatste voor de Opleveringstesten voor Werk en voor de aanvaarding van de Goederen of 
Diensten, of vroeger zoals beschreven in de BV, maar in elk geval vóór de eerste blootstelling van 
het personeel van de Opdrachtgever aan de risico’s, moet de Contractant voorzien in een 
technische opleiding van het personeel van de Opdrachtgever aan wie de normale uitbating van 
de Goederen of Werken zal toevertrouwd worden en moet de Contractant hen in het bijzonder 
onderrichten omtrent alle opdrachten en bedieningsprocedures noodzakelijk voor de correcte 
werking van de Goederen en Werken. 

 Gebruik- en onderhoudshandleidingen 

De Contractant zal de Opdrachtgever zo snel mogelijk en niet later dan de start van de 
Opleveringstesten voor de Werken of vóór de aanvaarding van de Goederen de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen bezorgen. Deze zullen voldoende gedetailleerd zijn om het personeel 
van de Opdrachtgever in staat te stellen om alle onderdelen van de Goederen of Werken uit te 
baten, te onderhouden (inclusief de afbraak en wederopbouw) en aan te passen. De Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen zullen worden opgesteld in de officiële talen van de Site en zullen 
rekening houden met de risicoanalyses inzake gezondheid en veiligheid. De Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen zullen ook alle informatie bevatten, met inbegrip van identificatie van 
onderdelen, en de namen, adressen, telefoon- en faxnummers van de fabrikanten, teneinde de 
Opdrachtgever in staat te stellen reserveonderdelen te bekomen voor het geheel van de Goederen 
of Werken. De Contractant zal de ontwerphandleidingen voor uitbating en onderhoud herwerken 
teneinde de commentaren gemaakt door de Opdrachtgever erin te verwerken. 
 
De Contractant zal gedurende de Waarborgperiode voor Gebreken de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen herzien en/of up-to-date maken en een finale versie van de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen uitbrengen op het einde van de Waarborgperiode voor Gebreken. 

 Conformiteitscertificaat  

Bij de levering van de Goederen, of wanneer de Contractant de Werken moet monteren en/of in 
dienst moet stellen, op het einde van de montage of vóór de start van de Opleveringstesten van de 
Werken, zal de Contractant aan de Opdrachtgever een certificaat overhandigen waarin hij verklaart 
de Wetgeving en de specifieke vereisten met betrekking tot gezondheid en veiligheid krachtens de 
Overeenkomst te hebben nageleefd.  

Als voorwaarde voor de Aanvaarding van de Goederen, voor de aanvang van de Opleveringstesten 
- als die er zijn - of voor de Voorlopige Oplevering van de Werken, moet de gezondheid- en 
veiligheidsadviseur van de Opdrachtgever zich er formeel mee akkoord verklaren dat de Goederen 
of Werken in overeenstemming zijn met de Wetgeving en de specifieke gezondheid- en 
veiligheidsvereisten van deze Overeenkomst.  
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 Afval, Gevaarlijke Stoffen en Milieuaansprakelijkheid  

Gezien zijn expertise zal de Contractant alle redelijke maatregelen treffen om het milieu te 
beschermen (zowel op als buiten de Site) en om schade en hinder voor de mens en voor zaken 
door vervuiling, geluid of andere gevolgen van zijn werkzaamheden te beperken. In het bijzonder, 
maar zonder hiertoe beperkt te zijn, zal de Contractant: 
 
(i) voorkomen dat er zich op de Site vuil, afval en Gevaarlijke Stoffen opstapelen afkomstig van 

of veroorzaakt door de werkzaamheden, handelingen of nalatigheden van de Contractant. Hij 
zal conform de Wetgeving, Toelatingen, Vergunningen en de Overeenkomst tot voldoening 
van de Opdrachtgever de Site reinigen en dergelijke materialen verwijderen, dit op een 
regelmatige basis en in elk geval zo snel mogelijk na een verzoek van de Opdrachtgever om 
dit te doen of zo snel mogelijk na het beëindigen van de Overeenkomst. 

(ii)  erover waken dat de uitstoot, oppervlaktelozingen en effluenten veroorzaakt door zijn 
activiteiten de waarden die zijn vastgelegd en voorgeschreven in de Wetgeving, Toelatingen, 
Vergunningen en de Overeenkomst niet overschrijden. Indien de Vergunning door de 
Opdrachtgever bij de Openbare Instanties is aangevraagd, moet de Contractant aan de 
Opdrachtgever vragen welke de waarden zijn die door de Vergunning zijn voorgeschreven. 

 
De Contractant zal dusdanig handelen dat hij geen Milieuaansprakelijkheid doet ontstaan voor of 
na de beëindiging van de Overeenkomst en hij zal de Opdrachtgever en derden schadeloosstellen 
en vrijwaren tegen dergelijke aansprakelijkheid, inclusief aansprakelijkheid die voortvloeit uit 
Gevaarlijke Stoffen en bodemverontreiniging die is veroorzaakt of op de Site is gebracht door de 
Contractant.  
 

 Facturatie en betaling  

 Vorm van de facturen  

Indien gevraagd door de Opdrachtgever zal de Contractant samenwerken met de Opdrachtgever 
om het factureringsproces te vergemakkelijken, met inbegrip van het gebruik van webtools en het 
vooraf factureren. 
 
Facturen worden afzonderlijk verstuurd volgens de geldende Wetgeving naar de adressen en in 
het aantal exemplaren bepaald in de Overeenkomst. Naast de elementen die moeten worden 
vermeld krachtens de geldende Wetgeving (o.a. de btw-reglementering), zullen ze ook het 
onderstaande vermelden: 
 
(i) de volledige referenties van de (aankoop of raam)bestelling en de eventuele Wijzigingen van 

de Bestelling (naam van de Overeenkomst, beschrijving van het voorwerp, compleet 
referentienummer); 

(ii) voor Diensten en/of Werken, het nummer van het prestatie-invoerformulier (service entry 
sheet); 

(iii) de Prijs of desgevallend de volledige bedragen of deelbedragen zoals bedoeld in de bestelling 
of in de uitgeoefende opties of de Wijziging van de Bestelling voor de vergoeding tegen 
forfaitaire totaalprijs of het bedrag dat overeenkomt met de vorderingsstaat voor de vergoeding 
volgens vaste eenheidsprijzen; 

(iv) de vermelding van de verschuldigde schijf en de mijlpalen ("milestones") zoals bepaald in de 
Overeenkomst; 

(v) bij gedeeltelijke of globale levering, de specificatie van de levering of de diensten waarvoor de 
betaling wordt gevraagd; 

(vi) de bewijsstukken (vorderingsstaten, werkopdrachten, leveringsbonnen, enz.). 

Niet-naleving van de geldende Wetgeving of indien één van de volgens de geldende Wetgeving of 
door de Overeenkomst vereiste vermeldingen ontbreekt, zal de factuur als nietig worden 
beschouwd. De Opdrachtgever behoudt zich in dat geval het recht voor om de factuur binnen de 
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dertig (30) Dagen terug te sturen naar de Contractant. Het terugsturen van een factuur naar de 
Contractant zal automatisch worden beschouwd als een formele betwisting van die factuur. 
 

 Facturatie-kalender 

De Contractant mag een factuur opstellen voor elke betalingsschijf zoals desgevallend bepaald in 
de BV, ofwel wanneer de Goederen, Diensten of Werken voltooid zijn en aanvaard werden door de 
Opdrachtgever.  

De facturen die onderworpen zijn aan een verslag van het einde van de werken, van industriële 
indienststelling, aanvaarding of Voorlopige of Definitieve Oplevering of enige andere mijlpaal,  
moeten vergezeld zijn van een kopie van het relevante verslag of certificaat. 

De bedragen met betrekking tot Wijzigingen van de Bestelling en uitgeoefende opties worden 
afzonderlijk van die van de hoofdbestelling gefactureerd.  
 

 Intrastat-verplichtingen 

Wanneer de (Raam)Bestelling betrekking heeft op Goederen, Diensten of Werken die in België 
worden ingevoerd vanuit een andere EU-lidstaat, dan moet de Contractant in zijn factuur de in de 
Overeenkomst gevraagde informatie geven opdat de Opdrachtgever zijn Intrastat-verplichtingen in 
België zou kunnen nakomen (gecombineerde nomenclatuur, statistisch stelsel 19). 

 Voortgangsverslagen bij Overeenkomsten met vaste eenheidsprijzen 

Als de Overeenkomst bepaalt dat de prijs geheel of gedeeltelijk berekend zal worden op basis van 
vaste eenheidsprijzen, dan zal de Contractant op regelmatige basis voortgangsverslagen opstellen, 
daarvoor gebruik makend van de formulieren die door beide Partijen werden overeengekomen. 
Dergelijke voortgangsverslagen beschrijven minstens de Goederen, Diensten of Werken die tijdens 
de betreffende periode werden uitgevoerd, de bijhorende vaste eenheidsprijzen en de totaalprijs.  
 
De Contractant zal dergelijke voortgangsverslagen schriftelijk overmaken aan de Opdrachtgever 
ter goedkeuring. De Opdrachtgever zal zijn goedkeuring of opmerkingen geven binnen een periode 
van vijftien (15) Werkdagen. Dergelijke goedkeuring of opmerkingen zullen niet zonder grondige 
reden worden ingehouden.  
 
Een goedkeuring door de Opdrachtgever houdt geenszins de aanvaarding in van de Werken 
waarop dergelijke goedkeuring betrekking heeft en houdt dienaangaande evenmin een afstand in 
van verhaal of van enig rechtsmiddel krachtens deze Overeenkomst.  
 

 Betalingstermijnen en -voorwaarden 

De verschuldigde bedragen zijn betaalbaar zestig (60) Dagen na de datum van de factuur, op 
voorwaarde dat de inhoud en de vorm van de factuur voldoen aan de vereisten bepaald in de 
Overeenkomst.  
  
Facturen met betrekking tot voorschotten of mijlpaalbetalingen zullen betaalbaar worden wanneer 
de Contractant alle contractuele verplichtingen heeft vervuld op de datum dat hij zijn factuur voor 
het voorschot of de mijlpaalbetaling in kwestie overmaakt. 
 
Er kan geen enkele betaling worden gevraagd door de Contractant indien een betaling met 
betrekking tot eerdere schijven nog niet werd uitgevoerd door de Opdrachtgever wegens een 
inbreuk, tekortkoming of in gebreke blijven van de Contractant. 
 
Indien de betaling van een krachtens deze Overeenkomst verschuldigd bedrag wordt uitgesteld om 
redenen die toe te schrijven zijn aan de Opdrachtgever, dan mag de Contractant op het uitstaande 
bedrag intrest aanrekenen voor het aantal Dagen tussen de vervaldatum en de betaaldatum 
volgens een jaarlijks percentage (voor een jaar van 360 Dagen) gelijk aan de EURIBOR op drie 
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maanden voor een gelijkaardige periode en een gelijkaardig bedrag (prorata indien nodig), 
verhoogd met een marge van 2 basispunten per jaar.  
 

 Geschillen aangaande gefactureerde bedragen 

Indien de Opdrachtgever om het even welk bedrag op een factuur betwist, dan is hij gerechtigd om 
zijn betaling te beperken tot de onbetwiste bedragen.  
 
Voor betwiste bedragen zal het bedrag dat uiteindelijk verschuldigd is, worden betaald binnen de 
zestig (60) Dagen nadat beide Partijen een overeenkomst hebben bereikt, of nadat er een uitspraak 
werd gedaan die het geschil definitief beslecht. Aangezien een tijdige uitvoering essentieel is voor 
de Opdrachtgever en de realisatie van het project, verbindt de Contractant zich ertoe dat hij zich 
niet zal beroepen op de exceptie van niet-uitvoering om tijdens het geschil de uitvoering van zijn 
verplichtingen op te schorten.  
 
Een gehele of gedeeltelijke betaling door de Opdrachtgever houdt geenszins de aanvaarding in 
van de Goederen, Diensten of Werken.  
 

 Schuldvergelijking  

De Opdrachtgever mag elk bedrag dat verschuldigd is aan de Contractant krachtens deze 
Overeenkomst of krachtens om het even welke andere overeenkomst tussen de Partijen, inhouden 
en verrekenen met de bedragen die door de Contractant krachtens deze Overeenkomst 
verschuldigd zijn. 
 
De Opdrachtgever mag elk bedrag dat verschuldigd is aan de Contractant krachtens deze 
Overeenkomst of enige andere overeenkomst die bestaat tussen de Partijen inhouden en 
verrekenen tegen elk bedrag betaald door de Opdrachtgever aan derde partijen, met inbegrip van 
Openbare Instanties, wegens een in gebreke blijven of de aansprakelijkheid van de Contractant. 
 

 Aanpassen van facturen  

Indien er krachtens deze Overeenkomst een bedrag betaalbaar wordt door de Contractant aan de 
Opdrachtgever, door kortingen op de prijs of op een andere manier, dan zal dit bedrag worden 
vastgelegd in een geschikt boekhoudkundig document dat, indien van toepassing, het 
corresponderende btw-bedrag corrigeert, en zal dit bedrag worden verrekend tegen bedragen die 
aan de Contractant verschuldigd zijn krachtens om het even welke factuur.  
 

 Kosten audit 

Indien de Overeenkomst bepaalt dat de Opdrachtgever Kosten zal betalen, dan zal de 
Opdrachtgever het recht hebben om de boekhoudkundige gegevens van de Contractant in te kijken 
en te controleren.  
 

 Bescherming van Persoonsgegevens 

 Algemeen 

Elke Partij erkent dat zij in het kader van de onderhandelingen over en de uitvoering van de 
Overeenkomst mogelijk de Persoonsgegevens van het personeel, de klanten en/of leveranciers 
van de andere Partij moet verwerken, die worden beschermd door de Wetgeving inzake 
Bescherming van Persoonsgegevens. 

In dit verband zullen Partijen in beginsel optreden als twee onafhankelijke 
Verwerkingsverantwoordelijken, wat betekent dat elke Partij afzonderlijk (en niet samen met een 
andere Partij) de doeleinden en middelen van de verwerking van de Persoonsgegevens zal 
bepalen die van (een derde partij op verzoek van) de andere Partij zijn ontvangen. 
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Elke Partij erkent dat de andere partij mogelijk Persoonsgegevens betreffende haar personeel, 
klanten en leveranciers moet verwerken voor zover dat nodig is voor de uitvoering van de 
Overeenkomst, namelijk gegevens met betrekking tot hun namen, adressen, telefoonnummers, e-
mailadressen, titels, cv's, gegevens uit toegangsbadges en logboeken met betrekking tot het 
gebruik van geautomatiseerde hulpmiddelen. Het belangrijkste doel van de verwerking van deze 
gegevens is de Partijen in staat te stellen met elkaar te communiceren, de toegang tot gebouwen 
te controleren en de kwantiteit en kwaliteit van de verrichte diensten, de bekwaamheid van degenen 
die ze uitvoeren en de beveiliging van computersystemen te controleren en de veiligheid van de 
gebouwen van de Opdrachtgever te waarborgen. De Persoonsgegevens ontvangen van (een 
derde partij op verzoek van) de Contractant kunnen worden doorgegeven aan Verbonden 
Ondernemingen en aan de Onderaannemers van de Opdrachtgever die voor de bovengenoemde 
doeleinden handelen. 

Elke Partij zal onafhankelijk van de andere partij voldoen aan de Wetgeving inzake Bescherming 
van Persoonsgegevens. 

Wanneer de Contractant (of een derde partij op zijn verzoek) Persoonsgegevens aan de 
Opdrachtgever bekendmaakt, verbindt hij zich ertoe de betrokken betrokkenen te informeren over 
het feit dat de Opdrachtgever gegevens over hen kan verwerken in het kader van deze 
overeenkomst in overeenstemming met het bovenstaande lid en om de privacyverklaring van de 
klant te communiceren (beschikbaar op het volgende adres:  
https://www.engie.be/nl/leveranciers/voorwaarden/production) aan de betrokken betrokkenen.  

 Ondertekening van een Verwerkersovereenkomst 

Indien Partijen zich in een relatie bevinden van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken, 
verwerkingsverantwoordelijke en verwerker of verwerker en verwerker, is een 
Verwerkingsovereenkomst noodzakelijk. 

Als:  

- na ondertekening van de Overeenkomst blijkt dat Partijen zijn vergeten de 
Verwerkersovereenkomst aan te vullen en/of te ondertekenen;  

of als 

- in de loop van de uitvoering van de Overeenkomst de Partijen zich ervan bewust worden dat 
een Verwerkersovereenkomst moet worden ondertekend overeenkomstig deze AV 16.2;  

de Partijen zich ertoe verbinden deze Verwerkersovereenkomst zo spoedig mogelijk aan te vullen 
en te ondertekenen. 
 
Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst Persoonsgegevens buiten de Europese 
Economische Ruimte moeten worden overgedragen, komen de Partijen overeen de 
Standaardcontractbepalingen van de Europese Commissie aan de Verwerkersovereenkomst toe 
te voegen, tenzij andere passende wettelijke waarborgen de internationale doorgifte van gegevens 
tussen hen legitimeren. 

Als een Verwerkersovereenkomst vereist is volgens AV 16.2., moet deze Verwerkersovereenkomst  
deel uitmaken van de bijlagen van de Bijzondere Voorwaarden.  

 

 Schadeloosstelling  

De Contractant vrijwaart de Opdrachtgever volledig en op verzoek voor alle vorderingen, eisen, 
aanspraken, vonnissen, schikkingen, kosten, uitgaven, aansprakelijkheden, schade en verliezen 
(waaronder alle rente, boetes, behandeltijd en juridische en andere beroepskosten en uitgaven) 
die Opdrachtgever lijdt als gevolg van enige schending door de Contractant van de Wetgeving 
inzake Bescherming van Persoonsgegevens en/of enige verplichting uit hoofde van deze AV 16.  
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 Intellectuele Eigendom 

 Voorafbestaande Intellectuele Eigendom 

Voor zover dit nodig is voor de succesvolle levering van de Goederen of de succesvolle uitvoering 
van de Diensten of Werken, zal de Opdrachtgever aan de Contractant zijn Voorafbestaande 
Intellectuele Eigendom ter beschikking stellen en zal hij de Contractant een niet-exclusief, niet-
sublicentieerbaar, herroepbaar en niet-overdraagbaar recht verlenen om de Voorafbestaande 
Intellectuele Eigendom voor de duur van deze Overeenkomst te gebruiken, en dit uitsluitend voor 
de doeleinden die vereist zijn voor een goede uitvoering van de Diensten of Werken of de levering 
van de Goederen.  

Indien de Contractant voor de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten of 
Werken eigen Voorafbestaande Intellectuele Eigendom gebruikt waarop Intellectuele 
Eigendomsrechten rusten, dan gaat de Contractant ermee akkoord de Opdrachtgever een 
wereldwijde en overdraagbare licentie te geven voor de volledige duur van de betreffende 
Intellectuele Eigendomsrechten, om deze Voorafbestaande Intellectuele Eigendom te gebruiken 
voor zover als nodig is om te kunnen genieten van de behoorlijke en tijdige uitvoering van deze 
Overeenkomst en van de exploitatie, onderhoud, herstelling, verbetering en wijziging van de 
Goederen, Diensten en Werken. Hiervoor zal de Contractant de Opdrachtgever toegangsrecht 
verlenen tot alle documenten van de Contractant. De Contractant zal de Opdrachtgever ook alle 
bijstand en ondersteuning bieden opdat hij op de markt de nodige reserveonderdelen zou kunnen 
aankopen. De prijs voor een dergelijke licentie wordt geacht vervat te zitten in de prijs van de 
Overeenkomst. 
 

 Project Intellectuele Eigendom 

 Overdracht 

De Contractant draagt aan de Opdrachtgever onder de bepalingen van deze Overeenkomst op 
exclusieve, onherroepelijke en finale wijze alle eigendomsrechten over de Project Intellectuele 
Eigendom, over heel de wereld, voor enige doel en voor de gehele duur van de bescherming zoals 
voorzien door de Wetgeving. 

Met betrekking tot het recht van de auteur in verband met de Project Intellectuele Eigendom, zullen 
alle vermogensrechten die de Opdrachtgever toelaten om de Project Intellectuele Eigendom te 
exploiteren, exclusief worden overgedragen naar de Opdrachtgever, in de breedste zin en zonder 
enig voorbehoud, inclusief in het bijzonder het recht om de Project Intellectuele Eigendom te 
gebruiken, reproduceren, weer te geven, aan te passen, veranderen, vertalen, exploiteren, 
verdelen, in alle vormen volgens alle huidige of toekomstige middelen en op alle media, voor elk 
gebruik en alle doeleinden, op zichzelf of via een derde partij, zonder enige beperking, inclusief het 
recht om objecten, instrumenten, software, hardware of constructies van de Project Intellectuele 
Eigendom te vervaardigen of laten vervaardigen.  

De Opdrachtgever mag licenties voor Project Intellectuele Eigendom vrij overdragen of toekennen 
aan Verbonden Ondernemingen of derde partijen. 

De Project Intellectuele Eigendom en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarop betrekking 
hebben worden onmiddellijk in hun geheel overgedragen en toegewezen aan de Opdrachtgever, 
vanaf hun ontstaan. De vergoedingen die beantwoorden aan deze toewijzing zijn inbegrepen in de 
prijs van de Overeenkomst en er is in dit opzicht geen bijkomende betaling verschuldigd door de 
Opdrachtgever aan de Contractant. 

De eigendom van de Opdrachtgever op de Project Intellectuele eigendom en op alle Intellectuele 
Eigendomsrechten die betrekking hebben daarop, zal vermeld worden op de resultaten die worden 
geleverd door de Contractant aan de Opdrachtgever. In geval van onderaanneming, zal de 
Contractant alle nodige voorzieningen treffen om op eigen kosten alle Intellectuele 
Eigendomsrechten op de Project Intellectuele Eigendom, gecreëerd door enige onderaannemer, 
te verwerven, zonder afbreuk te doen aan zijn onderaanneming of groep met hoofdelijke en 
ondeelbare aansprakelijkheidsverplichtingen, om te voldoen aan huidig artikel. 
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De tastbare eigendom op de Project Intellectuele Eigendom zal ook overgedragen worden naar de 
Opdrachtgever van zodra deze geproduceerd wordt, alsook alle documenten en informatie in 
ongeacht welke vorm of media, die nodig is voor gebruik, exploitatie, onderhoud en verbetering 
van de Goederen, Diensten of Werken door de Opdrachtgever (inclusief documentatie betreffende 
de software). De Contractant doet afstand van enig retentierecht over de Project Intellectuele 
Eigendom en alle Intellectuele Eigendomsrechten die daarop betrekking hebben. 

17.2.2   Titel en bescherming 

De Opdrachtgever geniet onder de toewijzing het exclusieve recht om in eigen naam en op eigen 
kosten enige aanvraag voor Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Project 
Intellectuele Eigendom en/of enige procedure voor bescherming en enige andere verplichte 
formaliteit in te dienen, en in het bijzonder een juridische indiening voor deze Project Intellectuele 
Eigendom die binnen het toepassingsgebied van dit type procedure kan vallen. 
 
In dit opzicht verbindt de Contractant zich om op eerste verzoek enig document te ondertekenen 
en voor te leggen en om elke maatregel te nemen die nodig kan zijn voor de Opdrachtgever om 
een akte met volle titel te bekomen, die geldig en onvoorwaardelijk is voor de bovenvermelde 
rechten. 

17.2.3 Gebruik door de Contractant 

De Contractant zal niet voor zijn eigen voordeel of het voordeel van derde partijen alle of een deel 
van de Project Intellectuele Eigendom gebruiken. 
 
Indien de Contractant alle of een deel van de Project Intellectuele Eigendom wenst te gebruiken 
voor zijn eigen behoeften of de behoeften van andere opdrachtgevers, of ze wenst te laten 
gebruiken door zijn leveranciers of onderaannemers, buiten de reikwijdte van de Overeenkomst, 
dan mag de Opdrachtgever dienovereenkomstig een licentie toekennen, onder voorwaarden en 
onder voorbehoud van een licentievergoeding overeen te komen, met dien verstande dat de 
Opdrachtgever geheel vrij is om te weigeren dergelijke licentie toe te kennen.  
 

 Waarborg 

De Contractant garandeert dat hij alle Intellectuele Eigendomsrechten bezit of dat hij alle nodige 
Toelatingen en/of licenties heeft verkregen om Intellectuele Eigendomsrechten van derden te 
gebruiken (met het recht tot het verlenen van een gebruikslicentie aan de Opdrachtgever en zijn 
Verbonden Ondernemingen) in het kader van de levering van de Goederen of de uitvoering van de 
Diensten of Werken of teneinde de Opdrachtgever toe te laten de Goederen, Diensten of Werken 
te gebruiken die krachtens deze Overeenkomst aan de Opdrachtgever werden geleverd. De 
Contractant garandeert dat noch de levering van Goederen, noch de uitvoering van Diensten of 
Werken krachtens deze Overeenkomst, noch het gebruik ervan zoals voorzien krachtens de 
Overeenkomst een inbreuk vormen op de Intellectuele Eigendomsrechten van derde partijen. De 
Contractant garandeert dat dit het geval zal blijven voor de daadwerkelijke of vooropgestelde 
levens- of gebruiksduur van de Goederen, Diensten en Werken in kwestie.  
 
De kosten van deze licenties en het onderhoudscontract tot aan het einde van de Waarborgperiode 
voor gebreken zijn inbegrepen in de Prijs van de Overeenkomst. De Opdrachtgever voor de 
Voorlopige Oplevering een lijst krijgen met alle freeware die inbegrepen is in de te verstrekken 
resultaten. 
 

 Schadeloosstelling 

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen en vrijwaren tegen vorderingen, 
procedures en/of aansprakelijkheden die voortvloeien uit een vermeende inbreuk tegen om het 
even welke Intellectuele Eigendomsrechten die zou kunnen ontstaan door de levering van de 
Goederen of de uitvoering van de Diensten of Werken krachtens deze Overeenkomst, of door het 
gebruik ervan door de Opdrachtgever.  
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 Vorderingen 

Indien er dergelijke vorderingen of procedures worden aangespannen tegen de Opdrachtgever 
omwille van of in verband met de Voorafbestaande Intellectuele Eigendom en/of Project 
Intellectuele Eigendom van de Contractant, dan zal de Opdrachtgever de Contractant daarvan 
zonder verwijl in kennis stellen. De Opdrachtgever zal, op verzoek en op kosten van de Contractant, 
alle redelijkerwijs beschikbare ondersteuning bieden om dergelijke vorderingen of procedures te 
betwisten. De Contractant garandeert dat hij te allen tijde, tijdens en na afloop van deze 
Overeenkomst: 
 
(i) de Opdrachtgever zal bijstaan om zijn rechten en belangen te verdedigen en de 

Opdrachtgever zal vrijwaren voor financiële of andere negatieve gevolgen die de 
Opdrachtgever zou kunnen oplopen ten gevolge van dergelijke vorderingen of procedures; 

(ii) alle royalty's, vergoedingen of schadevergoedingen zal betalen die verschuldigd zijn aan of 
aangerekend worden door derde partijen die houder zijn van de Intellectuele 
Eigendomsrechten waarop een inbreuk zou zijn gepleegd; 

(iii) de Opdrachtgever op diens eerste verzoek alle kosten van enigerlei aard zal terugbetalen 
die de Opdrachtgever heeft opgelopen door of in verband met dergelijke vorderingen of 
procedures, met inbegrip van honoraria van advocaten, experts en technisch adviseurs; 

(iv)  alle nodige maatregelen zal nemen om het verdere gebruik van de Goederen, Diensten of 
Werken door de Opdrachtgever mogelijk te maken, of om, mits voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de Opdrachtgever, (i) de Goederen, Diensten of Werken te vervangen door 
gelijkwaardige goederen, diensten of werken die geen inbreuk vormen op enigerlei 
Intellectuele Eigendomsrechten; of (ii) de Goederen, Diensten of Werken op een dergelijke 
manier aan te passen dat ze niet langer een inbreuk vormen op enigerlei Intellectuele 
Eigendomsrechten, waarbij  alle kosten, risico's en aansprakelijkheden die hieruit 
voortvloeien, uitsluitend ten laste vallen van de Contractant.  

 

 Bewaargeving (“escrow”) 

Indien de Goederen, Diensten of Werken Voorafbestaande Intellectuele Eigendom omvatten, dan 
kan de Opdrachtgever de Contractant vragen om een overeenkomst van bewaargeving met 
aanstelling van een bewaarnemer af te sluiten waarbij de Voorafbestaande Intellectuele Eigendom 
geheel of gedeeltelijk in bewaring wordt gegeven aan  een bewaarnemer. Deze overeenkomst van 
bewaargeving zal worden opgesteld in de vorm die is bepaald in de Overeenkomst. 
 
De Contractant waarborgt dat de overeenkomst van bewaargeving het toegangsrecht van de 
Opdrachtgever zal vrijwaren tot de Voorafbestaande Intellectuele Eigendom indien (i) de 
Contractant zijn bedrijfsactiviteiten staakt; (ii) de Contractant in vereffening wordt gesteld; (iii) de 
Contractant niet langer in staat is om zijn verplichtingen tot onderhoud of het leveren van 
reserveonderdelen te vervullen. 

De Contractant zal de Opdrachtgever op zijn verzoek onmiddellijk een kopie van de overeenkomst 
van bewaargeving bezorgen. De kosten met betrekking tot de overeenkomst van bewaargeving 
komen volledig ten laste van de Contractant. 
 

 Vertrouwelijkheid  

De Contractant zal alle details van de Overeenkomst en alle documenten en andere informatie, 
ongeacht het feit of ze technisch of commercieel van aard is, of ze werd ontwikkeld of verkregen in 
verband met de uitvoering van de Overeenkomst, of ze verband houdt met de Opdrachtgever en 
of ze Persoonsgegevens ("Vertrouwelijke Informatie") van het personeel van de Opdrachtgever 
bevat, strikt vertrouwelijk behandelen. De Contractant zal dergelijke informatie niet publiceren, 
kopiëren of anderszins bekendmaken (tenzij vereist krachtens toepasselijke wet- of regelgeving of 
krachtens de Overeenkomst) en evenmin Vertrouwelijke Informatie aanwenden voor andere 
doeleinden dan diegene die strikt vereist zijn voor de uitvoering van zijn verplichtingen krachtens 
de Overeenkomst.  
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Indien er in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst Vertrouwelijke Informatie moet 
worden bekendgemaakt aan Hulppersonen of adviseurs van de Contractant, of aan andere 
partijen, dan zal dergelijke bekendmaking zo beperkt mogelijk gebeuren en wordt enkel die 
informatie meegedeeld die strikt noodzakelijk is. De Opdrachtgever kan vragen dat dergelijke 
partijen, inclusief (maar niet beperkt tot) werknemers, een individuele 
geheimhoudingsovereenkomst ondertekenen. De Contractant is volledig verantwoordelijk voor het 
naleven van de bepalingen van AV 18 door zowel zijn Hulppersonen, adviseurs als andere partijen.  
 
Indien de openbaarmaking van Vertrouwelijke Informatie wordt vereist door de toepasselijke 
Wetgeving, dan zal dergelijke openbaarmaking niet gebeuren vooraleer de Opdrachtgever op de 
hoogte werd gebracht van de eis tot openbaarmaking, teneinde de Opdrachtgever de kans te 
bieden dergelijke openbaarmaking te betwisten of een overeenkomst te treffen met betrekking tot 
de timing en inhoud van dergelijke openbaarmaking.  
 
De Contractant zal alle nodige en nuttige maatregelen treffen om de Vertrouwelijke Informatie van 
de Opdrachtgever minstens in dezelfde mate van zorgvuldigheid te beschermen als zijn eigen 
vertrouwelijke informatie. De Contractant zal ervoor zorgen dat er solide informatiebarrières worden 
opgetrokken wanneer hij diensten aanbiedt aan een concurrent of potentiële concurrent van de 
Opdrachtgever om er voor te zorgen dat de vertrouwelijkheid van de informatie van de 
Opdrachtgever niet wordt geschonden. 
 
De Contractant zal geen publieke bekendmakingen, persberichten of andere schriftelijke of 
mondelinge verklaringen doen of verspreiden met betrekking tot het bestaan en de inhoud van de 
Overeenkomst en hij zal evenmin verwijzen naar de samenwerking tussen beide Partijen zonder 
de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtgever.  
 
Voor de toepassing van deze Overeenkomst omvat Vertrouwelijke Informatie niet (i) informatie die 
beschikbaar is in het publieke domein zonder dat de openbaarmaking een inbreuk op de 
Overeenkomst inhield; (ii) informatie die op een rechtsgeldige manier aan de Contractant werd 
meegedeeld door een derde partij die niet gebonden is door een geheimhoudingsplicht. 
 
Op verzoek van de Opdrachtgever, en in elk geval uiterlijk vijftien (15) Dagen na de beëindiging 
van deze Overeenkomst, zal alle Vertrouwelijke Informatie worden terugbezorgd aan de 
Opdrachtgever.  
 
Onderhavige AV 18 zal gelden tijdens de volledige duur van de Overeenkomst en tot en met een 
periode van tien (10) jaar na de beëindiging ervan.  
 
Zonder afbreuk te doen aan AV 20.4, zal de Opdrachtgever vergoed worden voor alle rechtstreekse 
of onrechtstreekse schade die werd geleden in het geval van een inbreuk tegen deze AV. 
 

 Wijzigingen 

 Recht tot wijziging van de Opdrachtgever 

De Opdrachtgever heeft het recht om van de Contractant te verzoeken dat hij wijzigingen aanbrengt 
aan de Goederen, Diensten of Werken en aan de manier waarop ze worden uitgevoerd. Dergelijke 
wijzigingen omvatten onder andere, maar niet uitsluitend: 

 
(i) het verhogen of verlagen van de hoeveelheid of het weglaten van een deel van de Goederen, 

Diensten of Werken krachtens de Overeenkomst; of 
(ii) het wijzigen van de aard, kwaliteit of soort van een deel van de Goederen, Diensten of 

Werken; of 
(iii) het wijzigen van de vereisten van de Opdrachtgever met betrekking tot een gedeelte van de 

Goederen, Diensten of Werken (inclusief, voor wat de Werken betreft, het niveau, de lijnen, 
positie en afmetingen van om het even welk deel van de Werken); of 

(iv) het uitvoeren van bijkomende werkzaamheden of diensten of het leveren van bijkomende 
goederen, materialen en/of apparatuur; of 

(v) het wijzigen van de uitvoering- of leveringstermijn of van de volgorde van uitvoering van de 
Overeenkomst; of 
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(vi) het aanpassen van Goederen, Diensten of Werken, of een gedeelte ervan, teneinde te 
voldoen aan wijzigingen in de Wetgeving, normen, regels en standaarden die zich voordoen 
na de datum van ondertekening van de Overeenkomst, voor zover die wijzigingen een 
rechtstreekse en substantiële impact hebben op de verplichtingen van de Contractant.  

 
Dergelijk verzoek tot wijziging zal in geen enkel opzicht de Overeenkomst ongeldig of nietig maken 
en ook bij de uitvoering van de wijziging zal de Contractant gebonden blijven door de 
Overeenkomst alsof de wijziging van bij het begin in de Overeenkomst vermeld had gestaan.  
 

 Procedure van toepassing op Wijzigingen 

Binnen de tien (10) Dagen (desgevallend vroeger of later indien de Contractant dat eist/schriftelijk 
toelaat) nadat de Contractant een instructie heeft gekregen van de Opdrachtgever om een wijziging 
aan te brengen aan de Goederen, Diensten of Werken, zal hij de Opdrachtgever een Voorstel tot 
Wijziging van de Bestelling overmaken, waarin minstens en volgens het oordeel van de Contractant 
de volgende zaken vermeld staan: 

 
(i) de weerslag, indien die er is, op de prijs (verhoging of verlaging); en 
(ii) eventuele wijzigingen aan de uitvoering- of leveringstermijn; en 
(iii) eventuele wijzigingen aan de waarborgen of garanties (inclusief gegarandeerde prestaties); 

en 
(iv) de omschrijving van de wijziging van de omvang van de Overeenkomst; en 
(v) eventuele andere gevolgen. 

 
Indien de Opdrachtgever akkoord gaat met het Voorstel tot Wijziging van de Bestelling van de 
Contractant, dan zal hij de Wijziging van de Bestelling uitvaardigen. Indien de Opdrachtgever en 
de Contractant geen overeenstemming kunnen bereiken over het Voorstel tot Wijziging van de 
Bestelling dan kan de Opdrachtgever zijn instructie ofwel intrekken zonder enige aansprakelijkheid 
ofwel kan hij een Wijziging van de Bestelling uitvaardigen overeenkomstig AV 19.3.  
 
De Contractant zal geen enkele Wijziging van de Bestelling ten uitvoer brengen zonder een door 
de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever ondertekende Wijziging van de Bestelling.  
 
Niets in AV 19 weerhoudt er de Contractant van om Voorstellen tot Wijzigingen van de Bestelling 
te formuleren aan de Opdrachtgever binnen de tien (10) Dagen na de gebeurtenis die aanleiding 
gaf tot dergelijk voorstel. Geen enkele door de Contractant voorgestelde wijziging zal worden 
uitgevoerd door de Contractant tenzij hij hiervoor de schriftelijke instructie kreeg van de 
Opdrachtgever door middel van een Wijziging van de Bestelling. Bij ontstentenis van een weigering 
of een voorstel binnen de hierboven vermelde periode van tien (10) Dagen zal, teneinde de 
continuïteit en de tijdige uitvoering te waarborgen, er onherroepelijk worden verondersteld dat de 
Contractant heeft verzaakt aan zijn recht om een Voorstel tot Wijziging van de Bestelling te 
formuleren en zal er worden verondersteld dat de gebeurtenis geen weerslag heeft op de 
uitvoering- of leveringstermijn, op de prijs, of op de technische uitvoering van de Goederen, 
Diensten of Werken. 
 
Geen enkele wijziging die werd opgedragen door de Opdrachtgever of die werd voorgesteld door 
de Contractant zal aanleiding geven tot een prijsverhoging of een verlenging van de uitvoering- of 
leveringstermijn indien ze werd opgedragen of voorgesteld ten gevolge van een daad van 
onachtzaamheid of nalatigheid van de Contractant.  
Er wordt verondersteld dat alle voorwaarden van de Overeenkomst van toepassing zijn op de 
Wijziging van de Bestelling, behalve die voorwaarden die door de Wijziging van de Bestelling 
uitdrukkelijk werden gewijzigd. 
 

 Beoordeling van Wijzigingen 

De Opdrachtgever en de Contractant zullen alle redelijke inspanningen leveren om zo snel mogelijk 
overeenstemming te bereiken over het Voorstel tot Wijziging van de Bestelling. 
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Als de Partijen geen overeenstemming bereiken binnen een redelijke termijn, dan zal de 
Opdrachtgever het recht hebben om de Contractant te gelasten dat hij moet werken tegen kostprijs 
vermeerderd met een vergoeding (in dit verband zal een vergoeding van 10 % voor winst en 
overheadkosten op de kostprijs worden toegepast). Vervolgens zal de Opdrachtgever ook in die 
zin een Wijziging van de Bestelling uitvaardigen. De Contractant zal verplicht zijn om dergelijke 
Wijziging van de Bestelling uit te voeren.  
 

 Boeken van Kosten door Contractant en schatting van uitvoeringstijd van Wijzigingen 

In die gevallen waar de Contractant werkt tegen kostprijs vermeerderd met een vergoeding zal hij 
een boek bijhouden van de kosten voor de uitvoering van de Wijziging van de Bestelling en 
eveneens van alle andere omstandigheden die gevolgen kunnen hebben voor andere contractuele 
verplichtingen. De Opdrachtgever heeft het recht om deze boeken op elk redelijk moment te 
controleren. Ze zullen tevens de basis vormen voor de berekening van de kostprijs vermeerderd 
met een vergoeding. 
 

 Kennisgeving en bevestiging van Wijzigingen  

De Contractant zal in geen geval beginnen te werken aan de uitvoering van een Wijziging vooraleer 
hij een Wijziging van de Bestelling van de Opdrachtgever heeft ontvangen. Bij de uitgifte van een 
Wijziging van de Bestelling zal de Opdrachtgever de Contractant tijdig in kennis stellen, zodat deze 
de nodige regelingen kan treffen. In gevallen waar er al Goederen of Apparatuur zijn vervaardigd, 
of waar het vervaardigingproces al aan de gang is, of waar er al werkzaamheden zijn uitgevoerd 
of tekeningen of schema's zijn gemaakt die moeten worden gewijzigd, zal de Contractant recht 
hebben op terugbetaling van de kostprijs vermeerderd met 10 % voor winst en overheadkosten 
voor dergelijke wijzigingen, mits die behoorlijk gestaafd worden. Deze kostprijs zal in rekening 
worden gebracht bij de beoordeling zoals beschreven in AV 19.3 en 19.4. 
 

 Uitvoering van Wijzigingen  

Zonder afbreuk te doen aan AV 19.3 en 19.4 zal de Contractant bij ontvangst van de Wijziging van 
de Bestelling onmiddellijk starten met de uitvoering ervan. De tijd die nodig is om overeenstemming 
te bereiken of om een geschil of dispuut te regelen omtrent een meer- of minprijs of enigerlei andere 
gevolgen van zulke Wijziging van de Bestelling, zullen niet worden ingeroepen als rechtvaardiging 
voor een vertraging bij de uitvoering van de Wijziging van de Bestelling. Deze bepaling waarborgt 
onder meer de continuïteit en de soepele en tijdige uitvoering van de Overeenkomst, die van 
cruciaal belang is voor de Partijen. 
 

 Verbeteringen  

Tijdens de levering van de Goederen of de uitvoering van de Diensten of Werken en tot bij hun 
voltooiing is de Contractant gehouden de Opdrachtgever zo snel mogelijk op de hoogte te brengen 
van verbeteringen die kunnen worden aangebracht aan de Goederen, Diensten of Werken waarvan 
hij kennis heeft gekregen. 

De Contractant deelt zijn standpunt mee, tezamen met de stavingstukken, betreffende de 
haalbaarheid van mogelijke verbeteringen, rekening houdend met de actuele vorderingstaat van 
de Goederen, Diensten of Werken. Indien nodig, legt hij de Opdrachtgever de weerslag van de 
verbeteringen op de oorspronkelijke voorwaarden van de bestelling voor, zowel wat de contractuele 
prijs, de waarborgen als de leveringstermijn betreft. De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor 
ofwel te eisen ofwel te weigeren dat de verbeteringen worden aangebracht aan de Goederen, 
Diensten of Werken, desgevallend via een Wijziging van de Bestelling. Indien de Opdrachtgever 
vraagt om de verbeteringen aan de Goederen, Diensten of Werken uit te voeren, dan is de 
Contractant gehouden om aan die vraag te voldoen.  
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 Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid, risico, aansprakelijkheid voor zorg en 
bewaring 

Gezien de capaciteit van de Partijen, de omstandigheden en de economische aspecten van de 
Overeenkomst en rekening houdend met de overeengekomen Prijs en de andere bepalingen van 
deze Overeenkomst, verklaren de Partijen zich uitdrukkelijk akkoord met de bepalingen van dit AV 
20.  

 Algemene verantwoordelijkheid 

(i) Schade aan Goederen, Diensten of Werken – Risico - Aansprakelijkheid voor zorg en 
bewaring 

 
Ongeacht het eigendomsrecht met betrekking tot de Goederen, Diensten of Werken, zal de 
Contractant volledig verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de Goederen, Diensten of Werken en 
zal hij het risico van verlies en schade  dragen, ongeacht de oorzaken waardoor deze werden 
teweeggebracht tot de aanvaarding van de Goederen of Diensten of de Voorlopige Oplevering van 
de Werken. 
 
Na de datum van de aanvaarding van de Goederen of Diensten of na de datum van de Voorlopige 
Oplevering van de Werken, zal de Contractant aansprakelijk zijn voor en de Opdrachtgever 
vergoeden voor alle schade aan Goederen, Diensten en/of Werken die door de Contractant en/of 
zijn Hulppersonen werd veroorzaakt tijdens de uitvoering van een handeling met het oog op de 
voltooiing van onvoltooid werk of met het oog op de naleving van zijn verplichting krachtens AV 32, 
38, 49.2, 20.1 (iv) of (v). 
 
(ii) Schade aan bestaande eigendommen van de Opdrachtgever  
 
De Contractant is op elk ogenblik tijdens de uitvoering van de Overeenkomst aansprakelijk voor 
alle schade die door de Contractant, zijn personeel en/of zijn Hulppersonen wordt toegebracht aan 
de bestaande eigendommen van de Opdrachtgever op en rond de Site, en dient deze daarvoor te 
vergoeden.  
 
(iii) Schade aan derden 
 
De Contractant is aansprakelijk voor, en zal de Opdrachtgever vergoeden voor en vrijwaren tegen 
alle verplichtingen, verliezen, schade, rechtstreekse of onrechtstreekse kosten en om het even 
welke vorderingen (inclusief, maar niet beperkt tot contractuele en buitencontractuele vorderingen) 
in verband met overlijden of lichamelijk letsel, of verlies of schade aan eigendommen van derden, 
die door de Contractant en/of zijn Hulppersonen worden veroorzaakt.  

 
De Contractant is aansprakelijk voor, en zal de Opdrachtgever vergoeden voor en vrijwaren tegen 
alle vorderingen  en procedures in verband met burenhinder, tenzij de Opdrachtgever  
aansprakelijk dient te worden gehouden voor zulke burenhinder omdat deze inherent is aan de 
Goederen, Diensten en Werken en niet vermeden had kunnen worden door de Contractant,  zelfs 
als deze alles in het werk had gesteld om zulke stoornissen te vermijden en te verminderen.  
 
Voor de doeleinden van deze AV 20 worden de Hulppersonen van beide Partijen als derden 
beschouwd.  
 
(iv) Tienjarige Aansprakelijkheid 
 
Onverminderd de verplichtingen van de Contractant in het kader van de Overeenkomst tijdens de 
Waarborgperiode voor Gebreken, zal de Contractant aansprakelijk blijven gedurende een periode 
van tien (10) jaar, “Tienjarige Aansprakelijkheid”, die aanvangt bij de aanvaarding van de Diensten 
of Definitieve Oplevering van de Werken, voor elk gebrek of onjuistheid in het ontwerp van 
funderingen, structuren en gebouwen of voor de selectie van materialen of vakkundigheid in de tot 
de Diensten of Werken behorende funderingen, structuren en gebouwen of een gedeelte daarvan, 
die verhinderen dat de Diensten of Werken of een gedeelte ervan worden gebruikt of die wezenlijk 
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afbreuk doen aan het gebruik ervan voor de doelstellingen waarvoor ze volgens de Overeenkomst 
bedoeld zijn. 

Indien de Contractant zijn in AV 20.1 (iv) uiteengezette verplichtingen niet nakomt binnen een 
redelijke termijn, die tussen de Contractant en de Opdrachtgever overeengekomen wordt, dan mag 
de Opdrachtgever het werk zelf uitvoeren of dit door anderen laten uitvoeren op het risico en op 
kosten van de Contractant, op voorwaarde dat de Opdrachtgever hierbij redelijk te werk gaat. 
Eerder genoemde aansprakelijkheid van de Contractant geldt uitsluitend in verband met 
vorderingen die schriftelijk aan de Contractant zijn meegedeeld binnen een periode van tien (10) 
jaar na de aanvaarding van Diensten of de Definitieve Oplevering van Werken. De Opdrachtgever 
dient de Contractant zo spoedig mogelijk te verwittigen wanneer hij op de hoogte is van een Gebrek 
dat kadert in de Tienjarige Aansprakelijkheid. 
 
(v) Vorderingen voor verlies of schade na de Waarborgperiode voor Gebreken 

 
De Contractant is aansprakelijk voor Verborgen Gebreken na het verstrijken van de 
Waarborgperiode voor Gebreken overeenkomstig de Wetgeving. 

 
De aansprakelijkheid van de Contractant voor zulke Verborgen Gebreken zal in dat geval als volgt 
zijn : 

 
(i) de Contractant zal overgaan tot het Verhelpen van Gebreken in de Goederen, Diensten of 

Werken, of  
 
(ii) indien de Contractant niet is overgegaan tot het Verhelpen van Gebreken in de Goederen, 

Diensten of Werken binnen een redelijke termijn die tussen de Opdrachtgever en de 
Contractant is overeen te komen, zal de Opdrachtgever het werk zelf kunnen uitvoeren of dit 
door anderen laten uitvoeren op risico en kosten van de Contractant, op voorwaarde dat de 
Opdrachtgever hierbij redelijk te werk gaat. 

 

 Verweer van vorderingen  

De Opdrachtgever dient de Contractant zo spoedig als redelijk mogelijk op de hoogte te stellen van 
vorderingen van derden tegen de Opdrachtgever waarvoor de Contractant verplicht is de 
Opdrachtgever schadeloos te stellen en te vrijwaren krachtens AV 20.1 (hierna de "Vordering"). 
 
De Contractant zal tussenkomen en bijstand verlenen en, wanneer mogelijk, in de plaats van de 
Opdrachtgever treden bij de verdediging van diens rechten en belangen.  
 
De Opdrachtgever heeft het recht, maar niet de plicht, om zulke Vordering te betwisten, zich te 
verdedigen en erover te procederen, en de redelijke kosten en uitgaven daarvan vallen binnen de 
verplichtingen tot schadevergoeding van de Contractant.  
 
De ene Partij mag zulke Vordering uitsluitend regelen of erover tot een schikking komen met de 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partij. 
 
Op verzoek van de Contractant dient de Opdrachtgever alle redelijke bijstand te verlenen met het 
oog op de betwisting van zulke Vordering en de Opdrachtgever zal vergoed worden voor alle 
redelijke kosten en uitgaven (met inbegrip van gerechtskosten) die hij daarbij heeft opgelopen.  
 
Als zulke Vordering een belangrijk nadelig effect met zich meebrengt of zou kunnen hebben op de 
Opdrachtgever dat verder reikt dan het toepassingsgebied van deze Overeenkomst, dan heeft de 
Opdrachtgever het recht om te worden geraadpleegd en regelmatig te worden geïnformeerd met 
betrekking tot de verdediging van die Vordering en heeft de Opdrachtgever het recht om in verband 
met die verdediging voorstellen te doen aan de Contractant. 
 

 Nucleaire aansprakelijkheid 
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De Opdrachtgever hierna genoemd “de Exploitant” in de betekenis gegeven door de internationale 
overeenkomsten en de Belgische wetgeving, garandeert dat hij door de bevoegde Instanties is 
aangeduid als de Exploitant van de nucleaire installatie. 
 
De Exploitant van de nucleaire installatie is verantwoordelijk voor nucleaire ongevallen, zoals die 
door diezelfde conventies en wetgeving worden gedefinieerd. In die hoedanigheid sluit hij een 
burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering of andere financiële garantie af zoals bepaald in de 
Wetgeving. 
 
De aansprakelijkheid van de Exploitant van de nucleaire installatie voor een nucleair ongeval dat 
plaatsvindt tijdens montagewerkzaamheden of leveringen in het toepassingsgebied van deze 
Overeenkomst geldt ongeacht of deze montagewerkzaamheden of leveringen, de nucleaire 
installatie betreffen.  
 
In afwijking van AV 20.4. maar uitgezonderd de gevallen van Opzettelijke Fout, doet de Exploitant 
van de nucleaire installatie afstand van elk recht op verhaal tegen de Contractant, diens 
Onderaannemers en hun personeel voor schade ten gevolge van een nucleair ongeval toegebracht 
aan personen binnen of buiten de nucleaire installatie en/of goederen buiten de nucleaire 
installatie.  
 
De Opdrachtgever garandeert dat hij de eigenaar is van de nucleaire installatie ofwel alleen ofwel 
in mede-eigendom met derden. In dit laatste geval garandeert de Opdrachtgever dat hij de 
zaakvoerder is van de bestaande mede-eigendom. In afwijking van AV 20.4. maar uitgezonderd 
de gevallen van Opzettelijke Fout, doet de Opdrachtgever in zijn naam en voor rekening van de 
mede-eigenaars van de nucleaire installatie afstand van elk recht op verhaal tegen de Contractant, 
diens Onderaannemers en hun personeel voor schade ten gevolge van een nucleair ongeval 
toegebracht aan de nucleaire installatie en aan alle goederen op de site van de nucleaire installatie 
voor schade boven 5 miljoen euro.  
 

 Beperking van aansprakelijkheid 

Geen van beide Partijen zal tegenover de andere Partij aansprakelijk zijn voor winstderving, verlies 
van inkomsten, verlies van contracten, kapitaalkosten of andere dergelijke financiële verliezen die 
de andere Partij in verband met de Overeenkomst kan lijden.  
 
Een aansprakelijkheidsbeperking krachtens de Overeenkomst geldt echter niet: 
 
(i) indien deze niet is toegestaan volgens de dwingende bepalingen van de Wetgeving;  
(ii) in geval van Opzettelijke Fout; 
(iii) of in geval van Grove Nalatigheid; 
(iv) voor vorderingen ingesteld door derden (vorderingen door derden omvatten, in het kader 

van deze clausule, vorderingen ingesteld door Hulppersonen van een Partij, evenals 
vorderingen ingesteld door een Openbare Instantie en/of andere derden);  

(v) indien dit in de Overeenkomst anders is bepaald;  
(vi) voor de verplichting van de Contractant tot het Verhelpen van Gebreken;  
(vii) in geval van Beëindiging ingevolge een Geval van Tekortkoming van de Contractant. 
 
Onverminderd GC20(i) tot en met (iii) stemt elke Partij ermee in (voor zichzelf en namens haar 
Verbonden Ondernemingen) dat de bepalingen van artikel 6.3 van het Belgische Burgerlijk 
Wetboek, voor zover wettelijk toegestaan, niet van toepassing zijn op of in verband met deze 
Overeenkomst en dat zij niet gerechtigd is om enige buitencontractuele 
aansprakelijkheidsvordering in te stellen tegen de andere Partij of enige Hulppersoon van (een 
Verbonden Onderneming van) die Partij met betrekking tot een schending van een contractuele 
verplichting uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst, zelfs indien een dergelijke 
schending van een contractuele verplichting ook een buitencontractuele aansprakelijkheid inhoudt. 
 
Bovendien doen de hier bepaalde aansprakelijkheidsbeperkingen geen afbreuk aan de betaling 
van de Forfaitaire Schadevergoeding. 
 



                                                                                    

Algemene Voorwaarden Electrabel n.v. versie 06/08/2025 
 

55 

In alle gevallen waarin een Partij contractbreuk of het recht op schadevergoeding in 
overeenstemming met de Overeenkomst vordert, dient deze Partij alle redelijke maatregelen te 
treffen om het verlies of de schade die zich heeft voorgedaan of zich kan voordoen, te beperken. 
 

 Door de Contractant af te sluiten verzekeringen  

 Algemene bepalingen in verband met verzekeringen 

(i) Termen die in deze AV 21 worden gebruikt en die niet als dusdanig in deze Overeenkomst 
zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die er in de verzekeringssector doorgaans aan wordt 
toegeschreven.  

(ii) Voordat de Contractant Goederen levert en/of Diensten verleent en/of Werken uitvoert, zal 
hij zich bij gerenommeerde verzekeringsmaatschappijen verzekeren, zoals bepaald in AV 
21.2. en/of de Overeenkomst, en er verzekerd te blijven voor zolang als hij verbonden is door 
de contractuele verplichtingen in het kader van de Overeenkomst, wettelijke vereisten of de 
goede praktijken inzake techniek en bouw.  

(iii) De Contractant overhandigt de Opdrachtgever attesten of dekkingsnota’s als bewijs van het 
feit dat hij een verzekering heeft afgesloten vóór de Datum van Inwerkingtreding, tenzij 
anders bepaald in AV 21.2 (iv) tot (vi), waarbij die overhandiging geen verantwoordelijkheid 
van de Opdrachtgever doet ontstaan en de verantwoordelijkheid van de Contractant niet 
beperkt. De Contractant moet bij de verzekeraars bedingen dat zij aan de Opdrachtgever 
per aangetekend schrijven een voorafgaande kennisgeving bezorgen van dertig (30) Dagen 
voor de polissen worden gewijzigd of opgezegd. 

(iv) De onderschrijving door de Contractant van de verzekeringsdekkingen die in de 
Overeenkomst zijn vastgesteld, ontslaat hem niet van zijn wettelijke of contractuele 
aansprakelijkheden. 

(v) De financiële gevolgen van niet verzekerde schade en vorderingen of vorderingen die door 
de verzekeraars niet worden uitgekeerd (met inbegrip van het eigen risico), worden 
gedragen door de Contractant of de Opdrachtgever in overeenstemming met hun 
aansprakelijkheden in het kader van deze Overeenkomst, maar de financiële gevolgen van 
het niet naleven van de minimale verzekeringsvereisten zullen volledig gedragen worden 
door de Contractant.  

(vi) Alle verzekeringsdekkingen die door de Contractant worden afgesloten, moeten als 
medeverzekerde vermelden: de Opdrachtgever, de eventuele kapitaalverstrekkers, en alle 
relevante derden zoals overeengekomen door de Partijen, allen voor hun respectieve 
rechten en belangen. De verzekeringsdekkingen bevatten een uitdrukkelijke verklaring van 
afstand van subrogatie ten gunste van genoemde medeverzekerde partijen en hun 
Hulppersonen. Het wordt overeengekomen dat de persoonlijke aansprakelijkheid van de 
Opdrachtgever en/of de Ingenieur van de Opdrachtgever en/of de kapitaalverstrekkers niet 
gedekt moeten worden. 

(vii) De Contractant zal ofwel zelf zijn Onderaannemers verzekeren dan wel zijn 
Onderaannemers verplichten om dezelfde verzekeringsvereisten na te leven als degene die 
hem zijn opgelegd. De Contractant is aansprakelijk voor en zal de Opdrachtgever, de 
kapitaalverstrekkers en andere relevante derden die medeverzekerden dienen te zijn in het 
kader van de relevante polis, vergoeden voor schade en kosten die voortvloeien uit de niet-
naleving door de Contractant of diens Onderaannemers van de verplichtingen aangaande 
de verzekeringen van de Contractant. 

(viii) Voor vorderingen waarin de Opdrachtgever en/of eventuele kapitaalverstrekkers zijn 
betrokken, zal de Contractant met betrekking tot vorderingen in het kader van de verzekering 
van de Contractant de verzekeraars en de aangestelde expert-schaderegelaars zonder 
verwijl op de hoogte stellen van een feitelijk of, zodra hij hiervan kennis krijgt, van een 
mogelijk schadegeval of een mogelijke vordering. De onderhandelingen over deze 
vorderingen met verzekeraars en experts-schaderegelaars worden gevoerd door de 
Opdrachtgever, met steun van de Contractant, en de regeling van die vorderingen is 
onderworpen aan de schriftelijke, voorafgaande goedkeuring van de Opdrachtgever (en van 
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eventuele kapitaalverstrekkers). Met uitzondering van de vergoedingen onder de 
aansprakelijkheidsverzekeringen dient de totaliteit van de verzekeringsvergoedingen ten 
gepaste tijde betaald te worden aan de Opdrachtgever of, in overeenstemming met de 
financieringsovereenkomsten, aan de eventuele kapitaalverstrekkers.  

 

 Verzekeringsdekkingen  -  Minimumeisen  

(i) Verzekering Arbeidsongevallen / Werkgeversaansprakelijkheid: 
 

De ”Arbeidsongevallen” of “Werkgeversaansprakelijkheid” verzekeringspolis, zoals voorzien door 
de toepasselijke Wetgeving, waarborgt vergoeding voor arbeidsongevallen en ongevallen op de 
weg van en naar het werk voor de personeelsleden van de Contractant, zelfs al zou worden 
verondersteld dat ze werken onder het gezag, de leiding en het toezicht van de Opdrachtgever. 
 
Deze verzekering dient een clausule te bevatten waarin wordt bepaald dat de verzekeraar afziet 
van het verhaalrecht tegen de Opdrachtgever of tegen een partij die op de Site aanwezig is of in 
het kader van de Overeenkomst. 
 
(ii) Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto : 

 
Een verzekeringspolis "Burgerlijke Aansprakelijkheid Auto" die alle officieel ingeschreven 
voertuigen dekt die toegang hebben tot de Site.  
 
(iii) Algemene Burgerlijke Aansprakelijkheid : 

 
Een uitgebreide verzekering "Algemene burgerlijke aansprakelijkheid" die vorderingen van derden 
en van de Opdrachtgever dekt betreffende lichamelijk letsel, stoffelijke en onstoffelijke schade van 
de Opdrachtgever voor een gecombineerd verzekerd bedrag van minstens 5.000.000 euro per 
schadegeval. Deze verzekering omvat burenhinder voor dezelfde verzekerde bedragen.  
 
Deze polis dient de volgende clausules te bevatten: 
 

(a) de dekking is van toepassing op de burgerlijke aansprakelijkheid die op de Contractant 
kan rusten uit hoofde van de Wetgeving, ten gevolge van schade van welke aard ook, 
toegebracht aan derden, evenals aan de bestaande eigendommen van de 
Opdrachtgever ongeacht of ze werden toevertrouwd aan de Contractant of niet, en 
rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeien uit zijn activiteiten, zijn personeel, en het 
Gereedschap van de Contractant, tijdens of buiten de werkuren, op de Site of daarbuiten; 

(b) de personeelsleden van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever worden ten opzichte 
van de Contractant beschouwd als derden; 

(c) voor zover de burgerlijke aansprakelijkheid van de verzekerde betrokken is, is de polis 
ook van uitwerking in geval van ongevallen veroorzaakt door het personeel en het 
gereedschap van de Opdrachtgever, toevertrouwd aan de Contractant of werkend onder 
het toezicht van de Contractant; 

(d) de dekking heeft voorrang op een aansprakelijkheidsverzekering die is aangegaan door 
de Opdrachtgever. 

 
De volgende dekkingen zullen in de polis begrepen zijn: 

 
(a) productaansprakelijkheid/aansprakelijkheid na levering, met een gecombineerd 

verzekerd bedrag van minstens 5.000.000 euro per schadegeval en per jaar; 
 

(b) beroepsaansprakelijkheid met betrekking tot Diensten met een gecombineerd verzekerd 
bedrag van minstens 1.250.000 euro per schadegeval en per jaar; 
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(c) zuiver onstoffelijke schade ten opzichte van derden met uitzondering van de 
Opdrachtgever, met een sublimiet van minstens 250.000 euro per schadegeval en per 
jaar; 

 
(d) gekruiste aansprakelijkheid.  

 
(e) De Contractant behoudt deze verzekering gedurende een periode van minstens 

vierentwintig (24) Maanden na het verstrijken van de Waarborgperiode voor Gebreken.  
 
(iv) Transportverzekering : 
 
Volgens de voorwaarden toepasselijk onder AV10, een verzekeringspolis "Transport", die de 
schade dekt die veroorzaakt kan worden aan Goederen, Diensten of Werken tijdens het transport, 
met inbegrip van schade bij laden, tijdelijke opslag, lossen, met inbegrip van stuwing en afdekking, 
indien deze handelingen binnen het toepassingsgebied van de Overeenkomst vallen. 

 
(v) Alle bouwwerf risico’s/montage verzekering  
 
De Contractant moet een verzekering voor alle bouwwerf risico’s/montage (“CEAR”) nemen voor 
zichzelf en ten voordele van alle betrokken entiteiten, vb.: 
 
- de contractanten, de Ingenieur van de Opdrachtgever, de architecten, alsook de 

Onderaannemers voor hun on-site activiteiten; 
- de leveranciers voor hun on-site activiteiten; 

 
Deze verzekering moet van kracht zijn vanaf de aanvang van de Werken op de Site tot de datum 
van de Voorlopige Oplevering en gedurende de Waarborgperiode voor Gebreken (uitgebreide 
onderhoudsperiode). Deze verzekering moet permanente en tijdelijke werken, materialen en 
Apparatuur geleverd voor incorporatie daarin of in de Site dekken voor hun volledige herstel-
/vervangingswaarde. 
  
De dekking is op "all-risks"-basis tegen alle risico's van materieel verlies of schade en omvat de 
dekking voor materieel verlies of schade veroorzaakt door gebrekkig ontwerp, gebrekkige 
materialen en gebrekkige uitvoering (LEG 2).  
 
Bestaande goederen die eigendom zijn van de Opdrachtgever of die door de Opdrachtgever 
worden gehuurd of gebruikt en waarbij de Opdrachtgever een verzekerbaar belang heeft,  zijn 
gedekt in eerste risico voor een bedrag van minstens 5.000.000 euro per schadegeval. 

 
(vi) Tienjarige Aansprakelijkheid : 
In het in AV 20.1 (iv) vermelde geval en voor bouwwerken uitsluitend uit te voeren in België, moet 
de Contractant de gepaste verzekering afsluiten en handhaven ter dekking van zijn Tienjarige 
Aansprakelijkheid.  

 Verzekering onderschreven door de Opdrachtgever 

Voor grote projecten en indien zo vermeld in de Bestelling, zal de Opdrachtgever een verzekering 
alle bouwwerfrisico’s/montage (“CEAR”) nemen voor zichzelf en ten voordele van alle betrokken 
entiteiten, vb.: 
 
- de contractanten, de Ingenieur van de Opdrachtgever, de architecten, alsook de 

onderaannemers voor hun on-site activiteiten; 
- de leveranciers voor hun on-site activiteiten; 

 
Deze verzekering moet van kracht zijn vanaf de aanvang van de Werken op de Site tot de datum 
van de Voorlopige Oplevering en gedurende de Waarborgperiode voor Gebreken (uitgebreide 
onderhoudsperiode). Deze verzekering moet permanente en tijdelijke werken, materialen en 
Apparatuur geleverd voor incorporatie daarin of in de Site dekken voor hun volledige herstel-
/vervangingswaarde. 
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De dekking is op "all-risks"-basis tegen alle risico's van materieel verlies of schade en omvat de 
dekking voor materieel verlies of schade veroorzaakt door gebrekkig ontwerp, gebrekkige 
materialen en gebrekkige uitvoering (LEG 2).  
 
Bestaande goederen die eigendom zijn van de Opdrachtgever of die door de Opdrachtgever 
worden gehuurd of gebruikt en waarbij de Opdrachtgever een verzekerbaar belang heeft, zijn 
gedekt in eerste risico voor een bedrag van minstens 5.000.000 euro per schadegeval. 
 

 Overmacht en Verandering van omstandigheden 

 Definitie van Gevallen van Overmacht 

Onder Gevallen van Overmacht dient te worden verstaan: het zich voordoen van (of van een 
combinatie van) de volgende gebeurtenissen of omstandigheden, die, of waarvan de gevolgen: (a) 
onvoorzienbaar zijn en; (b) buiten de redelijke controle van de benadeelde Partij liggen en zonder 
haar fout of nalatigheid zijn gebeurd en; (c) in hun geheel of gedeeltelijk niet door de benadeelde 
Partij konden worden voorkomen via redelijke zorgvuldigheid en deskundigheid en; (d) de 
uitvoering van de verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst door de benadeelde Partij 
verhinderen. 
 
Om twijfel te voorkomen: met een Geval van Overmacht wordt onder meer niet bedoeld:  
 
(i) technische defecten, normale slijtage of storingen van Goederen en Apparatuur; 

(ii) tekort aan onderdelen, materialen of gelijkaardige omstandigheden waarvoor de Contractant 
krachtens de Overeenkomst verantwoordelijk kan zijn;  

(iii) laattijdige levering of het niet leveren van Goederen, Apparatuur, materialen, 
reserveonderdelen;  

(iv) normale weersomstandigheden; 
 
(v) Embargo Maatregelen, inclusief Amerikaanse Embargo Maatregelen, indien toepasselijk op 

de uitvoering van de Overeenkomst, zelfs als de Overeenkomst niet geregeld wordt door 
Amerikaanse Wetgeving, noch uitgevoerd wordt in de Verenigde Staten.  

 
De Contractant mag evenmin als Geval van Overmacht inroepen: het niet verkrijgen van een 
Vergunning, het Verval van een Vergunning, en door een overheid of een Openbare Instantie 
getroffen maatregelen in verband met een Vergunning, voor zover deze maatregelen 
rechtsmiddelen of sancties vormen die wettelijk worden aangewend door een bevoegde overheid 
ten gevolge van het feit dat de Contractant de Wetgeving of de voorwaarden van de Vergunning 
niet naleeft. 
 
De volgende gevallen worden evenwel beschouwd als een Geval van Overmacht : 
 
(i) vertraging bij de uitvoering van een onderdeel van een structuur (funderingen voor 

apparatuur of bouwwerken, toegangsruimte, enz.) die afgewerkt moet zijn vóór de 
tussenkomst van de Contractant, indien deze vertraging is veroorzaakt door derden; 

(ii) boycots, stakingen of lock-outs van eender welke aard, bezetting van installaties en 
gebouwen, neerlegging van de werkzaamheden op de terreinen van de benadeelde Partij. 

 

 Kennisgeving van Overmacht 

Indien één van de Partijen door een Geval van Overmacht verhinderd is bij de uitvoering van één 
van haar verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst, zal zij de andere Partij zonder verwijl 
op de hoogte brengen van de gebeurtenissen of omstandigheden waaruit het Geval van Overmacht 
bestaat, de geraamde duur van die gebeurtenissen, omstandigheden en hun gevolgen en van de 
verplichtingen die hierdoor niet kunnen worden nagekomen en de verwachte duur van die niet-
nakoming.  
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De benadeelde Partij moet die kennisgeving zo spoedig mogelijk verstrekken, uiterlijk vijftien (15) 
Dagen na de datum waarop het Geval van Overmacht voor de eerste keer door de benadeelde 
Partij werd vastgesteld. Na het verstrekken van die kennisgeving moet de benadeelde Partij de 
andere Partij op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen in verband met dat Geval van 
Overmacht. De benadeelde Partij zal de andere Partij met name inlichten over de exacte datum 
waarop het Geval van Overmacht niet langer bestaat en van de mate waarin de uitvoering van haar 
verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst nadelig werd beïnvloed. De benadeelde Partij 
moet bij deze schriftelijke kennisgeving documentatie ter staving voegen, en indien van toepassing, 
attesten die in dit verband door een officiële instantie zijn uitgegeven. 

Om twijfel te voorkomen: de bewijslast voor het bestaan van een Geval van Overmacht ligt bij de 
benadeelde Partij, evenals de bewijslast van de aard en omvang van de gevolgen die het betrokken 
Geval van Overmacht op de uitvoering van haar verplichtingen heeft.  
 

 Gevolgen van Overmacht 

De benadeelde Partij zal bij het verstrekken van de kennisgeving in overeenstemming met AV 22.2:  
 

(i) niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering of stipte uitvoering, naargelang het geval, van de 
verplichtingen in de kennisgeving zolang de gebeurtenissen of omstandigheden waarvan 
wordt kennisgegeven (of de gevolgen ervan) blijven duren en 

(ii) geacht worden geen inbreuk op deze Overeenkomst te begaan voor zover de inbreuk 
veroorzaakt is door het Geval van Overmacht 

 
met dien verstande echter dat de benadeelde Partij krachtens deze AV geen ontheffing, met 
inbegrip van de verlenging van uitvoeringstermijnen, zal krijgen voor zover de benadeelde Partij de 
vertraging of niet-nakoming van termijnen ook zou hebben ervaren indien het Geval van Overmacht 
niet had plaatsgevonden. 
 
Elke Partij draagt haar eigen kosten die zijn veroorzaakt door de omstandigheden van Overmacht. 
 
De benadeelde Partij zal niettemin al het redelijke in het werk stellen om de Goederen, Diensten 
of Werken naar behoren te beschermen en veilig te stellen, haar verplichtingen in het kader van 
deze Overeenkomst verder na te komen en de nadelige gevolgen van dat Geval van Overmacht 
zo beperkt mogelijk te houden. De Contractant zal de Opdrachtgever met name op de hoogte 
brengen van de stappen die hij voorstelt te ondernemen, waaronder elk redelijk alternatief voor de 
uitvoering, dat niet door het Geval van Overmacht verhinderd is, maar hij zal die stappen niet 
nemen tenzij hij daartoe door de Opdrachtgever wordt geïnstrueerd.  
 

 Facultatieve beëindiging 

Indien één van de Partijen door een Geval van Overmacht gedurende een onafgebroken periode 
van twaalf (12) Maanden verhinderd is bij de uitvoering van een wezenlijke verplichting in het kader 
van deze Overeenkomst, dan mag de andere Partij deze Overeenkomst op eender welk ogenblik 
daarna beëindigen door kennisgeving aan de andere Partij. De kennisgeving van beëindiging moet 
de beëindigingdatum vermelden, die niet minder dan dertig (30) Dagen mag liggen na de datum 
waarop de kennisgeving van beëindiging wordt gegeven. 
 
Geen van de Partijen zal ten opzichte van de andere Partij aansprakelijk zijn voor de beëindiging 
van de Overeenkomst door een Geval van Overmacht met dien verstande dat de rechten en 
plichten die vóór de beëindiging zijn ontstaan van kracht blijven. 
 
Bij zulke beëindiging moet de Opdrachtgever als enige en uitsluitend verhaal aan de Contractant 
het volgende betalen: 

(i) de verschuldigde bedragen voor geleverde Goederen, verleende Diensten of uitgevoerde 
Werken waarvoor in de Overeenkomst een prijs is vermeld;  
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(ii) de Kostprijs van Goederen en materialen die werden besteld voor de Goederen, Diensten 
of Werken en die aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de Contractant gehouden is 
de levering te aanvaarden; 

 
in elk geval voor zover de Werken of Diensten die zijn uitgevoerd, en de Goederen, Apparatuur en 
materialen die zijn geleverd, in een vorm zijn die van waarde, bruikbaar en nuttig is voor de 
Opdrachtgever, met dien verstande dat de hierboven onder (i) en (ii) vermelde Kosten door de 
Opdrachtgever zullen worden betaald, voor zover de Contractant heeft bewezen dat de Goederen, 
Apparatuur, Diensten of Werken,  ondanks zijn redelijke inspanningen, niet aan andere doeleinden 
kunnen worden toegewezen.  

Die Goederen, Diensten of Werken worden eigendom van de Opdrachtgever, wanneer deze ervoor 
heeft betaald en het risico is voor de Opdrachtgever, wanneer de Contractant die Goederen, 
Diensten of Werken aan de Opdrachtgever levert. 
 

 Verandering van omstandigheden 

De Partijen komen uitdrukkelijk overeen om de toepassing van artikel 5.74 van het Belgisch 
Burgerlijk Wetboek (verandering van omstandigheden) uit te sluiten. 
 

 Opschorting van levering van Goederen en/of uitvoering van Diensten of Werken 

 Opdracht tot opschorting 

De Opdrachtgever mag de Contractant, of zijn Onderaannemers, op elk ogenblik opdracht geven 
om de levering van Goederen, de uitvoering van Diensten of Werken of een gedeelte daarvan op 
te schorten voor een periode en op een wijze die de Opdrachtgever redelijkerwijze noodzakelijk 
acht en gedurende die opschortingen moet de Contractant de Goederen, Diensten of Werken 
behoorlijk beschermen en veiligstellen tegen kwaliteitsvermindering, verlies of schade, zoals 
noodzakelijk of vereist wordt geacht door de Opdrachtgever.  
 
Alle Kosten die de Contractant redelijkerwijs oploopt en naar behoren met documenten staaft door 
gevolg te geven aan de instructies van de Opdrachtgever in het kader van deze AV worden door 
de Opdrachtgever gedragen en betaald tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Overeenkomst 
of tenzij de opschorting: 
 
(i) noodzakelijk is door een belangrijke tekortkoming in hoofde van de Contractant, of 

(ii) te wijten is aan Overmacht, of 

(iii) noodzakelijk is voor de behoorlijke levering van de Goederen of de behoorlijke uitvoering 
van de Diensten of Werken of voor de veiligheid van de Goederen, Diensten of Werken of 
een gedeelte ervan, voor zover die noodzakelijkheid niet het gevolg is van een handeling of 
tekortkoming van de Opdrachtgever, of van andere contractanten die voor de Opdrachtgever 
werken. 

 
De Contractant zal niet gerechtigd zijn tot terugvordering van die extra Kosten, tenzij hij, binnen 
veertien (14) Dagen na ontvangst van de opdracht tot opschorting, de Opdrachtgever voorafgaand 
schriftelijk in kennis stelt van zijn voornemen om zulke vordering in te stellen, in de vorm van een 
Voorstel tot Wijziging van de Bestelling in overeenstemming met AV 19. 
 

 Hervatting van de Werken 

Op elk ogenblik na een opschorting in het kader van AV 23 mag de Opdrachtgever de Contractant 
kennis geven van de voortzetting van de levering van Goederen en/of de uitvoering van een 
gedeelte of van alle Diensten of Werken die in het kader van AV 23 opgeschort waren. 
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 Verlengde opschorting 

Indien de levering van Goederen of de uitvoering van Diensten of Werken of een gedeelte daarvan 
krachtens AV 23 opgeschort is en indien de Opdrachtgever binnen twaalf (12) Maanden per voorval 
de Contractant niet ter kennis heeft gebracht de uitvoering te hervatten, dan mag de Contractant 
de Opdrachtgever een voorafgaande kennisgeving bezorgen waarbij hij vraagt om de levering van 
Goederen, Diensten of Werken of het gedeelte ervan dat opgeschort was voort te zetten. 
 
Als de Opdrachtgever hiertoe binnen dertig (30) Dagen na ontvangst van die kennisgeving geen 
toestemming geeft, dan mag de Contractant, door opnieuw een voorafgaande schriftelijke 
kennisgeving aan de Opdrachtgever te bezorgen, ertoe besluiten om  
 
(i) ofwel, indien de opschorting van invloed is op een gedeelte van de Goederen, Diensten of 

Werken, de opschorting te beschouwen als een weglating van dat gedeelte, die wordt 
geregeld overeenkomstig AV 19; 

(ii) ofwel, indien de opschorting van invloed is op het geheel van de Goederen, Diensten of 
Werken, de opschorting te beschouwen als een Beëindiging ingevolge een Tekortkoming 
van de Opdrachtgever, waarvan de gevolgen moeten worden behandeld in 
overeenstemming met AV 25; 

Onderhavige AV 23.3 is niet van toepassing in de gevallen vermeld in AV 23.1, tweede alinea onder 
(i), (ii) en (iii). 

 

 Rechtsmiddelen bij Tekortkoming van de Contractant  

 Geval van Tekortkoming en kennisgeving 

Indien de Contractant: 
 

(i) de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk overdraagt of uitbesteedt, behalve als deze 
overdracht of uitbesteding toegestaan is door de bepalingen van deze Overeenkomst; of 

(ii) de voortgang van de Goederen, Diensten of Werken zonder redelijk excuus opschort; of 

(iii) zich niet houdt aan de uitvoering- of leveringstermijn die in de Overeenkomst wordt vermeld; 
of 

(iv) een wezenlijke verplichting in het kader van de Overeenkomst niet nakomt; of 

(v) de volgens AV 1.16 vereiste verklaringen en garanties niet verkrijgt en/of in stand houdt; of 

(vi) afstand doet van de Overeenkomst of deze niet erkent; of 

(vii) binnen de voorgeschreven termijn niet beschikt over van kracht zijnde Toelatingen en 
verzekeringen en er daarna niet in slaagt de rechtsgeldigheid en uitwerking ervan volgens 
de Overeenkomst te behouden; of 

(viii) failliet gaat of insolvent wordt, voorwerp is van de aanstelling van een sekwester of van een 
gerechtelijk akkoord met zijn schuldeisers, of bedrijfsactiviteiten uitvoert onder de 
zeggenschap van een curator, bewindvoerder, vereffenaar of beheerder ten gunste van zijn 
schuldeisers (of één ervan) of vereffend wordt, of indien de borgsteller (i) zich in eenzelfde 
situatie bevindt of (ii) zijn in de borgstelling vermelde verplichtingen niet nakomt; of 

(ix) de levering van de Goederen of de Diensten of Werken laattijdig uitvoert of niet kan uitvoeren 
omdat er een beslag, confiscatie, onteigening of uitvoeringsprocedure is ingesteld, 
voltrokken, opgelegd of verleend met betrekking tot de Goederen of Apparatuur en/of een 
aanzienlijk gedeelte van de activa van de Contractant; of 

(x) niet voldoet aan de verplichtingen opgenomen in AV 13 met betrekking tot Personeel en 
arbeid, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het niet tijdig betalen van de 
verschuldigde vergoeding conform o.a. maar niet beperkt tot de toepasselijke wetten en 
cao's aan haar werknemers en/of het in dienst nemen van illegaal verblijvende onderdanen 
van derde landen, en dat deze tekortkomingen ter kennis van de Opdrachtgever komen 
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(bijvoorbeeld maar niet beperkt tot via een schriftelijke kennisgeving van de sociale 
Inspectie); of 

(xi) niet voldoet aan de verplichtingen opgenomen in AV 6.10 met betrekking tot Embargo ; of 

(xii) in gebreke blijft omwille van een andere gebeurtenis die in de Overeenkomst wordt vermeld 
als een Geval van Tekortkoming. 

 
(elk van deze omstandigheden wordt hierna een "Geval van Tekortkoming" genoemd), 
 
dan mag de Opdrachtgever de Contractant tien (10) Dagen van tevoren op de hoogte stellen van 
zijn voornemen om in de onderhavige AV 24 vermelde rechtsmiddelen aan te wenden. Na afloop 
van die termijn van tien (10) Dagen mag de Opdrachtgever één of meer van de in onderhavige AV 
24 vermelde rechtsmiddelen aanwenden, tenzij de Contractant gedurende die termijn het Geval 
van Tekortkoming, volgens het oordeel van de Opdrachtgever, heeft verholpen. 
 
Zulke kennisgeving is evenwel niet vereist in de gevallen (i), (iii), (vi), (viii) en (ix), (x) en (xi) of in 
het geval van hoogdringendheid.  

 Opschorting 

Onverminderd AV 24.1 en op elk ogenblik na het zich voordoen van een Geval van Tekortkoming, 
mag de Opdrachtgever na schriftelijke kennisgeving aan de Contractant (maar zonder dat er verder 
nog formaliteiten nodig zijn), terwijl het Geval van Tekortkoming voortduurt, de uitvoering van zijn 
verplichtingen in het kader van de Overeenkomst opschorten.  
 

 Substitutie zonder beëindiging 

Onverminderd AV 24.1 en op elk ogenblik na het zich voordoen van een Geval van Tekortkoming, 
mag de Opdrachtgever na schriftelijke kennisgeving aan de Contractant (maar zonder dat er verder 
nog formaliteiten nodig zijn), terwijl het Geval van Tekortkoming voortduurt, de tekortkoming van 
de Contractant verhelpen door de betrokken verplichtingen zelf uit te voeren of ze door derden te 
laten uitvoeren, op kosten van de Contractant. De Contractant zal echter alles in het werk stellen 
om de verplichtingen in het kader van deze Overeenkomst waarop de substitutie geen uitwerking 
heeft verder na te leven.  

 

 Beëindiging ingevolge Tekortkoming van de Contractant 

(i) Algemeen 

Onverminderd AV 24.1 mag de Opdrachtgever de Overeenkomst beëindigen door de Contractant 
een schriftelijke kennisgeving te bezorgen (zonder dat er verder nog formaliteiten nodig zijn).  

(ii) Beëindigingwaarde  

Zodra dit praktisch mogelijk is nadat de Opdrachtgever de Overeenkomst heeft beëindigd, zal de 
Opdrachtgever de "Beëindigingwaarde" berekenen, zijnde het verschil tussen de bedragen die in 
het kader van de Overeenkomst reeds door de Opdrachtgever aan de Contractant zijn betaald en:  
 
a) de Kosten van de Goederen, Diensten en Werken die uitgevoerd zijn op de 

beëindigingdatum; en  
 
b) de Kosten van Apparatuur en materialen besteld voor de Goederen, Diensten of Werken die 

aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de levering verplicht moet worden aanvaard 
door de Contractant; 

 
in elk geval voor zover de Werken of Diensten die zijn uitgevoerd, en de Goederen, de Apparatuur 
en de materialen die zijn geleverd, in een vorm zijn die van waarde, bruikbaar en nuttig is voor de 
Opdrachtgever, en voor zover de Contractant heeft bewezen dat de Goederen, Apparatuur, 
Diensten of Werken, niettegenstaande zijn redelijke inspanningen, niet aan andere doeleinden 
kunnen worden toegewezen. Het eigendomsrecht van Goederen, Apparatuur, Diensten of Werken 
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die door de Contractant aan andere doeleinden kunnen worden toegewezen en waarvoor de 
eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever al heeft plaatsgevonden in overeenstemming met AV 
11, zal aan de Contractant worden teruggegeven op het ogenblik waarop de Overeenkomst wordt 
beëindigd. 
 
(iii) Gevolgen van de beëindiging en rechten van de Opdrachtgever  

Onverminderd AV 24.5, heeft de Opdrachtgever bij beëindiging van de Overeenkomst het recht, 
maar niet de plicht om: 

 
a) de Goederen, Diensten of Werken zelf te voltooien of een andere contractant de opdracht 

te geven om dit te doen ten behoeve van de Opdrachtgever (waarbij de Opdrachtgever 
vrij gebruik mag maken van alle Gereedschap van de Contractant dat zich voorlopig nog 
op de Site bevindt); en 

 
b) de Contractant te verzoeken om aan de Opdrachtgever de rechten over te dragen (en in 

dat geval moet de Contractant tot deze overdracht overgaan) van elke Overeenkomst 
voor levering van Goederen of Apparatuur en/of voor de uitvoering van Diensten of 
Werken, met inbegrip van verbonden garanties en waarborgen die de Contractant 
mogelijk heeft afgesloten voor het doel van de Overeenkomst en het eigendomsrecht van 
alle Goederen, Apparatuur en andere activa dat op dat ogenblik bij de Contractant berust 
en die door de Contractant zijn aangekocht met het doel om de Overeenkomst uit te 
voeren, met inbegrip van alle rechten die het onderwerp zijn van AV 17. De Contractant 
erkent dat de rechten uit hoofde van de bovenvermelde overeenkomsten in principe 
overdraagbaar zijn en dat hij alles in het werk zal stellen om de rechten uit hoofde van 
die overeenkomsten overdraagbaar te maken; en 

 
c) verdere betalingen aan de Contractant op te schorten. 

 
Indien de Opdrachtgever beslist om de Goederen, Diensten of Werken in orde te brengen en te 
voltooien, heeft de Opdrachtgever recht op terugbetaling door de Contractant van de extra kosten 
(d.w.z. de totale kosten die de Opdrachtgever heeft opgelopen voor het in orde brengen en 
voltooien van de Goederen, Diensten of Werken, die de Prijs min het bedrag waarnaar verwezen 
in AV 24.4 (ii) a) en b) overschrijden).  
 
Op verzoek van de Opdrachtgever dient de Contractant de extra kosten vermeerderd met 10 % 
voor overheadkosten onmiddellijk te betalen aan de Opdrachtgever. De terugbetaling van deze 
extra kosten is vrij van roerende voorheffing, belastingen of andere lasten. 
 
Voor zover het eigendomsrecht nog niet is overgedragen aan de Opdrachtgever in 
overeenstemming met AV 11, moet de Contractant volgens de instructies van de Opdrachtgever al 
zijn rechten, eigendomsrechten en belangen in en met betrekking tot de Goederen, Diensten of 
Werken en de Apparatuur waarvoor de Opdrachtgever dient te betalen in overeenstemming met 
het bovenstaande, overdragen of toewijzen aan de Opdrachtgever. 

Indien de Beëindigingswaarde negatief is, zal de Contractant onmiddellijk de Beëindigingswaarde 
en de extra kosten terugbetalen. 

Indien de Beëindigingswaarde positief is, zal de Opdrachtgever deze Beëindigingswaarde 
verminderd met de extra kosten betalen aan de Contractant. 
 
(iv) Verwijderen van het Gereedschap van de Contractant 

Indien de Opdrachtgever, na de beëindiging van deze Overeenkomst, beslist dat hij het 
Gereedschap van de Contractant geheel of gedeeltelijk niet wenst te gebruiken, moet de 
Contractant, na ontvangst van een kennisgeving van de Opdrachtgever waarin deze hem verzoekt 
dit meteen te doen, het Gereedschap van de Contractant waarvan sprake in de kennisgeving, van 
de Site verwijderen. Indien de Contractant nalaat het Gereedschap van de Contractant te 
verwijderen, dan mag de Opdrachtgever het Gereedschap van de Contractant zelf verwijderen en 
van de hand doen (zonder de verplichting om hiervoor een redelijke prijs te ontvangen) en zal de 
Opdrachtgever de Contractant crediteren voor de netto verkoopopbrengsten (in voorkomend geval) 
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na aftrek van de Kosten die de Opdrachtgever heeft opgelopen bij de verkoop ervan en van alle 
andere bedragen die de Contractant op dat ogenblik aan de Opdrachtgever verschuldigd is.  
 

 Recht van de Opdrachtgever om de Goederen, Diensten of Werken te weigeren 

Onder voorbehoud van AV 24.1 en ongeacht een vroegere overdracht van eigendom of risico, 
indien 
 
(i) er zich vóór de aanvaarding van de Goederen of Diensten of de Voorlopige Oplevering van 

Werken een Gebrek voordoet en de Goederen, Diensten of Werken niet op een redelijke en 
tijdige wijze kunnen worden voltooid en in elk geval van zodra een bovengrens van 
Forfaitaire Schadevergoeding (indien van toepassing) is bereikt; of 

(ii) de Contractant tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken niet in staat is om een Gebrek te 
Verhelpen dat de normale, veilige en behoorlijk werking (hierin begrepen conform de 
gegarandeerde prestaties zoals bepaald in de Overeenkomst) van de Goederen, Diensten 
of Werken onmogelijk maakt; 

 
dan mag de Opdrachtgever de Goederen, Diensten of Werken weigeren. 
 
In geval van weigering kan de Opdrachtgever : 
 
(i) ofwel vragen dat de Contractant de Goederen, Diensten of Werken volledig of gedeeltelijk 

vervangt op eigen kosten, in het nadeel en ten laste van de Contractant en zonder afbreuk 
te doen aan het recht op schadevergoeding dat de Opdrachtgever eventueel kan doen 
gelden. In afwachting dat er tot vervanging kan worden overgegaan heeft de Opdrachtgever 
de mogelijkheid om deze Goederen, Diensten of Werken vrij te gebruiken onder de 
verantwoordelijkheid van de Contractant, middels eventuele wijzigingen, toevoegingen of 
aanpassingen die op kosten van de Contractant worden uitgevoerd, hetzij door hemzelf, 
hetzij door een andere leverancier, als daar reden toe is. De Opdrachtgever verbindt zich 
om ze te gebruiken in de exploitatie- en onderhoudstoestand gespecifieerd in de 
documenten meegedeeld door de Contractant. 

 
(ii) Ofwel de vervanging van de geweigerde Goederen, Diensten of Werken verwerpen, en na 

een opzegging van vijftien Dagen per aangetekend schrijven, overgaan tot de ontbinding 
van heel de Overeenkomst of een gedeelte ervan. Deze weigering en de ontbinding van de 
Overeenkomst worden door de Opdrachtgever aan de Contractant betekend zoals hierboven 
beschreven; deze moet aan de Opdrachtgever, binnen een termijn van 30 Dagen vanaf de 
verzendingsdatum van deze betekening, de betalingen die al werden ontvangen op de 
geweigerde Goederen, Diensten of Werken terugbetalen.  

 
In alle hierboven vermelde gevallen worden de geweigerde onderdelen aan de Contractant 
terugbezorgd op de plaats van de installatie, behoudens tegengestelde reglementaire of wettelijke 
bepalingen.  
 
De Contractant voert op zijn kosten de demontage ervan uit en haalt ze weg op een tijdstip dat 
door de Opdrachtgever wordt bepaald.  
 
Indien de Contractant deze demontage niet uitvoert, laat de Opdrachtgever alle nodige handelingen 
in verband met slopen, demonteren, ontsmetten of verwijderen uitvoeren voor rekening van de 
Contractant en zonder enige aansprakelijkheid voor de Opdrachtgever. 
 

 Verdere bepalingen aangaande rechtsmiddelen 

Geen van de in AV 24 vermelde rechtsmiddelen sluit andere rechtsmiddelen uit waarop de 
Opdrachtgever krachtens de Wetgeving of een andere bepaling van deze AV of van de 
Overeenkomst een beroep kan doen, met inbegrip van het recht van de Opdrachtgever om 
schadeloosstelling te verkrijgen voor geleden schade.  
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Bij beëindiging door de Opdrachtgever ingevolge een Tekortkoming van de Contractant zal de 
Opdrachtgever de Contractant geen schadeloosstelling verschuldigd zijn ten gevolge van die 
beëindiging.  

 Beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever of ingevolge een 
Tekortkoming van de Opdrachtgever  

 Kennisgeving van beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever 

De Opdrachtgever mag de Overeenkomst te allen tijde om eender welke reden beëindigen door 
de Contractant een kennisgeving van beëindiging te overhandigen in overeenstemming met deze 
AV 25.1. De Overeenkomst neemt dan een einde vanaf de datum die in die kennisgeving wordt 
meegedeeld.  

 

 Kennisgeving van beëindiging ingevolge een Tekortkoming van de Opdrachtgever 

Indien de Opdrachtgever : 
 
(i) de Contractant het bedrag (of het gedeelte van het bedrag dat te goeder trouw en met goede 

reden niet wordt betwist) dat op de vervaldag verschuldigd is uit hoofde van een factuur niet 
betaald, onverminderd enige inhouding die de Opdrachtgever krachtens de Overeenkomst 
mag maken en op voorwaarde dat de Contractant dan een schriftelijke opzeggingstermijn 
van niet minder dan zestig (60) Dagen heeft gegeven en er binnen die termijn geen betaling 
werd verricht (behalve voor zover de Opdrachtgever het bedrag of een gedeelte ervan dat 
volgens die factuur verschuldigd is te goeder trouw en met goede reden betwist); of 

(ii) de Goederen, Diensten of Werken heeft opgeschort zodat de Contractant gerechtigd is de 
zaak te behandelen als een beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever 
conform AV 23.3 (ii); of 

(iii) failliet gaat of insolvent wordt, voorwerp is van de aanstelling van een sekwester of van een 
gerechtelijk akkoord met zijn schuldeisers, of bedrijfsactiviteiten uitvoert onder de 
zeggenschap van een curator, bewindvoerder, vereffenaar of beheerder ten gunste van zijn 
schuldeisers of in vereffening wordt gesteld; of  

(iv) een wezenlijke verplichting in het kader van de Overeenkomst niet nakomt en op voorwaarde 
dat de Contractant in dat geval een schriftelijke opzegtermijn van niet minder dan dertig (30) 
Dagen heeft gegeven en de Opdrachtgever de tekortkoming niet heeft verholpen of niet 
begonnen is met het verhelpen en dit verhelpen actief voortzet; 

dan mag de Contractant de Overeenkomst schriftelijk beëindigen met een opzegtermijn van dertig 
(30) Dagen. De Contractant hoeft echter geen schriftelijke opzegtermijn van dertig (30) Dagen aan 
de Opdrachtgever te geven in het hierboven vermelde geval (iii). 
 

 Verwijderen van het Gereedschap van de Contractant 

Na beëindiging krachtens AV 25, dient de Contractant alle Gereedschap van de Contractant met 
redelijke spoed van de Site te verwijderen en de Site opgeruimd en vrijgemaakt aan de 
Opdrachtgever over te dragen. 
 

 Betaling in geval van beëindiging naar goeddunken van de Opdrachtgever of ingevolge een 
Tekortkoming van de Opdrachtgever 

Bij beëindiging krachtens AV 25 dient de Opdrachtgever de Eindwaarde te berekenen:  

(i) de Kosten van de Goederen, Diensten of Werken die op de beëindigingdatum uitgevoerd 
zijn;  
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(ii) de Kosten van Apparatuur en materialen die werden besteld voor de Goederen, Diensten of 
Werken die aan de Contractant geleverd zijn, of waarvan de Contractant wettelijk gehouden 
is de levering te aanvaarden; 

(iii) de redelijke Kost voor het verwijderen van het Gereedschap van de Contractant van de Site 
en het terugbezorgen daarvan aan het bedrijf van de Contractant in diens land of op een 
andere bestemming zonder extra Kost;  

(iv) de redelijke Kost voor repatriëring van de personeelsleden en arbeiders van de Contractant 
die op de beëindigingdatum volledig tewerkgesteld zijn in verband met de Goederen, 
Diensten of Werken; 

(v) vijf (5) % van de hierboven onder (i) en (ii) vermelde Kosten voor winst op die Kosten; 

(vi) vijf (5) % van het verschil tussen (a) de Prijs van de Overeenkomst enerzijds en (b) de Kosten 
betaald door de Opdrachtgever volgens (i) en (ii) vermeerderd met vijf (5) % zoals vermeld 
onder (v) anderzijds, voor winstderving die de Contractant mogelijk heeft geleden ten 
gevolge van de beëindiging, met aftrek van alle bedragen die de Contractant krachtens de 
Overeenkomst aan de Opdrachtgever dient te betalen.  

De onder (i) en (ii) hierboven vermelde Kosten en de 5 % van die Kosten zoals vermeld onder (v) 
dienen echter door de Opdrachtgever te worden betaald voor zover de Contractant heeft bewezen 
dat de Goederen, Apparatuur, Diensten of Werken niettegenstaande al zijn redelijke inspanningen, 
niet voor andere doeleinden kunnen worden aangewend. Het eigendomsrecht van Goederen, 
Apparatuur, Diensten of Werken die door de Contractant aan andere doeleinden kunnen worden 
toegewezen en waarvoor de eigendomsoverdracht aan de Opdrachtgever al heeft plaatsgevonden 
in overeenstemming met AV 11, zal aan de Contractant worden teruggegeven op het ogenblik 
waarop de Overeenkomst wordt beëindigd. 

De betaling van bovenvermelde Kosten geschiedt enkel op overlegging van de passende 
bewijsdocumenten. 

De Eindwaarde wordt geacht de schade en Kosten van de Contractant ten gevolge van de 
beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever naar goeddunken van de Opdrachtgever 
of door de Contractant ingevolge een Tekortkoming van de Opdrachtgever volledig te dekken.  

Indien de bedragen die in het kader van de Overeenkomst reeds door de Opdrachtgever aan de 
Contractant zijn betaald hoger zijn dan de Eindwaarde, dan moet de Contractant de Opdrachtgever 
zonder verwijl het verschil tussen het reeds in het kader van de Overeenkomst betaalde bedrag en 
de Eindwaarde terugbetalen.  
 
Indien de bedragen die in het kader van de Overeenkomst reeds door de Opdrachtgever aan de 
Contractant zijn betaald, lager zijn dan de Eindwaarde, dan moet de Opdrachtgever het verschil 
tussen de Eindwaarde en de reeds in het kader van de Overeenkomst betaalde bedragen betalen.  
 

 Eigendomsoverdracht en overdracht van rechten 

Voor zover het eigendomsrecht nog niet is overgedragen aan de Opdrachtgever in 
overeenstemming met AV 11, moet de Contractant alle rechten, eigendomsrechten en belangen 
van de Contractant in en met betrekking tot de Goederen, Diensten of Werken en de Apparatuur 
waarvoor de Opdrachtgever dient te betalen in overeenstemming met het bovenstaande 
overdragen of toewijzen aan de Opdrachtgever. 
 

 Vorderingen, geschillen en procesvoering 

 Vorderingen van de Contractant 

Indien de Contractant voornemens is om een vordering in te stellen tegen de Opdrachtgever, dient 
hij de redenen voor de vordering via aangetekend schrijven aan de Opdrachtgever mee te delen 
en te staven (met een kopie aan de Ingenieur van de Opdrachtgever, indien deze voor de 
Overeenkomst is aangesteld) uiterlijk tien (10) Dagen nadat de gebeurtenis of de eerste van een 
reeks gebeurtenissen die aanleiding geven tot de vordering zich heeft voorgedaan. Vervolgens 
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dient de Contractant, binnen een termijn van dertig (30) Dagen na de kennisgeving, een volledig 
dossier over te maken aan de Opdrachtgever (met een kopie aan de Ingenieur van de 
Opdrachtgever, indien deze voor de Overeenkomst is aangesteld) met vermelding van de redenen 
van de vordering en een raming en verantwoording van het gevorderde bedrag.  
 
Indien de Contractant zijn vordering niet formeel heeft ingediend binnen de bovenvermelde termijn, 
wordt hij geacht definitief afstand gedaan te hebben van zijn vordering en van alle rechten die 
daaruit voortgevloeid zouden zijn. 

Om twijfel te voorkomen: bovenstaande bepalingen betreffende de indiening van vorderingen zijn 
niet van toepassing op de uitgifte van facturen of andere kennisgevingen, die worden behandeld in 
specifieke bepalingen in de Algemene Voorwaarden.  
 

 Geschillen en procesvoering  

Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst zal ter definitieve regeling 
worden voorgelegd aan één scheidsrechter volgens de arbitrageregels van CEPINA als het 
betrokken bedrag niet hoger is dan EUR 500.000 en aan drie scheidsrechters als het betrokken 
bedrag hoger is dan EUR 500.000, in overeenstemming met die arbitrageregels, op voorwaarde 
dat de hierna vermelde bepalingen worden toegepast. De arbitrageprocedure wordt in de 
Contractuele Taal gevoerd. De arbitrage zal plaatsvinden in Brussel. Indien de Opdrachtgever 
eisende partij is, heeft deze altijd het recht om ervoor te kiezen het geschil voor te leggen aan de 
gewone rechtbanken van Brussel. 
 
Indien één of meer contracten die zijn afgesloten tussen de Opdrachtgever en andere 
contractanten of leveranciers aanleiding geven tot geschillen die samenhangend of onsplitsbaar 
zijn (dit betekent dat de geschillen onderling gekoppeld zijn zodat het wenselijk is om ze 
tegelijkertijd te onderzoeken en te beoordelen om te voorkomen dat oplossingen mogelijk 
onverenigbaar, tegenstrijdig of onverzoenlijk zouden zijn indien de zaken afzonderlijk beoordeeld 
zouden worden) ("Samenhangende Geschillen") en op voorwaarde dat de diverse partijen bij de 
geschillen een contract hebben ondertekend dat deze clausule bevat of indien ze overeenkomen, 
zodra het geschil zich heeft voorgedaan, om het geschil samen te voegen en voor te leggen aan 
één scheidsgerecht volgens de voorwaarden van deze clausule, dan gaat de Contractant ermee 
akkoord dat vermeld geschil en het/de samenhangende geschil(len) definitief zullen worden 
beslecht door dezelfde scheidsrechters. 
 
Indien één van de bij het geschil betrokken partijen geen arbitrageovereenkomst heeft ondertekend 
en er niet mee akkoord gaat om dit voor te leggen aan een meerpartijenarbitrage volgens de 
voorwaarden van deze clausule of indien een Samenhangend Geschil niet kan geregeld worden 
via arbitrage, dan aanvaardt de Contractant  afstand te doen van deze arbitrageclausule en het 
geschil  aan de Brusselse rechtbanken voor te leggen. 
 
Het samengestelde scheidsgerecht mag binnen één en dezelfde arbitrageprocedure verhoren 
verrichten, onderzoeken voeren en scheidsrechterlijke uitspraken doen in verband met elk 
Samenhangend Geschil. Dit scheidsgerecht moet ook beslissen of de geschillen al dan niet 
samenhangen indien dit wordt betwist door één van de partijen. Onverminderd het bovenstaande 
moeten de Partijen zich houden aan de volgende procedures: 
 
(i) Naast de door de arbitrageregels van CEPINA uiteengezette procedurevereisten moet elke 

partij die een arbitrageprocedure opstart (de "Eerste Arbitrageprocedure") een kopie van 
haar arbitrageverzoek (de "Kennisgeving") verzenden naar alle haar bekende partijen van 
overeenkomsten die aanleiding zouden kunnen geven tot Samenhangende Geschillen, 
tegelijk met de indiening van dat verzoek. De Eerste Arbitrageprocedure wordt opgeschort 
totdat de procedure van Kennisgeving voltooid is. 

 
(ii) De onder (i) hierboven vermelde procedure geldt ook in verband met een arbitrageprocedure 

die wordt aangevat in verband met de Samenhangende Geschillen na de Eerste 
Arbitrageprocedure ("Volgende Procedure") en de partij die een Volgende Procedure 
opstart, moet tegelijk met haar arbitrageverzoek het Secretariaat van CEPINA informeren 
over het feit dat er een arbitrageprocedure betreffende de Samenhangende Geschillen 
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("Vorige Procedure") bestaat en CEPINA verzoeken om de aangelegenheid door te 
verwijzen naar dezelfde scheidsrechters als diegene die door CEPINA werden aangeduid in 
verband met de Vorige Procedure. 

 
(iii) Elke partij die een Kennisgeving heeft ontvangen mag, binnen 30 Dagen na de ontvangst 

daarvan, verzoeken om als partij te worden opgenomen ("Tussenkomende Partij") bij de 
arbitrageprocedure waarnaar wordt verwezen in de Kennisgeving door bij het Secretariaat 
van CEPINA een "Verzoek tot tussenkomst" in te dienen. De partijen die betrokken zijn bij 
de arbitrageprocedure waarnaar in de Kennisgeving wordt verwezen, zullen alles in het werk 
stellen om de Tussenkomende Partij bijstand te verlenen om als partij deel te nemen aan 
deze arbitrageprocedure (met inbegrip van het aanvragen van een verlenging van de termijn 
voor het indienen van documenten zodat de Tussenkomende Partij haar documenten kan 
indienen). 

 
(iv) Elke partij die betrokken is bij een arbitrageprocedure die is opgestart in overeenstemming 

met deze AV 26 mag te allen tijde vragen dat een andere partij of andere partijen die 
betrokken zijn bij de Samenhangende Geschillen deelnemen aan die arbitrageprocedure (de 
"Deelnemende Partij of Partijen"), op voorwaarde dat de partij die deze aanvraag indient 
er redelijkerwijs van overtuigd is dat het onderwerp van de arbitrageprocedure de deelname 
van die Deelnemende Partij of Partijen rechtvaardigt. Zulk verzoek tot deelname moet 
schriftelijk gericht worden aan het Secretariaat van CEPINA met een kopie aan de 
Deelnemende Partij of Partijen.  

 
(v) Om twijfel te voorkomen : AV 1.3 zal gelden voor alle kennisgevingen in verband met elke 

arbitrageprocedure.  
 
(vi) Elke partij die betrokken is bij het geschil in verband met deze Overeenkomst dat ter 

arbitrage wordt voorgelegd, mag een tegenvordering instellen tegen elke andere partij die 
betrokken is bij de Samenhangende Geschillen. Elke bij het geschil betrokken partij zal 
toegang krijgen tot alle documenten die door elke andere partij zijn ingediend. 

 
(vii) Alle Partijen komen overeen dat CEPINA afzonderlijke voorschotten op de kosten met 

betrekking tot elke vordering of tegenvordering zal vaststellen.  
 

De Contractant bevestigt en garandeert dat alle contracten met zijn Onderaannemers ofwel een 
gelijkaardige clausule als deze AV 26.2 bevatten ofwel zullen bevatten. 

Het rechtsmiddel arbitrage is niet opschortend voor de uitvoering van de Overeenkomst.  
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Hoofdstuk II: Levering van Goederen 
 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk II 

De bepalingen van dit Hoofdstuk II zullen, samen met de bepalingen van Hoofdstuk I, de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Goederen levert aan de Opdrachtgever. Indien de 
Overeenkomst echter ook oprichtings-, bouw-, (de)montage-, test- of 
indienststellingswerkzaamheden van de Goederen op de Site omvat, dan zullen de bepalingen van 
Hoofdstuk IV van toepassing zijn in plaats van de bepalingen van Hoofdstuk II.  
 
In geval van tegenstrijdigheden tussen een specifieke bepaling van Hoofdstuk I en Hoofdstuk II, 
dan hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk II voorrang.  
 

 Omvang van de Levering  

De door de Contractant te leveren Goederen worden gedetailleerd in de Overeenkomst. De 
Goederen moeten worden geleverd met alle toebehoren dat nodig is voor een goede werking 
(inclusief gebruikshandleidingen), zelfs indien de levering ervan niet expliciet vermeld werd in de 
Overeenkomst.  
 
De Contractant verbindt zich ertoe reserveonderdelen en verbruiksgoederen in voorraad te houden 
voor de geleverde Goederen en waarborgt de beschikbaarheid van die reserveonderdelen voor de 
periode die overeenstemt met de normale levenscyclus van de Goederen.  
 

 Plaats van levering 

De Goederen zullen worden geleverd op de Site van de Opdrachtgever, zoals bepaald in de 
Overeenkomst. Indien er geen Site is aangeduid in de Overeenkomst, is de Contractant verplicht 
om zich schriftelijk te informeren bij de Opdrachtgever omtrent de  Site de waar de Goederen  
moeten worden geleverd.  
 

 Kwaliteit van de Goederen 

De bepalingen van AV 30 zullen cumulatief van toepassing zijn boven op (en zonder af te wijken 
van) de dwingende bepalingen van de Wetgeving, Hoofdstuk I van de Algemene Voorwaarden, de 
Bijzondere Voorwaarden en enigerlei bijkomende waarborgen die door de Contractant worden 
geboden krachtens de Overeenkomst.  

De Goederen moeten:  

(i) strikt in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, met inbegrip van (technische of 
andere) vereisten en specificaties; 

(ii) nieuw en ongebruikt zijn, en behandeld om bestand te zijn tegen de overheersende 
omstandigheden op de Site; deze behandeling omvat maar is niet beperkt tot coatings, 
beschermkappen, enz.; 

(iii) geschikt zijn voor of afdoende beschermd zijn tegen de heersende gesteldheid van de 
bodem en ondergrond indien ze onder de grond worden begraven; 

(iv) vrij zijn van pandrechten, vorderingen en lasten.  
 

De Opdrachtgever mag van om het even welk materiaal en op elk moment vragen om 
proefmonsters en testcertificaten om de naleving van de contractuele vereisten te controleren. 
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 Aanvaarding  

Bij levering van de Goederen zal de Contractant de Opdrachtgever uitnodigen om de Goederen te 
inspecteren en te controleren of ze conform de Overeenkomst zijn en/of zichtbare Gebreken 
vertonen. 

Op voorwaarde dat dergelijke uitnodiging tot inspectie werd ontvangen, zal de Opdrachtgever de 
Contractant op de hoogte brengen van eventuele non-conformiteiten en/of zichtbare Gebreken die 
werden ontdekt binnen een termijn van dertig (30) Dagen na ontvangst van de uitnodiging. 

Partijen erkennen dat het voor sommige Goederen, onder meer gezien hun aard, complexiteit en/of 
hoeveelheid, mogelijk niet mogelijk is om tijdens de inspectie een non-conformiteit en/of een Defect 
op te sporen. Indien een non-conformiteit en/of Gebrek niet door de Opdrachtgever wordt ontdekt 
ondanks zijn gebruikelijke inspectiemethodes (deze methodes worden aangepast in functie van de 
omvang en aard van de geleverde Goederen, bijv. door de verpakking te controleren of 
steekproefsgewijze controles), dan zal de non-conformiteit en/of het Gebrek niet als aanvaard 
worden beschouwd.  

Indien de Opdrachtgever een non-conformiteit en/of Gebrek zou ontdekken, zal er geen 
aanvaarding van de Goederen plaatsvinden.  

Het ondertekenen van een leveringsbewijs, een schriftelijk bewijs van voltooiing, de betaling van 
een eindfactuur of de overdracht van het eigendom- of gebruiksrecht over de Goederen, zal niet 
gelden als een aanvaarding van de Goederen.  
 

 Gebreken 

 Waarborgperiode voor Gebreken 

Onverminderd wettelijk opgelegde waarborgen volgens de Wetgeving en bijkomende specifieke 
waarborgen toegekend krachtens de Overeenkomst, zal de “Waarborgperiode voor Gebreken” 
vierentwintig (24) Maanden bedragen, te rekenen vanaf de volgende gebeurtenis die zich als 
laatste voordoet: (i) ofwel de datum van aanvaarding, (ii) ofwel de datum van eerste 
ingebruikneming door de Opdrachtgever. 

De periode van vierentwintig (24) Maanden zal evenwel worden verlengd tot aan de datum van het 
eerste nazicht met demontage of openmaking van de Goederen of van een deel ervan, indien 
dergelijk nazicht vereist is volgens de Gebruik- en Onderhoudshandleidingen, en met een 
maximum van zesendertig (36) Maanden , te rekenen vanaf de gebeurtenis die zich als laatste 
voordoet: (i) ofwel de datum van aanvaarding, (ii) ofwel de datum van eerste ingebruikneming door 
de Opdrachtgever.  

In het geval van het Verhelpen van Gebreken aan Goederen of aan delen van Goederen, dan zal 
krachtens deze AV 32.1 een nieuwe Waarborgperiode voor Gebreken gelden van vierentwintig (24) 
Maanden te rekenen vanaf de datum waarop het Verhelpen van Gebreken werd voltooid. 
 

 Kennisgeving van een Gebrek 

Indien er een Gebrek wordt ontdekt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant hiervan binnen een 
redelijke termijn, volgend op deze ontdekking, op de hoogte brengen. 
 

 Rechtsmiddelen  

(i) Verhelpen van Gebreken 
 
Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar eigen goeddunken: 

(a) van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Goederen zonder verwijl herstelt, 
zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  
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(b) van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Goederen zonder verwijl vervangt door 
Goederen die wel conform zijn, zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te 
rekenen; 

(c) van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke prijskorting verleent 
waarover beide Partijen overeenstemming  dienen te bereiken, of die, bij gebrek aan 
overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26.  

 

(ii) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 
 
Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in geval van nood, 
mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken, en nadat hij de Contractant hiervan op de hoogte 
heeft gebracht: 

(a) zelf het werk uitvoeren of laten uitvoeren door anderen op kosten en risico van de 
Contractant, op voorwaarde evenwel dat hij hierbij redelijk te werk gaat. De kosten die de 
Opdrachtgever maakt om dit werk uit te voeren of te laten uitvoeren, zullen worden 
afgehouden van de prijs of anders zullen zulke kosten zonder verwijl door de Contractant 
aan de Opdrachtgever worden terugbetaald; of  

(b) al zijn rechten uitoefenen krachtens AV 24. 

 

(iii) Andere rechten van de Opdrachtgever  
 
Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om vergoed te 
worden voor enigerlei schade en extra onkosten veroorzaakt door of gerelateerd aan het Gebrek.  
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Hoofdstuk III: Verlenen van Diensten 
 
 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk III  

De bepalingen van dit Hoofdstuk III zullen samen met de bepalingen van Hoofdstuk I de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Diensten verleent aan de Opdrachtgever, ongeacht het feit of 
het Diensten van manuele of intellectuele aard betreft. Deze Diensten kunnen ook kleine 
aanvullende leveringen omvatten, zoals onder meer het leveren van reserveonderdelen. Indien de 
Overeenkomst echter ook oprichtings-, bouw-, (de)montage, test- of 
indienststellingswerkzaamheden op de Site omvat, dan zullen de bepalingen van Hoofdstuk IV van 
toepassing zijn in plaats van de bepalingen van dit Hoofdstuk III.  

In geval van tegenstrijdigheden tussen specifieke bepalingen van Hoofdstuk I en Hoofdstuk III, 
hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk III voorrang. 
 

 Omvang van de Diensten  

De door de Contractant te leveren Diensten, met inbegrip van de uitvoeringstermijn, de 
belangrijkste prestatie indicatoren (“ key performance indicators”), de concreet vooropgestelde 
resultaten (“deliverables”) en de verantwoordelijke personeelsleden van de Contractant, worden 
gedetailleerd in de Overeenkomst. De Diensten moeten worden geleverd met alle nodige 
toebehoren en aanvullende leveringen, zelfs indien de levering daarvan niet expliciet werd voorzien 
in de Overeenkomst.  
 

 Rapportage en voortgang 

 Rapportage 

De Contractant zal te gelegener tijd de rapporten voorbereiden en overmaken aan de 
Opdrachtgever, zoals vereist in de Overeenkomst, evenals alle andere informatie en rapporten met 
betrekking tot de Diensten die door de Opdrachtgever redelijkerwijs en van tijd tot tijd kunnen 
worden gevraagd. 
 

 Herziene planning in geval van vertraging 

Indien op een gegeven moment de daadwerkelijke vordering van de Diensten niet conform de 
uitvoeringstermijn is, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan zonder verwijl op de hoogte 
brengen en hem binnen de tien (10) Dagen na een verzoek in die zin een herziene planning 
overmaken waaruit duidelijk de wijzigingen aan het goedgekeurde programma blijken die nodig zijn 
om de voltooiing van de Diensten binnen de contractuele uitvoeringstermijn mogelijk te maken.  
Indien de door de Contractant voorgestelde wijzigingen aan de uitvoeringstermijn de mogelijkheden 
van de Opdrachtgever om zijn verplichtingen na te komen krachtens deze Overeenkomst, of 
krachtens andere overeenkomsten waarin de Opdrachtgever partij is nadelig beïnvloeden, dan zal 
de Contractant de door de Opdrachtgever vereiste bijkomende wijzigingen aanbrengen opdat het 
nadelige effect voor de Opdrachtgever verdwijnt.  

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen voor enigerlei bijkomende Kosten die de 
Opdrachtgever oploopt in overeenkomsten met derde partijen en die te wijten zijn aan wijzigingen 
van de uitvoeringstermijn. Deze AV 35.2 doen geen afbreuk aan AV 3.3. 
 

 Diensten die interventies inhouden aan bestaande apparatuur van de Opdrachtgever 

Wat betreft Diensten die een weerslag kunnen hebben op bestaande gereedschap of apparatuur 
van de Opdrachtgever, is de Contractant verplicht om met de Opdrachtgever overleg te plegen 
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over de manier en het tijdstip waarop dergelijke Diensten mogen worden uitgevoerd, zodanig dat 
de operationele activiteiten van de Opdrachtgever niet of zo weinig mogelijk verstoord worden.  
 

 Kwaliteit van de Diensten 

De bepalingen van deze AV 36 zullen cumulatief van toepassing zijn boven op (en zonder af te 
wijken van) de dwingende bepalingen van de Wetgeving, Hoofdstuk I van de Algemene 
Voorwaarden, de Bijzondere Voorwaarden en enigerlei bijkomende waarborgen die door de 
Contractant worden geboden krachtens de Overeenkomst. 

De Diensten die door de Contractant worden uitgevoerd, moeten:  

(i) strikt in overeenstemming zijn met de Overeenkomst, met inbegrip van (zowel technische als 
andere) vereisten en specificaties; 

(ii) volledig voldoen aan de belangrijkste prestatie- indicatoren waarnaar wordt verwezen in de 
Bijzondere Voorwaarden of in de specificaties, indien van toepassing. 

De Contractant zal instaan voor de nodige documenten die het mogelijk maken om de kwaliteit van 
de Diensten te bewaken. 
 

 Aanvaarding 

Bij de voltooiing van de Diensten zal de Contractant de Opdrachtgever uitnodigen om te controleren 
of de Diensten conform de vereisten van de Overeenkomst zijn uitgevoerd, en desgevallend ook 
conform de belangrijkste prestatie-indicatoren.  

Op voorwaarde dat dergelijke uitnodiging tot inspectie werd ontvangen, zal de Opdrachtgever 
binnen een termijn van dertig (30) Dagen na de ontvangst ervan de Contractant op de hoogte 
brengen van eventuele non-conformiteiten en/of Gebreken die aan het licht kwamen door de 
gebruikelijke en redelijke controlepraktijken van de Opdrachtgever (deze praktijken worden 
aangepast in functie van de omvang en aard van de geleverde Diensten).  

Indien de Opdrachtgever een non-conformiteit en/of Gebrek vaststelt, zal er geen aanvaarding van 
de Diensten plaatsvinden.  

Om misverstanden te vermijden en om juridische zekerheid te garanderen, komen Partijen overeen 
dat het ondertekenen van een bewijs van voltooiing, het ondertekenen van een prestatiefiche, de 
betaling van een eindfactuur en/of het gebruik van de Diensten niet zal gelden als de aanvaarding 
van de geleverde Diensten. 
 

 Gebreken  

 Waarborgperiode voor Gebreken 

Onverminderd wettelijk opgelegde waarborgen volgens de Wetgeving en bijkomende specifieke 
waarborgen krachtens de Overeenkomst, zal de “Waarborgperiode voor Gebreken” vierentwintig 
(24) Maanden bedragen, te rekenen vanaf de hierna vermelde gebeurtenis die zich als laatste 
voordoet: (i) de einddatum van de Diensten (ii) of de datum van aanvaarding overeenkomstig AV 
37. 

Indien het Verhelpen van Gebreken aan Diensten of delen ervan is gebeurd, dan zal krachtens 
deze AV 38.1 voor deze Diensten een nieuwe Waarborgperiode voor Gebreken gelden van 
vierentwintig (24) Maanden te rekenen vanaf de datum van voltooiing van het Verhelpen van het 
Gebrek.  

 

 Gebreken aan Goederen van de Opdrachtgever  

Indien er Diensten worden geleverd die betrekking hebben op goederen of apparatuur die 
eigendom zijn van of gebruikt worden door de Opdrachtgever, en indien de Opdrachtgever na de 
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uitvoering van dergelijke Diensten een gebrek vaststelt aan deze goederen of deze apparatuur, 
dan zal er worden verondersteld dat dit gebrek werd veroorzaakt door een Gebrek van de Diensten 
en zal AV 38 van toepassing zijn.  

 

 Kennisgeving van Gebreken 

Indien er een Gebrek wordt ontdekt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant hiervan binnen een 
redelijke termijn volgend op deze ontdekking op de hoogte brengen. 

 

 Rechtsmiddelen 

(i) Verhelpen van Gebreken 

Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar eigen goeddunken: 

(a) van de Contractant te eisen dat hij de Diensten corrigeert, zonder de Opdrachtgever 
daarvoor extra kosten of vergoedingen aan te rekenen;  

(b) van de Contractant te eisen dat hij de Diensten opnieuw uitvoert, zonder de 
Opdrachtgever daarvoor extra kosten of vergoedingen aan te rekenen; 

(c) van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke prijskorting verleent 
waarover beide Partijen overeenstemming dienen te bereiken, of die, bij gebrek aan 
overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26.  

(ii) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 

Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in geval van nood, 
mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken: 

(a) op kosten van de Contractant vervangende Diensten aankopen bij andere 
dienstenverleners. De kosten die de Opdrachtgever maakt met betrekking tot deze 
diensten, mogen worden afgetrokken van de Prijs of anders zullen deze kosten zonder 
verwijl door de Contractant aan de Opdrachtgever worden terugbetaald; of  

(b) al zijn rechten uitoefenen krachtens AV 24.  

(iii) Andere rechten van de Opdrachtgever  

Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om vergoed te 
worden voor enigerlei schade en extra onkosten veroorzaakt door of gerelateerd aan het Gebrek.  
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Hoofdstuk IV: Werken 
 

 Toepassingsgebied van Hoofdstuk IV  

De bepalingen van dit Hoofdstuk IV zullen, samen met de bepalingen van Hoofdstuk I, de 
Overeenkomst beheersen die is afgesloten tussen de Contractant en de Opdrachtgever en 
krachtens dewelke de Contractant Werken zal uitvoeren en voltooien voor de Opdrachtgever, met 
inbegrip van de levering van goederen en diensten die inherent zijn aan deze Werken.  

Indien de Overeenkomst oprichtings-, bouw-, (de)montage-, test- of indienststellings-, 
ontmantelings-, of afbraakwerkzaamheden omvat op de Site, dan zullen de bepalingen van dit 
Hoofdstuk IV van toepassing zijn.  

In geval van tegenstrijdigheden tussen specifieke bepalingen van Hoofdstuk I en Hoofdstuk IV, 
hebben de bepalingen van dit Hoofdstuk IV voorrang.  
 

 Omvang van de Werken  

De Contractant zal alle werkzaamheden en diensten uitvoeren en alle Apparatuur, Technische 
Documentatie en goederen leveren, van welke aard of omvang dan ook, die nodig zijn om de 
Werken uit te voeren conform de Overeenkomst en ze te voltooien binnen de uitvoeringstermijn en 
te voldoen aan alle andere verplichtingen krachtens de Overeenkomst. De Contractant zal volledig 
en onbeperkt aansprakelijk zijn en de verplichtingen van de Contractant omvatten onder meer:  

(i) instaan voor de totaliteit van ontwerp, engineering, inkoop, vervaardiging, testen, transport, 
opslag, oprichting, bouw, voltooiing, keuring, kwaliteitszorg, indienststelling en testen, 
coördinatie en overdracht van de Werken;  

(ii) aanpassen en bijwerken van het ontwerp, rekening houdend met (a) de vereisten die zich 
opdringen tijdens het ontwikkelingsproces en de procedure voor het bekomen van de 
Vergunning; (b) de ontwerpherzieningen en (c) de opmerkingen van de Opdrachtgever, met 
inbegrip van de opmerkingen op de documentatie van de Contractant ter evaluatie van de 
veiligheid van het ontwerp;  

(iii) alle diensten en goederen leveren die krachtens de Overeenkomst vereist zijn om het 
personeel van de Opdrachtgever behoorlijk op te leiden en om Gebreken te Verhelpen 
conform de relevante bepalingen van deze Overeenkomst.  

 
De Contractant zal de Werken ontwerpen conform de vereisten van de Overeenkomst en met het 
oog op het verzekeren dat de Werken een levensduur zullen hebben die normaal is voor dergelijke 
Werken, onder normale werkingsomstandigheden en op voorwaarde van behoorlijk onderhoud en 
naleving van de Gebruik- en Onderhoudshandleidingen en de goede industriële praktijken. Niets 
in deze bepaling kan echter afbreuk doen aan de waarborgen die door de Contractant worden 
gegeven krachtens deze Overeenkomst.  

De Contractant zal alle arbeidskrachten leveren, en het toezicht daarop, alle materialen, 
Gereedschap van de Contractant en alle andere zaken, ongeacht of die tijdelijk of permanent van 
aard zijn, die nodig zijn om de Werken uit te voeren.  

De Contractant verbindt zich ertoe reserveonderdelen en verbruiksgoederen in voorraad te houden 
voor de uitgevoerde Werken en waarborgt de beschikbaarheid van die reserveonderdelen voor de 
periode die overeenstemt met de normale levenscyclus van de Werken.  

 

 Start, uitvoeringstermijn, vertragingen en opschorting  

 Kennisgevingsmechanisme 

De Overeenkomst kan in de BV een kennisgevingsmechanisme bepalen waarbij de uitgifte van 
dergelijke kennisgeving een opschortende voorwaarde is voor de start van de Werken, of de 
toegang tot de Site of de start van de Werken op de Site. 
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 Uitvoeringstermijn 

De Contractant zal van start gaan met de Werken vanaf de Datum van Inwerkingtreding van de 
Overeenkomst, met bekwame spoed en zonder uitstel. 

Zonder afbreuk te doen aan enige andere bepaling in deze AV 41, zullen de Werken worden 
uitgevoerd in overeenstemming met de uitvoeringstermijn die bepaald is in de Overeenkomst. 
 

 Rapportage 

De Contractant zal te gelegener tijd de rapporten voorbereiden en overmaken aan de 
Opdrachtgever, zoals vereist in de Overeenkomst, evenals alle andere informatie en rapporten met 
betrekking tot de Werken die door de Opdrachtgever redelijkerwijs en van tijd tot tijd kunnen worden 
gevraagd. 
 

 Herziene planning in geval van Vertraging  

Indien op een gegeven moment de daadwerkelijke vordering van de Werken niet conform de 
uitvoeringstermijn is, dan zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan zonder verwijl op de hoogte 
brengen en hem binnen de tien (10) Dagen na een verzoek in die zin een herziene planning 
overmaken waaruit duidelijk de wijzigingen aan het goedgekeurde programma blijken die nodig zijn 
om de voltooiing van de Werken binnen de contractuele uitvoeringstermijn mogelijk te maken.  

Indien de door de Contractant voorgestelde wijzigingen de uitvoeringstermijn dusdanig zullen 
wijzigen dat de mogelijkheden van de Opdrachtgever om zijn verplichtingen na te leven krachtens 
deze Overeenkomst, of krachtens andere overeenkomsten waarin de Opdrachtgever partij is 
nadelig worden beïnvloed, dan zal de Contractant de door de Opdrachtgever vereiste bijkomende 
wijzigingen aanbrengen opdat het nadelige effect voor de Opdrachtgever verdwijnt.  

De Contractant zal de Opdrachtgever schadeloosstellen voor enigerlei bijkomende rechtstreekse 
Kosten die de Opdrachtgever oploopt in overeenkomsten met derde partijen en die te wijten zijn 
aan wijzigingen van de uitvoeringstermijn. Deze AV 41.4 doen geen afbreuk aan AV 3.3. 
 

 Inplanting 

De Contractant zal aansprakelijk zijn voor de juiste inplanting van de Werken ten opzichte van 
originele referentiepunten, -lijnen en -niveaus die hem schriftelijk door de Opdrachtgever werden 
verstrekt en waarvan hij de juistheid eerst zal verifiëren. De Contractant zal eveneens aansprakelijk 
zijn voor de juistheid van alle posities, niveaus, afmetingen en uitlijning van alle onderdelen van de 
Werken en hij zal alle instrumenten, toestellen en arbeidskrachten ter beschikking stellen die in 
deze context vereist zijn.  

Indien er op een gegeven moment tijdens de voortgang van de Werken fouten aan het licht komen 
met betrekking tot de posities, niveaus, afmetingen of uitlijning van om het even welk gedeelte van 
de Werken, dan zal de Contractant op eigen kosten dergelijke fouten corrigeren en alle gevolgen 
(financiële en op het vlak van de uitvoeringstermijn) van mogelijke wijzigingen dragen, indien nodig 
van de Vergunningen of de aanvraag van nieuwe Vergunningen.  

Het controleren door de Opdrachtgever van enig niveau of enige lijn die werd uitgezet door de 
Contractant, ontheft deze laatste in geen enkel opzicht van zijn verantwoordelijkheid voor de 
accuraatheid van dergelijke uitzettingen. 

De Contractant zal de Opdrachtgever minimaal drie (3) Dagen op voorhand op de hoogte 
apparatuur van de Opdrachtgever, is de Contractant verplicht om met de Opdrachtgever overleg 
te plegen over de manier en het tijdstip waarop dergelijke Werken mogen worden uitgevoerd, 
zodanig dat de operationele activiteiten van de Opdrachtgever niet of zo weinig mogelijk worden 
verstoord.  
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 Apparatuur, materialen en vakmanschap 

Alle Apparatuur en Werken moeten volledig nieuw en ongebruikt zijn bij levering op de Site en in 
elk geval beantwoorden aan de vereisten van de Overeenkomst en vrij zijn van pandrechten, 
vorderingen en lasten.  
brengen alvorens hij inplantingswerkzaamheden uitvoert.  
 

 Werkzaamheden die interventies inhouden aan bestaande apparatuur van de 
Opdrachtgever  

Wat betreft Werken die een weerslag kunnen hebben op bestaande gereedschappen of  

 
Alle Apparatuur en Werken moeten behandeld zijn om bestand te zijn tegen de overheersende 
omgevingsomstandigheden op de Site. Dergelijke behandeling omvat onder andere 
beschermende coatings, beschermkappen, enz. 
 
Alle materialen die onder de grond worden begraven, dienen geschikt te zijn voor of afdoende 
beschermd te zijn tegen de heersende gesteldheid van de bodem en de ondergrond. 
 
De Opdrachtgever mag op elk moment en van om het even welk materiaal proefmonsters en 
testcertificaten vragen om nakoming van de contractuele vereisten te controleren. 
 

 Overtollige Apparatuur 

De Opdrachtgever zal bij de Voorlopige Oplevering de mogelijkheid krijgen om eventueel 
overtollige materialen of apparatuur aan te kopen. Indien de Opdrachtgever geen gebruik maakt 
van dit recht voor of ten laatste op het moment van de Voorlopige Oplevering, dan zal de 
Contractant de overtollige materialen of apparatuur verwijderen samen met het Gereedschap van 
de Contractant. 

 

 Einde van de Montage en indienststelling 

 Einde van de Montage en indienststelling  

Zodra de Werken naar het oordeel van de Contractant mechanisch, elektrisch en structureel 
voltooid zijn en zich in een vaste en nette staat bevinden, met uitzondering van kleinere zaken die 
de exploitatie of veiligheid van de Werken niet substantieel beïnvloeden, zal de Contractant de 
Opdrachtgever schriftelijk op de hoogte brengen van het Einde van de Montage.  
 
Na het Einde van de Montage en vóór de start van de Opleveringstesten zal de Contractant 
overgaan tot de indienststelling van de Werken, zodat de nodige aanpassingen kunnen worden 
aangebracht en de goede werking kan geverifieerd worden zonder incidenten en/of 
buitenbedrijfstelling. De indienststelling zal gebeuren onder de verantwoordelijkheid van de 
Contractant.  
 
Indien tijdens de indienststelling voor de exploitatie van de Werken de werking van andere 
apparatuur vereist is die niet tot de Werken behoort, dan zal de Opdrachtgever een operationeel 
team samenstellen voor de bediening van dergelijke andere apparatuur op verzoek en op de 
instructies van de Contractant, conform een programma dat samen met de Opdrachtgever werd 
overeengekomen en conform de toepasselijke projectprocedures (met inbegrip van de 
consignatieprocedure). De Contractant zal dergelijk programma minstens een Maand voor de start 
van de deze exploitatie voorstellen aan de Opdrachtgever.  
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 Klaar voor Opleveringstesten 

Zodra de indienststellingsactiviteiten van de Werken, met inbegrip van alle vereiste testen en 
inloopprocedures, voltooid zijn, en de Werken volgens het oordeel van de Contractant klaar zijn 
voor de Opleveringstesten, zal de Contractant de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte 
brengen. 
 

 Opleveringstesten 

 Verplichting om Opleveringstesten uit te voeren – Kennisgeving – Testprogramma 

Indien de Opdrachtgever geen bezwaren heeft, zal de Contractant overgaan tot de 
Opleveringstesten van de Werken.  
 
De Opleveringstesten zullen minstens de volgende elementen omvatten: (i) alle testen die nodig 
zijn om alle functionaliteiten van de Werken aan te tonen en (ii) de goede werking van de Werken 
gedurende een redelijke termijn. 
 
De Contractant zal uiterlijk dertig (30) Dagen voor de geplande startdatum van de 
Opleveringstesten (deze datum wordt vermeld in de uitvoering- en leveringstermijn) aan de 
Opdrachtgever een gedetailleerd voorstel van programma conform de Overeenkomst overmaken. 
Dergelijk programma zal het verwachte beginmoment en de duur van elke test vermelden, moet 
worden goedgekeurd door de Opdrachtgever en zal rekening houden met de consignatieprocedure 
van de Opdrachtgever. De data voor de testen zullen door de Contractant uiterlijk tien (10) Dagen 
voor aanvang schriftelijk worden bevestigd aan de Opdrachtgever.  
 
Gelet op de expertise van de Contractant, indien de exploitatie van de Werken tijdens de 
Opleveringstesten wordt uitgevoerd door de Opdrachtgever, dan zal deze exploitatie onder de 
leiding en verantwoordelijkheid van de Contractant gebeuren.  
 

 Nutsvoorzieningen en faciliteiten voor Opleveringstesten 

De nutsvoorzieningen en faciliteiten zullen door de Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld 
van de Contractant, tenzij anders bepaald in de Overeenkomst. 
 

 Herhalingstesten 

Indien de Werken niet slagen voor één van de Opleveringstesten, dan zal de Contractant de 
Werken corrigeren of een onderdeel daarvan en zal de Opleveringstest binnen een redelijke termijn 
worden herhaald onder dezelfde voorwaarden, behalve dat alle Kosten voor herhalingstesten 
zullen worden terugbetaald door de Contractant.  
 

 Testresultaten – Testcertificaat 

De Contractant zal aan de Opdrachtgever een testverslag overmaken (met inbegrip van de 
testresultaten) voor elk van de Opleveringstesten die werd uitgevoerd, en dat binnen de vijf (5) 
Werkdagen na hun respectieve uitvoeringsdatum.  
 
Indien naar het oordeel van de Contractant de Werken de verschillende Opleveringstesten met 
succes hebben doorstaan, zal de Contractant aan de Opdrachtgever vragen om de respectieve 
Testcertificaten uit te vaardigen.  
 
De Opdrachtgever beschikt over een redelijke termijn van maximaal tien (10) Dagen om de 
testgegevens te analyseren en er desgevallend commentaar op te geven en om het Testcertificaat 
uit te vaardigen of te weigeren.  
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Indien de Opdrachtgever de relevante Testcertificaten verleent met betrekking tot de 
Opleveringstesten, dan zullen die testen retroactief als succesvol worden beschouwd vanaf de 
datum waarop ze werden uitgevoerd.  
 

 Wijzigingen 

Indien de Contractant wijzigingen uitvoert aan de Werken na de succesvolle uitvoering van de 
Opleveringstesten of een deel ervan en indien de Opdrachtgever van oordeel is dat die wijzigingen 
een impact kunnen hebben op de Opleveringstesten of een deel ervan, dan zal de Contractant de 
Opleveringstesten geheel of gedeeltelijk herhalen en alle Kosten dragen die er het gevolg van zijn. 
 

 Uitstel 

Indien de bovenstaande procedure van Opleveringstesten onverenigbaar is met de aard en/of de 
uitvoeringstermijn van de Werken of de exploitatieomstandigheden van de Site, dan heeft de 
Opdrachtgever het recht om de Opleveringstesten uit te stellen naar een latere datum. 
 

 Gebruik door de Opdrachtgever voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering 

Onverminderd AV 6.6, zal het gebruik van het geheel of een deel van de Werken door de 
Opdrachtgever voor de Voorlopige Oplevering niet beschouwd worden als Oplevering. Dit gebruik 
door de Opdrachtgever zal de Contractant geenszins ontheffen van zijn verplichtingen krachtens 
deze Overeenkomst en in geen enkel opzicht de rechtsmiddelen beperken of opheffen waarover 
de Opdrachtgever met betrekking tot de Werken beschikt en die bepaald worden in AV 48 of 20.1 
(v).  
 

 Gevolgen van het falen van Opleveringstesten 

Indien de Contractant er niet in slaagt om de Opleveringstesten met succes te doorstaan:  
 

(i) op de datum waarop het maximumbedrag van de Forfaitaire Schadevergoeding voor 
vertraging wordt bereikt, indien dergelijk bedrag is bepaald in de Overeenkomst, of  

(ii) op de einddatum van de uitvoering- of leveringstermijn zoals bepaald in AV 3, indien 
dergelijke termijn wordt  bepaald in de Overeenkomst, of  

(iii) twee (2) Maanden na de start van de Opleveringstesten, indien er in de Overeenkomst geen 
zulke termijn of bedrag als voorzien in (i) of (ii) hierboven wordt vermeld, 

 
dan zal de Opdrachtgever het recht hebben om, boven op zijn recht op de Forfaitaire 
Schadevergoeding wegens vertraging indien er één bestaat, alle rechtsmiddelen toe te passen die 
opgesomd worden in AV 24.  
 

 Gebreken voorafgaand aan de Voorlopige Oplevering 

Onverminderd AV 47 is de Contractant verplicht om, indien een deel van de Werken nog vóór de 
Voorlopige Oplevering een Gebrek vertoont of niet conform de Overeenkomst is en van zodra de 
Opdrachtgever hem hiervan in kennis stelt, met bekwame spoed en op eigen kosten het Gebrek in 
kwestie te Verhelpen.  
 
Indien de Contractant nalaat om dit binnen een redelijke termijn te doen, dan heeft de 
Opdrachtgever het recht (maar niet de verplichting) om op kosten van de Contractant alle 
maatregelen te nemen die gezien de omstandigheden redelijk zijn om het Gebrek in kwestie te 
Verhelpen.  
 
Indien om het even welk onderdeel van de Werken een Gebrek vertoont, dan heeft de Contractant 
de verplichting om de Opdrachtgever hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen en de aard 
van het Gebrek te vermelden.  
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 Voorlopige Oplevering 

 Voorwaarden voor de Voorlopige Oplevering 

Zodra de onderstaande voorwaarden, en indien van toepassing de bijkomende voorwaarden 
vermeld in de BV, zijn vervuld, zal de Contractant de Opdrachtgever schriftelijk uitnodigen om de 
Werken te inspecteren. De Opdrachtgever zal het Certificaat van Voorlopige Oplevering 
uitvaardigen indien de onderstaande voorwaarden, en indien van toepassing de bijkomende 
voorwaarden vermeld in de BV, zijn vervuld: 
 
(i) de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst, en in 

het bijzonder zijn alle Werken (behalve de items op de Lijst van Niet Voltooide Werken) 
voltooid; en  

 
(ii) de Opleveringstesten zijn met succes doorstaan en de Opdrachtgever heeft alle 

Testcertificaten afgeleverd; en 
 
(iii) er is krachtens de Overeenkomst geen Geval van Tekortkoming (of Gebrek) in hoofde van 

de Contractant (met inbegrip van veiligheid- en gezondheidsgerelateerde materies) dat niet 
werd verholpen (met uitzondering van nog uit te voeren kleinere werkzaamheden die door 
de Opdrachtgever zullen worden ingeschreven op de Lijst van Niet Voltooide Werken, een 
lijst met werkzaamheden en/of leveringen die de Contractant nog moet uitvoeren binnen de 
twaalf (12) Maanden na de Voorlopige Oplevering en die als bijlage bij het Certificaat van 
Voorlopige Oplevering zal worden gevoegd); en 

 
(iv) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever alle op dat moment verschuldigde bedragen 

betaald, met inbegrip van de toepasselijke Forfaitaire Schadevergoeding voor vertraging; en 
 
(v) de Contractant heeft met betrekking tot de Apparatuur de certificaten voorgelegd die 

bewijzen dat deze Apparatuur nieuw en ongebruikt is (de certificaten mogen aan de 
Opdrachtgever worden overgemaakt tijdens de uitvoering van de Werken);  

 
(vi) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever de Technische Documentatie overgemaakt 

waarnaar wordt verwezen in AV 8, evenals de volledige, en na de eventuele opmerkingen 
van de Opdrachtgever bijgewerkte, voorlopige versie van de Gebruik- en 
Onderhoudshandleidingen; en  

 
(vii) de Contractant heeft aan de Opdrachtgever met betrekking tot de Werken of een deel ervan 

de certificaten overgemaakt die vereist zijn krachtens de Wetgeving of krachtens een 
Openbare Instantie (onder meer, maar niet beperkt tot, de certificaten waarnaar wordt 
verwezen in AV 47.4); en 

 
(viii) er werd voldaan aan de voorwaarden met betrekking tot veiligheid en gezondheid zoals 

vermeld in AV 14; en 
 
(ix) de Contractant heeft alle Gereedschap van de Contractant verwijderd, en de Site en de 

Werken zijn in een nette en degelijke toestand achtergelaten, tot voldoening van de 
Opdrachtgever; en 

 
(x) de Contractant heeft alle reserveonderdelen geleverd zoals bepaald in de BV; 
 
(xi) de Contractant heeft alle garanties afgeleverd die krachtens de BV op dat moment 

verschuldigd zijn. 
 
Het Certificaat van Voorlopige Oplevering zal de datum van de Voorlopige Oplevering vermelden 
en zal ondertekend worden door de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever. 
 
De toekenning van het Certificaat van Voorlopige Oplevering beperkt geenszins de verplichtingen 
van de Contractant krachtens de Overeenkomst. 
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 Gebreken na de Voorlopige Oplevering – Waarborgperiode voor Gebreken 

(i) Waarborgperiode voor Gebreken  

Tenzij anders vermeld in de Overeenkomst zal de Waarborgperiode voor Gebreken 24 Maanden 
bedragen, te rekenen vanaf de datum van de Voorlopige Oplevering, en kan deze periode worden 
verlengd overeenkomstig deze AV. 

De periode van vierentwintig (24) Maanden zal evenwel worden verlengd tot aan de datum van het 
eerste nazicht met demontage of openmaking van de Apparatuur of de Werken of een gedeelte 
ervan, indien dergelijk nazicht vereist is volgens de Gebruik- en Onderhoudshandleidingen, en met 
een maximum van zesendertig (36) Maanden, te rekenen vanaf de Voorlopige Oplevering. 

Indien Gebreken aan onderdelen of apparatuur, of aan gedeelten daarvan, werden Verholpen 
krachtens deze AV 49.2 (i) dan zal een nieuwe Waarborgperiode voor Gebreken gelden van 
vierentwintig (24) Maanden voor het onderdeel of de apparatuur in kwestie te rekenen vanaf de 
datum waarop het Verhelpen van het Gebrek in kwestie werd voltooid. 

(ii) Kennisgeving van Gebreken 

Indien er een Gebrek aan het licht komt, dan zal de Opdrachtgever de Contractant hiervan binnen 
een redelijke termijn na de ontdekking schriftelijk in kennis te stellen en de aard van het Gebrek 
vermelden.  

(iii) Verlenging van de Waarborgperiode voor Gebreken 

Indien tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken de Werken voor een totale periode van meer 
dan twee (2) Maanden buiten bedrijf zijn geweest door een Gebrek of door schade voortvloeiend 
uit een Gebrek, dan zal de Waarborgperiode voor Gebreken worden verlengd met een periode 
gelijk aan het aantal dagen dat de Werken buiten bedrijf zijn geweest, en maximaal tot vijf (5) jaar 
na de Voorlopige Oplevering.  
 
(iv) Rechtsmiddelen 

(a) Verhelpen van Gebreken 

Bij de ontdekking van een Gebrek heeft de Opdrachtgever het recht om, naar eigen 
goeddunken: 
 
- van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Werken zonder verwijl herstelt, 

zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  

- van de Contractant te eisen dat hij de gebrekkige Werken zonder verwijl vervangt, 
zonder de Opdrachtgever daarvoor extra kosten aan te rekenen;  

- van de Contractant te eisen dat hij de Opdrachtgever een billijke korting op de Prijs 
verleent waarover beide Partijen overeenstemming dienen te bereiken, of die, bij 
gebrek aan overeenstemming, zal worden bepaald overeenkomstig AV 26. 

 
(b) Verzuim om Gebreken te Verhelpen 

Indien de Contractant nalaat om zonder verwijl de Gebreken te Verhelpen, of in geval 
van nood, mag de Opdrachtgever naar eigen goeddunken: 

- beslissen om zelf het werk uit te voeren of te laten uitvoeren door anderen op kosten 
en risico van de Contractant, op voorwaarde evenwel dat hij hierbij redelijk te werk 
gaat. De kosten die de Opdrachtgever maakt om dit werk uit te voeren of te laten 
uitvoeren, zullen worden afgehouden van de prijs of anders worden gerecupereerd 
als uitstaande schulden van de Contractant bij de Opdrachtgever; 
 

of  

- zijn rechten uitoefenen zoals beschreven in AV 24.  
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(c) Andere rechten van de Opdrachtgever  

Deze rechtsmiddelen doen geenszins afbreuk aan het recht van de Opdrachtgever om 
vergoed te worden voor alle en enigerlei schade en voor alle extra onkosten veroorzaakt 
door of gerelateerd aan het Gebrek.  

(d) Verwijderen van gebrekkig werk 

De Contractant mag, op voorwaarde dat hij hiervoor de toestemming heeft van de 
Opdrachtgever, onderdelen van de Werken die gebrekkig zijn of schade vertonen, 
ontmantelen en verwijderen van de Site, indien een vlotte herstelling door de aard van 
het Gebrek niet mogelijk is op de Site zelf. Alle Kosten van enigerlei aard die voortvloeien 
uit dergelijke ontmanteling en verwijdering zijn ten laste van de Contractant.  

(e) Voorwaarden van toepassing op Werken na de Voorlopige Oplevering 

De overeenkomst is van toepassing op alle controles, aanpassingen, vervangingen en 
vernieuwingen die krachtens deze AV 49.2 worden uitgevoerd door de Contractant, 
evenals op alle testen die dat met zich meebrengt. 

(f) Toegangsrecht - Testen 

Tot de datum waarop het Certificaat van Definitieve Oplevering wordt toegekend, en 
uitsluitend met het oog op de Werken die vereist zijn om items op de Lijst van Niet 
Voltooide Werken op te lossen of om een Gebrek te Verhelpen en onderhevig aan de 
voorwaarden bepaald in de AV 5.1, mag de Contractant aan de Opdrachtgever om 
toegang tot de Werken verzoeken met de bedoeling de werking ervan te controleren. De 
Contractant mag, op voorwaarde dat hij daarvoor de toestemming van de Opdrachtgever 
heeft, op eigen risico en op eigen kosten alle testen uitvoeren die hij wenselijk acht. De 
Contractant zal de resultaten van dergelijke testen meedelen aan de Opdrachtgever. 

 

 Opsporen door de Contractant 

Indien de Opdrachtgever hem daar schriftelijk toe verzoekt, zal de Contractant onder leiding van 
de Opdrachtgever zoeken naar de oorzaak van enigerlei Gebrek. Indien het een Gebrek betreft 
waarvoor de Contractant niet aansprakelijk is krachtens de Overeenkomst, dan zullen de Kosten 
voor het zoeken naar het Gebrek worden gedragen door de Opdrachtgever. 

Indien de Partijen, of een onafhankelijk expert, tot de conclusie komen dat het redelijk waarschijnlijk 
is dat gelijkaardige Gebreken aan de Werken of de Apparatuur zich regelmatig kunnen voordoen 
of gelijkaardige onderdelen van de Werken kunnen treffen, dan zal de Contractant verplicht zijn om 
een bijkomend aantal van die Werken of Apparatuur te onderzoeken; indien er daarbij minstens 
één gelijkaardig Gebrek aan het licht komt, zal de Contractant verplicht zijn om onder zijn 
verantwoordelijkheid en op zijn kosten alle dergelijke gelijkaardige onderdelen van de Werken of 
de Apparatuur te herstellen of aan te passen of ze te vervangen door Apparatuur of Werken 
waarvan het ontwerp en de vormgeving van een hogere kwaliteit zijn. 
 

 Definitieve Oplevering 

Aan het einde van de Waarborgperiode voor Gebreken, al dan niet verlengd volgens de hierboven 
beschreven voorwaarden, zal de Contractant de Opdrachtgever schriftelijk uitnodigen om het 
Certificaat van Definitieve Oplevering uit te vaardigen. Het Certificaat van Definitieve Oplevering 
zal de datum van de Definitieve Oplevering vermelden en zal uitgevaardigd worden door de 
Opdrachtgever en ondertekend worden door de Vertegenwoordiger van de Opdrachtgever, op 
voorwaarde dat de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen krachtens de 
Overeenkomst. Deze verplichtingen omvatten in het bijzonder dat: 
 
(i) alle Gebreken die aan het licht kwamen tijdens de Waarborgperiode voor Gebreken door de 

Contractant werden verholpen conform de Overeenkomst; en  
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(ii) de Contractant alle Technische Documentatie naar behoren heeft afgeleverd; en 

(iii) de Contractant heeft voldaan aan al zijn verplichtingen krachtens de Overeenkomst (om 
twijfel te voorkomen, deze verplichtingen omvatten niet de verplichtingen met betrekking tot 
Verborgen Gebreken en met betrekking tot de Tienjarige Aansprakelijkheid); en 

(iv) alle verschuldigde bedragen en Forfaitaire Schadevergoedingen verschuldigd krachtens de 
Overeenkomst werden betaald.  

De toekenning van het Certificaat van Definitieve Oplevering ontheft de Contractant geenszins van 
zijn uitstaande verplichtingen krachtens de Wetgeving of krachtens de Overeenkomst.  

 


